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PROYECTO - DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA 

 

1.- OBJETO  Y ALCANCE DEL PROYECTO: 

 

El objeto de este proyecto es la definición del proyecto para la realización de las 

obras de mejora y acondicionamiento sobre el camino de Las Forcas, situado en los 

municipios de Graus y Capella ambos en la provincia de Huesca, con una longitud total 

de 7.410 metros.  

 

Previamente, realizaremos estudios para evaluar la situación actual del camino 

que va a ser objeto del proyecto, para luego plantear otros posibles trazados. 

 

Antiguamente este camino era utilizado como acceso al alto de Las Forcas y la 

zona conocida como sierra de Laguarres para la obtención de carbón vegetal para la 

cercana población de Graus. Posteriormente se abrió un camino de uso eventual para 

acceder a un  repetidor de telecomunicaciones así como para la limpieza de líneas 

eléctricas y cortafuegos de Endesa y CHE. 

 

Actualmente además de las funciones anteriores hay zonas destinadas a la 

caza, tiene gran importancia micológica por la gran cantidad y variedad de especies, 

una zona muy importante para la producción de trufa negra (Tuber melanosporum) y 

en menor medida una zona donde se obtiene miel de gran calidad. 

 

El proyecto que se pretende llevar a cabo persigue la realización de los cálculos 

y mediciones necesarias  para determinar la mejora del trazado y así dar un mejor 

acceso a las parcelas privadas de la zona así como la mejora de los accesos para el 

mantenimiento de líneas eléctricas y la red de cortafuegos de la zona. 

 

Para realizar este trabajo utilizaremos modelos digitales del terreno, además de 

trabajo de campo. 
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2.- ANTECEDENTES 

 

- 2.1- Motivaciones 

El alto de Las Forcas es una zona emblemática y a la vez desconocida de Graus 

para las generaciones más jóvenes puesto que el camino actualmente es inaccesible 

para la mayoría de vehículos y el acceso por el municipio de Laguarres es muy largo y 

difícil pues hay un entramado de caminos privados y públicos, y cortafuegos que no 

facilitan su acceso.  

El problema de este proyecto es que el camino en cuestión actualmente no 

presta el servicio para el cual fue construido. En este caso los más interesados en la 

realización del proyecto son Endesa y CHE además del Ayuntamiento de Graus, puesto 

que son los que usan este camino para el mantenimiento de líneas eléctricas, 

cortafuegos, montes propios y fincas particulares respectivamente. 

 

- 2.2- Estudios 

El Plan General de Ordenación Urbana de Graus realizado en Febrero de 2005 

incluye el “Camino de Las Forcas”, fijando una serie de características y limitaciones de 

tipo constructivo, respecto a él y las infraestructuras de uso agrícola realizadas en su 

entorno. 

 

- 2. 2. 1. PGOU GRAUS: “CAPITULO V. SISTEMA DE RED VIARIA” 

Articulo 163. Definición, identificación y tipo 

 

2. Se establece las siguientes categorías de vías: 

Punto c): red viaria secundaria, comprende el resto de calles del suelo urbano y 

de caminos no principales en suelo no urbanizable.  

 

Articulo 165. Condiciones de ordenación y protección. 

Punto 5): La anchura mínima de los caminos rurales de nueva creación será de 8 

metros, admitiéndose la anchura actual para los caminos existentes. Deberán tener 

el piso en buen estado y ser convenientemente señalizados. 
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→ Una vez estudiado el PGOU de Graus, dado que se trata de un camino rural ya en 

uso, se modificará la anchura del camino hasta un total de 5 metros de forma que 

preste un mejor servicio. 

 

2.2.2- Topografía y Situación 

 

El camino que vamos a rediseñar en este proyecto se muestra en la foto 

inferior; parte de la carretera N-123a en Graus y une Graus con Torres del Obispo. Este 

camino va desde esta carretera hasta otro camino que llega a la carretera A-1606 que 

une los municipios vecinos de Laguarres y Benabarre. La longitud del camino antes de 

modificarse es de 7.410 metros. 

 
 

Las coordenadas de inicio y fin del camino son las siguientes: 

• P.K. inicial:  31 T 280048,73 m E; 4672736,96 m N 

• P.K. final:     31T 284464,37 m E; 4671916,86 m N 

 

Las fuentes cartográficas y topográficas utilizadas para la realización de este proyecto, 

han sido obtenidas del SITAR (Sistema de Información Territorial de Aragón), Hoja 250 

(Graus) Sub-hojas 61 y 62 con una escala 1:5000. Además de la utilización de la 

aplicación Google Earth. 
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3.- BASES DEL PROYECTO 

 

- 3.1- Directrices del Proyecto: Finalidad Perseguida, Condiciones del Promotor y sus 

Criterios de Valor 

 

Debido al deficiente estado actual y a la no prestación del servicio para el que 

fue construido el camino de “Las Forcas”, los promotores; Endesa y Confederación 

Hidrográfica del Ebro, además de la participación del Ayuntamiento de Graus; buscan 

como objetivo una solución que les permita adecuar este camino con la intención de 

incrementar la calidad de comunicación entre las parcelas de la zona, la prevención de 

incendios y el mantenimiento de los servicios de telecomunicaciones. 

 

El promotor presenta varias condiciones a las que el proyecto se debe someter: 

• El camino de nueva creación discurrirá en  su totalidad por Monte de 

utilidad pública, se tendrá respeto máximo de las explotaciones truferas por 

las que el camino pasa. En caso de coger alguna porción de parcela y 

ocasionar desperfectos por la ocupación durante la ejecución de las obras o 

alguna otra molestia al propietario, que no esté reflejada en el proyecto, se 

buscará la medida compensatoria que se crea oportuna entre ambas partes. 

• No se cambiaran de posición tendidos y postes de tendido eléctrico,  lo cual 

encarecería el proyecto y aumentaría el tiempo de ejecución del proyecto. 

• Se deberá tener en cuenta los cauces de agua, respetando su posición y 

favoreciendo su funcionalidad actual. 

• En caso de incomunicar alguna zona durante la ejecución de las obras, se 

buscará un acceso alternativo por el entramado de caminos de la zona. 

 

A la hora de valorar el punto económico del proyecto y su funcionalidad, nos 

atenemos a diversas variables como: 

 

• El movimiento de tierras de la obra. Cuanto menor sea, más económico 

será. Debemos intentar lograr una aproximación entre los volúmenes de 
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desmonte y los de terraplén. En el caso de que se produzca un elevado 

sobrante de tierra procedente de desmonte se trasladará a vertedero 

autorizado, que en este caso se tratará de una parcela anexa al polígono 

industrial de Graus con motivo de la ampliación del mismo. 

• El respeto del trazado actual. Cuanto más se siga y menos se modifique el 

trazado vigente del camino, la obra será más económica. Debemos llegar a 

un acuerdo este punto, pues también nos interesará modificar algunos 

tramos conflictivos del trazado actual. 

• El acabado al que sometamos el camino. Un camino rural no es una 

carretera o una zona que posea un tráfico o IMD (intensidad media diaria 

de vehículos pesados) muy elevada, en comparación con otras vías, por lo 

que debemos estimar un acabado que permita una conservación y 

prolongación de la vida del camino, manteniendo un coste de proyecto 

tolerable. 

• Las obras para el drenaje serán las que nos permitan evacuar el agua del 

camino, evitando su deterioro. De entre las posibles soluciones a adoptar 

en el drenaje del camino, debemos encontrar una que sea eficaz a la vez 

que económica y factible para nuestro caso. 

 

- 3.2- Condicionantes del Proyecto. 

 

- 3.2.1- Condicionantes debidos al uso 

Las zonas a abastecer son en su mayoría montes destinados a la truficultura y a 

la apicultura, una zona con varias líneas eléctricas que necesitan regularmente ser 

limpiadas en su estrato arbustivo, un repetidor de telecomunicaciones y un entramado 

de cortafuegos que necesita cada cierto tiempo ser limpiado para un correcto 

desempeño de su función.  

Entre la carretera y el camino, se proporciona paso a un grupo de fincas 

privadas situadas en la zona conocida como Las Forcas, El Cerro Solans, La Ubaga o El 

Grado, que rondan en su conjunto las 330 ha. 
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El camino en muchos casos discurre por la divisoria de aguas de la montaña, 

esto se debe a la accidentada orografía del terreno y a que es un desnivel elevado el 

que hay que salvar en poco espacio. 

La margen izquierda del camino en su parte más alta está orientada hacia el  

Norte y va en muchos puntos por la divisoria de aguas con respecto a la sierra de 

Laguarres.  

La  margen derecha del camino es la parte sur del camino es la que da acceso a 

todos las fincas particulares y a la red de cortafuegos, en este caso los accesos son más 

estrechos y difíciles pues en muchos casos son parcelas con fuertes pendientes, 

pinares y senderos llenos de maleza por el paso del tiempo. 

Los tipos de transportes que circulan por esta vía son básicamente los 

destinados a la truficultura, apicultura, caza y las labores de mantenimiento de líneas 

eléctricas y cortafuegos. Así pues, todoterrenos, camiones rígidos y turismos serán los 

vehículos para los que deberemos dimensionar el camino. 

 

- 3.2.2- Condicionantes del medio 

 

Suelos 

Con la ayuda del “MAPA GEOLOGICO CON LA POSICION DE LOS CORTES 

ESTRATIGRAFICOS” realizado por Alberto Garrido Megias (tesis 1963-1972), 

observamos que la litología de la zona es N3-4, lo cual nos quiere decir que el material 

dominante son: Margas vesiculares, caliza lacustre, lignito, arenisca y conglomerados. 

 

Para determinar el tipo de suelo en el que se va a ejecutar la obra, se ha llevado 

a cabo unas pruebas de campo que consisten en la toma de muestras de terreno en 

tres puntos diferentes del camino en el que se va a trabajar. Para la obtención de las 

muestras se realizaron tres calicatas en los puntos del camino 180 m, 1200 m y 2150 

metros de longitud desde su punto de partida en la N-123a. 

 El criterio a la hora de elegir estos puntos para la realización de calicatas, se ha 

basado en el cambio de material, siendo al principio de camino (punto 180 m) cuando 

mas horizonte orgánico se da en el suelo y a partir de lo alto de la sierra (punto 1200 
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m) cuando se da menos material orgánico en el suelo, y coincide en gran medida con el 

punto 2150 m, a partir del cual ya no se he considerado hacer ninguna calicata mas por 

la similitud del terreno. 

 

Con los datos obtenidos, concluyo que nos encontramos con un  suelo con una 

textura Franco-Arcillo-Limoso, el cual según VAL MELUS, M.A. y BARDESI ORUE-

ECHEVARRIA. Manual de pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico. 

COMPOSAN. Madrid, 1991., este tipo de suelo es Malo a Aceptable, con lo cual la 

tierra procedente de desmonte solo se utilizará para terraplenar y la calzada estará 

compuesta de zahorra artificial. 

 

Climatología 

Las precipitaciones son abundantes (667 mm en Graus) y bastante bien 

repartidas a lo largo del año. Los periodos más lluviosos son el otoño y, en segundo 

lugar, la primavera.   

Respecto a la temperatura, nos encontramos veranos secos y calurosos con una 

temperatura media estacional de 21 a 23 ºC y con inviernos fríos cuya temperatura 

media ronda de 3 a4 ºC.  

El elevado número de jornadas en las que entre los meses de octubre a mayo 

dominan sobre la zona las condiciones anticiclónicas, unido a las características 

continentales de la región, propicia que el número de días de helada, es decir, de 

jornadas en las que la temperatura mínima cae por debajo de los 0 ºC, sea 

aproximadamente de 40 o 50 días de helada al año. 

 

- 3.2.3- Otros condicionantes 

Servicios afectados 

En la elaboración de este proyecto ya se ha tenido en cuenta la ubicación de 

todos los postes de líneas eléctricas, así como el repetidor de telecomunicaciones; 

quedando todos ellos inalterados con la construcción de la nueva pista. 
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Tráfico 

Para la clasificación del tráfico de nuestro proyecto nos vamos a basar en las 

Indicaciones del MINISTERIO DE FOMENTO, sobre Secciones de firme. Instrucción 

de carreteras 6.1-IC, Madrid, 2003; que nos da para la diferenciación de los vehículos 

en dos grandes bloques, vehículos pesados y ligeros. 

De estos dos bloques, los que nos influirán para el dimensionado del camino, 

serán únicamente los vehículos pesados, que en nuestro caso estarán integrados por 

camiones rígidos de extinción de incendios y vehículos 4x4. 

 

A la hora de la catalogación del tráfico nos apoyaremos en “Caminos rurales. 

Proyecto y construcción” de Rafael Dal-Ré Tenreiro, MUNDI-PRENSA, 1994. En función 

del tipo y uso de la vía, para lo cual nuestro camino es considerado como una vía 

secundaria. 

Ya que nos encontramos en una vía forestal secundaria, se ha clasificado el 

tráfico de la zona en la categoría de T42. (según VAL MELUS, M.A. y BARDESI ORUE-

ECHEVARRIA. Manual de pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico. 

COMPOSAN. Madrid, 1991.),  

 

- 3.3- Situación Actual 

Nos encontramos con un camino cuyo firme está deteriorado, fruto de las 

fuertes pendientes que tiene el camino y de un deficiente drenaje, que provoca que el 

agua de lluvia ocasione la pedida del firme del camino, al no poseer obras para 

desaguar el volumen de agua que recibe. 

Se observa que el ancho del camino no es suficiente, lo que dificulta la fluidez 

del tráfico y el cruce entre vehículos, ya sean pesados o un turismo, por esto se decide 

establecer como nueva anchura de la vía 5 m. 
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4.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DEL PROYECTO 

 

- 4.1- Identificación de Alternativas de Trazado. 

-Alternativa 1 

La alternativa 1 posee un trazado con un una longitud de 7.150 m, recorriendo 

casi en su totalidad el trazado del camino actual.  Se modifican las curvas de radio 

pequeño y se establece 10 m de radio y una inclinación no superior al 15 %. Esta 

inclinación produce un movimiento de tierras que supone un desmonte 280.000 m3 y 

un terraplenado de 150.000 m3. Este movimiento de tierras además produce que el 

camino modifique en su totalidad la rasante con respecto a la montaña y un coste muy 

elevado. 

El ancho del camino se establece en 5 m puesto que el actual apenas tiene 2,5 m lo 

cual dificulta la maniobrabilidad a lo largo del camino, el doble que el actual. 

 

-Alternativa 2 

La alternativa 2 presenta un camino con una longitud de 7066 m el camino 

transcurre por casi todo el trazado actual, excepto en alguna curvas que se ha optado 

por realizar un desmonte y tomarla recta. Posee dos curvas de 12 m de radio y una 

inclinación superior al 22 %. Esta inclinación produce un movimiento de tierras supone 

un desmonte de 217.000 m3 y un terraplenado de 134.000 m3. Lo cual sigue 

suponiendo un movimiento de tierras enorme y  un coste económico 

desproporcionado. 

 

El ancho del camino es de 5 m, el doble que el actual. 

 

-Alternativa 3 

La alternativa 3 nos muestra un camino cuya longitud es de 6796 m. Se ha 

modificado el trazado antiguo de forma que se ha dejado de lado y se ha decidido 

realizar uno nuevo, que en algunos puntos coincide con el viejo. El objetivo es el 

trazado más corto, con el menor desmonte intentando lograr un porcentaje de 

inclinación lo más bajo posible, teniendo en cuenta que hay zonas de mucha pendiente 
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y poco espacio de actuación. Este trazado dispone de dos curvas de 15 m de radio al 

inicio del trazado, las pendientes superan en dos tramos el 25 % de inclinación. Con la 

intención de minimizar lo máximo posible los efectos de una pendiente tan elevada se 

ha decidido establecer un firme de  18 cm de hormigón en masa en los tramos con una 

pendiente mayor del 20 % 

La anchura del camino es de 5 metros como en las alternativas anteriores. 

El movimiento de tierras supone un desmonte de 68.333 m3 y un terraplenado 

de 43.261 m3, esto supone que el trazado discurra más cerca de la propia rasante de la 

montaña y un coste menor en el apartado de movimiento de tierras que a la postre 

será determinante en la ejecución del proyecto. 

 

- 4.2- Evaluación de Alternativas 

A la hora de evaluar las alternativas los factores determinantes han sido la 

pendiente, el movimiento de tierras y el coste económico, siendo este ultimo el más 

influyente a la hora de elegir una de las alternativas. 

Una vez comprobado que era imposible restaurar solo la calzada del camino 

puesto que el radio de giro de varias curvas es inferior a 8 m y la inclinación en las 

zonas más conflictivas insalvable, se ha optado por la alternativa 3 puesto que es la 

más económica y la que más se adecua al objetivo para el cual va a estar destinada la 

pista forestal. El coste económico depende en un porcentaje muy elevado del volumen 

de tierra a movilizar, este volumen de tierra viene también muy influido por la 

pendiente de la vía puesto que hace que se produzca mayor o menor desmonte. Lo 

cual repercute finalmente en el coste final de ejecución. 

 

5.- INGENIERIA DEL PROYECTO 

 

5.1- VELOCIDAD DE PROYECTO (Vp) 

La Velocidad de Proyecto (Vp), es la velocidad que permite definir las 

características geométricas mínimas de los elementos del trazado, en condiciones de 

comodidad y seguridad. 
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Para nuestro proyecto, basándonos en Velocidad base para una vía forestal 

secundaria, en la que prevé tráfico temporal. Establecemos una velocidad base para 

este proyecto de 30 km/h. 

 

5.2- RADIO MÍNIMO (Rmín) 

 

 El radio mínimo de las curvas horizontales se establece en función de la 

velocidad base, del peralte máximo admisible y del coeficiente de rozamiento 

transversal. En este proyecto, el firme es sin revestimiento asfaltico, por lo que 

calcularemos el radio de giro mínimo mediante la siguiente fórmula: 

 

Rmin=0,026 · V2 

 

Según la fórmula anterior, los radios de las curvas horizontales de la pista 

proyectada variarán de 23 m (radio mínimo) a 50 m (radio máximo). Sin embargo 

debido a que algunos puntos de la pista presentan complicaciones en el terreno, y para 

evitar un movimiento de tierras muy elevado, se da el caso en dos curvas que tienen 

un radio de 15 m. En estos dos puntos se tendrá que reducir la velocidad de circulación 

a 24 Km/h para evitar incomodidades a los usuarios se realizará un sobreancho de 

dichas curvas para facilitar la circulación de vehículos de grandes dimensiones, como 

los camiones del servicio de extinción de incendios. 

 

5.3- PERALTES 

 El peralte es la inclinación que se le da a la plataforma de la pista hacia el 

centro de la curva. Debe ser el mínimo posible, ya que esto puede encarecer la obra y 

hace que los vehículos que circulan a baja velocidad (menor que la base), tiendan a 

circular por la parte baja de la curva, lo que es peligroso para el tráfico. 

 

Para el cálculo de los peraltes mínimos, las formulas utilizadas (según la 

publicación “Caminos rurales. Proyecto y construcción” de Rafael Dal-Ré Tenreiro, 

MUNDI-PRENSA, 1994) serán: 
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-En caminos sin revestimiento asfaltico:  tag α = 0,0026 · (V2/R) 

-En caminos con revestimiento asfaltico:   tag α = 0,0031 · (V2/R) 

 

Considerando que el camino objeto del proyecto se trata de un camino sin 

revestimiento asfaltico y sustituyendo R por el radio mínimo de curva (23 m) y V por la 

velocidad base del proyecto (30 Km/h), obtendremos el peralte máximo tolerable: 

 

tag α = 0,10 

 

Este dato quiere decir que el peralte máximo es del 10 %, que será el límite que 

tendrán los radios mínimos. 

 

En el camino, para reducir el coste del proyecto, fijaremos los peraltes en un 7% 

para todos los tramos, puesto que se considera este dato suficiente para contrarrestar 

la fuerza centrifuga, de acuerdo a la pista proyectada. 

 

5.4- INCLINACION DE LAS RASANTES 

El valor que se ha establecido como pendiente longitudinal máxima para el 

trazado es del 15 %. Aunque debido a las dificultades del terreno se podrá superar 

hasta un 20 %. 

Excepcionalmente a lo largo del recorrido se sobrepasa ésta pendiente 

llegándose a alcanzar casi el 27 % en un único tramo de 127,58 m.  

Cabe remarcar que en el trazado original hay dos puntos en los que se supera el 

35 % y muchos en los que se superan el 28 y 29 %. Esto se debe a que en estos tramos 

el relieve tiene un orografía muy accidentada y por esto se ha decidido adecuar la 

pendiente mas a la rasante para evitar grandes movimientos de tierra y unos taludes 

de dimensiones demasiado grandes. 

Estas pendientes elevadas no suponen un problema a la hora de circular por el 

camino una vez acondicionado para el tipo de vehículos que van a circular (vehículos 

4X4) y camiones rígidos (mantenimiento de líneas eléctricas y extinción de incendios).  
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Decir que en los tramos en los que se supere el 20 % de inclinación se 

establecerá un firme de hormigón en masa e 18 cm de grosor, esto se produce a lo 

largo de 836, 09 m. 

 

5.5- ACUERDOS VERTICALES 

 

Para nuestra velocidad de proyecto (30 km/h) y según Ministerio de Fomento, 

Trazado. Instrucción de carreteras. Norma 3.1-IC. Madrid, 2000, AASHTO. A policy on 

Geometric Design of Highways and Streets. Washington, 1994. Y AASHTO. Guidelines 

for Geometric Design of very Low-Volume Local Roads (ADT ≤ 400). Washington, 2002. 

 

Según las fuentes citadas en el párrafo anterior y teniendo en cuenta los 

acuerdos verticales, en los cambios de rasante el parámetro del acuerdo (Kv) se situará 

entre 100 mínimo y 500 máximo lo cual es adecuado en función de la IMD que se da en 

nuestra pista, teniendo en cuenta la visibilidad de parada. 

- Por consideraciones estéticas 

 

L (m) ³ 0,6Vp (km·h-1) 

 

Siendo Vp la velocidad del proyecto, L la longitud del acuerdo, la cual 

calculamos multiplicando Kv (parámetro del acuerdo) por θ, que es la diferencia 

algebraica de pendientes entre las dos rasantes que concurren en el acuerdo (m/m). La 

tangente es dos veces la longitud del acuerdo.  

 

Esquemas: 

L = Kv ·θ : longitud del acuerdo (m) 

- KV : parámetro del acuerdo (m) 

- θ: diferencia algebraica de pendientes entre las dos rasantes que concurren en 

el acuerdo (m/m) 

T = 2·L : tangente (m) 

Vp: velocidad de proyecto (km/h) 
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Así pues la tangente (T) de nuestro proyecto deberá ser igual a: 

2.L= T 

Debiendo ser la longitud del acuerdo mayor o igual que la velocidad del proyecto: 

L ≥ Vp 

La tangente para nuestro camino deberá cumplir también que: 

T ≥ Vp/2 

En nuestro caso estaríamos hablando de que las tangentes T de nuestro proyecto, sean 

iguales o superiores a 15: 

T ≥ (30 km/h)/2 

T ≥ 15 

- Cuadro datos obtenidos: 
P.K. (m) Cota (m) Kv Tangente Flecha Pendiente (⁰⁄₁) 

0.365 452.005 0.000 0.000 0.000 0,04991505 

92.837 456.621 200.000 15.101 0.570 0,20092864 

149.431 467.992 500.000 8.463 0.072 0,23477969 

253.992 492.541 200.000 17.758 0.788 0,057197 

449.598 503.729 300.000 10.065 0.169 0,00990279 

498.793 503.242 300.000 0.330 0.000 0,00770447 

588.631 502.550 300.000 15.118 0.381 0,09308518 

618.415 505.322 100.000 14.390 1.035 0,19471956 

660.564 497.115 100.000 18.290 1.673 0,1710726 

738.022 510.366 250.000 22.181 0.984 0,00637618 

877.614 509.476 300.000 13.813 0.318 0,08570799 

933.096 514.231 300.000 17.751 0.525 0,20404821 

1.098.029 547.885 200.123 16.799 0.705 0,03616408 

1.286.896 554.716 250.000 18.167 0.660 0,18150213 

1.410.697 577.186 400.000 16.182 0.327 0,2624126 

1.538.283 610.666 300.000 18.540 0.573 0,13881084 

1.642.436 625.123 500.000 12.455 0.155 0,18862893 

1.672.316 630.760 100.000 14.623 1.069 0,10382864 

1.816.062 615.835 300.000 20.820 0.722 0,03497027 

1.878.296 618.011 200.000 18.784 0.882 0,2228147 

2.037.313 653.442 500.000 16.157 0.261 0,15818514 

2.064.910 657.808 300.000 22.609 0.852 0,00745831 

2.157.716 658.500 500.000 17.914 0.321 0,06419945 

2.260.911 651.875 200.000 19.040 0.906 0,12619837 

2.318.958 659.200 300.000 20.057 0.670 0,25990913 

2.387.477 677.009 300.000 20.638 0.710 0,12232262 

2.463.463 686.304 250.000 20.594 0.848 0,04243209 
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P.K. (m) Cota (m) Kv Tangente Flecha Pendiente (⁰⁄₁) 

2.523.508 683.756 250.000 17.766 0.631 0,18456301 

2.600.543 669.538 150.000 19.525 1.271 0,07577078 

2.686.209 676.029 300.000 19.377 0.626 0,05341229 

2.767.696 671.677 200.000 20.788 1.080 0,15447267 

2.822.180 680.093 400.000 15.397 0.296 0,23145936 

2.890.772 695.970 200.021 17.873 0.799 0,05274648 

2.973.490 700.333 500.000 6.227 0.039 0,07765632 

3.059.428 707.006 200.000 20.008 1.001 0,1224286 

3.211.095 688.438 250.000 21.810 0.951 0,05205015 

3.339.656 695.130 250.000 18.362 0.674 0,09484219 

3.469.069 682.856 200.000 17.820 0.794 0,08336106 

3.578.624 691.988 300.000 14.087 0.331 0,17727438 

3.632.360 701.514 200.000 18.269 0.834 0,00541112 

3.741.319 700.925 300.000 18.736 0.585 0,11949358 

3.831.712 711.726 300.000 18.377 0.563 0,00302193 

4.026.584 711.137 500.000 10.803 0.117 0,04018876 

4.182.927 717.420 500.000 11.418 0.130 0,08586255 

4.378.634 734.224 500.000 6.667 0.044 0,11253113 

4.473.848 744.939 500.000 18.227 0.332 0,03962408 

4.662.585 752.417 300.000 18.030 0.542 0,15982614 

4.845.495 781.651 500.000 11.076 0.123 0,11552032 

4.997.250 799.182 500.000 16.255 0.264 0,18053915 

5.066.326 811.653 150.000 19.140 1.221 0,07466093 

5.213.840 800.640 300.000 28.912 1.393 0,11808748 

5.269.079 807.163 200.000 18.544 0.860 0,06735082 

5.312.802 804.218 500.000 13.141 0.173 0,01478591 

5.370.666 803.362 500.000 12.755 0.163 0,0658044 

5.416.860 800.323 300.000 22.939 0.877 0,08712208 

5.534.620 810.582 500.000 13.701 0.188 0,14192721 

5.588.882 818.283 200.000 20.011 1.001 0,05818547 

5.686.840 812.584 500.000 13.311 0.177 0,0049417 

5.801.725 812.016 500.000 13.161 0.173 0,04770102 

5.847.802 814.214 300.000 17.673 0.521 0,16551949 

5.938.479 829.222 250.000 21.107 0.891 0,00333406 

6.023.165 828.940 300.000 18.179 0.551 0,12452666 

6.127.065 816.002 300.000 16.487 0.453 0,23444115 

6.213.370 795.768 150.000 19.262 1.237 0,02238635 

6.370.137 799.278 500.000 18.065 0.326 0,04987255 

6.530.310 791.290 500.000 14.139 0.200 0,00668443 

6.657.578 792.140 500.000 11.262 0.127 0,05173123 

6.795.322 799.266 0.000 0.000 0.000 
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5.6- SECCIÓN TRANSVERSAL 

 

5.6.1- Anchura del camino 

El conjunto denominado plataforma está formado por la calzada y los arcenes. 

En el caso de la pista objeto de este proyecto, la calzada contará únicamente con un 

carril y no se establecerán arcenes, debido a que, como en todos los caminos 

forestales, se intenta producir el menor daño al medio natural, disminuir el impacto 

ambiental y reducir el coste económico de la obra a ejecutar. 

 

La anchura de la calzada será de 5 metros, considerando que es una anchura 

suficiente como para permitir el cruce de dos vehículos de forma segura. 

 

5.6.2- TALUDES 

 

En este camino se han establecido cunetas de sección triangular, la cuneta 

proyectada tendrá una profundidad de 0,5 m, con una pendiente de 3H:2V para el 

talud exterior y 1H:1V para el talud interior y los taludes exteriores  en los cuales 

debido a que el camino discurre por la divisoria de aguas, la pendiente 3H:2V no corta 

con el terreno cuando se da mucha inclinación. Este último caso solo se da en casos 

puntuales 

 

5.6.3- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

El volumen de tierras necesario para llevar a cabo el proyecto, exige el 

desmonte de 68.333,80 m3
 y el terraplenado de 43.261,48 m3, obteniendo una 

diferencia entre ambos volúmenes de  +25.072,31 m3. El signo positivo de la diferencia 

indica que sobrará material,  el cual será llevado a un vertedero autorizado, en este 

caso el vertedero es una parcela anexa al Polígono Industrial de Fabardo en Graus, la 

cual forma parte del proyecto de ampliación del mismo. . 
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5.6.4- DRENAJE 

 

Para una correcta y prolongada conservación del camino se construye el 

drenaje. Para ello vamos a localizar los puntos más conflictivos en este aspecto, 

evaluarlos y tomar las medidas correspondientes para lograr la prolongación de la vida 

útil de la obra. 

El proyecto cuenta con la presencia de siete cuencas que necesitaran la realización de 

entubados de desagüe u obras de paso, las cuales haremos desaguar mediante tubos 

de hormigón de 80 cm de diámetro.   

 

Las cunetas encargadas de recoger el agua de las cuencas y transportarla hasta 

su desalojo para evitar el dañado del firme, son en forma triangular, con una anchura 

de 125 cm y una profundidad de 50 cm. 

 

- CUENCAS DE CUNETA 

CUENCA SUPERFICIE (ha) PENDIENTE (%) Qm (m3/s) 
1 (C1) 2,57 24,93 0,33 
2 (C2) 4,76 33,78 0,56 
3 (C3) 1,26 28,57 0,20 
4 (C6) 5,78 21,17 0,58 
5 (C7) 0,51 24,04 0,10 

 

Las cuencas de cuneta tienen en su totalidad desagües transversales con tuberías de 

80 cm de diámetro. 

 

- CUENCAS DE OBRAS DE PASO 

CUENCA SUPERFICIE (ha) PENDIENTE (%) Qm (m3/s) 
1 (C4) 48,66 17,61 2,74 
2 (C5) 10,38 15,63 0,834 

 

En el caso de las obras de paso se han utilizado dos sistemas similares pues en 

el primer caso (C4) se ha construido un badén de hormigón que dispone de 4 tubos de 

80 cm de diámetro que facilitan el paso del caudal obtenido en los cálculos anteriores. 
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En el segundo caso (C5) se ha optado por instalar dos tubos de 80 cm de 

diámetro correctamente hormigonado por encima del cual pasa la pista. 

 

5.6.5- Firme 

 

Debido a la baja intensidad de tráfico estimada en el proyecto, configuraremos 

un firme formado por 20 cm de sección de zahorra natural del tipo ZN 25, procedente 

en muchos casos del propio desmonte del camino. Para los tramos con pendiente 

superior al 20 % hemos decidido establecer un firme de 18 cm de hormigón en masa 

sobre zahorra natural, de forma que garantizaremos que no se produzca deterioro del 

firme en las zonas de más pendiente. 

La suma total de los tramos nos supone hormigonar 836,089 m del total del 

camino, lo cual también nos dice que los tramos en los que el material a utilizar será 

zahorra supondrán 5.960, 91 m.  

 

6.-PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

 

- 6.1.- Actividades del proyecto 

El proyecto consta de varias actuaciones, que son: 

- Replanteo 

- Trabajos previos (desbroce) 

- Movimiento de Tierras 

- Explanación y Firme 

- Drenaje 

- Señalización 

 

A continuación se desglosan cada uno de estos bloques en las actividades y 

operaciones que los componen, detallando para cada una su rendimiento, magnitud y 

tiempo que se va invertir en la realización de dicha actividad: 
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- 6.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Replanteo 

- Rendimiento: 1.400 m/día 

- Longitud del eje del camino a replantear: 6.796 m 

- Tiempo invertido: 5 días 

 

Desbroce 

- Rendimiento: 2530 m2/día 

- superficie del camino a desbrozar: 40.528,77 m2 

- Tiempo invertido: 16 días 

 

Excavaciones 

- Rendimiento: 800 m3/día 

- Volumen de tierra a excavar: 68.333,8 m3 

- Tiempo invertido: 85 días 

 

Rellenos y terraplenes 

- Rendimiento: 530 m3/día 

- Volumen total de tierra a rellenar y terraplenar: 45.261,48 m3 

- Tiempo invertido: 85 días 

 

Explanación y Firme 

- Rendimiento: 200 m3/día 

- Volumen a explanar: 5.960,43 m3 

- Tiempo invertido: 30 días 

 

- 6.1.2.- DRENAJE 

Cunetas 

- Rendimiento: 1100 m/día 

- Metros  lineales de cuneta a realizar: 9300 m 

- Tiempo invertido: 9 días 
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Tubos de hormigón, boquillas y arquetas 

- Rendimiento: 5 m/día 

- Unidades de tubos a colocar: 55  metros de tubo y 20 boquillas 

- Tiempo invertido: 15 días 

 

- 6.1.3.- FIRME 

Tratamientos superficiales (Hormigonado) 

- Rendimiento: 400 m2/día 

- Volumen de material a extender: 4.180,45 m2 

- Tiempo invertido: 11 días 

 

- 6.2.- Calendario de Ejecución de Obra. 

Teniendo en cuenta que en el apartado apertura de plataforma se realizará al 

mismo tiempo que el terraplenado, se estima un total de 171 días laborales para la 

realización de la obra. Considerando una media de mensual de veintidós días de 

trabajo, con jornadas laborales de ocho horas y trabajando de lunes a viernes, se 

espera una duración de la obra de 8 meses. 
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7.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 

CAPITULO    RESUMEN     EUROS      % 
 
     001   TRABAJOS PREVIOS............................................ 17.096,74     2,58 
     002   MOVIMIENTO DE TIERRAS................................ 443.977,81         67,06 
     003   EXPLANACION Y FIRME.................................... 134.126,43  20,26 
     004   DRENAJE............................................................. 60.456,95     9,13 
     005   SEÑALIZACION......................................................... 827,35    0,12 
     006   SEGURIDAD Y SALUD............................................ 5.542,59    0,84 
 
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL          662.027,87 
 

           13,00% Gastos generales.......................... 86.063,62 
           6,00% Beneficio industrial ........................ 39.721,67 

 
SUMA DE G.G. y B.I. ……  12.785,29 

 
               18,00% I.V.A................................................................ 141.806,37 
 
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA                                                 929.619,53 
 
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL                                                     929.619,53 
 
 
 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVECIENTOS 
VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 

Graus, a 11 de mayo de 2011. 
 
 
 El Autor   El promotor   La dirección facultativa 
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8.- ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

 

De acuerdo a las indicaciones del Real Decreto 1627/1997, del 24 de octubre, en el cual 

se presentan las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, se exige la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud siempre que se 

den los siguientes requisitos: 

- Un presupuesto de ejecución por contrata igual o superior a 450. 759,08 € 

- Una duración de la obra de más de treinta días laborales, empleándose en algún 

momento más de veinte trabajadores simultáneamente. 

- Un volumen de mano de obra superior a quinientos, entendiéndose como volumen 

de mano de obra la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra. 

- Obras de túneles, galerías, presas y conducciones subterráneas. 

 

Puesto que  nuestro proyecto cumple varios de los requisitos exigidos para la 

redacción del Estudio de Seguridad y Salud, establecidos en el Real Decreto 1627/1997, 

ya que el presupuesto de ejecución por contrata es superior (929.619,53 €), la 

duración de la obra es mayor de 30 (171) días laborales, procederemos  a la realización 

del Estudio de Seguridad y Salud. 

 

Dicho estudio se puede consultar en el Anejo VIII. 
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Anejo I 

Estudio de 

pluviometría 

máxima 
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ESTUDIO HIDROLOGICO 

 

En este anexo se van a establecer los cálculos para determinar los caudales 

punta y las escorrentías con el objetivo de calcular y dimensionar adecuadamente las 

obras de paso necesarias en el camino proyectado. Se definirá el periodo de retorno, 

así como las precipitaciones diarias máximas en la zona de proyecto. 

 

El periodo de retorno se basa en el caudal de referencia para el que debe 

proyectarse un elemento de drenaje superficial, el cual está relacionado con la 

frecuencia de la aparición de dos sucesos improbables (tromba de agua) y con posibles 

efectos catastróficos. Cuanto mayor sea el periodo de retorno, mayor será el caudal. 

 

El periodo de retorno que vamos a utilizar es de 25 años puesto que la zona de 

estudio es accidentada, y se producen fuertes desaguados que causan en muchos 

puntos la pérdida del firme del camino. 

 

CALCULO DE PRECIPITACION MAXIMA DIARIA. Basado en el método SQRT-ETmax 

(ETOH et al 1998) 

 

Para la estimación de las precipitaciones máximas diarias se ha utilizado la 

publicación de “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” del Ministerio de 

Fomento (Madrid 1999). 

En dicha publicación y mediante el uso de los mapas de isolíneas que contiene, 

se determina el coeficiente de variación y el valor medio de la máxima precipitación 

diaria anual. 
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Imagen extraída del mapa peninsular de isolíneas, Hoja 4.2 Zaragoza. “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular” Mº de 

Fomento. En amarillo la zona de actuación. 

 

En este mapa se obtienen los valores: 

 

Cv = 0,38   P= 52 mm 

Cv : Coeficiente de Variación 

P : Máxima precipitación anual 

 

Para el periodo de retorno (T) de 25 años y el valor del Coeficiente de Variación (Cv), 

obtenemos mediante la tabla siguiente el valor del periodo de retorno KT, en nuestro 

caso K25. 
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El valor obtenido para el periodo de retorno de 25 años es: K25 = 1,793 

 

Una vez obtenidos estos datos, realizamos el producto de KT por el valor P, 

obteniéndose la precipitación diaria máxima para el periodo de retorno deseado PT. 

 

P25 = K25 · P = 1,793 · 52 = 93,23 mm 
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Anejo II 

Textura del Suelo 
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TEXTURA DEL SUELO 

 

Previamente al estudio de la textura del suelo y una vez comprobado sobre el 

terreno que en muchos puntos el material subyacente rocoso de la montaña sale a la 

superficie favoreciendo la escorrentía y que se estropee el camino. Se da el caso de 

que hay muy poco grosor de suelo orgánico en la parte alta del camino y por donde 

discurre en un 70 % del recorrido del camino en el que vamos a trabajar, vamos a 

realizar un estudio a gran escala de cuál es el material allí predominante. 

 

 

 

 

 

Con la ayuda del “MAPA GEOLOGICO CON LA POSICION DE LOS CORTES 

ESTRATIGRAFICOS” realizado por Alberto Garrido Megias (tesis 1963-1972), 

observamos que la litología de la zona es N3-4, lo cual nos quiere decir que el material 

dominante son: Margas vesiculares, caliza lacustre, lignito, arenisca y conglomerados, 

procedentes de la etapa conocida como Eoceno (55-38 millones de años). 
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-Material subyacente en un tramo del camino formado por  conglomerados. 

 

Para determinar el tipo de suelo en el que se va a ejecutar la obra, se ha llevado 

a cabo unas pruebas de campo que consisten en la toma de muestras de terreno en 

tres puntos diferentes del camino en el que vamos a trabajar. Para la obtención de las 

muestras se realizaron tres calicatas en los puntos del camino 180 m, 1200 m y 2150 

metros de longitud desde su punto de partida en la N-123a. 

 

 El criterio a la hora de elegir estos puntos para la realización de calicatas, se ha 

basado en el cambio de material, siendo al principio de camino (punto 180 m) cuando 

mas horizonte orgánico se da en el suelo y a partir de lo alto de la sierra (punto 1200 

m) cuando se da menos material orgánico y coincide en gran medida con el punto 

2150 m, a partir del cual ya no se he considerado hacer ninguna calicata mas por la 

similitud del terreno. 

 

Estas calicatas fueron en los casos dos y tres de muy poca profundidad debido 

al poco grosor del la capa orgánica y que rápidamente aparecía el material subyacente 

en forma de conglomerado. 
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Foto calicata nº 1 a 180 metros.    Foto calicata nº 2 a 12oo metros. 

Una vez cogidas las muestras y después de separar los elementos gruesos y las 

partículas vegetales que pudiera haber en las muestras, estas se humedecieron con el 

fin obtener una pasta homogénea y moldeable para trabajar mejor y obtener de la 

forma más aproximada su textura. 

 
 

Una vez conseguida la pasta homogénea, realizamos de forma manual un 

cilindro de 3 mm a 1 mm de diámetro. Incluso pudiendo llegar a formar un anillo de 3 

mm lo que supone alrededor de un 50 % de limo en la muestra.  

La elaboración de cintas de entre 2,5 y 5 cm y el tacto obtenido en el punto de 

adherencia rugoso-fino nos indica que la muestra contiene un 30 – 40 % de arcilla. 



Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Camino de “Las Forcas” en Graus y Capella (Huesca)         

          

38 
 

 
La adhesividad de la muestra es media-alta pues la muestra se queda pegada a 

la mano incluso con la mano boca abajo durante varios segundos. La visibilidad de los 

granos es muy pequeña pero notamos pocos granos de arena.  Una vez finalizada la 

manipulación de la muestra, lo que ha quedado adherido a nuestras manos se 

desprende fácilmente con agua. 

Con los datos obtenidos, concluimos que nos encontramos con un  suelo con 

una textura Franco-Arcillo-Limoso, la cual según VAL MELUS, M.A. y BARDESI ORUE-

ECHEVARRIA. Manual de pavimentos asfálticos para vías de baja intensidad de tráfico. 

COMPOSAN. Madrid, 1991., este tipo de suelo es Malo a Aceptable, con lo cual la 

tierra procedente de desmonte solo se utilizará para terraplenar y la calzada estará 

compuesta de zahorra artificial. 

 
Mapa obtenido y modificado de: www.cm.colpos.m 
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Anejo III 

Clima 
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CLIMATOLOGÍA DE LA COMARCA DE LA RIBAGORZA 

 
El clima de la comarca de La Ribagorza está influido principalmente por dos 

hechos principales: 

– Su localización geográfica en la vertiente meridional del sector central de la cordillera 

pirenaica. 

– El relieve abrupto, con macizos y sierras que alcanzan alturas muy considerables al 

norte y que pierden altura progresivamente a medida que descendemos hacia el sur. 

 

En líneas generales se trata de un clima templado húmedo (mediterráneo) con 

un claro gradiente Norte-Sur según el cual las precipitaciones van aumentando a 

medida que nos desplazamos hacia el Norte, mientras que van disminuyendo las 

temperaturas medias. En el mismo sentido se debilitan progresivamente las influencias 

mediterráneas, dominantes en el sector meridional, y aumentan las oceánicas, pero 

muy modificadas por el relieve y con un notable matiz de continentalización, 

consecuencia de la situación interior del territorio. 

 

LAS PRECIPITACIONES 

 

El sector septentrional de la comarca presenta típicas características de 

montaña, con cierta influencia oceánica, pero muy modificada por una 

continentalización que se aprecia claramente en el régimen de precipitación. 

 

Las precipitaciones son abundantes (667 mm/año en Graus) y bastante bien 

repartidas a lo largo del año. 

Los periodos más lluviosos son el otoño y, en segundo lugar, la primavera.  

El verano y el invierno son algo menos lluviosos, pero reciben precipitaciones 

notables. 

En verano se ven favorecidas por fenómenos tormentosos que pueden llegar a 

ser muy intensos si las condiciones en altura los favorecen. Por ello, en el verano del 

norte de la Ribagorza no se sufre aridez estival, característica de buena parte de 
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Aragón (especialmente del sector central del valle del Ebro) y que sí se aprecia, aunque 

de forma bastante suavizada, en el sector meridional de la comarca.  

En el sector meridional de la comarca las precipitaciones son menos 

abundantes pero sin alcanzar cifras excesivamente bajas (667 mm/año en Graus). El 

reparto es algo diferente pues aunque otoño y primavera siguen siendo las estaciones 

más lluviosas, esta última supera al otoño ya que en ella se recogen 197,7 mm (29,6% 

del total anual). El verano pasa a ser la estación menos lluviosa (22,8% del total), pero 

con muy poca diferencia respecto del invierno, que aporta el 22,9%. En este caso mayo 

destaca como el mes más lluvioso y julio como el más seco. 

 

LAS TEMPERATURAS 

Las condiciones térmicas están muy influenciadas por las topográficas, 

especialmente por la altura, pues la temperatura media desciende de forma general al 

ascender. Lampre (1994) calcula un descenso de –0,48 °C/100 m para las cuencas del 

Ésera y del Noguera Ribagorzana. 

Como consecuencia de la disposición del relieve, se observa una clara gradación 

térmica de Norte a Sur, con unas condiciones mucho más templadas en el sector sur 

de la comarca y más frías en el sector norte. 

Tal y como corresponde al territorio en el que nos encontramos, se aprecian 

también diferencias térmicas notables entre unas estaciones y otras: 

- En invierno los valores térmicos pueden alcanzar cifras muy bajas, 

especialmente las mínimas, con frecuentes heladas que pueden ser intensas 

(sobre todo en las zonas más elevadas y umbrías). No obstante, estos valores se 

suavizan en cuanto perdemos altura, de forma que en los valles los valores 

invernales, aunque bajos, no alcanzan temperaturas extremas salvo en 

situaciones de invasiones de aire frío.  
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Elaboración de la base de datos 
La información climática básica utilizada en este proyecto proviene de la amplia 

red de observatorios instrumentales de que dispone el Instituto Nacional de 

Meteorología (INM) en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

Para nuestro proyecto, nos hemos centrado en la información recogida por los 

observatorios situados en la localidad de: 

- BENABARRE (1987-2001) 

- GRAUS 'VENTAS DE SANTA LUCIA' (1928-1990) 

- GRAUS (PFE) (1919-1977) 

- GRAUS 'RESIDENCIA' (1989-2001) 

 

En el mapa de la derecha se ha 

cartografiado la distribución espacial de 

estos observatorios, marcando cada uno de 

ellos con un punto rojo y la zona por donde 

discurre el camino de color azul. 

 

Se trata de observatorios que recogen al 

menos información sobre precipitaciones 

durante periodos de 10 años como mínimo. 

El resultado final deseable de este proceso 

es la obtención de una base de datos 

climáticos de calidad, con una buena 

densidad espacial. 

 
Mapa modificado procedente de www.aragoneria.com 
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La precipitación 

Sobre la precipitación anual, observamos en un mapa de precipitaciones que se 

encuentra entre 600 y 700 mm. 

 

 
Cartografía procedente de www.unizar.es 
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PRECIPITACIÓN ESTACIONAL. 

Si el volumen de precipitaciones recogidas es ya muy significativo para conocer 

la imagen pluviométrica de la zona, de mayor interés es conocer el ritmo con que estas 

se producen y distribuyen a lo largo del año. 

Interpretando las zonas azul oscuro como las zonas con mayor porcentaje de 

precipitación y las marrones como las zonas con menor porcentaje de precipitación, 

vemos que se producen dos períodos de lluvias en primavera y otoño, separados por 

dos fuertes mínimos durante verano e invierno. 

 

PORCENTAJE DE LA PRECIPITACION ESTACIONAL RESPECTO AL TOTAL ANUAL 

 
Cartografía procedente de www.unizar.es 
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A continuación, se muestras las tablas con las precipitaciones totales mensuales 

y anuales proporcionadas por Confederación Hidrográfica del Ebro y cedidas por el 

Departamento de MACS, área de Hidrología de superficie de ETSEA. 

 

BENABARRE 
             AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1987 73,5 21,5 79,9 97 27,9 107,6 12,5 56,1 0 0 0 0 0 

1988 91,7 8,4 2,5 185,4 155,4 128,5 8,9 15,3 105,4 24,2 3 0 0 

1989 25,8 57,1 9,7 105,4 36,6 31,8 4,8 95,3 53,5 21,8 101,2 25,6 568,6 

1990 16,1 3,1 8,5 35,7 157,6 100,8 19,2 36,2 82,7 124,4 51,5 26,4 662,2 

1991 10 25,9 130,5 20 16,7 27,9 -0,3 27,1 69,9 43,4 86,4 37,5 495,3 

1992 30,9 8,5 22,7 56,2 139,2 146,1 37,7 53,2 118,8 149,6 4,5 49,2 816,6 

1993 0 11,4 42 79,9 89,9 13,4 1 70,5 77,8 97,4 33,9 1 518,2 

1994 37 50,7 5,9 94,6 4,6 2,8 22 97,2 216,4 79,4 29,3 0 0 

1995 19,8 46,2 9 39,9 37,8 19,3 0 22,9 82,4 11 54,7 160,8 503,8 

1996 201,9 18,3 17,7 68,6 77,8 83 25,1 116,6 82,6 27,9 117,5 115,8 952,8 

1997 136,5 6,1 8,4 91,9 62,1 72,7 46,2 53,2 16,7 4,1 116,3 192,2 806,4 

1998 22,5 27 9,8 105,3 74,4 11,4 55,7 24,2 64 15,6 10 54,8 474,7 

1999 33,7 0,4 93,2 61,6 118,6 28,7 30,4 78,4 151,9 71,8 52,2 2,4 723,3 

2000 0 0 40,1 106,7 111,6 79,1 2,5 19,3 44,8 81,2 88,5 108,5 682,3 

2001 48,7 10,2 107,2 94 58,7 11,2 98,4 3 66,2 45,3 40,9 12,7 596,5 

 

GRAUS 'VENTAS DE SANTA LUCIA' 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1928 10,9 9,7 144,4 81,5 46,3 8,8 8 14,7 99,8 43,7 44,7 15,6 528,1 

1929 0 24,8 14,2 53,2 77,4 109,2 10,7 30,9 36 72,8 50,9 54,7 534,8 

1930 123,8 45,8 31,8 56,6 87,5 174 6,8 39,5 40,6 37,7 54,8 42,7 741,6 

1931 2,7 6,6 149,1 61,3 61,5 4,5 20,1 31 36,7 122,7 124,4 1,6 622,2 

1932 38 44,7 100 69 83,8 92,5 104 191 90,7 25,9 30,1 119,2 988,9 

1933 26,5 30,8 56,1 35,9 62,9 46,5 17,3 40,1 94,2 32,3 0 0 0 

1940 47,4 62,6 143,3 40,2 16,2 42,9 70,5 36,7 2,2 0 0 0 0 

1941 147,2 76,9 49,1 57,9 62 19,9 34,1 63,5 90,1 17,3 65,9 1,1 685 

1942 15,5 15,4 49,5 172,2 34,5 50,6 2,9 78,9 51,6 70,2 16,7 56,3 614,3 

1943 48,6 12,1 74,2 65,9 46,2 14,4 93 75,9 70,1 140,6 18,3 39,3 698,6 

1944 0 115,6 5,1 23 179,4 31,1 6,9 123,6 15 32,7 30,7 17,8 580,9 

1945 69,6 0,8 26,3 2,2 29,4 32,9 48,7 94,9 22,8 42,6 18,7 118,9 507,8 

1946 20,6 0 27,5 222,5 157,2 74,9 29 76,8 56,6 48,1 21,4 43,4 778 

1947 32,3 137,8 94,6 26,1 112,4 4,9 60 78,5 49,6 83,1 41 32,6 752,9 

1948 103,7 36,3 38,5 71,3 111,8 6,2 46,2 30,5 27,8 30,2 0 49,1 551,6 

1949 15,9 6,2 18,9 18,6 83,6 40 30 49,3 55,1 13,2 78,3 23,4 432,5 

1950 2 30,3 37,3 17,8 69,5 5,1 11,9 82,3 59,4 5 41,1 60,3 422 
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GRAUS 'VENTAS DE SANTA LUCIA' 

AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1951 40 88,6 108,2 74,6 166,1 52,1 8 39,3 72,5 63,3 66,6 40,5 819,8 

1952 16,1 4 61,5 44,5 80,6 36,3 37 46,1 20,2 40,9 41,9 31,4 460,5 

1953 0 2,8 20,8 41 17 116,9 13,7 56,5 41,5 119 3,9 110,2 543,3 

1954 10,2 13,1 85,1 47,3 98,6 59 10,9 5,1 67,1 33,4 49,8 22,8 502,4 

1955 106,2 69,2 22,5 16,5 48,4 126,1 55,1 64 15,8 124,4 45,3 62,5 756 

1956 33 9,2 105,9 66,5 79,4 47,5 20 92,2 87,4 23,2 18 12,6 594,9 

1957 0 41,1 50,4 60,7 145 127,1 4,2 43,7 46 20,3 22,2 29,1 589,8 

1958 32,8 11,5 63,3 19,5 23,5 51,8 72,1 62,3 80,5 17,1 6 123,7 564,1 

1959 6,7 22,1 143 54,2 87,9 25,8 13,1 87,5 182,4 93,5 82,9 59,2 858,3 

1960 79,6 74 124,4 11,5 58,7 65,5 117,2 56,7 62,3 266 39,4 58,3 1013,6 

1961 36,4 12,6 14,4 61,9 118 55 13,4 30,2 78,8 45 120,6 36,2 622,5 

1962 58,5 57,7 99,1 87 32,2 16,4 17,3 44,8 96,3 45 54,8 65,9 675 

1963 99,9 61,7 16,7 89 56 117,1 39,4 108,1 65,5 33,1 81,8 42,6 810,9 

1964 5,3 131,7 44,7 69,8 96,9 155 17,3 27,8 77,6 20,6 37,6 44,7 729 

1965 19,6 38 86,2 3,4 35,8 31,4 47 42 68,3 92,1 92 52,9 608,7 

1966 64 87,8 3 123,5 85,4 93 35,9 48,1 69,7 90,1 99,8 3 803,3 

1967 26,6 58,5 43,5 91,4 43,8 17,8 51,7 43,6 60,3 35 206,1 1,5 679,8 

1968 0 75,9 37,3 68 125,4 43,7 21,5 99,6 48,5 39,7 109,8 59,8 729,2 

1969 54,5 93,9 177,3 115,6 59,9 88,9 59,1 26,9 65,3 76,5 43,5 11,8 873,2 

1970 98,6 3,2 17,9 10,1 109,5 52,8 61,8 30 19 86,4 42,1 35,5 566,9 

1971 65,1 19 51,8 147,5 182,9 76,3 51,1 40,7 94,3 24,1 42,2 69,4 864,4 

1972 96,3 107,5 57 51,5 98 133,5 18,7 62 186,6 74,5 41 63,5 990,1 

1973 49 5,3 9,3 78,2 57,4 97,2 62,5 41,2 60,5 23,8 36,2 111,4 632 

1974 43,1 25,9 151,3 47 66,3 95,9 24,3 63,5 158,2 16,5 36 14,6 742,6 

1975 29,7 21,7 65 12,8 125,2 49,6 32,7 79,1 117,4 6,8 5,5 61,7 607,2 

1976 19 30,8 13,3 64,4 71 34 14,5 93,6 81,8 94,9 64,8 106,7 688,8 

1977 98 25,9 18,9 115,3 126,9 96,1 74,1 23,1 10,2 63,5 43,6 68,2 763,8 

1978 40,9 79,5 55,8 78,4 79,2 74,7 7,5 -0,3 10,8 3 -0,3 112,7 542,5 

1979 214,2 87,1 82,5 49,3 59,3 68,5 13,7 26,6 73,4 139,4 10 23,4 847,4 

1980 9 26,5 44,5 46 119,5 32 15 22,5 44,2 22,8 103,7 1,5 487,2 

1981 3,5 31,5 29,2 45,2 66 62,7 3 30 110,5 17 0 157,9 556,5 

1982 18,5 60,5 32 18 85,5 32,1 87,2 76,7 63,3 49,4 76 21,5 620,7 

1983 0 32,5 3,5 54 43 84,5 5 116 0 39 79,8 65,5 522,8 

1984 14 19,5 104,5 19,4 102,1 27,3 13 77,5 9,5 29,7 162 5 583,5 

1985 53 38,5 24,8 50,8 46,9 65,5 63,8 10 3 42 51,8 61,5 511,6 

1986 20,8 35,5 24 107,9 47,7 29,5 23,5 114,1 55,8 38 22 0 0 

1987 63 18 12 58,8 61,2 89 36 71,5 176,9 12,9 54,1 0 0 

1988 88,5 18 3,5 157,8 149,2 121,7 12,5 8,2 93,6 32,6 3,5 0 0 

1989 7 61,5 15,8 78,4 34,7 37,9 26,5 77,8 61,5 19,5 88,8 40 549,4 

1990 15,5 4,5 2,5 59,5 63,5 133,5 0 31,5 0 0 0 0 0 
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GRAUS (PFE) 
             AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1919 88,2 71,4 76 79,4 55,6 76,7 0,3 129,7 83,7 150,2 16,6 0 0 

1920 22 17 80 32,2 75,5 69,5 14,4 19,3 110,5 89,4 41,6 34,5 605,9 

1921 4,8 38,4 61 11 66,1 12,3 58,4 64,3 0 0 0 0 0 

1922 73,5 22 77,5 60,9 90,2 117,2 39,8 44,9 27,3 59 20,8 19,6 652,7 

1923 5 26,8 70,5 102,8 97,7 13,3 86,3 49,7 104,6 11,1 114,3 18,5 700,6 

1924 35,7 36,2 85 42,4 17,2 23,5 44,4 27,1 22,6 21,9 123,5 28,9 508,4 

1925 3 62,5 2,5 36,4 84,8 27,1 30,4 32,7 83,7 74,3 53,2 66,7 557,3 

1926 70,2 67,6 85,5 60 150,9 88,3 21,5 84,4 16,2 195,5 105,7 0 945,8 

1927 52,3 17,4 83 4,1 137,5 48,4 18,2 37,4 114 44,1 53 98,3 707,7 

1928 12,2 51,2 102,4 78,4 35,3 9 6,3 11,1 42,3 41,2 45,1 15 449,5 

1929 0 27 9 53 70 55,9 15 19 43 70 33 47 441,9 

1930 120 32 53 80 168 6 48 18 35 58 39 0 0 

1931 1 7 130 61 43 2 11 24 44,9 126,8 120,1 2 572,8 

1951 48,6 160,5 52,3 14,9 40,2 65,6 75,2 54,9 49,3 0 0 0 0 

1952 14 4,9 64,5 55,7 101,4 29,4 25 37 12,8 43,8 28,9 26,6 444 

1953 0 0 23,9 24 10,2 160,8 8,6 49,8 41,7 115,6 5,1 103,3 543 

1954 11,9 11,5 72,6 46,8 75,9 58,5 13,2 2,3 45,8 32,8 48,5 27,4 447,2 

1955 104,5 77,4 18,5 13,5 42,8 74,2 34 94,3 41,2 122,2 65,3 70,3 758,2 

1956 38,7 6,3 117,7 58,9 95,9 60,6 17,3 95,1 72,7 4,3 23,1 14,5 605,1 

1957 0 54,4 47,4 69,4 156,6 126,4 48,1 48,1 50,4 19,5 26,8 23,7 670,8 

1958 42,1 12,8 58,9 19,2 21,4 44,7 65,9 62,3 65,8 27,5 5,7 123,9 550,2 

1959 5,6 18,7 162,6 58,3 71,8 24,4 23,9 57,4 182,9 90,4 70,8 70,3 837,1 

1960 89 59,2 123,5 5,1 54 61,2 156,7 51,7 102,1 291,8 41 42,2 1077,5 

1961 63,9 63,9 34 55,1 107,6 37,9 16,4 38,5 78,2 51,8 122,4 36,8 706,5 

1962 73,6 70,6 110,1 97 33,6 21,8 12,2 26,8 111,9 63,7 61,2 66 748,5 

1963 105,5 69,9 9,7 95,1 47,6 107,7 55,7 100,1 59,3 34,5 83,4 61 829,5 

1964 2,1 146,5 30,9 67,9 114 160,2 22,8 22,4 86,6 24,1 36,5 59,2 773,2 

1965 29,5 36,3 116,8 0 43,3 15,3 52 53,1 71,2 99,7 92,7 60,3 670,2 

1966 47,2 79,3 2,5 96,5 80,3 93,7 31,5 68,8 50,5 79,1 104,2 3,2 736,8 

1967 20,7 59,3 31,5 114,5 39 4,5 27,8 26,3 29,8 27,1 208,4 0 588,9 

1968 0 85,1 40,4 70,6 111,4 38,5 34,4 144,5 57,9 10,8 167,2 86,9 847,7 

1969 64,1 106,4 250,5 116,1 55,4 69,8 73,4 27,9 64,3 89,3 40,5 10,1 967,8 

1970 96,7 0 21 13 96,8 45,5 54,9 47,1 5,9 90,7 41 33,3 545,9 

1971 68,2 17,3 60,6 130,1 149 95,4 41,7 36,2 60 24,5 29,7 73,3 786 

1972 89,7 112,5 40,8 26,8 77,9 102,3 22 63,7 145,1 83,1 42 47,3 853,2 

1973 45 5,5 6,6 82,1 61,6 70,7 65,3 39 56,9 15,7 39 94 581,4 

1974 49 37,1 155,5 33,3 82,7 92,2 17,2 45,6 204,7 13,6 29,6 14,2 774,7 

1975 27,9 25,8 72,6 16,3 138,5 57 32,8 68,1 117,3 0,8 4,9 60,6 622,6 

1976 18,4 29,7 15,1 58,8 56,1 32,5 49,9 90,7 84,6 87,2 48,6 67,6 639,2 

1977 128,3 21,6 30,8 86,3 100,2 130,7 53,1 27,4 4,7 66,2 53,5 64,9 767,7 
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GRAUS 
'RESIDENCIA'   

            AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1989 76,3 47,6 40,6 24,3 72,7 64,9 11,7 87,7 37,2 0 0 0 0 

1990 11,6 2,7 3,3 95,4 185,9 5 39,8 78,5 84,8 71,5 19 0 0 

1991 8,3 34 77 18,3 12,9 20 2,2 25 81,7 34,6 65,8 32,7 412,5 

1992 31 8,5 17,2 26,9 138,2 35,8 27,8 153,6 115,3 13,5 50,6 0 0 

1993 0 4 22,8 56 63,8 0 70,3 69,7 84,5 19 0 0 0 

1994 -0,3 44,4 9 19,2 86,7 -0,3 9,2 65,5 47,8 35,8 0 0 0 

1995 18,8 34 8,2 30 41 11,2 1,4 18,2 67,9 12 65,7 101,6 410 

1996 161,2 13,9 18,6 50,4 82,9 32,8 53 156,8 30,9 22 71,4 113,8 807,7 

1997 83 -0,3 6 87 42,6 59,7 50,2 54,1 37,8 6 157 0 0 

1998 16,8 19,4 17,3 107 48,3 9 26,8 59,1 17,3 6,4 36 0 0 

1999 29,5 0 57,8 61 68,2 32,4 55,4 55,2 133,7 68,4 47 3 611,6 

2000 0 -0,3 39,1 135,3 102,5 75,8 20 33,9 56,2 59,5 82,8 86,3 691,4 

2001 52,7 5,5 108,4 87,7 53,2 17 53,8 0 104,2 26,9 6,2 11,8 527,4 

 

 

 

Una vez consultados estos datos históricos sobre las precipitaciones en las 

estaciones que se encuentran alrededor de el camino en el que vamos a trabajar, 

confirmamos los datos anteriormente citados en los que se decía que la precipitación 

total anual en el municipio de Graus está comprendida entre los 650 y los 700mm. 
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Temperatura 
Respecto a la temperatura, nos encontramos veranos secos y calurosos con una 

temperatura media estacional de 21 a 23 ºC y con inviernos fríos cuya temperatura 

media ronda de 3 a4 ºC. El otoño suele ser suave, atemperado y sin los bruscos 

cambios térmicos de la primavera ya que las invasiones de aire frío son muy 

esporádicas y, aun si suceden, no se suelen alcanzar valores muy bajos 

La temperatura media anual para la zona de Graus está entre los 11 y 13 ºC, como nos 

refleja el mapa inferior: 

Temperatura media anual 

 
Cartografía procedente de www.unizar.es 
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Las heladas 

El elevado número de jornadas en las que entre los meses de octubre a mayo dominan 

sobre la zona las condiciones anticiclónicas, unido a las características continentales de 

la región y la elevada altitud media de la comunidad autónoma, propicia que el 

número de días de helada, es decir, de jornadas en las que la temperatura mínima cae 

por debajo de los 0 ºC, sea relativamente elevado en toda la región. 

Contando la zona de Graus con aproximadamente con 40 o 50 días de helada al año. 
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Anejo IV 

Estudio del Trazado 
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ESTUDIO DEL TRAZADO 

 

Para la elaboración del trazado del camino analizó con los promotores del 

proyecto (Endesa, CHE y Ayto. de Graus), el fin para el cual va a estar destinado el 

camino y que se pretende con su ejecución. 

 

Mediante el análisis de las propuestas por parte de los promotores, se 

determinó el principal objetivo de la pista, que era facilitar el mantenimiento de las 

líneas eléctricas y los cortafuegos además de dar una mejor comunicación a los 

propietarios de parcelas privadas en la zona, cumpliendo con creces la vigilancia y 

control contra incendios y la función del camino en la temporada de caza. 

 

Teniendo en cuenta los objetivos que se quieren alcanzar con la construcción 

de la pista, se procedió a realizar un estudio de la cartografía disponible de la zona en 

formato digital, a escala 1:5000. Además del uso de las aplicaciones informáticas de 

Catastro Digital y Google Earth. 

 

A partir de estudio de esta cartografía, se llego a la conclusión de que no había 

alternativas mejores que corregir el trazado antiguo y disminuir las elevadas 

pendientes existentes. 

 

Una vez visitada la zona de estudio para ver in situ los problemas que presenta 

el camino en cuestión, tomando como base los datos obtenidos a partir de la 

cartografía estudiada, se comprobó que el mayor problema que presentaba el camino 

era la ausencia de cunetas, el pequeño radio de giro de muchas curvas, la elevada 

pendiente que presentaban algunos tramos llegando en las zonas más críticas a un 36 

% de pendiente y la ausencia de obras de paso en los puntos de eventual avenida de 

agua causadas por la lluvia. 
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Después para todas estas modificaciones del trazado, se utilizó el programa 

informático MDT 5.3 de Autodesk para el desarrollo del proyecto en soporte digital 

para posteriormente llevar a ejecución. 

 

TIPO DE VIA 

 

Según  la publicación “Caminos rurales. Proyecto y construcción” de Rafael Dal-

Ré Tenreiro, MUNDI-PRENSA, 1994; la vía forestal tratada en este proyecto es una vía 

forestal secundaria. Este tipo de vías se caracteriza por ser de servicio o segundo 

orden, que inciden en las principales y completan la red viaria zonal. 

 

A efectos del tipo de proyecto que se está realizando, según la clasificación de 

la Norma 3.1-IC “Trazado”, de la Instrucción de Carreteras, es del tipo “Proyectos de 

acondicionamiento”. Son aquéllos cuya finalidad es la modificación de las 

características geométricas de la carretera existente, con actuaciones tendentes a 

mejorar los tiempos de recorrido, el nivel de servicio y la seguridad de la circulación. 

 

La norma citada anteriormente también dice que las vías pueden clasificarse en 

función del número de calzadas y el grado de control de accesos. En el caso de nuestro 

proyecto, la vía a proyectar será de calzada única. Este tipo de vías son las que tienen 

una sola calzada para ambos sentidos de circulación. Además se establece que la vía 

tenga un solo carril de manera que se reduzca el impacto ambiental en la zona. En 

cuanto al grado de control de accesos, la vía permite el acceso a propiedades 

colindantes. 

 

Otro aspecto muy importante que debemos considerar en la vía es el tipo de 

transito y el tipo de vehículos que van a circular por ella. El transito en la vía 

proyectada va a ser temporal y la densidad de vehículos se va a ver influida por la 

época del año, esta aumentará considerablemente en la temporada de caza, y en 

verano por agentes de protección de la naturaleza en la campaña de prevención de 

incendios. La pista se proyecta para que por ella circulen vehículos todoterreno, 
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motobombas (camiones de dos ejes destinados a la defensa contra incendios) y 

vehículos para el mantenimiento de las líneas eléctricas, (camiones  de tres o cuatro 

ejes con tracción total). También consideraremos el uso eventual por motocicletas o 

cuadriciclos ligeros (quads). 

 

VELOCIDAD BASE DEL PROYECTO 

 

La velocidad del proyecto se determina en función de: 

• Las condiciones topográficas y del entorno. 

• Las condiciones ambientales. 

• El trafico previsto. 

• La consideración de la función de la vía dentro del sistema de transporte. 

 

El camino proyectado, como hemos dicho anteriormente, se trata de una vía 

forestal secundaria, que se asienta sobre terreno montañoso y en la que se prevé un 

tráfico temporal. La intensidad diaria de circulación media diaria (IDM) inferior a 5 

vehículos, se considera baja intensidad de tráfico. Además, teniendo en cuenta que la 

intensidad media diaria de vehículos pesados es de entre 1 y 10, es decir, menor a 25, 

la pista se incluye en la categoría T42, común en caminos forestales. 

 

• Una vez considerado todo lo citado anteriormente, estableceremos una 

velocidad base para este proyecto de 30 km/h. 

 

ELEMENTOS DE LA GEOMETRIA DEL TRAZADO 

Los elementos que forman la geometría del trazado del camino objeto del 

proyecto serán los siguientes: 

• Trazado en planta: 

o Curvas horizontales 

 Radio de giro de las curvas 

 Peraltes 

 Sobreanchos 
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o Pendientes máximas 

• Sección transversal: 

o Plataforma 

o Pendiente transversal o bombeo 

o Cunetas 

o Firme 

 

TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO 

 

La pista forestal proyectada se trata de una vía única que une un punto A 

(carretera N-123a) con un punto B (Camino de la Sierra de Laguarres). El camino 

original constaba de 7410 metros de longitud, pero una vez finalizadas las obras será 

de 6796,87 metros. Las coordenadas de los puntos de inicio y final de la pista en 

coordenadas UTM (X, Y) y sus longitudes, además de el listado de cada eje. 

 

• P.K. inicial:  31 T 280048,73 m E; 4672736,96 m N 

• P.K. final:     31T 284464,37 m E; 4671916,86 m N 

• Longitud: 6796,87 m. 

 

Listado de ejes del camino “Las Forcas” 

 

Tipo P.K. (m) Coord. X Coord. Y Azimut Radio (m) Longitud(m) 

Rec 0 785158,690 4674901,901 8,784144 0 64,160 
Cur 64 785167,514 4674965,451 8,784144 30 5,220 
Rec 69 785168,677 4674970,533 19,860968 0 7,232 
Cur 77 785170,897 4674977,416 19,860968 15 38,903 
Rec 116 785199,757 4674976,320 184,969774 0 0,682 
Cur 116 785199,916 4674975,657 184,969774 -15 36,245 
Rec 152 785227,741 4674972,117 31,141324 0 93,981 
Cur 246 785271,902 4675055,076 31,141324 30 14,302 
Rec 261 785281,323 4675065,656 61,490345 0 225,152 
Cur 486 785466,523 4675193,697 61,490345 -50 16,754 
Rec 503 785478,466 4675205,334 40,159042 0 100,524 



Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Camino de “Las Forcas” en Graus y Capella (Huesca)         

          

56 
 

Tipo P.K. (m) Coord. X Coord. Y Azimut Radio (m) Longitud(m) 

Cur 603 785537,755 4675286,512 40,159042 -30 37,676 
Rec 641 785537,856 4675321,761 360,207045 0 19,305 
Cur 660 785526,560 4675337,416 360,207045 -30 38,836 
Rec 699 785491,979 4675348,054 277,794140 0 141,069 
Cur 840 785359,404 4675299,840 277,794140 30 36,636 
Rec 877 785326,175 4675308,743 355,537515 0 10,153 
Cur 887 785319,647 4675316,519 355,537515 30 42,072 
Rec 929 785319,755 4675355,227 44,817540 0 224,814 
Cur 1.154 785465,269 4675526,594 44,817540 50 3,972 
Rec 1.158 785467,958 4675529,517 49,874819 0 336,823 
Cur 1.495 785705,659 4675768,155 49,874819 50 28,302 
Rec 1.523 785730,108 4675781,649 85,909984 0 144,146 
Cur 1.667 785870,737 4675813,292 85,909984 50 30,425 
Rec 1.697 785900,593 4675810,811 124,648772 0 121,741 
Cur 1.819 786013,322 4675764,844 124,648772 -50 11,949 
Rec 1.831 786024,818 4675761,691 109,434313 0 50,306 
Cur 1.881 786074,573 4675754,263 109,434313 30 18,950 
Rec 1.900 786091,239 4675745,922 149,647155 0 174,191 
Cur 2.075 786215,091 4675623,435 149,647155 -50 24,135 
Rec 2.099 786235,610 4675611,177 118,917029 0 223,732 
Cur 2.322 786449,537 4675545,670 118,917029 50 6,014 
Rec 2.328 786455,168 4675543,568 126,574716 0 151,666 
Cur 2.480 786593,811 4675482,080 126,574716 -50 37,893 
Rec 2.518 786630,776 4675480,656 78,327685 0 155,169 
Cur 2.673 786777,041 4675532,465 78,327685 50 35,304 
Rec 2.708 786811,613 4675532,029 123,278281 0 203,226 
Cur 2.912 787001,404 4675459,363 123,278281 50 4,150 
Rec 2.916 787005,214 4675457,721 128,561751 0 157,103 
Cur 3.073 787146,769 4675389,578 128,561751 -50 7,906 
Rec 3.081 787154,133 4675386,725 118,496108 0 228,349 
Cur 3.309 787372,912 4675321,311 118,496108 -30 19,053 
Rec 3.328 787391,639 4675321,817 78,064606 0 14,556 
Cur 3.474 787528,646 4675370,985 78,064606 50 45,504 
Rec 3.519 787572,328 4675366,140 136,002090 0 95,745 
Cur 3.615 787653,166 4675314,834 136,002090 -50 38,938 
Rec 3.654 787690,541 4675308,182 86,424410 0 197,620 
Cur 3.852 787883,684 4675350,005 86,424410 50 34,727 
Rec 3.886 787917,413 4675345,457 130,640700 0 103,890 
Cur 3.990 788009,500 4675297,363 130,640700 -50 24,670 
Rec 4.015 788033,252 4675291,686 99,229617 0 231,671 
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Tipo P.K. (m) Coord. X Coord. Y Azimut Radio (m) Longitud(m) 

Cur 4.247 788264,906 4675294,490 99,229617 50 16,817 
Rec 4.263 788281,440 4675291,888 120,641496 0 368,588 
Cur 4.632 788630,823 4675174,462 120,641496 50 0,638 
Rec 4.633 788631,427 4675174,254 121,454053 0 281,867 
Cur 4.914 788897,439 4675081,053 121,454053 50 0,670 
Rec 4.915 788898,069 4675080,828 122,307036 0 146,936 
Cur 5.062 789036,077 4675030,388 122,307036 -50 37,061 
Rec 5.099 789072,288 4675031,120 75,119846 0 290,912 
Cur 5.390 789341,265 4675141,941 75,119846 50 39,910 
Rec 5.430 789380,123 4675141,619 125,935087 0 131,220 
Cur 5.561 789500,604 4675089,628 125,935087 -50 38,146 
Rec 5.599 789537,819 4675088,663 77,366395 0 223,541 
Cur 5.823 789747,380 4675166,475 77,366395 50 35,676 
Rec 5.859 789782,304 4675166,432 122,790234 0 111,675 
Cur 5.970 789886,899 4675127,302 122,790234 50 67,613 
Rec 6.038 789918,894 4675073,521 208,877816 0 191,930 
Cur 6.230 789892,216 4674883,455 208,877816 50 18,162 
Rec 6.248 789886,516 4674866,316 232,002105 0 548,969 

 6.797 789622,032 4674385,259 232,002105 
   

CURVAS HORIZONTALES 

 

 De acuerdo con la ley de carreteras, las curvas en un camino forestal han de 

tener un radio adecuado y un peralte que contrarreste la fuerza centrifuga que impulsa 

al vehículo hacia el exterior. 

 

-Radios de curva: 

 El radio mínimo de las curvas horizontales se establece en función de la 

velocidad base, del peralte máximo admisible y del coeficiente de rozamiento 

transversal. En este proyecto, el firme es sin revestimiento asfaltico, por lo que 

calcularemos el radio de giro mínimo mediante la siguiente fórmula: 

 

Rmin=0,026 · V2 
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Según la fórmula anterior, los radios de las curvas horizontales de la pista 

proyectada variarán de 23 m (radio mínimo) a 50 m (radio máximo). Sin embargo 

debido a que algunos puntos de la pista presentan complicaciones en el terreno, y para 

evitar un movimiento de tierras muy elevado, se da el caso en dos curvas que tienen 

un radio de 15 m. En estos dos puntos se tendrá que reducir la velocidad de circulación 

a 24 Km/h. Para evitar incomodidades a los usuarios se realizará un sobreancho de 

dichas curvas para facilitar la circulación de vehículos de grandes dimensiones, como 

los camiones del servicio de extinción de incendios. 

 

PERALTES 

 

 El peralte es la inclinación que se le da a la plataforma de la pista hacia el 

centro de la curva. Debe ser el mínimo posible, ya que esto puede encarecer la obra y 

hace que los vehículos que circulan a baja velocidad (menor que la base), tiendan a 

circular por la parte baja de la curva, lo que es peligroso para el tráfico. 

 

Para el cálculo de los peraltes mínimos, las formulas utilizadas (según la 

publicación “Caminos rurales. Proyecto y construcción” de Rafael Dal-Ré Tenreiro, 

MUNDI-PRENSA, 1994) serán: 

 

-En caminos sin revestimiento asfaltico:  tag α = 0,0026 · (V2/R) 

-En caminos con revestimiento asfaltico:   tag α = 0,0031 · (V2/R) 

 

Considerando que el camino objeto del proyecto se trata de un camino sin 

revestimiento asfaltico y sustituyendo R por el radio mínimo de curva (23 m) y V por la 

velocidad base del proyecto (30 Km/h), obtendremos el peralte máximo tolerable: 

 

tag α = 0,10 

 

Este dato quiere decir que el peralte máximo es del 10 %, que será el límite que 

tendrán los radios mínimos. 



Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Camino de “Las Forcas” en Graus y Capella (Huesca)         

          

59 
 

En el camino, para reducir el coste del proyecto, fijaremos los peraltes en un 7% 

para todos los tramos, puesto que se considera este dato suficiente para contrarrestar 

la fuerza centrifuga, de acuerdo a la pista proyectada. 

 

SOBREANCHOS 

 

En las vías de mayor velocidad base a la que hemos escogido y de alta IDM, se 

recomienda realizar un ensanchamiento de la calzada, ya que las ruedas traseras de los 

vehículos de tracción mecánica hacen un recorrido curvo de radio menor que la ruedas 

delanteras, esto hace que necesiten mayor espacio dentro de las curvas que en las 

entradas o salidas de ellas. Este aumento dentro de las curvas se conoce como 

sobreancho. 

 

Las dimensiones de los sobreanchos dependen del radio de la curva y de la 

longitud del vehículo. Estos se proyectan en la parte interior de la curva. 

 

La Norma 3.1-IC “Trazado” establece que deben proyectarse sobreanchos para 

curvas de radio inferior a 250 metros, obteniéndose la anchura de cada carril mediante 

la fórmula: 

 

S = 3,5 + (I2/2 ·Rh) 

 

Siendo: 

- I = longitud del vehículo, medida entre el extremo delantero y el eje 

de las ruedas traseras en metros. 

- Rh = radio del eje en la curva horizontal en metros. 

 

Por el contrario, en caminos rurales y vías forestales, se puede utilizar para el 

cálculo del sobreancho la formula: 

 

S = I2 / (2·R) 
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La longitud del vehículo que se toma habitualmente es de I = 9 metros. En casos 

excepcionales y de forma justificada se puede adoptar otra longitud. 

 

Teniendo en cuenta esta última formula, se han calculado los sobreanchos de la 

pista proyectada, que van variando en función de los radios de curva que se 

encuentran a lo largo del trazado. 

 

El sobreancho de mayor dimensión se encuentra en las dos primeras curvas del 

camino puesto que son las que menor radio de giro poseen (15 m). Teniendo en 

cuenta la formula anterior y dicho radio de giro, el sobreancho tiene una dimensión 

de: 

S = 92 / (2·15) = 2,7 m 

 

A continuación  se muestra una tabla con el listado de todos los sobreanchos de 

la pista: 

 

P.K. (m) Radio (m) Valor (m) 
 

P.K. (m) Radio (m) Valor (m) 
64,2 30 1,350 

 
2673,1 50 0,810 

76,6 15 2,700 
 

2911,7 50 0,810 
116,2 15 2,700 

 
3072,9 50 0,810 

246,4 30 1,350 
 

3309,2 30 1,350 
485,9 50 0,810 

 
3473,8 50 0,810 

603,2 30 1,350 
 

3615,0 50 0,810 
660,1 30 1,350 

 
3851,6 50 0,810 

840,0 30 1,350 
 

3990,2 50 0,810 
886,8 30 1,350 

 
4246,5 50 0,810 

1153,7 50 0,810 
 

4632,0 50 0,810 
1494,5 50 0,810 

 
4914,5 50 0,810 

1667,0 50 0,810 
 

5062,1 50 0,810 
1819,1 50 0,810 

 
5390,0 50 0,810 

1881,4 30 1,350 
 

5561,2 50 0,810 
2074,5 50 0,810 

 
5822,9 50 0,810 

2322,4 50 0,810 
 

5970,2 50 0,810 
2480,1 50 0,810 

 
6229,7 50 0,810 
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PENDIENTES MAXIMAS 

 

El valor que se ha establecido como pendiente longitudinal máxima para el 

trazado es del 15 %. Aunque debido a las dificultades del terreno se podrá superar 

hasta un 25 %. 

 

Con esta pendiente, se busca conseguir una correcta circulación por la pista sin 

que haya dificultades para los vehículos para los que se corrige el camino, evitar los 

deslizamientos de los vehículos en las pendientes en condiciones climáticas adversas 

que provocan que el firme sea resbaladizo, también los problemas en vehículos 

pesados a la hora de subir dichas pendientes. 

 

Excepcionalmente a lo largo del recorrido se sobrepasa ésta pendiente 

llegándose a alcanzar casi el 27 % en un único tramo, cabe recordar que en el trazado 

original hay dos puntos en los que se supera el 35 % y varios en los que se supera el 28 

y 29 %. Esto se debe a que en estos tramos el relieve tiene un orografía muy 

accidentada y por esto se ha decidido adecuar la pendiente mas a la rasante para 

evitar grandes movimientos de tierra y unos taludes de dimensiones demasiado 

grandes. 

 

Los puntos en los que se alcanzan estas pendientes son los siguientes: 

 

- Pendiente: 20,09%. Distancia a origen: 92,837m. Longitud del tramo: 56.594 m. 

- Pendiente: 23,47%. Distancia a origen: 149,431m. Longitud del tramo: 104,56 m. 

- Pendiente: 20,40%. Distancia a origen: 933,096m. Longitud del tramo: 164,93 m. 

- Pendiente: 26,24%. Distancia a origen: 1410,697m. Longitud del tramo: 127,58 m. 

- Pendiente: 22,28%. Distancia a origen: 1878,296m. Longitud del tramo: 159,01 m. 

- Pendiente: 25,99%. Distancia a origen: 2318,958m. Longitud del tramo: 68,52 m. 

- Pendiente: 23,14%. Distancia a origen: 2822,180m. Longitud del tramo: 68,59 m. 

- Pendiente: 23,44%. Distancia a origen: 6127,065m. Longitud del tramo: 86,305 m. 
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Estas pendientes elevadas no suponen un problema a la hora de circular por el 

camino una vez acondicionado para el tipo de vehículos que van a circular (vehículos 

4X4) y camiones rígidos (mantenimiento de líneas eléctricas y extinción de incendios). 

 

En el resto del camino las pendientes no superarán el 20 %. 

 

CAMBIOS DE RASANTE 

 

Para nuestra velocidad de proyecto (30 km/h) y según Ministerio de Fomento, 

Trazado. Instrucción de carreteras. Norma 3.1-IC. Madrid, 2000, AASHTO. A policy on 

Geometric Design of Highways and Streets. Washington, 1994. Y AASHTO. Guidelines 

for Geometric Design of very Low-Volume Local Roads (ADT ≤ 400). Washington, 2002. 

 

Según las fuentes citadas en el párrafo anterior y teniendo en cuenta los acuerdos 

verticales, en los cambios de rasante el parámetro del acuerdo (Kv) se situará entre 

100 mínimo y 500 máximo lo cual es adecuado en función de la IMD que se da en 

nuestra pista, teniendo en cuenta la visibilidad de parada. 

 

Por consideraciones estéticas 

 

L (m) ³ 0,6Vp (km·h-1) 

 

Siendo Vp la velocidad del proyecto, L la longitud del acuerdo, la cual 

calculamos multiplicando Kv (parámetro del acuerdo) por θ, que es la diferencia 

algebraica de pendientes entre las dos rasantes que concurren en el acuerdo (m/m). La 

tangente es dos veces la longitud del acuerdo.  

 

Esquemas: 

KV : parámetro del acuerdo (m) 

θ: diferencia algebraica de pendientes entre las dos rasantes que concurren en 

el acuerdo (m/m) 
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L = Kv ·θ : longitud del acuerdo (m) 

T = 2·L : tangente (m) 

Vp: velocidad de proyecto (km/h) 

 

Así pues la tangente (T) de nuestro proyecto deberá ser igual a: 

2.L= T 

Debiendo ser la longitud del acuerdo mayor o igual que la velocidad del proyecto: 

L ≥ Vp 

La tangente para nuestro camino deberá cumplir también que: 

T ≥ Vp/2 

En nuestro caso estaríamos hablando de que las tangentes T de nuestro proyecto, sean 

iguales o superiores a 15: 

T ≥ (30 km/h)/2 

T ≥ 15 

 
P.K. (m) Cota (m) Kv Tangente Flecha Pendiente (⁰⁄₁) 

0.365 452.005 0.000 0.000 0.000 0,04991505 

92.837 456.621 200.000 15.101 0.570 0,20092864 

149.431 467.992 500.000 8.463 0.072 0,23477969 

253.992 492.541 200.000 17.758 0.788 0,057197 

449.598 503.729 300.000 10.065 0.169 0,00990279 

498.793 503.242 300.000 0.330 0.000 0,00770447 

588.631 502.550 300.000 15.118 0.381 0,09308518 

618.415 505.322 100.000 14.390 1.035 0,19471956 

660.564 497.115 100.000 18.290 1.673 0,1710726 

738.022 510.366 250.000 22.181 0.984 0,00637618 

877.614 509.476 300.000 13.813 0.318 0,08570799 

933.096 514.231 300.000 17.751 0.525 0,20404821 

1.098.029 547.885 200.123 16.799 0.705 0,03616408 

1.286.896 554.716 250.000 18.167 0.660 0,18150213 

1.410.697 577.186 400.000 16.182 0.327 0,2624126 

1.538.283 610.666 300.000 18.540 0.573 0,13881084 

1.642.436 625.123 500.000 12.455 0.155 0,18862893 

1.672.316 630.760 100.000 14.623 1.069 0,10382864 

1.816.062 615.835 300.000 20.820 0.722 0,03497027 

1.878.296 618.011 200.000 18.784 0.882 0,2228147 

2.037.313 653.442 500.000 16.157 0.261 0,15818514 
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P.K. (m) Cota (m) Kv Tangente Flecha Pendiente (⁰⁄₁) 

2.064.910 657.808 300.000 22.609 0.852 0,00745831 

2.157.716 658.500 500.000 17.914 0.321 0,06419945 

2.260.911 651.875 200.000 19.040 0.906 0,12619837 

2.318.958 659.200 300.000 20.057 0.670 0,25990913 

2.387.477 677.009 300.000 20.638 0.710 0,12232262 

2.463.463 686.304 250.000 20.594 0.848 0,04243209 

2.523.508 683.756 250.000 17.766 0.631 0,18456301 

2.600.543 669.538 150.000 19.525 1.271 0,07577078 

2.686.209 676.029 300.000 19.377 0.626 0,05341229 

2.767.696 671.677 200.000 20.788 1.080 0,15447267 

2.822.180 680.093 400.000 15.397 0.296 0,23145936 

2.890.772 695.970 200.021 17.873 0.799 0,05274648 

2.973.490 700.333 500.000 6.227 0.039 0,07765632 

3.059.428 707.006 200.000 20.008 1.001 0,1224286 

3.211.095 688.438 250.000 21.810 0.951 0,05205015 

3.339.656 695.130 250.000 18.362 0.674 0,09484219 

3.469.069 682.856 200.000 17.820 0.794 0,08336106 

3.578.624 691.988 300.000 14.087 0.331 0,17727438 

3.632.360 701.514 200.000 18.269 0.834 0,00541112 

3.741.319 700.925 300.000 18.736 0.585 0,11949358 

3.831.712 711.726 300.000 18.377 0.563 0,00302193 

4.026.584 711.137 500.000 10.803 0.117 0,04018876 

4.182.927 717.420 500.000 11.418 0.130 0,08586255 

4.378.634 734.224 500.000 6.667 0.044 0,11253113 

4.473.848 744.939 500.000 18.227 0.332 0,03962408 

4.662.585 752.417 300.000 18.030 0.542 0,15982614 

4.845.495 781.651 500.000 11.076 0.123 0,11552032 

4.997.250 799.182 500.000 16.255 0.264 0,18053915 

5.066.326 811.653 150.000 19.140 1.221 0,07466093 

5.213.840 800.640 300.000 28.912 1.393 0,11808748 

5.269.079 807.163 200.000 18.544 0.860 0,06735082 

5.312.802 804.218 500.000 13.141 0.173 0,01478591 

5.370.666 803.362 500.000 12.755 0.163 0,0658044 

5.416.860 800.323 300.000 22.939 0.877 0,08712208 

5.534.620 810.582 500.000 13.701 0.188 0,14192721 

5.588.882 818.283 200.000 20.011 1.001 0,05818547 

5.686.840 812.584 500.000 13.311 0.177 0,0049417 

5.801.725 812.016 500.000 13.161 0.173 0,04770102 

5.847.802 814.214 300.000 17.673 0.521 0,16551949 

5.938.479 829.222 250.000 21.107 0.891 0,00333406 

6.023.165 828.940 300.000 18.179 0.551 0,12452666 

6.127.065 816.002 300.000 16.487 0.453 0,23444115 

6.213.370 795.768 150.000 19.262 1.237 0,02238635 
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P.K. (m) Cota (m) Kv Tangente Flecha Pendiente (⁰⁄₁) 

6.370.137 799.278 500.000 18.065 0.326 0,04987255 

6.530.310 791.290 500.000 14.139 0.200 0,00668443 

6.657.578 792.140 500.000 11.262 0.127 0,05173123 

6.795.322 799.266 0.000 0.000 0.000 

  

SECCION TRANSVERSAL 

 

PLATAFORMA 

El conjunto denominado plataforma está formado por la calzada y los arcenes. 

En el caso de la pista objeto de este proyecto, la calzada contará únicamente con un 

carril y no se establecerán arcenes, debido a que, como en todos los caminos 

forestales, se intenta producir el menor daño al medio natural, disminuir el impacto 

ambiental y reducir el coste económico de la obra a ejecutar. 

 

La anchura de la calzada será de 5 metros, considerando que es una anchura 

suficiente como para permitir el cruce de dos vehículos de forma segura. 

 

PENDIENTE TRANSVERSAL 

La pendiente transversal o bombeo, favorece la conservación del firme del 

camino puesto que facilita la evacuación del agua de lluvia hacia la cuneta, evitando en 

gran parte los daños que produce la escorrentía superficial en un camino y que en 

nuestro caso es uno de los mayores problemas que sufre el camino. 
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• Imágenes actual del camino 1 (P.K: 305m y 26% de pendiente) y 2 (P.K: 580m y 

26 % de pendiente) en las cuales se aprecian los daños causados por la 

escorrentía. 

 

La pendiente transversal que se le dé a la vía depende de varios factores, como la 

rugosidad del firme, la pluviometría de la zona, el tipo de tráfico, etc., el factor más 

importante es el de la pendiente longitudinal.  

 

Para esto se considera que el agua debe recorrer sobre la plataforma el doble del 

ancho del camino como máximo, y la pendiente transversal ha de ser la mitad de la 

longitudinal. Es decir que en este proyecto la pendiente transversal será como máximo 

5%, ya que la pendiente longitudinal es del 10%.  

 

Existen valores límite que no deben rebasarse. 

• Mínimo = 1,5 % para que la evacuación de agua sea rápida 

• Máximo = 3 % para que la circulación de los vehículos no tenga problemas 

 

Para elegir la pendiente transversal del trazado en el proyecto, tendremos en 

cuenta el material utilizado en la calzada y la pendiente longitudinal del proyecto: 

 

Teniendo en cuenta que la superficie de rodadura estará compuesta por tierra y 

grava, y en algunos casos hormigón hidráulico; y que la pendiente longitudinal del 

proyecto es mayor del 6 % (10 % en el proyecto); concretaremos una pendiente del 3 

% para todos los tramos de nuestro camino que  se encuentren entre curvas 

horizontales. 

 

CUNETAS 

 

La función que desempeñan las cunetas es la de desaguar lo más rápido posible 

el agua procedente de la lluvia, para esto se aprovecha la topografía del terreno. En el 
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camino objeto de nuestro proyecto, los tramos de cuneta se realizarán de manera que 

viertan en cauces naturales o en obras de desagüe del camino. 

En este camino se han establecido cunetas de sección triangular, la cuneta 

proyectada tendrá una profundidad de 0,5 m, con una pendiente de 3H:2V para el 

talud interior y 1H:1V para el talud exterior. 

 

El mantenimiento de la obra deberá realizarse de manera periódica para el 

adecuado funcionamiento y la conservación de la misma. 

 

Los estudios pertinentes están explicados en el Anejo nº 1: Estudio Hidrológico. 
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Anejo V 

Firme 
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FIRME 

 

Se denomina firme a la estructura superior del camino situada sobre la 

explanación del mismo, el cual recibe los efectos del tráfico. Puede ser del tipo rígido o 

flexible. En nuestro caso utilizaremos un firme flexible y de una única capa base puesto 

que es el más adecuado para la construcción de caminos y pistas forestales.  

 

CATALOGO DE SECCIONES DE FIRME 

 

El catalogo utilizado es el que establece la Norma 6.1, 6.2 IC. Esta norma se 

basa en las relaciones en cada tipo de sección estructural, entre las intensidades de 

tráfico y la categoría de la explanada. 

 

En la pista forestal objeto de nuestro proyecto la intensidad de vehículos 

pesados es menor a 25, por lo que se incluyen en la categoría T42. En cuanto a la 

explanada se ha fijado la denominada E1. 

 

En la tabla que se muestra a continuación se muestran las secciones de firme 

según la categoría de tráfico pesado T42 y la categoría de la explanada. Entre las 

diferentes opciones, se escogerá en cada caso la técnica más adecuada y a poder ser la 

más económica. Todos los espesores de la capa escogida se considerarán mínimos en 

cualquier punto de la sección transversal del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Camino de “Las Forcas” en Graus y Capella (Huesca)         

          

70 
 

T42 

  

E1 

 

CATEGORIA DE 
EXPLANADA E2 

 

  

E3  

 

 

 Catalogo de secciones de firme para la categoría de tráfico pesado T42, en función de la categoría explanada. 

Procedente de www.carreteros.org. 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, obtenemos tres posibles secciones de firme 

para aplicar en este proyecto según el Catalogo de secciones de la Norma 6.1, 6.2 de la 

Instrucción de Carreteras: 4211, 4212, 4214.  

• Alternativa 4211 

5 cm de mezclas bituminosas sobre 35 cm de zahorra artificial. 

Espesor total del firme: 40 cm. 

 

• Alternativa 4212 

5cm de mezclas bituminosas sobre 25 cm de suelo-cemento. 

Espesor total del firme: 30 cm. 

 

• Alternativa 4214 

18 cm de hormigón vibrado sobre 20 cm de zahorra artificial. 

Espesor total del firme: 38 cm. 

 

Mezclas bituminosas 

 

Hormigón de firme 

 

Suelo-cemento 

 

Zahorra artificial 
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ELECCION DEL FIRME 

 

Valorando el criterio de menor espesor posible del firme, se escogerán las 

secciones tipo 4212 y 4214 como firmes para la pista forestal proyectada. Sin embargo 

desde el punto de vista económico las tres secciones que ofrece la Norma 6.1, 6.2 IC 

“Secciones de Firme”, suponen un coste económico elevado para tratarse de una pista 

forestal. Hay que tener en cuenta que se está utilizando una Norma que hace 

referencia al firme de carreteras, no de un camino o vía forestal. 

 

Una vez dicho esto se ha decidido desechar las configuraciones de firme 

ofrecidas por dicha Norma y establecer un firme acorde a las características de la pista 

que se está proyectando. 

 

Hay que reseñar que la última revisión de la Norma 6.1, 6.2 IC “Secciones de 

Firme”, prohíbe el uso de zahorra natural como elemento en la construcción de firmes 

en carreteras estatales, aunque puede formar parte de la sección del firme en caminos 

forestales, al no ser de obligado cumplimiento para este tipo de obras. 

 

Debido a la baja intensidad de tráfico estimada en el proyecto, configuraremos 

un firme formado por 20 cm de sección de zahorra natural, procedente en muchos 

casos del propio desmonte del camino, presentando un coste por metro lineal 

relativamente bajo. Para los tramos con pendiente superior al 20 % hemos decidido 

establecer un firme de 18 cm de hormigón en masa sobre zahorra natural, de forma 

que garantizaremos que no se produzca deterioro del firme en las zonas de mayor 

pendiente. 

 

Con todo lo dicho, el camino objeto de nuestro proyecto dispondrá de una 

sección formada por una explanada de categoría E1 con espesor mínimo de 100 mm 

bajo un firme de 20 cm de sección de zahorra natural del tipo ZN 25, además como 

hemos dicho anteriormente en las zonas de más pendiente también utilizaremos una 

explanada de tipo E1 con un firme de 18 cm de hormigón en masa. 
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Una vez dicho esto, los tramos que tendrán el firme compuesto por hormigón 

serán: 

 

- Pendiente: 20,09%. Distancia a origen: 92,837m. Longitud del tramo: 56.594 m. 

- Pendiente: 23,47%. Distancia a origen: 149,431m. Longitud del tramo: 104,56 m. 

- Pendiente: 20,40%. Distancia a origen: 933,096m. Longitud del tramo: 164,93 m. 

- Pendiente: 26,24%. Distancia a origen: 1410,697m. Longitud del tramo: 127,58 m. 

- Pendiente: 22,28%. Distancia a origen: 1878,296m. Longitud del tramo: 159,01 m. 

- Pendiente: 25,99%. Distancia a origen: 2318,958m. Longitud del tramo: 68,52 m. 

- Pendiente: 23,14%. Distancia a origen: 2822,180m. Longitud del tramo: 68,59 m. 

- Pendiente: 23,44%. Distancia a origen: 6127,065m. Longitud del tramo: 86,305 m. 

 

• La suma total de los tramos nos supone hormigonar 836,089 m lineales del 

total del camino, lo cual también nos dice que los tramos en los que el material 

a utilizar sea zahorra supondrán 5.960, 91 m lineales.  
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Anejo VI 

Drenaje 
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CUENCAS DE DRENAJE 

 

Para el cálculo del drenaje de nuestro proyecto, en primer lugar hemos  

delimitado el terreno que rodea nuestro camino en cuencas de recepción, 

diferenciando entre las que necesitan obras de paso y las que únicamente necesitan 

una cuneta. 

 

Las obras de paso son los puntos en los que la pista atraviesa un curso de agua,  

en el que se tendrá que evacuar gran cantidad de agua en el caso de una precipitación 

elevada. 

 

En la división de las cuencas de cuneta se ha establecido como criterio los 

cambios de sentido de las pendientes de la rasante. 

 

Para realizar los cálculos  de las pendientes en cada tramo de las distintas 

cuencas, se toman la cota máxima, la cota mínima y la distancia que las separan y se 

obtiene la pendiente media del tramo. 

 

Hay que tener en cuenta que en el proyecto que vamos a realizar, a partir del 

punto kilométrico 1660 metros, el camino discurre casi en su totalidad por la divisoria 

de aguas de la sierra de “las Forcas” y la sierra de “Laguarres”. Diciendo esto, las 

cunetas a partir de este punto tendrán como objetivo desaguar simplemente el agua 

del camino. 

 

CUENCAS DE CUNETAS 

 

CUENCA SUPERFICIE (ha) PENDIENTE (%) 
1 (C1) 2,57 24,93 
2 (C2) 4,76 33,78 
3 (C3) 1,26 28,57 
4 (C6) 5,78 21,17 
5 (C7) 0,51 24,04 
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CUENCAS DE OBRAS DE PASO 

 

CUENCA SUPERFICIE (ha) PENDIENTE (%) 
1 (C4) 48,66 17,7 
2 (C5) 10,38 15,63 

 

CALCULO DE LA INTENSIDAD MAXIMA HORARIA DE PRECIPITACION 

 

Para calcular la intensidad máxima horaria de precipitación primero se ha de 

conocer la precipitación diaria máxima. Los cálculos de esta precipitación se han 

realizado en el anexo nº1: Estudio Hidrológico. En él se explica los pasos que se han 

seguido para la obtención de los resultados finales. Para calcular estos datos se ha 

utilizado la publicación de la Dirección General de Carreteras, Ministerio de Fomento, y 

el Centro de Estudios y experimentación de Obras Publicas (CEDEX), del mismo 

Ministerio (1999), “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”. 

 

Puesto que para este proyecto hemos tenido en cuenta un periodo de retorno 

de 25 años y a partir de los cálculos realizados en el Anejo I: Estudio hidrológico, se ha 

obtenido un valor de precipitación máxima diaria: P25 = 93,23 mm. 

 

Para el cálculo de la intensidad de la lluvia máxima en una hora (I1), para el 

periodo de retorno considerado (T), nos basamos en las indicaciones del MINISTERIO 

DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE sobre el Drenaje superficial 

(Instrucción 5.2-IC. Madrid, 1993), para la cual mediante un mapa de isolíneas se 

divide a la península atendiendo a la relación (Método de Témez, 1978): 

 

I1 / Id 

 

 

 

 



Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Camino de “Las Forcas” en Graus y Capella (Huesca)         

          

76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la zona donde vamos a realizar el proyecto, con respecto a la intensidad 

máxima horaria, para un periodo de retorno  (T) de 25 años, tenemos una 

precipitación de 100 mm/día, según MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, Las 

precipitaciones máximas en 24 h y sus períodos de retorno en España (Estudio por 

regiones. Madrid, 1998), que al dividirla por 24 horas que tiene un día, obtenemos una 

Intensidad media diaria de: 

 

Id = 𝟗𝟑,𝟐𝟑 𝐦𝐦/𝐝í𝐚
𝟐𝟒 𝐡/𝐝í𝐚

 = 3,884 mm/h 

 

Tomando en el mapa de isolíneas una relación de 10 para nuestro caso, nos 

resulta una intensidad máxima horaria para el periodo de retorno de 25 años de: 

 

10 = Il / Id 

 

I1 = 10 · Id = 10 · 3,884 mm/h 

 

I1: Intensidad máxima horaria 
(mm/h) 

Id: Intensidad media diaria(mm/h) 
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I1= 38,84 mm/h 

 

CALCULO DEL CAUDAL MAXIMO A EVACUAR 

 

Para realizar este cálculo, utilizaremos la Fórmula de Bürkli-Ziegler, dado que es muy 

útil para este tipo de cálculos y las cuencas de recepción no superan las 2000 ha. 

 

Qm = 3,9· S · I1 · K ( J/S )0,25 

 

-  En la que:  

Qm: caudal máximo (l/s) 

S: superficie de la cuenca de recepción (ha) 

I1: intensidad de la lluvia máxima en una hora, para el periodo de retorno considerado 
(mm/h) 

K: coeficiente de escorrentía superficial  

J: pendiente media de la cuenca (%) 

 

Para el coeficiente de escorrentía superficial “K”, tomamos el valor de 0,55, que es el 

propio de las zonas de bosque con un relieve accidentado (pendiente aproximada 

entre 10-30 %) y una textura franco-arcillosa. 

 

VEGETACIÓN RELIEVE 

TEXTURA DEL SUELO 

ARENOSO FRANCO ARCILLOSO 

Bosques 
Llano 0,1 0,3 0,4 

Ondulado 0,25 0,35 0,5 
Accidentado 0,3 0,5 0,6 

Pastos 
Llano 0,1 0,3 0,4 

Ondulado 0,16 0,36 0,55 
Accidentado 0,22 0,42 0,6 

Zonas de cultivo 
Llano 0,3 0,5 0,6 

Ondulado 0,4 0,6 0,7 
Accidentado 0,52 0,72 0,82 

 

Cuadro procedente de: Apuntes de la asignatura: “Vías Forestales, Tema 9, DRENAJES”; Cristina Fernández López ETSEA 2010.  
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Para la clasificación del relieve (llano, ondulado o accidentado), nos basamos en la 

pendiente que éste posea, así pues: 

• Considerando llano pendientes de 0% a 5% ondulado entre el 5% y el 10% y 

accidentado del 10% al 30%. 

 

A continuación se calcularan los caudales máximos para las distintas cuencas que 

hemos citado anteriormente. 

 

CUENCAS DE CUNETA 

CUENCA SUPERFICIE (ha) PENDIENTE (%) Qm (m3/s) 
1 (C1) 2,57 24,93 0,33 
2 (C2) 4,76 33,78 0,56 
3 (C3) 1,26 28,57 0,20 
4 (C6) 5,78 21,17 0,58 
5 (C7) 0,51 24,04 0,10 

 

CUENCAS DE OBRAS DE PASO 

 

CUENCA SUPERFICIE (ha) PENDIENTE (%) Qm (m3/s) 
1 (C4) 48,66 17,61 2,74 
2 (C5) 10,38 15,63 0,834 

 

DISEÑO Y CALCULO DE CUNETAS 

 

En este proyecto se ha establecido  la realización de una cuneta de sección 

triangular. 

Para realizar la justificación de los cálculos que definan la geometría de las 

cunetas, se ha utilizado la hipótesis de Manning-Strickler. Que dice que la capacidad de 

desagüe de la cuneta depende de la velocidad del agua, la pendiente, el coeficiente de 

rugosidad y la geometría de la misma. El factor limitante de la capacidad de desagüe, 

salvo en los puntos en los que la velocidad del agua sea muy pequeña, suele ser la 

velocidad que adquiere el agua. 

La velocidad del agua no deberá causar daños por erosión en la superficie de la 

cuneta. Por ello en función del material que forma esta superficie se establecen 
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valores de velocidades máximas. Se considera que si la velocidad de la corriente no 

supera los límites fijados, dicha corriente no producirá daños. 

 

La velocidad máxima admisible establecida en este proyecto es de 1,2 m/s ya 

que a pesar de la excesiva inclinación en algunos puntos, la superficie de la zona está 

cubierta por monte bajo. Si la corriente pudiera arrastrar materiales en suspensión, se 

evitará que en zonas donde se reduzca la velocidad no se produzca sedimentación.  

 

En cuanto al máximo nivel laminar de agua respecto a la superficie de la 

plataforma, se admitirá hasta 0,3 metros por encima del firme. Sin embargo no es 

recomendable que el nivel de agua rebase el nivel de la explanada. 

 

La cuneta proyectada tendrá una profundidad de 0,5 m, con una pendiente 

3H:2V para el talud exterior y 1H:1V para el talud interior. 

 

El caudal desaguado por la cuneta será evacuado mediante una obra de paso 

de drenaje transversal situada aguas abajo. Se tratará de tubos de drenaje de 

hormigón. En la entrada de estos tubos se pondrá una arqueta que recogerá el agua de 

la cuneta o una boquilla con aletas en caso de que se encuentre en una zona de 

terraplén y el agua se desplace por su límite. En la salida del tubo se pondrá también 

una boca con aletas para evitar el deterioro del terraplén. 

 

Como ya se ha dicho se utilizará la formula de Manning-Strickler, según la 

instrucción 5.2-IC para el cálculo de cunetas. 

 

Q = S · V = S · R2/3 · I1/2 · K · U 

Dónde:  

- Q = caudal a evacuar (m3/s) 

- S = área de la sección (m2) 

- V = velocidad del agua (m/s) 

- R = radio hidráulico = S/Pm (m) 
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- Pm = perímetro mojado (m) 

- I = pendiente de la canalización (m/m) 

- K = coeficiente de rugosidad (m1/3/s) 

- U = coeficiente de conversión 

 

Considerando la forma triangular de la cuneta y las dimensiones que se han 

establecido en su diseño, se calcula el área de la sección y su perímetro mojado, en 

función de la altura del nivel de agua h. Para ello se utilizan las siguientes formulas: 

 

S = 1/2 · h2 · ( Z1 + Z2)   Pm = h · ((1+Z1)1/2 + (1 + Z2)1/2) 

Donde: 

- S = área de la sección (m2) 

- Pm = perímetro mojado (m) 

- h = altura del nivel del agua (m) 

- Zn = cotangente del ángulo que forma la cuneta 

 

Para establecer el valor de los distintos parámetros para efectuar los cálculos, 

se ha seguido el criterio marcado en la Norma 5.2 de la Instrucción de Carreteras. Para 

el coeficiente de rugosidad “K” se ha establecido 25 m1/3/s, ya que el tipo de superficie 

de la cuneta es terreno  de tierra con ligera vegetación. La velocidad máxima admisible 

V ya se ha fijado anteriormente en 1,2 m/s. en cuanto al coeficiente de conversión U, 

toma el valor de unidad, por medirse Q en m3, S en m2 y R en m. 

 

A continuación calcularemos el caudal que la cuneta es capaz de desaguar 

según lo establecido. Primero se calculara la sección y el radio hidráulico. Para ello, se 

toma un calado de 0,5 m que corresponde a la profundidad de la cuneta. 

 

S = 1/2 · h2 · ( Z1 + Z2) 

S  = ½ · 0,52 · (3/2 + 1) = 0,3125 m2 

Pm = h · ((1+Z1)1/2 + (1 + Z2)1/2) 

Pm = 0,5 · ((1 + 3/2)1/2 + (1 + 1)1/2) = 1,5 m 
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R = S / Pm = 0,3125 / 1,5 = 0,208 m 

 

Una vez tenemos estos datos podemos calcular la velocidad y a partir de esta el 

caudal. 

V = R2/3 · I1/2 · K · U 

Q = V · S 

 

Estos datos variaran en función de la pendiente que se le dé a la cuneta en las 

distintas cuencas. Ésta pendiente será igual a la de la rasante del terreno. Los datos 

obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

CUENCA SUPERFICIE (ha) I (m/m) V (m/s) Q evacuado (m3/s) 
1 (C1) 2,57 0,25 4,38 11,26 
2 (C2) 4,76 0,34 5,10 24,28 
3 (C3) 1,26 0,29 4,69 5,91 
4 (C6) 5,78 0,31 4,88 28,21 
5 (C7) 0,51 0,24 4,30 2,18 

 

• El caudal evacuado por cada cuneta, es mayor al caudal a evacuar en cada 

cuenca en todos los tramos, por lo que el diseño de la cuneta establecido es 

suficiente para desaguar el agua de escorrentía. 

 

Para los tubos de drenaje transversal que evacuaran el agua desaguada por la 

cuneta, serán de hormigón y tendrán un diámetro de 80 cm. 

 

Tendremos que comprobar si estos tubos son capaces de desaguar dicho caudal. 

Para esto se toma el caudal más elevado a evacuar en todo el trazado, que es de 0,58 

m3/s, y se realizan los cálculos únicamente para este, puesto que si los tubos son 

capaces de evacuar dicho caudal máximo, podrán evacuar el resto. Hay que tener en 

cuenta que solo utilizaremos para realizar los cálculos la mitad de la sección del tubo 

por cuestiones de margen de seguridad. 
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D = 80 cm  S = 0,25 m2  Pm= 1,25 m   R = 0,2m 

 

Los tubos de hormigón tendrán una pendiente longitudinal (I) del 2 %, que será 

igual a la pendiente de la línea de energía (J). Como valor de coeficiente de rugosidad K 

se toma 60 m1/3/s, debido a que se trata de un tubo realizado en hormigón. El 

coeficiente de conversión U toma el valor de la unidad, por medirse Q en m3/s, S en m2 

y R en m. 

V = R2/3 · I1/2 · K · U 

V = 0,22/3 · 0,021/2 · 60 · 1 = 2,901 m/s 

 

Q = V · S 

Q = 2,901 · 0,25 = 0,725 m3/s 

 

Este caudal será el máximo que podrán desaguar los tubos de 80 cm. Este valor 

es suficiente para todos los caudales a evacuar de las cunetas, ya que el máximo 

caudal en una cuneta se da en la Cuenca 6 con un caudal de 0,58 m3/s. 

 

DISEÑO Y CALCULO DE OBRAS DE PASO 

En este proyecto la solución adoptada para solucionar las obras de drenaje 

transversal consiste en obras de paso realizadas con tubos de hormigón. 

 

En el caso de los tubos de hormigón, la obra constará de una arqueta de 

hormigón para la recogida del agua superficial. 

Este tipo de obras solo se darán en dos puntos del camino: 

 

Obra de Paso P.K. (m) Superficie (ha) Q evacuar (m3) 
OP 1 (C4) 660 48,66 2,740 
OP 2 (C5) 6220 10,38 0,834 

 

En el caso de las obras de paso se han utilizado dos sistemas similares pues en 

el primer caso (C4) se ha construido un badén de hormigón que dispone de 4 tubos de 

80 cm de diámetro que facilitan el paso del caudal obtenido en los cálculos anteriores. 
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En el segundo caso (C5) se ha optado por instalar dos tubos de 80 cm de 

diámetro correctamente hormigonado por encima del cual pasa la pista. 

 

Al igual que en los casos anteriores, en este caso los tubos tendrán que tener 

una pendiente del 2 %, que será igual a la pendiente de la línea de energía (J). Como 

margen de seguridad se establece que estos tubos solo podrán funcionar hasta la 

mitad de sección como máximo para garantizar un buen funcionamiento en el caso de 

quedar obstruidos. 

 

Como valor de coeficiente de rugosidad (K) se toma 60 m1/3/s, debido a que se 

trata de un tubo de hormigón. El coeficiente de conversión U toma el valor de la 

unidad, por medirse Q en m3/s, S en m2 y R en m. la velocidad no deberá exceder la 

máxima admisible; que para el hormigón esta en el intervalo 4,5-6 m/s. 

 

Los valores que obtenemos de sección y radio hidráulico son los siguientes: 

 

D = 80 cm  S = 0,25 m2  Pm= 1,25 m   R = 0,2m 

 

Considerando los valores citados anteriormente, calculamos la velocidad: 

 

V = R2/3 · I1/2 · K · U 

V = 0,22/3 · 0,021/2 · 60 · 1 = 2,901 m/s 

 

A partir de esta velocidad, se calcula el caudal que será capaz de evacuar el 

tubo de 0,80 m de diámetro establecido como obra de paso. 

 

Q = V · S 

Q = 2,901 · 0,25 = 0,725 m3/s 

Una vez vistos los resultados obtenidos, vemos que las dimensiones 

establecidas son capaces de desaguar el caudal total en las obras de paso. 
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En este anexo se va a realizar el estudio preliminar de incidencia ambiental que 

supone la realización del proyecto. Este estudio se lleva a cabo puesto que se quiere 

evaluar los posibles daños que puedan provocarse al la zona de ubicación del camino 

puesto que se trata de un “Lugar de Interés Comunitario”, ES 2410070 Lic. Sierra de 

Laguarres. (Ver final del Anexo). En el cual se explica la importancia de esta zona 

debida que “Destacan las formaciones de quercineas en ambas vertientes, dominando 

los encinares en la parte meridional y los quejigares en la parte septentrional. La 

orientación de esta sierra hace que el espacio actúe como un corredor biológico que 

interconecta diferentes valles y sierras pirenaicas”.  

 

Coma ya se ha explicado a lo largo del proyecto, se trata de la rehabilitación y 

corrección de un camino forestal de 6796 m de longitud, en los términos municipales 

de Graus y Capella. 

 

El estudio pretende identificar y describir los deferentes impactos que pueden 

producirse como consecuencia de las fases de ejecución de las obras. En este estudio 

se estudiaran tanto los impactos negativos como los positivos. Así como las medidas 

preventivas y correctoras a adoptar para minimizar lo máximo posible los impactos 

negativos. 

 

DETERMINACION DE LOS IMPACTOS EN LA FASE DE EJECUCION 

 

• Impacto sobre los cursos de agua: 

- La modificación de la pista forestal puede causar cambios en los 

caudales de los cursos de agua debido a las canalizaciones de las 

obras de paso construidas. 

- Modificaciones de la trayectoria naturales de los cursos de agua 

ocasionadas por la construcción de la nueva vía. 

- Posible contaminación de las aguas por derrames de combustible, 

aceite y grasa de la maquinaria utilizada en la construcción o por 

posibles accidentes de la misma. 
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• Impacto sobre el suelo: 

- Perdida de suelos productivos en las actuaciones de apertura de la 

pista. 

- Contaminación por vertido o derrame de combustibles, aceites y 

grasas de la maquinaria y equipos utilizados en la construcción o por 

accidentes en el manejo de los mismos. 

 

• Impacto sobre los procesos erosivos: 

- Acumulación de material procedente de movimiento de los 

movimientos de tierra que se pueden erosionar fácilmente y 

provocar el arrastre de material. 

- Erosión en la plataforma de la vía por circulación del agua sobre la 

superficie, antes de establecer el firme sobre ésta. 

- Erosión en terrenos de desmontes y terraplenes, especialmente en 

zonas de fuerte pendiente, por la acción del agua, al estar 

desprotegido y sin cubierta vegetal. 

- Erosión en las cunetas por la concentración de caudales superiores a 

la capacidad permitida. 

 

• Impactos sobre las especies vegetales: 

- El uso de maquinaria puede provocar daños sobre la vegetación en 

pie, aunque suelen ser puntuales. 

- Riesgos fitosanitarios debido a la acumulación de residuos de la 

corta y el desbroce necesarios para la realización de la pista. 

- La maquinaria utilizada en el movimiento de tierras y la construcción 

de la explanada y el firme provoca la emisión de polvo que se 

deposita sobre las hojas de la vegetación produciendo un 

debilitamiento de esta puesto que disminuye su capacidad 

fotosintética. 

- Desprendimientos de material en la realización de los desmontes y 

terraplenes que puede producir daños en la vegetación. 
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• Impacto sobre la fauna 

- Lo más importante es la perturbación producida en la vida de los 

animales, especialmente en la época de cría, debida a la presencia 

de trabajadores y a los ruidos que producen estos, el uso de 

maquinaria y las labores de construcción de la pista en general. 

- Perdida de lugares de refugio de animales en la sección de la pista y 

en las zonas próximas afectadas por taludes y terraplenes. 

 

• Impactos sobre el paisaje: 

- Teniendo en cuenta que la pista antigua ya se ve desde varios 

kilómetros de distancia por encontrarse en una pendiente, el paisaje 

se verá afectado en menor medida; por el contrario la presencia de 

maquinaria se considerará un impacto puntual. 

 

• Impacto en la atmosfera: 

- El funcionamiento de maquinaria y vehículos de carga provocará la 

emisión de gases contaminantes  la atmosfera. 

- La emisión de polvo provocada por los trabajos de construcción 

aumenta la cantidad de partículas suspendidas en el aire, haciendo 

que se vea reducida la calidad del mismo. 

 

• Impacto socio-económico: 

- Posibilidad de empleo para la gente de la zona. 

- Mejora en la conexión con las parcelas agrícolas y forestales. 

- Mejora en los accesos para la extinción de incendios y la limpieza de 

líneas eléctricas. 
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DETERMINACION DE LOS IMPACTOS EN LA FASE DE EXPLOTACION 

 

• Impacto sobre el suelo y los cursos de agua: 

- La pista causará el aumento de visitantes a la zona, pudiendo estos 

arrojar desperdicios que contaminen las aguas y el suelo. 

- La presencia de la pista puede conllevar cambios en los cursos 

naturales de agua. 

 

• Impacto sobre la vegetación y la fauna: 

- El aumento del tránsito de vehículos puede ocasionar la alteración 

en la actividad normal de la fauna desplazándolos del lugar, e 

incluso ocasionar la muerte de alguno de ellos al cruzar la pista. 

 

• Impacto sobre el paisaje y la atmosfera: 

- La circulación por la pista supondrá la emisión de gases a la 

atmosfera. 

- La presencia de la pista provoca cambios en el paisaje. 

 

• Impacto socioeconómico: 

- Mejora en la vigilancia y control de incendios de la zona. 

- Mejora en los accesos para la limpieza y el mantenimiento de líneas 

eléctricas. 

- Mejora en el acceso tanto para cazadores como para los dueños de 

parcelas en la zona. 

- Ayuda para la extracción de residuos del monte 

- Aumento de las fincas particulares (enclavados) próximos a la pista, 

ya que ahora cuentan con un acceso más directo. 
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MEDIDAS PREVENTIVAS DE LOS IMPACTOS 

 

Serán las medidas establecidas para evitar daños innecesarios derivados del 

trabajo incorrecto o de planificación deficiente de las operaciones durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

• Contaminación de suelos y cursos fluviales 

 

 Para evitar el vertido de aceite, combustible o grasa, se deberá capacitar al 

personal encargado de la manipulación de dichos materiales y disponer la exclusividad 

de manipulación de dichos materiales al encargado de su manipulación. También se 

tendrán que usar recipientes adecuados para transportarlos y proteger las zonas 

donde se vayan a manipular. En el caso del repostaje de maquinaria se realizará 

siempre en la zona destinada a acopio de materiales, situado junto a la N-123a. 

 

En el caso de un vertido accidental de estos materiales, el procedimiento a 

seguir será humedecer la zona y remover el material del suelo para su posterior 

extracción. 

 

• Daño a la vegetación 

 

Se deberá evitar la acumulación de restos vegetales ya que pueden ser 

causantes de enfermedades vegetales. Además se controlaran las alteraciones en la 

calidad del aire, mediante la humidificación de las zonas con materiales susceptibles de 

emitir polvo. 

 

Se tendrá especial cuidado en la utilización de maquinaria para evitar causar 

incendios en la zona y formar al personal en las obras para evitar estas situaciones y 

como actuar en el caso de un incendio. Se hará especial mención en los repostajes y en 

los operarios que fumen. 
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• Daño a la fauna 

 

Se intentará afectar en la menor medida posible a la fauna presente en la zona 

del proyecto. Se evitará, sobre todo en la época de cría (habitualmente otoño) trabajar 

con maquinaria muy ruidosa que altere la actividad normal de los animales de la zona. 

 

• Emisión de polvo y gases 

 

Los trabajadores que estén expuestos por su trabajo a polvo o gases nocivos, 

deberán ir provistos de un equipo de protección individual marcado según las leyes 

vigentes como: gafas, mascarillas, tapones, etc. 

 

Se mojaran las zonas susceptibles de aparición de polvo durante la ejecución de 

las  obras. También se tendrán en cuenta las emisiones de la maquinaria que vaya a 

trabajar en la ejecución de la obra. 

 

• Alteración de paisaje 

 

Se intentara que la alteración sea lo más pequeña posible, retirando una vez 

finalizadas las obras todos los restos materiales y desechos producidos por la ejecución 

de las obras. 

 

• Procesos erosivos 

 

Se deberán minimizar los movimientos de tierra y hacer que las etapas de 

construcción no coincidan con época de precipitaciones (primavera y otoño). 

 

Se facilitara la evacuación del agua de la pista mediante obras de drenaje. 

También se llevará a cabo el mantenimiento periódico de la vía. 
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ABANDONO DE LA OBRA 

 

Una vez finalizadas las obras, el contratista deberá proceder a la limpieza y 

restauración de las zonas afectadas o alteradas por la ejecución del proyecto vial, 

incluyendo la zona de acopio de materiales, parking de maquinaria y todas las zonas 

limitantes con el camino que hayan podido verse afectadas durante la ejecución de las 

obras. 

 

 

 

 

 

 

 



REGION:

SUP (has):

PROPUESTO:

APROBADO:

MED

3.687,08

26/07/2000

LIC ES2410070 Sierra del Castillo de Laguarres

DESCRIPCIÓN

USOS DEL SUELO. CORINE LAND COVER 2000

DATOS GENERALES1.-

2.-

3.-

MUNICIPIO SUP (has)

Benabarre 847,03
Capella 1465,06
Graus 378,56
Lascuarre 470,38
Tolva 526,05

Alineación montañosa en disposición W-E que actúa como corredor natural entre el Valle del Isábena, el cual queda limitado por el sur 

por esta sierra y el valle del río Cajigar, afluente del Noguera Ribagorzana por la derecha. La Sierra asciende en altitud de W a E pasando 

de los 600m hasta los 1141m de punta Calvera y 1117m. de La Mellera. Constituye el límite sur de las Sierras del flysch eóceno de la 

Depresión Media Pirenaica y da paso en la vertiente meridional a las formaciones detríticas terciarias del borde de la cuenca del Ebro, con 

materiales conglomeráticos, areniscas y arcillas. El carácter submediterráneo de las formaciones vegetales y los usos tradicionales del 

espacio configuran el actual paisaje vegetal, dominado por: bosques de Quercus rotundifolia y eriales de Rosmarinus officinalis, 

Juniperus oxycedrus y pies aislados de encinas en la vertiente meridional y bosques de Quercus del grupo faginea y pinares de Pinus 

sylvestris y Pinus nigra en la vertiente septentrional, estos últimos frecuentemente repoblados.

COD USOS DEL SUELO HAS % SUP
21100 Tierras de labor en secano 350,96 9,52%

24213 Mosaico de cultivos anuales con cultivos  permanentes en  secano. 52,28 1,42%

24310 Mosaico de cultivos agrícolas en secano con espacios significativos de vegetación natural y semi-
natural

82,37 2,23%

31110 Perennifolias 278,22 7,55%

31120 Caducifolias y marcescentes 134,73 3,65%

31140 Mezcla de frondosas 2,76 0,07%

31150 Bosques de ribera 4,91 0,13%

31210 Bosques de coníferas con hojas aciculares 369,85 10,03%

31300 Bosque mixto 906,1 24,58%

32311 Grandes formaciones de matorral denso o medianamente denso 474,37 12,87%

32312 Matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos 242,22 6,57%

32410 Matorral boscoso de frondosas 355,66 9,65%

LIC ES2410070 Sierra del Castillo de Laguarres



HABITATS DE INTERÉS COMUNITARIO

ESPECIES DE FAUNA

ESPECIES DE FLORA

IMPORTANCIA

OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN

4.-

5.-

5.1.-

5.2.-

5.3.-

COD PR DESCRIPCIÓN % 
COV

REPRESENT % REG VALOR

6410 Praderas húmedas oligótrofas sobre sustratos calcáreos (Molinion) 1 Excelente <=2% Excelente

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 10 Buena <=2% Bueno

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 15 Excelente <=2% Excelente

Destacan las formaciones de quercineas en ambas vertientes, dominando los encinares en la parte meridional y los quejigares en la parte 

septentrional. La orientación de esta sierra hace que el espacio actúe como un corredor biológico que interconecta diferentes valles y 

sierras prepirenaicas.

32420 Matorral boscoso de coníferas 22,8 0,62%

32430 Matorral boscoso de bosque mixto 301,08 8,17%

33220 Afloramientos rocosos y canchales 3,04 0,08%

33320 Cárcavas y/o zonas en proceso de erosión 105,73 2,87%

LIC ES2410070 Sierra del Castillo de Laguarres
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Justificación: 
  

El presupuesto de ejecución material de las obras es de 662.027,87 Euros, y asciende el 

presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de 929.619,53 Euros.  

 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de 

una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador 
autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un 
contrato expreso. 
 

Dado que en el proyecto las condiciones del artículo 3 del R.D. 1627/1997 se 
dan, se designa como coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, el mismo redactor del proyecto, el ingeniero técnico forestal 
Santiago Vieites Bernad colegiado nº XXXX. 
 

Objeto del Estudio 

 

El presente estudio de seguridad y salud está redactado con el seguimiento al real 

decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre  por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la ley 31/1.995 de 8 

de Noviembre de Prevención de Riesgos laborales. 

 

Los objetivos que pretende cubrir el estudio son: 

• La organización del trabajo de forma que el riesgo sea mínimo. 

• Preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas 

del entorno. 

• Determinar las instalaciones para la higiene y salud de los 

trabajadores. 

• Establecer las normas de utilización de los elementos de seguridad. 

• Proponer a los trabajadores los conocimientos necesarios para el 

uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se le 

encomiende 
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De acuerdo con el articulo 7 el R.D. 1627/1.997 el objetivo del Estudio de Seguridad y 

Salud es el de servir de base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud en el trabajo en el que se analizaran, estudiaran, desarrollaran y 

complementaran las previsiones contenidas en este documento en función de su 

propio sistema de ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las 

propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 

correspondiente justificación técnica. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales 
son: 
- Proyecto: Mejora y Acondicionamiento del Camino de “Las Forcas” en los términos 
Municipales de Graus y Capella (Huesca) 
 
- Ingeniero autor del proyecto: Santiago Vieites Bernad con nº de colegiado XXXX  
- Titularidad del encargo: Ayto. de Graus, ENDESA y Confederación Hidrográfica del 
Ebro. 
- Emplazamiento: N-123a. 
- Presupuesto de Ejecución Material: 662.027,87 € 
- Número máximo de operarios: 10 
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3. PLANO DE SITUACION 
 

 
 
 
En el plano de situación se muestra la forma de llegar al camino objeto de estudio, 
marcando con rojo el trazado del camino. 
 
 
4. SEGURIDAD VIAL: 
 
El uso de vehículos será constante, para desplazarse entre los distintos puntos de 

trabajo a lo largo del camino en el que vamos a realizar la actuación, además de la 

incorporación a la N-123a. 

Por tanto se estará sujeto al Real Decreto 2822/1998 de 23 de Diciembre, por el que se 

aprueba el reglamento general de vehículos, donde se especifican todos los requisitos 

que han de cumplir todos los vehículos que circulen por la vía pública; y el Real 

Decreto 339/90 sobre la aprobación del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 

circulación de vehículos a motor y seguridad vial, donde se indican la norma de 

circulación. 
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5. SEÑALIZACIÓN: 

 

Para la señalización nos basaremos íntegramente en el Real Decreto 485/1997 del 14 

de Abril, sobre las disposiciones mínimas en materia señalización de seguridad y salud 

en el trabajo. 

Los trabajos se señalizarán a lo largo de la carretera con señales de peligro. 

La carretera donde se realizan los trabajos es una Carretera Nacional, transitada en 

días laborales, pero los fines de semana la circulación aumenta sustancialmente. 

Deberemos disponer de personal que facilite la incorporación de los vehículos a la vía 

de forma segura y señalizando debidamente a los usuarios de dicha carretera. 

 
6. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES: 
 
Las actuaciones que se llevaran a cabo durante la ejecución de los trabajos son las 
siguientes: 
 

∗ Albañilería 

∗ Apeo  y desramado de árboles con motosierra 

∗ Apilado y troceo de madera 

∗ Cimentaciones  

∗ Desbroce de vegetación con maquinaria 

∗ Desmontes 

∗ Estructuras mixtas de hormigón y acero 

∗ Excavaciones 

∗ Excavación mediante medios neumáticos 

∗ Puesta en obra del hormigón 

∗ Saca de madera  con tractor 

∗ Terraplenes  

∗ Tronzado con motosierra 

∗ Vaciado de tierras. 
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7. DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO: 
 
De acuerdo con la maquinaria a emplear, habrá los siguientes puestos de trabajo:  

 
1. Puesto de trabajo de los motoserristas. 
 
2. Puesto de trabajo de los desbrozadores. 

 
3. Puesto de trabajo de los albañiles. 

 
4. Puesto de trabajo de los conductores de maquinaria pesada. 

 
∗ Autocargador 

∗ Buldócer 

∗ Camión basculante 

∗ Moto-niveladora 

∗ Pala cargadora 

∗ Retroexcavadora 

∗ Rodillo vibrante autopropulsado 

∗ Tractor oruga  o neumático 

 
Toda la maquinaria empleada en los puestos de trabajo además de cumplir la 
reglamentación específica deberá estar conforme con los requisitos esenciales de 
seguridad y salud establecidos en la normativa vigente. Deberán llevar la marca “CE” 
seguida de las dos últimas cifras del año en que se haya puesto la marca. 
 

-Los medios auxiliares que se utilizaran en las obras serán: 

 

∗ Herramientas manuales 

∗ Herramientas manuales eléctricas 

 

8.-PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO 

 

- 8.1.- Actividades del proyecto 

El proyecto consta de varias actuaciones, que son: 

- Trabajos previos (desbroce) 

- Movimiento de Tierras 
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- Explanación y Firme 

- Drenaje 

- Señalización 

 

A continuación se desglosan cada uno de estos bloques en las actividades y 

operaciones que los componen, detallando para cada una su rendimiento, 

magnitud y tiempo que se va invertir en la realización de dicha actividad: 

 

-8.1.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 

Replanteo 

- Rendimiento: 1.400 m/día 

- Longitud del eje del camino a replantear: 6.796 m 

- Tiempo invertido: 5 días 

Desbroce 

- Rendimiento: 2530 m2/día 

- superficie del camino a desbrozar: 40.528,77 m2 

- Tiempo invertido: 16 días 

Excavaciones 

- Rendimiento: 800 m3/día 

- Volumen de tierra a excavar: 68.333,8 m3 

- Tiempo invertido: 85 días 

Rellenos y terraplenes 

- Rendimiento: 530 m3/día 

- Volumen total de tierra a rellenar y terraplenar: 45.261,48 m3 

- Tiempo invertido: 85 días 

 

Explanación y Firme 

- Rendimiento: 200 m3/día 

- Volumen a explanar: 5.960,43 m3 

- Tiempo invertido: 30 días 
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- 8.1.2.- DRENAJE 

Cunetas 

- Rendimiento: 1100 m/día 

- Metros  lineales de cuneta a realizar: 9300 m 

- Tiempo invertido: 9 días 

Tubos de hormigón, boquillas y arquetas 

- Rendimiento: 5 m/día 

- Unidades de tubos a colocar: 50 tubos y 20 boquillas 

- Tiempo invertido: 15 días 

 

- 8.1.3.- FIRME 

Tratamientos superficiales (Hormigonado) 

- Rendimiento: 400 m2/día 

- Volumen de material a extender: 4.180,45 m2 

- Tiempo invertido: 11 día 

 

- 8.2.- Calendario de Ejecución de Obra. 

Teniendo en cuenta que en el apartado de desmonte irá acompañado al mismo 

momento con el terraplenado, se estima un total de 171 días laborales para la 

realización de la obra. Considerando una media de mensual de veintidós días de 

trabajo, con jornadas laborales de ocho horas y trabajando de lunes a viernes, se 

espera una duración de la obra de 8 meses. 
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9. ANALISIS DE LOS RIESGOS PROVOCADOS PARA CADA ACCIÓN: 

 

Para los diferentes procesos de obra que constituyen el Proyecto objeto de este estudio, 

así como de la maquinaria y de los diferentes medios auxiliares que se utilizaran, se 

analizan a continuación, para cada uno de ellos, los diferentes riesgos con sus medidas de 

prevención y sus equipos de protección individual (Epi's) a modo de ficha. Estas fichas 

servirán de base a la hora de realizar en consabido Plan de Seguridad y Salud que deberá 

ser aprobado antes del inicio de la obra por el coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la misma, en el que se analizaran estudiaran, desarrollaran 

y complementaran las previsiones contenidas en este documento en función del propio 

sistema de ejecución de la obra. 
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ALBAÑILERÍA 
 

RIESGOS  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Caídas del personal  que interviene en los 

trabajos a diferente nivel debido a la mala 
instalación y usos de los medios auxiliares 
empleados. 

 Caídas del personal al mismo nivel por 
tropezones o golpes  

 Caída de objetos en la manipulación. 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Proyección de partículas al cortar los 

ladrillos con la paleta, salpicaduras con 
pastas y morteros al trabajar a la altura de 
los ojos en la colocación de ladrillos o 
proyección de partículas al cortar los 
ladrillos con la paleta. 

 Pisadas sobre objetos 
 Choques contra objetos móviles 
 
 Atrapamiento por o entre objetos. 
 
 Cortes por herramientas manuales, 

máquinas o materiales. 
 
 Golpes en extremidades superiores e 

inferiores principalmente en las manos. 
 
 Contacto eléctricos directos. 
 
 Contactos eléctricos indirectos. 
 
 Sobreesfuerzos. 
 
 Dermatitis por contactos. 

 
 

 
 Mono de trabajo 
 
 Casco de seguridad  
 
 Guantes de seguridad 
 
 Uso de dediles reforzados con cota de malla para 

trabajos de apertura de rozas manuales. 
 
 Gafas protectoras donde exista riesgo de proyección de 

esquirlas, partículas o polvo. 
 
 Mascarillas antipolvo, en trabajos de corte 
 
 Cinturón de seguridad homologado, debiéndose usar 

siempre que las medidas de protección colectiva no sean 
suficientes. 

 
 Botas de seguridad con puntera reforzada cuando haya 

riesgos de aplastamientos en las extremidades 
inferiores. 

 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros 

elementos de protección distintos a los anteriormente 
descritos, se dotará a los trabajadores de los mismos. 

 
 Deberán hacerse frecuentes revisiones del estado de los medios auxiliares, y las 

herramientas, prohibiendo el uso de medios o elementos defectuosos 
 La principal norma básica para todos estos trabajos es el orden y la limpieza en cada 

uno de los tajos, estando las superficies de tránsito libres de obstáculos 
(herramientas, materiales, escombros) los cuales pueden provocar golpes o caídas. 

 Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas.  
 Los andamios de servicio u otro medio auxiliar no apoyarán en las fábricas recién 

hechas. 
 A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohibirán 

expresamente los "puentes de un tablón". 
 Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada 

alternativamente cada dos plantas, para la prevención de caídas. 
 No se desmontarán las redes horizontales de protección de grandes huecos hasta estar 

concluidos en toda su altura los antepechos de cerramiento de los dos forjados que 
cada paño de red protege. 

 Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas 
en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

 Se prohibirá balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas, en 
prevención del riesgo de caídas al vacío. 

 El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes (o envoltura de P.V.C.) 
con que lo suministre el fabricante. 

 Los acopios de los materiales cerámicos se efectuarán cerca de los pilares o en 
lugares adecuados para evitar desplomes y hundimientos de los forjados, por 
transmisión de esfuerzos superiores a los de uso. 

 La cerámica paletizada transportada con grúa se gobernará mediante cabos amarrados 
a la base de la plataforma de elevación, nunca directamente con las manos. 

 Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 

 Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente en el 
tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar 
reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 
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RIESGOS  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

   
 Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la fachada para 

anclar a ellos los mosquetones de los cinturones de seguridad durante las operaciones 
de ayuda a la carga y descarga en las plantas. 

 Los escombros y cascotes se apilarán en lugares próximos a un pilar determinado, se 
palearán a una plataforma de elevación emplintada evitando colmar su capacidad y se 
descenderán para su vertido mediante la grúa. 

 Se prohibirá trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 
48 h. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden 
derrumbarse sobre el personal. 

 Se prohibirá el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no 
se ha procedido a proteger el hueco o al menos a instalar la red de seguridad, en 
prevención del riesgo de caída de altura. 

 Se peldañearán las rampas de escalera de forma provisional con peldaños de 
dimensiones: 
 Anchura: mínima 60 cm. 
 Huella: mayor de 23 cm. 
 Contrahuella: menor de 20 cm. 
 

 Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida 
de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm. 

 Se prohibirá expresamente saltar del forjado, peto de cerramiento o alféizares, a los 
andamios colgados o viceversa 

 De los medios auxiliares más frecuentes conviene indicar: 
 

 Andamios de borriquetas. Se usan en diferentes trabajos de albañilería, estos 
andamios tendrán una altura máxima de 1,5 m., la plataforma de trabajo 
estará compuesta de tres tablones perfectamente unidos entre sí, habiendo 
sido anteriormente seleccionados, comprobando que no tienen clavos. Al 
iniciar los diferentes trabajos, se tendrá libre de obstáculos la plataforma para 
evitar las caídas, no colocando excesiva carga sobre ellas. 

 Escaleras. Se usarán para comunicar dos niveles diferentes de dos plantas o 
como medio auxiliar en los trabajos de albañilería; no tendrán una altura 
superior a 3 m., se emplearan escaleras de madera compuesta de larguero de 
una sola pieza y con peldaños ensamblados y nunca clavados, teniendo su base 
anclada o con apoyos antideslizantes, realizándose siempre el ascenso y 
descenso de cara a la escalera y con cargas no superiores a 25 kg. 
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APEO DE ÁRBOLES CON MOTOSIERRA 
 

RIESGOS 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 Caídas de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Caídas de objetos en manipulación tales como 

árboles secos cuya madera quebradiza pueda 
producir su rotura brusca.  

 Caída de objetos desprendidos tales como 
ramas y ramillas 

 Atrapamiento por o entre árboles, ramas, 
objetos.... 

 Proyección de astillas que puedan saltar a los 
ojos así como brotes o ramas que puedan 
saltar al quedar libres. 

 Golpe de retroceso 
 Sobreesfuerzos 
 Contactos eléctricos directos. 
 Contactos eléctricos indirecto 
 Contactos térmicos 
 Incendios. 
 Exposición a temperaturas  ambientales 

extremas. 
 Exposición al ruido 
 Exposición a vibraciones 
 Accidentes causados por seres vivos 
 
 
 
 
 

 
 Casco de seguridad. 
 
 Ropa impermeable cuando el tiempo lo exija. 
 
 Gafas y/o pantalla de protección. 
 
 Botas de seguridad antideslizante. 
 
 Protector  auditivo. 
 
 Pantalón o zahones de seguridad 
 
 Guantes. 
 
 Botiquín de primeros auxilios. 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros 

elementos de protección distintos a los 
anteriormente descritos, se dotará a los trabajadores 
de los mismos. 

 

 Las operaciones de derribo serán dirigidas y realizadas por personal cualificado. 
 Se seguirán escrupulosamente las normas de seguridad del manejo de la 

motosierra. 
 Se trabajará con los pies bien asentados en el suelo. 
 Se transitará por zonas despejadas. 
 Se evitará subir y andar por las ramas y fustes apeados  
 Se marcará una ruta de escape en caso de emergencia, que serán dos metros en 

diagonal, respecto al eje de caída, pero nunca cruzando dicho eje y eliminando los 
obstáculos que se encuentren en ella. 

 Se guardará la distancia de seguridad respecto a otros compañeros, asegurándose 
que se está fuera del alcance del árbol en su caída antes de dar el corte de derribo, 
dando a su vez la voz de aviso. 

 No apear otro árbol contra el que haya quedado colgado, ni tampoco intentar apear 
el que esté haciendo de soporte. 

 Se hará uso del giratroncos para los árboles enganchados, haciendo palanca, desde 
el lado opuesto a aquel, donde queramos que el tronco gire manteniendo la 
espalda recta y haciendo el esfuerzo con las piernas y brazos. 

 Se pedirá ayuda a otros compañeros si un árbol queda colgado. Si no se consigue 
desprender se señalizará la zona de peligro. 

 Se tendrá en cuenta los factores que intervienen en la dirección de caída del árbol 
(el viento y su dirección, sobrecarga por nieve, inclinación, ramas podredumbre, 
etc...) 

 No se apeará cuando exista fuerte viento. 
 Si un árbol tiene ramas secas se prestará mayor atención a su posible 

desprendimiento por vibraciones. 
 Se dejará enfriar la motosierra antes de realizar cualquier ajuste en la misma. 
 Se controlará el sistema antivibración de la motosierra. 
 Para llamar la atención de un motoserrista que esté trabajando, nos acercaremos 

siempre por la parte frontal. No aproximándonos hasta que no haya interrumpido la 
tarea. 

 Nunca se suprimirá la charnela por un corte exhaustivo. 
 Siempre se dará una voz de atención a la caída del árbol. 
 Los derribos que deban hacerse cerca de los cables de alta tensión u otros cables eléctricos o 

de teléfono no deberán iniciarse: 
 Antes de adoptar medidas de precaución contra el peligro de origen eléctrico, en 

unión con los responsables de los servicios de electricidad interesados. 
 Antes de designar a un responsable competente para vigilar la ejecución de los trabajos. 
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APILADO DE MADERA 

 
RIESGOS 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 Caídas de personas a distinto nivel 
 
 Caídas de personas al mismo nivel 
 
 Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento. 
 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 
 Choques contra objetos móviles. 
 
 Golpes o cortes por objetos y herramientas 
 
 Atrapamientos por o entre madera, ramas etc. 
 
 Exposición a temperaturas ambientales 

extremas. 
 
 Sobreesfuerzos 
 
 Accidentes causados por seres vivos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Botas de seguridad antideslizantes con puntera 

reforzada. 
 
 Cinturón lumbar para cargas 
 
 Guantes de seguridad 
 
 Casco de seguridad 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan otros 

elementos de protección distintos a los 
anteriormente descritos, se dotará a los trabajadores 
de los mismos. 

 

 
 No subirse ni caminar por las pilas de madera 
 Transitar por zonas despejadas 
 Evitar andar sobre ramas y trozas 
 Usar calzado antideslizante 
 Mirar bien donde se pisa y evitar los obstáculos 
 Las pilas de madera se harán sobre suelo firme y nivelado. 
 No se manipulará las trozas con herramientas que no hayan sido diseñadas para ello 
 Se mantendrá la distancia con respecto a otros compañeros y se dará  tiempo a que 

se retiren antes de aproximarse cargados al lugar de apilado. 
 Se tendrá precaución en terrenos con pendiente, cuando se manipulen trozas que 

estén sujetando a otras o incluso rocas sueltas. 
 No  se dejaran en la pila trozas en equilibrio 
 Se elegirán los sostenes de apoyo resistentes para evitar que se derrumbe la pila 

una vez terminada 
 Si una pila es inestable habrá que reforzarla convenientemente o deshacerla. No se 

pasará  por la parte inferior a la misma si se encuentra en una ladera 
 Se cogerá primero las trozas que estén en la parte superior de la pila. Nunca  se 

tirará de palos que estén pillados por otros 
 Se moverá la troza antes de meter las manos debajo para cogerlas 
 Cuando un tronco lo manipulen dos o m as trabajadores, las señales para levantarlo 

y bajarlos las dará el último de ellos y todos deberán andar a un mismo lado del 
tronco 

 No se cogerá peso por encima de las posibilidades de una persona  
 Para levantar la carga se mantendrá la espalda recta flexionando las piernas, para 

realizar el esfuerzo con ellas al estirarlas. 
 Al transportar las trozas se mantendrán cerca del cuerpo y la carga se llevará 

equilibrada 
 Se mantendrá un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del 

individuo 
 No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones 

físicas del operario. 
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CIMENTACIONES  
 

RIESGOS 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Caídas de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento debido a: 
 Acopio impropio de materiales a borde de 

excavación 
 Deslizamiento de tierras 
 Fallo por entibaciones o apuntalamiento 

defectuosos 
 Caída de objetos en manipulación 
 Caídas de objetos desprendidos 
 Caída de objetos por defectuosa carga en grúa 
 Rotura de cables de maquinaria en transporte 

aéreo de materiales. 
 Choque contra objetos inmóviles 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Atrapamientos por  o entre objetos: 

 
 Por hundimiento o caída de encofrados 
 Con cierre de la tolva de hormigonado 
 

 Sobreesfuerzos 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Contactos con sustancias cáusticas y/o 

corrosivas: manipulación de compuestos de 
cemento 

 Atropellos o golpes con vehículos 
 Exposición a ruido y/o vibraciones 
 

 
 Casco de polietileno 
 
 Calzado de seguridad 
 
 Botas para agua 
 
 Guantes 
 
 Ropa adecuada (reflectante si fuera necesario) 
 
 Trajes impermeables 
 
 Mascarillas antipolvo 
 
 Cinturón de seguridad 
 
 Cinturón lumbar antivibraciones. 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección distintos a los 
anteriormente descritos, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 

 Es importante el orden y la limpieza del lugar de trabajo mediante la recogida y 
retirada de escombros procedentes de algún derribo, restos de maderas de 
desencofrado, etc. con el fin de evitar caídas, torceduras, etc. 

 Es recomendable el uso de barandillas en aquellas zonas con riesgo de caída de 2 m. 
o mas de altura, así como al menos la señalización de aquellas zonas cuya altura sea 
menor. 

 Cuando exista necesidad de salvar zanjas, se hará uso de pasarelas adecuadas de al 
menos 60 cm. de anchura, con barandillas laterales en caso necesario mayores o 
iguales a 2m. 

 Cuando se usen escaleras de mano, estas en caso de ser de madera, nunca serán de 
clavazón y en cualquier caso se colocaran de forma que su punto más alto supere 
en al menos 1m la plataforma de desembarco, tengan zapatas antideslizantes y 
estén amarradas en su parte superior o punto de apoyo. 

 Para evitar el desmoronamiento o derrumbe de las paredes de zapatas o zanjas se 
entibarán siempre que sea posible y los trabajos lo permitan. 

 Antes de izar cargas con la grúa se comprobará que dichas cargas están 
perfectamente aseguradas para evitar caídas imprevistas. Así mismo se comprobará 
que los cables de la grúa no estén deteriorados o deformados, procediendo a su 
sustitución en caso contrario. 

 El personal encargado del vertido del hormigón tendrá la capacidad y formación 
necesaria para dichas tareas, tanto si se trata de hormigonado mediante bombeo, 
mediante cubos suspendidos de la grúa o desde camión hormigonera. 

 Se deberán evitar los trabajos sobre superficies embarradas por el posible 
deslizamiento o vuelco de las máquinas 

 En todo momento se evitará que las cargas suspendidas pasen por encima de 
personas, para lo que es conveniente la formación y adiestramiento de los 
operarios encargados de las grúas. 

 Se prevendrá el riesgo de contactos eléctricos mediante la instalación de 
dispositivos diferenciales junto a una toma de tierra. 
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DESBROCE DE VEGETACIÓN CON MAQUINARIA 

RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Caída del personal al mismo nivel 
 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 
 Choques contra objetos inmóviles 
 
 Choques contra objetos móviles. 
 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 
 Sobreesfuerzos 
 
 Contactos eléctricos directos 
 
 Contactos eléctricos indirectos 
 
 Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o 

vehículos. 
 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: polvo 

ambiental. 
 
 Incendios: factores de inicio 
 
 Accidentes causados por seres vivos 
 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 
 Exposición a contaminantes biológicos 
 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas. 
 
 Ruido 
 
 Vibraciones 

 
 Casco de seguridad 
 
 Calzado de seguridad 
 
 Ropa de trabajo adecuada 
 
 Guantes de protección 
 
 Cinturones lumbares 
 
 Protección auditiva 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección distintos a los 
anteriormente descritos, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 

 
 Previo al inicio de los trabajos, se realizarán los estudios pertinentes que den idea 

del estado y características del terreno para detectar posibles irregularidades o 
grietas. 

 Se eliminaran arbustos, árboles, etc. cuyas raíces queden al descubierto 
 No es buena práctica el trabajo sobre barrizales o superficies embarradas, por 

posibles hundimientos o vuelcos de máquinas. 
 Es recomendable establecer caminos independientes para personas y vehículos. 
 No se permitirá el excesivo acercamiento de los trabajadores a las máquinas, para 

evitar atropellos y la exposición al ruido excesivo proveniente de dichas máquinas. 
 No se recomienda trabajar en la proximidad de postes eléctricos cuya estabilidad no 

quede garantizada antes del inicio de las tareas. 
 Se evitará el acceso de personas sin la ropa de protección adecuada  
 Se adiestrará y formará a los trabajadores sobre el uso adecuado de herramientas, 

con el fin de evitar golpes, cortes e incluso sobreesfuerzos. 
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DESMONTES 
 

RIESGOS  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Caída de personas a distinto nivel 
 
 Caída de personas al mismo nivel 
 
 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 

debido a: 
 

 Filtraciones de agua 
 Excavación bajo el nivel freático 

 
 Caída de objetos desprendidos 
 
 Choque contra objetos inmóviles 
 
 Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos 
 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 
 Contactos eléctricos directos 
 
 Contactos eléctricos indirectos 
 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: exceso 

de polvo en el ambiente 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 Exposición a contaminantes biológicos derivados 

de la insalubridad del lugar 
 Exposición a agentes físicos: 

 Ruidos 
 Vibraciones 

 
 
 

 
 Casco de seguridad 
 
 Botas de seguridad 
 
 Mascarillas filtrantes 
 
 Protectores auditivos 
 
 Guantes 
 
 Cinturones antivibratorio 
 
 Cinturones de seguridad 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección distintos a los 
anteriormente descritos, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 
 
 
 
 

 
 Se tratará de proteger y señalizar los bordes de excavaciones a una distancia que 

impida que la maquina pesada se aproxime en exceso 
 Se impedirá el acopio excesivo de tierras a bordes de excavación, con el fin de evitar 

las sobrecargas 
 La aproximación de los trabajadores a bordes sin proteger, se realizará con ayuda 

de dispositivos anticaida(cinturones), amarrados a puntos fuertes 
 Los trabajos junto a taludes de dudosa estabilidad se paralizaran hasta el entibado 

adecuado de los mismos. 
 No se trabajará junto a postes eléctricos cuya estabilidad no quede garantizada 
 En taludes de terrenos con poca cohesión cuya estabilización no sea posible, se 

colocarán para la afirmación de los mismos, redes tensas o mallazos 
electrosoldados. 

 No se establecerán caminos de circulación de vehículos en aquellos lugares donde 
esté previsto una excavación a una distancia de 3m. Aproximadamente 

 Se establecerán caminos individuales para acceso a la excavación de vehículos y 
personas. 

 No se permitirá el acceso de personas en la proximidad del radio de acción de las 
maquinas de movimiento de tierras. 

 No se permitirá la elevación o transporte de personas en el interior de los cazos o 
cucharas de las máquinas. 

 Será conveniente el establecimiento de una valla separadora de la obra y de la calle. 
 No se permitirá la elevación  o transporte de personas en el interior de los cazos o 

cucharas de las máquinas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Estudio de seguridad y salud de Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Camino de “Las Forcas” 

 

 18 

 
DESRAMADO CON MOTOSIERRA 

 
RIESGOS  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVASS 

 
 Caídas de personas al mismo nivel 
 
 Caídas de personas a distinto nivel 
 
 Pisadas sobre objetos 
 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 
 Golpes por objetos o herramientas, cortes 

 
 Golpe de retroceso 
 
 Caídas de objetos por manipulación 
 
 Atrapamientos por o entre objetos 
 
 Exposición a temperaturas extremas 
 
 Sobreesfuerzos 
 
 Contactos térmicos 
 
 Incendios 
 
 Exposición al ruido 
 
 Cortes 
 
 Exposición a vibraciones 
 
 Caída de objetos desprendidos 
 
 
 
 
 

 
 Botas de seguridad antideslizantes 
 
 Guantes 
 
 Casco de seguridad 
 
 Pantalla de protección 
 
 Protectores auditivos 
 
 Uniforme de trabajo con protecciones 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección distintos a los 
anteriormente descritos, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 
 
 

 Seguir escrupulosamente las normas de seguridad del manejo de la motosierra 
 Se examinará el equipo de desramado, asegurándose su buen estado antes de proceder a 

utilizarlo 
 Las operaciones de desramado serán dirigidas y realizadas por personal cualificado 
 Ninguna persona ajena a los trabajos de desramado deberá encontrarse en la zona de 

operaciones 
 Cercano a la zona de desramado existirá un vehículo para hacer frente a posibles percances. 
 Operar siempre desde el suelo 
 Procurar evitar el trabajo conjunto sobre el mismo árbol, a no ser que lo exija su movimiento. 
 Hacer siempre uso del giratroncos para volver el fuste. 
 Advertir con un grito de prevención la ejecución de esta maniobra 
 Asegurarse de que los espectadores o demás operarlos están a cubierto de un posible 

deslizamiento o rozadura 
 Estudiar el despeje de la zona entes de abordar el desramado 
 Mantener siempre el mango del giratroncos al costado del operador 
 Al cortar ramas sobre las que descanse el tronco, estudiar bien su posible caída y situarse del 

lado seguro 
 Al cortar ramas situadas el otro lado del tronco, evitar que el pie derechos se Introduzca 

mucho debajo del árbol, evitando de esta forma que lo alcance el extremo de la motosierra. 
 Cortar siempre del revés las ramas situadas en la parte superior del tronco para evitar que el 

serrín sea arrojado contra la cara del operario. En el caso de ramas gruesas que exijan un corte 
normalizado, prevenir esta eventualidad con el empleo de protecciones para los ojos. 

 En el corte de las ramas laterales, situadas al mismo lado del operador, adoptar la postura 
Indicada de avanzar la pierna derecha y retrasar la Izquierda, apoyando la máquina sobre la 
pierna para evitar el riesgo de accidentes. 

 No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello una peligrosa sacudida de 
la máquina que a menudo obliga al operario a soltarle, hiriéndose en su extremidad Izquierda 

 En aquellas ramas que tengan una posición forzada, ha de tener presente que al ser cortada 
puede producir un desplazamiento lo brusco de su base 

 Para cualquier movimiento que exija el empleo de una de las manos del operario, debe 
detenerse el movimiento de la cadena antes que la mencionada mano abandone la sujeción 
de la motosierra. 
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ESTRUCTURAS MIXTAS DE HORMIGON Y ACERO 
 

RIESGOS  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Caída de personas a distinto nivel 
 
 Caída de personas al mismo nivel 
 
 Golpes y caída de materiales 
 
 Heridas punzantes en extremidades. 
 
 Golpes de herramientas de mano 
 
 Lesiones lumbares por levantamiento de peso 

excesivo. 
 
 Afecciones oculares por radiaciones actínicas. 
 
 Proyecciones de partículas de escoria en ojos 
 
 Quemadura con piezas 
 
 Electrocuciones 
 
 Incendios y explosiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Casco de seguridad 
 Botas de seguridad antideslizantes, anticlavos y 

con puntera reforzada 
 Los ferrallistas y personal que maneje perfiles 

metálicos se protegerán con guantes y manoplas 
 El personal encargado del amasado y puesta en 

obra del hormigón usará gafas, guantes y botas 
de goma. 

 En todos los trabajos de altura que no dispongan 
de barandillas de protección, redes o dispositivos 
equivalentes se usará el cinturón de seguridad 
para el que previamente se habrán previsto 
puntos fijos de enganche. 

 En las operaciones de desencofrado, cuando los 
tableros estén situados a nivel superior al 
trabajador, deberá protegerse éste contra las 
inevitables proyecciones de partículas en los ojos 
mediante gafas. 

 Los soldadores usarán, polainas, mandil, 
manguitos, guantes o manoplas y gafas o 
pantallas de mano con cristal inactínico que 
absorba las radiaciones y cristal claro inastillable. 
El cristal obscuro debe ser abatible. 

 El ayudante de soldador utilizará gafas con cristal 
inactínico abatible y cristales claros inastillables, 
con protección lateral. 

 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 
otros elementos de protección distintos a los 
anteriormente descritos, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 
 
 

 A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal o cartel 
que indique: Riesgo de caída de objetos. 

 En todo momento se mantendrán las áreas de trabajo limpias y ordenadas. 
 Dada la duración de un proceso de soldadura, la pieza que se está soldando llega 

a adquirir una temperatura considerable. Por tanto, un contacto con ella puede 
producir quemaduras importantes, bien sea por descuido o por desconocimiento.  
En este caso debe aislarse la pieza caliente. 

 Siempre que las condiciones del montaje de la estructura lo permita deberá 
trabajarse sobre andamios, góndolas o dispositivos equivalentes. 

 La lluvia incandescente de chispas que se producen al soldar, puede provocar 
incendios, por lo que los materiales combustibles que puedan ser alcanzados 
deberán retirarse o protegerse y adicionalmente estar provistos de extintores que 
puedan usarse rápidamente. 

 Cuando se suelda sobre o cerca de recipientes que han contenido combustibles, 
se pueden originar explosiones. El medio de evitarlas será proceder a una eficaz 
limpieza previa del recipiente, teniendo en cuenta que el lavado simplemente con 
agua no es suficiente. Deberá lavarse con vapor o abundantemente con 
detergente. Si el trabajo puede realizarse con el recipiente lleno de agua, es un 
eficaz sistema. 

 Los gases que se producen en el proceso de soldadura; bien por fusión del 
material, volatilización de pinturas o galvanizados, vaporización del revestimiento 
del electrodo, etc., pueden ser peligrosos en recintos cerrados, por lo que habrá 
que procurar una ventilación adecuada para que el ambiente no resulte nocivo. 

 Los puestos de soldadura en el taller deberán estar aislados, mediante biombos o 
mamparas que no reflejen las radiaciones, para evitar su incidencia sobre el 
personal del taller. 

 Las botellas de oxígeno y acetileno se situarán en posición vertical y sujetas para 
evitar su caída, fuera de la acción de las cargas suspendidas y del peso de 
maquinaria, se transportarán con cuidado usando el carro portabotellas y, al ser 
izados, se extremarán las precauciones. 

 Las botellas se mantendrán alejadas de todo material inflamable, grasas, aceites, 
gasolinas, se mantendrán igualmente alejadas del fuego, prohibiéndose fumar 
cerca de ellas. Se protegerán del sol fuerte, de las variaciones bruscas de 
temperatura y de las humedades intensas y continuas. 
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RIESGOS  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

   Se evitará la permanencia o paso de personas bajo cargas suspendidas y se 
colocará la señal que indique: Peligro, cargas suspendidas. 

 Se evitará que los materiales sobrepasen el borde superior de la plataforma, cazo, 
cubo, etc., en el izado de cargas. 

 En el vertido de hormigón o en fases de trabajo en que se produzcan 
localizaciones de cargas en puntos de la estructura, se distribuirán 
convenientemente éstas, teniendo en cuenta la resistencia de la estructura que 
debe figurar en forma visible en cada planta. 

 En los trabajos de desencofrado en que haya peligro de caída libre de objetos, 
tableros, puntales, fondos, etc., se tomarán medidas para evitar estas caídas y se 
adoptará la precaución complementaria de acotar las áreas que pudieran ser 
afectadas por las mismas. 

 Los materiales procedentes del desencofrado se apilarán a distancia suficiente de 
las zonas de circulación y trabajo. Las puntas salientes sobre la madera se sacarán 
o se doblarán. En las áreas en que se desencofra o se apila la madera se colocará 
la señal: Obligatorio eliminar puntas. 

 Siempre que en izado de materiales, el tamaño o forma de éstos pueda ocasionar 
choque con la estructura u otros elementos, se guiará la carga con cuerdas o 
cables de retención. 

 Se delimitarán las zonas de trabajo de la cizalla y la dobladora para que las 
proyecciones de fragmentos de armadura en las operaciones de corte y doblado 
no lesionen a los trabajadores. 

 Diariamente antes de poner en funcionamiento los grupos de soldadura se 
revisarán cables de alimentación, conexiones, pinzas y demás elementos del 
equipo eléctrico. 

 Se evitará una aproximación menor de 5 m. de cualquier elemento de la grúa a 
líneas o instalaciones eléctricas bajo tensión. 
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EXCAVACIÓNES 
 

RIESGOS  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Caída de personal a distinto nivel al interior de 

zanjas 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento. 
 Caída de objetos desprendidos 
 Choques contra objetos inmóviles 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Atrapamiento por o entre objetos: Por órganos 

móviles de la maquinaria sin proteger 
 Atrapamiento por vuelco de maquinas o 

vehículos 
 Sobreesfuerzos 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 Exposición a agentes físicos. 
 Ruido 
 Vibraciones 
 Exposiciones a sustancias nocivas o tóxicas. 
 Ambiente con exceso de  polvo 
 Trabajos en interior de zanjas con poco oxigeno 

o aparición de gases tóxicos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Casco de seguridad 
 
 Mascarilla antipolvo con filtro mecánico 
 
 Guantes de seguridad 
 
 Calzado de seguridad 
 
 Botas de goma o PVC 
 
 Protectores auditivos 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección distintos a los 
anteriormente descritos, se dotará a los 
trabajadores de los mismos 

 El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a 
los que puede estar sometido 

 El acceso y salida de una zanja se efectuará por medios sólidos y seguros 
 Quedan prohibidos los acopios de (tierras materiales, etc.) al borde de una zanja 

manteniendo la distancia adecuada para evitar sobrecargas. 
 Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo aconsejen se 

entibaran las paredes 
 Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2m., puede instalarse una señalización 

de peligro de los distintos tipos: 
 Un balizamiento paralelo a la zanja formada por cuerda de 

banderolas sobre pies derechos. 
 En casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la 

coronación de los bordes de las zanjas en toda una determinada 
zona 

 Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 
24V. Los portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa mango aislados 
eléctricamente. 

 Se tenderá sobre la superficie de los taludes, una malla de alambre galvanizado firmemente 
sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m de longitud hincados en el 
terreno(esta protección es adecuada para el mantenimiento de los taludes que deberán 
quedarse estables durante largo tiempo. La malla metálica puede sustituirse por una red de 
las empleadas en edificación; preferiblemente las de color obscuro, por ser más resistentes 
a la luz y en todos ellos efectuar el cálculo necesario) 

 Se tenderá sobre la superficie de los taludes un gunitado (si estos son de unas dimensiones 
considerables) de consolidación temporal de seguridad, o una malla de alambre galvanizado 
firmemente sujeta al terreno mediante redondos de hierro de 1m. para protección de los 
trabajos a realizar en el interior de la zanja o trinchera 

 En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas (o trincheras) es imprescindible la 
revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos 

 Se establecerá un sistema de señales acústicas conocidas por el personal para ordenar la 
salida de las zanjas en caso de peligro. 

 Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares, en aquellos casos en los que 
puedan recibir empujes exógenos por proximidad de caminos, carreteras, calles transitados 
por vehículos y en especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos 
neumáticos compactaciones por vibración o paso de maquinaria para el movimiento de 
tierras. 

 Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas o trincheras, con taludes no muy estables, 
se ejecutaran sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a “puntos fuertes”, ubicados 
en el exterior de las zanjas 

 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran(o caen)en el interior de las 
zanjas para evitar que se alteren la estabilidad de los taludes 

 Se revisaran las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de reanudarse de 
nuevo. 
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EXCAVACIÓN MEDIANTE MEDIOS NEUMÁTICOS 

RIESGOS  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento 
 Caída de objetos desprendidos. 
 Choques contra objetos inmóviles. 
 Golpes o cortes por objetos o herramientas: por 

rotura de elementos de la máquina 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Atrapamiento por o entre objetos: por órganos 

móviles sin su correspondiente protección. 
 Sobreesfuerzos 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Contactos eléctricos directos 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Exposición a sustancias nocivas o tóxicas: 

inhalación de polvo ambiental 
 Atropello o golpe con vehículos 
 Exposición a agentes físicos. 

 
 Casco de seguridad 
 
 Protectores auditivos 
 
 Gafas para proyección de partículas 
 
 Mascarilla antipolvo 
 
 Botas de seguridad 
 
 Guantes 
 
 Ropa de trabajo adecuada 
 
 Cinturones de seguridad 
 
 Cinturón lumbar antivibratorio 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección distintos a los 
anteriormente descritos, se dotará a los 
trabajadores de los mismos 

 En aquellas situaciones donde exista riesgo de caída de altura se procurará una 
protección colectiva (barandillas, etc.), y en el caso de que esto no sea posible, se 
recurrirá al uso de cinturones de seguridad (anticaidas o de sujeción) y se 
dispondrá de los puntos fuertes adecuados para el amarre de los mismos. 

 
 Se recomienda no realizar trabajos en cotas inferiores del lugar donde se esté 

trabajando con un martillo neumático, evitando así, los accidentes por caída de 
objetos o derrumbamientos. En caso de no ser posible lo anteriormente señalado, 
se dispondrán viseras protectoras o marquesinas. 

 
 Se revisará con una frecuente periodicidad el estado de las mangueras de presión 

de la máquina. martillos y compresores, así como los empalmes efectuados en 
dichas mangueras. 

 
 Se procurará trabajar de espaldas al viento con el fin de evitar una exposición 

demasiado prolongada e innecesaria al polvo proveniente de esta operación. 
 
 Previamente al comienzo de los trabajos es conveniente tener conocimiento, 

mediante planos, del trazado de las conducciones enterradas (gas, electricidad, 
agua, etc.), y solicitar el corte del suministro a la compañía correspondiente en 
caso necesario 

 
 Los trabajadores encargados del uso de martillos neumáticos u otro tipo de 

utensilio, será perfectamente conocedor de su correcto funcionamiento. 
 
 Se tratará, dentro de lo posible, el trabajo sobre superficies previamente 

regularizadas. 
 
 Las herramientas y máquinas tendrán sus partes con órganos móviles de 

transmisión, tapadas mediante carcasas protectoras 
 
 Se evitarán los trabajos de] personal de a pie junto a zonas de operación de 

maquinaria o paso de vehículos, señalizando dichos lugares en caso necesario. 
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PODA   MOTOSIERRA 
 

RIESGOS  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Caídas de personas al mismo nivel 
 
 Caídas de objetos por manipulación 
 
 Atrapamientos por o entre objetos 

 
 Golpe de retroceso 
 
 Sobreesfuerzos 
 
 Contactos térmicos 
 
 Incendios 
 
 Exposición al ruido 
 
 Cortes 
 
 Exposiciones a vibraciones 
 
 Peligro de seres vivos 
 
 Caída de objetos desprendidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gafas de protección y/o pantalla 
 
 Protector acústico 
 
 Pantalones o zahones  de seguridad 
 
 Botas de seguridad antideslizantes 
 
 Guantes 
 
 Casco de seguridad 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos 

 Trabajar con los pies bien asentados en el suelo 
 Transitar por zonas despejadas. 
 Estudiar previamente los puntos de corte en las ramas que estén en situación inestable 
 Siempre que nos sea posible nos situaremos junto al árbol a podar, de forma que el tronco nos 

proteja de posibles cortes. 
 No colocarnos debajo de las ramas que caen al ser cortadas 
 Utilizar ropa ceñida evitando así la ropa  demasiado suelta, como bufandas u otros objetos 

incompatibles con la actividad. 
 Guardar la distancia de seguridad respectos a otros compañeros. 
 Trabajar a la altura correcta manteniendo la espalda recta evitando las posturas incómodas y 

forzadas. 
 Mantener un ritmo de trabajo constante adaptado a las condiciones del individuo, para tener 

controlada la situación en todo momento. 
 Usar la herramienta adecuada para cada tarea 
 Dejar enfriar la máquina antes de realizar cualquier ajuste en la misma 
 Utilizar para repostar recipientes antiderrame y no fumar mientras lo hace 
 Alejarse del combustible cuando se prueba la bujía 
 No arrancar  la motosierra en el lugar donde se ha puesto el combustible 
 No arrancar la máquina si detecta fugas de combustible o si hay riesgo de chispas (cable de 

bujía pelado, etc.) 
 Nunca repostar estando el  motor funcionando. 
 No depositar en caliente la motosierra en lugares con material combustible. 
 No utilizar la motosierra con el silenciador estropeado 
 Parar la motosierra en los desplazamientos 
 Utilizar la máquina siempre con las dos manos 
 Se recomienda colocar la  máquina sobre el suelo para arrancarla 
 Para realizar el mantenimiento la máquina debe estar completamente parada. 
 No cortar ramas con la punta de la espada 
 Trabajar un solo operario en cada árbol. 
 No se trabajará bajo circunstancias que disminuyan sensiblemente las condiciones físicas del operario 
 Para llamar la atención de un maquinista que esté trabajando, acercarse siempre por la parte frontal. No 

aproximarse hasta que no haya interrumpido la tarea 
 Controlar el sistema antivibraciones de la motosierra 
 Mantener  afilada correctamente la cadena y con la tensión adecuada. 
 Precaución al coger objetos, herramientas, etc. que estén en el suelo, no meter las manos directamente 

debajo de ellos, ante el riesgo de seres vivos 
 Elegir para el mantenimiento un lugar despejado, donde se puedan advertir la presencia de seres vivos 
 En trabajos que se desarrollen en terrenos con fuertes pendientes p pedregosos se deberá prestar mayor 

atención a los desplomes o desprendimientos que se produzcan en las zonas superiores a nuestras áreas de 
trabajo 

 Asegurarse de que el personal se encuentra fuera de la zona de alcance de un posible 
deslizamiento. 
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PUESTA EN OBRA DEL HORMIGON 

 
RIESGOS  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 Caída de personas u objetos al mismo nivel 
 
 Caída de personas u objetos a distinto nivel 
 
 Caída de personas u objetos al vacío 
 
 Hundimiento de encofrados 
 
 Rotura o reventón de encofrados 
 
 Pisadas sobre objetos punzantes 
 
 Pisadas sobre pisos húmedos o mojados 
 
 Contactos sobre el hormigón 
 
 Fallo de entibaciones 
 
 Los derivados de la ejecución de trabajos bajo 

circunstancias meteorológicas adversas 
 
 Atrapamientos 
 
 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes 
 
 Ruidos ambiental 
 
 Electrocución 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Casco de seguridad 
 
 Gafas para proyección de partículas 
 
 Uso de mascarillas adecuadas para ambientes 

pulvígenos y uso de sierra circular 
 
 Ropa de trabajo adecuada para trabajos a la 

intemperie 
 
 Prendas reflectante, perfectamente visibles 

para trabajos con poca visibilidad o en 
presencia de tráfico rodado 

 
 Calzado de protección con plantilla anticlavos 
 
 Guantes protectores para las operaciones de 

vertido de liquido desencofrante 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismo 

 
 

Vertido directo mediante canaletas. 
 Se instalarán fuertes topes de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación 

de vuelcos. 
 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. del 

borde de la excavación. 
 Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el 

retroceso 
 La maniobra de vertido será dirigida por un capataz que vigilará no se realicen 

maniobras inseguras. 
 

Vertido mediante cubo 
 Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que 

lo sustenta.  Se señalizará expresamente el nivel de llenado equivalente al peso 
máximo. 

 En las zonas batidas por el cubo no permanecerá ningún operario. 
 La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 

palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
 Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido.  Se 

prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento 
pendular del cubo. 

 Se procurará no golpear con el cubo los encofrados ni las entibaciones. 
 
Vertido por bombeo 
 El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en 

este trabajo. 
 Las partes de la tubería susceptibles de movimiento se arriostrarán. 
 La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos 

operarios, para evitar las caídas por movimientos incontrolados de la misma. 
 Antes del inicio del hormigonado se establecerá un camino de tablones seguro 

sobre los que apoyarse los operarios. 
 El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la 

manguera desde castilletes de hormigonado. 
 Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla 

de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito.  En caso de 
detención de la bola, se paralizará la máquina.  Se reducirá la presión a cero y se  
desmontará a continuación la tubería. 

 Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado 
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SACA  MADERA TRACTOR 
 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 
 Caída del personal al mismo nivel 
 
 Choques contra objetos inmóviles 
 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 
 Sobreesfuerzos 
 
 Contactos eléctricos directos 
 
 Contactos eléctricos indirectos 
 
 Incendios 
 
 Accidentes causados por seres vivos; picaduras de 

insectos 
 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 
 Exposición a agentes físicos: 
 
 Ruido 
 
 Vibraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Casco de seguridad 
 
 Gafas 
 
 Traje de agua, si el tiempo lo exige 
 
 Calzado antideslizante  
 
 Guantes de seguridad 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismo 

 

 Cumplimentar las normas de seguridad específicas del manejo de cables. 
 Bajo ningún pretexto conducirá el tractor una persona que no esté facultada para ello. Los 

aprendices no manejarán nunca el tractor si no están bajo la inmediata supervisión de su 
maestro. 

 Cuando por necesidad de servicio debe usarse un vehículo del que no tenga asignado antes de 
iniciar su condición, comprobar estado de los frenos, dirección, luces, claxon, estado de 
neumáticos o cadenas, etc. Asimismo comprobará el estado de herramientas y equipo de 
seguridad. 

 Mantener siempre limpia de grasa la plataforma, pedales y estribos del tractor. 
 El conductor siempre debe ir sentado. 
 Nunca se permitirá que otra persona vaya en el tractor durante su marcha, a no ser que esté 

previsto de un asiento especial. 
 Antes de iniciar una maniobra, el conductor debe cerciorarse de que el camino está despejado 

de personas, objetos u otros vehículos. Estas precauciones se extremarán en la marcha atrás. 
 Si el tractor tiene volante, apoyar en él todos los dedos de la mano por encima de éste para 

evitar que si se vuelve pueda ocasionar la rotura de la muñeca. 
 Nunca se lleven los pies apoyados sobre los pedales de freno y embrague. 
 La operación de embrague se hará siempre suave y progresivamente, sobre todo el arrancar, 

arrastrando carga, al subir cuestas o salvar algún obstáculo. 
 No recorrerá ningún trayecto con el motor en punto muerto o desembragado. 
  Al frenar el tractor, accionar  los dos frenos simultáneamente. 
 Conducir siempre el tractor a la velocidad apropiada al tipo de trabajo que se realiza; nunca 

más deprisa. 
 Al subir o bajar pendientes se marchará siempre con una velocidad metida, sin pisar el 

embrague. En caso de que se necesite cambiar a otra velocidad habrá que detener el tractor. 
 La velocidad se reducirá siempre cuando el terreno esté muy inclinado, tenga una fuerte 

pendiente transversal o esté muy quebrado. Se reducirá al paso humano al salvar obstáculos 
que puedan hacer volear el tractor. 

 Los giros deben darse de tal forma que el tractorista quede siempre al lado del desmonte, si 
ello es posible. 

 Reducir siempre la velocidad antes de efectuar un viraje. En caso de tenerse que ayudar con 
los frenos, aplicarlos suavemente para evitar un vuelco de costado. 

 Para disminuir la velocidad no pisar nunca el embrague, levantar el pie del acelerador y, en 
última instancia, usar los frenos. 

 Cuando se aumente o disminuya la velocidad del tractor, debe afianzarse fuertemente a la 
dirección. 

 Evitar salvar aquellos obstáculos que puedan hacer volcar el tractor. 
 En zonas heladas o con barro, en superficies rocosas o en las proximidades de árboles 

derribados, marchará con velocidades cortas, usando los frenos con mucha precaución. 
 Evitar el paso sobre superficies rocosas con los tractores de cadenas. 

. 
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RIESGOS MÁS FRECUENTES 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

   No avanzar nunca sobre una zona en que la vista del conductor no alcance a distinguir los 
obstáculos que pudieran presentarse. En tales casos bajarse del tractor e inspeccionar el 
terreno o mandar al ayudante. 

 Nunca remolcará a otro vehículo si no lo hace empleando una barra. 
 No permitir que se aproximen al tractor personas extrañas cuando el vehículo o el motor 

están en marcha. 
 En los trabajos de saca usar siempre cabina de protección. 
 Diariamente antes de comenzar los trabajos de desembosque, deberán revisarse el estado de 

cables, chokers y cabrestante. 
 El conductor jamás debe apearse del tractor mientras éste permanezca en movimiento. 
 Cuando el operador se baje del tractor, la hoja del buldócer y demás mecanismos hidráulicos 

deben estar en la posición de reposo. 
 Antes de accionar el cabrestante, cerciorarse de que el tractor está anclado. 
 Cuando el cabrestante inicia su funcionamiento no debe permitirse a nadie que se acerque o 

toque los cables o cabrestante. En el enganche de las trozas se hará siempre en la forma 
indicada, sin peligrosas improvisaciones. 

 Cuando se trabaje en las proximidades de una línea eléctrica de alta tensión, la distancia del 
tractor a la carga debe ser tres metros inferior a la del tractor a la línea. 

 El cabrestante sólo debe arrastrar la carga cuando no existe posibilidad de que el tractor patine hacia atrás 
en los casos de tracción directa o lateralmente en los casos de tracción de costado. 

 Antes de apearse del tractor con el motor en marcha se cerciorará de que no está embragada ninguna 
velocidad y de que se ha echado el freno de aparcamiento. 

 Si el tractor comienza a deslizarse hacia abajo o de lado en una pendiente cuando arrastre la carga, ésta 
debe ser abandonada y el tractor girado inmediatamente. 

 Antes de iniciar la tracción de una troza o un grupo de trozas con el cabrestante, advertir a los ayudantes o 
personas que estén próximas. 

 Los ayudantes deberán permanecer suficientemente alejados del tendido de cables cuando el cabrestante 
inicie su tracción. Su posición debe ser tal que le permita eludir los desplazamientos imprevistos de las 
trozas. 

 Cuando se arrastren cargas por intermedio de un arco forestal, colocar un anillo sobre aguilón para prevenir 
el disparo del cable hacia el tractor en caso de rotura del  mismo. 

 Si el tractor llegara a encabritarse, pisar el embrague. 
 Durante la saca de maderas deberán tomarse las curvas más abiertas y a menor velocidad. 
 Al arrastrar trozas de pequeña longitud y poco peso desviar el tractor de aquellos obstáculos que pudieran 

producir el encabritamiento de la carga. 
 Al salvar obstáculos o cuestas muy pendientes accionar el cabrestante para dejar la carga atrás. Una vez 

salvado el obstáculo volver a accionar el cabrestante para que la carga se reúna con el tractor. En tales casos 
situar siempre el tractor fuera de la trayectoria de las piezas. 

 El tractor sólo debe detenerse cuando lo haya hecho la carga que arrastra. 
 Al abandonar el tractor no dejar el encendido en la posición de marcha, ni con la llave de contacto puesta. 

Cuando haya que manipular bajo la máquina, lo hará siempre empleando gato hidráulico, calzándola 
inmediatamente antes de introducirse debajo de ella 
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TERRAPLENES 
 

RIESGOS  
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Caída de personas a distinto nivel 
 
 Caída de personas al mismo nivel 
 
 Caída de materiales 
 
 Lesiones oculares 
 
 Afecciones de la piel 
 
 Golpes con objetos 
 
 Heridas en extremidad 

 

 
 Casco de seguridad 
 
 Guantes de seguridad 
 
 Botas con puntera reforzada. 
 
 En todos los trabajos en altura en que no se 

disponga de protección con barandillas o 
dispositivos equivalentes, se usará cinturón de 
seguridad para el que obligatoriamente se 
habrán previsto puntos fijos de enganche. 

 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 

 En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas 
 
 Siempre que sea indispensable montar el andamio inmediato a un hueco de 

fachada o forjado, será obligatorio para los operarios utilizar el cinturón de 
seguridad, o alternativamente dotar el andamio de sólidas barandillas. 

 
 Mientras los elementos de madera o metálicos no están debidamente recibidos 

en su emplazamiento definitivo, se asegurará su estabilidad mediante cuerdas, 
cables, puntales o dispositivos equivalentes. 

 
 A nivel del suelo, se acotarán las áreas de trabajo y se colocará la señal de Riesgo 

de caída de objetos, y en su caso las de Peligro, cargas suspendidas. 
 
 Debe disponerse de los andamios necesarios para que el operario nunca trabaje 

por encima de la altura de los hombros. 
 
 Hasta 3 m. de altura podrán utilizarse andamios de borriquetas fijas sin 

arriostramientos. 
 
 Por encima de 3 m. y hasta 6 m. máxima altura permitida para este tipo de 

andamios, se emplearán borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados. 
 
 Todos los tablones que forman la andamiada, deberán estar sujetos a las 

borriquetas por lías, y no deben volar más de 0,20 m. 
 
 La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 0,60 m. 
 Se prohibirá apoyar las andamiadas en tabiques o pilastras recién hechas, ni en 

cualquier otro medio de apoyo fortuito, que no sea la borriqueta o caballete 
sólidamente construido. 

 
 Diariamente, antes de iniciar el trabajo en los andamios se revisará su estabilidad, 

la sujeción de los tablones de la andamiada y escaleras de acceso, así como los 
cinturones de seguridad y sus puntos de enganche. 
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TRONZADO CON MOTOSIERRA 

 
RIESGOS  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 Caída de personas al mismo nivel 
 
 Caídas de objetos por manipulación 
 
 Atrapamiento por o entre objetos 

 
 Golpe de retroceso 
 
 Sobreesfuerzos 
 
 Contactos térmicos 
 
 Incendios 
 
 Exposición al ruido 
 
 Exposición a vibraciones 
 
 Peligro de seres vivos 
 
 Caída de objetos desprendidos 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Casco de seguridad 
 
 Traje de agua si el tiempo lo exige 
 
 Botas de cuero o de goma, según la estación, 

reforzadas con puntera metálica 
 
  Guantes 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 

 
 Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar. 
 Prestar especial atención a los movimientos que se producen en el tronco cuando 

se le dan los cortes de troceo. 
 Estudiar previamente los  puntos de corte en los fustes que estén en situación 

inestable 
 Las tareas se realizará por personas conocedoras de la técnica 
 Colocarse fuera de la zona de riesgo por desplazamiento de las trozas. En lugares 

con pendientes situarse en la parte superior de la misma. 
 Utilizar ropa ceñida evitando así la ropa demasiado suelta, como bufandas u otros 

atuendos incompatibles con la actividad 
 Seguir escrupulosamente las normas de seguridad del manejo de motosierras. 
 Trabajar siempre desde el suelo. 
 Evitar el trabajo conjunto sobre el mismo árbol. 
 Hacer siempre uso del gancho zapino de tronzado al levantar o girar el tronco, 

advertir con un grito de prevención la ejecución de esta maniobra. 
 Mantener siempre el mango del gancho zapino al costado del operador. 
 Mantener siempre el mango del gancho zapino al costado del operador. 
 Asegurarse de que los espectadores o demás operarios están a cubierto en su 

posible deslizamiento o rodadura. 
 Para llamar la atención de un motoserrista que esté trabajando, acercarse 

siempre por la parte frontal. No aproximarse hasta que no haya interrumpido la 
tarea 

 Trabajar un solo operario en cada fuste 
 Guardar la distancia de seguridad respecto a otros compañeros. 
 No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello una peligrosa 

sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario a soltarle, hiriéndose en 
su extremidad Izquierda 
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VACIADOS DE TIERRAS 
 

RIESGOS 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Caída de personas a distinto nivel: desde el borde del 

vaciado 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento: 
 Caída de edificios colindantes por descalce de la 

cimentación o vibraciones por la maquinaria 
 Caída de tierras por sobrecarga de los bordes. 
 Filtraciones de agua 
 Caída de tierras por empuje de edificios colindantes 
 Excavación por debajo del nivel freático 
 Deslizamiento de la coronación del vaciado 
 Caída de objetos desprendidos: 
 Objetos suspendidos de grúas 
 Materiales transportados en camiones 
 Choque contra objetos inmóviles 
 Golpes/cortes por objetos o herramientas 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Atrapamientos por o entre objetos: por partes móviles de 

maquinaria sin resguardos 
 Sobreesfuerzos: lumbagos por posturas inadecuadas en el 

uso de herramientas 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 Contactos eléctricos directos: 
 Contacto de maquinaria con líneas enterradas o aéreas 
 Falta de señalización de la ubicación de líneas enterradas 
 Contactos eléctricos indirectos 
 Exposiciones a sustancias nocivas o tóxicas. 
 Permanencia en lugares con excesivo polvo 
 Permanencia en lugares pobres en oxígeno o con sustancias 

tóxicas 
 Incendios: 
 Por mal almacenamiento del combustible 
 Por rotura de conducciones enterradas 
 Accidentes causados por seres vivos: presencia de parásitos 

e insectos 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 Exposición a agentes físicos. 
 Ruido 
 Vibraciones 
 

 
 Casco de seguridad 
 
 Calzado de seguridad 
 
 Botas de agua 
 
 Guantes 
 
 Ropa de trabajo adecuada, reflectante si fuera 

necesaria 
 
 Trajes impermeables 
 
 Mascarilla antipolvo 
 
 Cinturón de seguridad 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 

 Se preverá un sistema de evacuación de aguas para prevenir el exceso de aguas 
provenientes del nivel freático o de lluvias. Dicha evacuación se podrá efectuar igualmente 
mediante bombas de achique de aguas. 

 Deberá ser habitual la inspección visual de los distintos elementos de vaciado tales como 
apuntalamiento, apeos, movimientos producidos por empujes de terreno, 
desprendimientos en coronación de taludes, etc. 

 Se señalizará mediante cinta (amarilla-negra) o método similar la existencia de taludes. 
Dicha señalización es conveniente que se haga a unos 2,00 m. del borde, para evitar la 
aproximación excesiva de maquinaria pesada que pueda producir un desprendimiento 

 En bordes con acceso de personas, se protegerá mediante barandillas a 90 cm. de altura, 
con listón intermedio y plintos o rodapiés. 

 Los trabajos realizados por trabajadores al borde del vaciado, se efectuarán con ayuda de 
cinturones de seguridad amarrados a puntos fuertes previamente dispuestos. 

 Será conveniente el vallado de todo el perímetro con el fin de aislar la obra del exterior de la 
misma, evitando así la intrusión de personas ajenas a la obra. 

 No deberá haber nunca personal de la obra trabajando en las zonas de alcance de la 
maquinaria para evitar golpes, atropellos, atrapamientos e incluso el exceso de ruido 
producido por la máquina. 

 Se deberán evitar los trabajos sobre superficies embarradas por el posible deslizamiento o 
vuelco de máquinas 

 En todo momento se evitará que las cargas suspendidas pasen por encima de personas, para 
lo que es conveniente la formación y adiestramiento de los operarios encargados de las 
grúas. 

 Una vez colmados los camiones de transporte de tierras, dichas tierras serán tapadas 
 Excavación por debajo del nivel mediante lonas o redes mosquiteras para impedir la caída 

de dicho material durante su transporte a vertedero. 
 Tanto en máquinas como en cualquier herramienta, se evitarán los atrapamientos por 

órganos móviles de transmisión, mediante su correspondiente carcasa de protección. 
 En trabajos próximos a líneas eléctricas, se mantendrán las siguientes distancias; 3 metros para líneas con 

tensiones de hasta 5.000 V. y 5 metros para líneas con tensiones superiores a los 5.000 V. De no ser 
posible establecer estas distancias se interpondrán obstáculos aislantes entre los andamios y las líneas. 
Estas pantallas serán instaladas por personal especializado. 

 Previamente al comienzo de los trabajos, se deberá disponer del trazado de servicios líneas enterradas. 
 Es conveniente establecer caminos separados de acceso para maquinaria y peatones. 
 Además estos caminos estarán perfectamente señalizados. 
 Atrapamientos por o entre objetos: por partes móviles de maquinaria sin resguardos. 
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10. ANALISIS DE LOS RIESGOS PROVOCADOS PARA CADA MAQUINA: 
 
 
Para cada máquina que se va a emplear en la ejecución de la obra se identifica mediante una ficha, los 

riesgos laborales a los cuales se aplicaran las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 

controlar y reducir dichos riesgos. Además ,cada máquina cumplirá los requisitos esenciales de 

seguridad y salud establecidos en la normativa vigente (RD 1435/92) y llevará la marca "CE" seguida de 

las dos últimas cifras del año que se haya puesto la marca.Esto no implica que para cada máquina sólo 

existan esos riesgos o exclusivamente se puedan aplicar esas medidas preventivas o equipos de 

protección individual puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las 

características de una marca de máquina determinada se puedan emplear otros. 

 

∗ RIESGOS PROVOCADOS POR LA CARGA DE TRABAJO: 
 
Para todas las acciones manuales, excluyendo las realizadas por los conductores de 
maquinaria pesada, los riesgos provocados por la carga del trabajo son los sobreesfuerzos. 
 

∗ RIESGOS DE ORIGEN BIOLOGICO: 
 
Los riesgos biológicos a los que estarán expuestos los trabajadores a excepción de los 
conductores serán: 
 

∗ Ambiente pulvígeno (corte de piezas, vertido de escombros) 
∗  Contactos de la piel con el cemento y sustancias afines 
∗  Ruido y vibraciones 
∗  Condiciones climáticas extremas (trabajos a la intemperie) 

 
Los conductores de maquinaria pesada estarán expuestos a: 
 

∗  Ambiente pulvígeno (movimientos de tierra) 
∗  Inhalación de nieblas y vapores (combustibles, grasa y aceites para maquinaria, gases 

de combustión procedente de la maquinaria, atmósferas nocivas y asfixiantes en 
espacios confinados) 

∗ Ruido y vibraciones (maquinaria grande y pequeña) 
∗  Condiciones climáticas extremas (trabajos a la intemperie) 
∗ Riesgos biológicos (aguas residuales, parásitos, animales: picaduras y/o mordeduras) 
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MAQUINARIA EN GENERAL 
 

RIESGOS 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 Vuelcos 
 
 Hundimientos 
 
 Formación de atmósferas agresivas o 

molestas 
 
 Ruidos 
 
 Atropellos 
 
 Caída de personas 
 
 Atrapamientos 
 
 Explosiones e incendios 
 
 Contactos con la energía eléctrica 
 
 Cortes, golpes y proyecciones 
 

 
 Casco de polietileno 
 
 Ropa de trabajo 
 
 Botas de seguridad 
 
 Guantes de cuero 
 
 Guantes de goma 
 
 Guantes aislantes de la electricidad 
 
 Botas aislantes de la electricidad 
 
 Gafas de seguridad antiproyecciones 
 
 Faja elástica 
 
 Faja antivibratoria 
 
 Manguitos antivibratorios 
 
 Protectores auditivos 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 
 

 Las máquinas herramientas con trepidación estarán dotadas de 
mecanismos de absorción y amortiguación. 

 Los motores con transmisión a través de ejes y poleas.  Estarán dotados 
de carcasas protectoras antiatrapamientos. 

 Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras 
eliminadoras del contacto directo de la energía eléctrica.  Se prohíbe su 
funcionamiento sin carcasa. 

 Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una 
máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la 
red. 

 Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o 
manual, estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

 Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 

 Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas 
al personal no especializado específicamente en la máquina objeto de la 
reparación. 

 Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con 
carteles de aviso con la leyenda "Máquina Averiada, no conectar" 

 Sólo el personal autorizado, será el encargado de la utilización de una 
determinada máquina. 

 Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre 
sobre elementos nivelados y firmes. 

 Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas 
durante las fases de descanso. 

 Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la visa de los 
maquinistas, gruistas, etc. 

 Los ángulos sin visión de la trayectoria de las cargas de los maquinistas, 
gruistas, etc., se suplicarán mediante operarios que les dirigirán las 
operaciones. 
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RIESGOS 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

   Se prohíbe la permanencia en zonas bajo la trayectoria de cargas 
suspendidas. 

 Los aparatos de izar a emplear, estarán equipados con limitador de 
recorrido del carro y de los ganchos. 

 Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de 
limitadores de altura y peso a desplazar, que automáticamente corten el 
suministro eléctrico al motor cuando se llegue a dichos límites. 

 Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas 
suspendidas se inspeccionarán como mínimo una vez a la semana, 
sustituyendo aquellos que presenten más del 10 % de hilos rotos. 

 Los ganchos de sujeción, sean de acero, provistos de pastillas de 
seguridad. 

 Se prohíbe, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 
redondos doblados. 

 Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima 
que pueden soportar. 

 Se prohíbe, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, 
cubilotes, etc. 

 Todas las máquinas con alimentación de energía eléctrica estarán 
dotados de toma tierra en combinación con los disyuntores diferenciales 
de los cuadros a los que estén conectados. 

 Se revisarán semanalmente los carriles de desplazamiento de las grúas, 
verificando su horizontalidad. 

 Los carriles de desplazamiento de las grúas estarán limitados a una 
distancia de 1 m. de su término. 

 Se mantendrán en buen estado la grasa de los cables de la grúa, 
montacargas, etc. 

 Semanalmente se revisarán los siguientes elementos de las grúas: 
 El contrapeso 
 Los cables 

 Los contravientos o los arriostramientos de las grúas. 
 De todas estas revisiones, se dará cuenta al Encargado de la obra o Jefe 

de Obra, transmitiéndola éste a la Dirección Facultativa. 
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AUTOCARGADOR 
 

RIESGOS 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Caída de personas al mismo nivel 
 Golpes con o contra la máquina, objetos, 

otras máquinas o vehículos 
 Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento 
 Caída de objetos por manipulación 
 Caída de objetos desprendidos 
 Vuelco, caída o deslizamiento de la máquina 

por pendientes 
 Atropello.  
 Atrapamiento.  
 Vibraciones.  
 Incendios. 
 Sobreesfuerzos  
 Desplomes o proyección de objetos y 

materiales 
 Ruido 
 Exposición a temperaturas extremas 
 Contactos térmicos 
 Exposición a contactos térmicos 
 Exposición a contactos eléctricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Botas de seguridad antideslizante 
 
 Guantes  
 
 Protector auditivo 
 
 Casco de seguridad  
 
 Gafas antiproyecciones o pantalla facial 
  
 Cinturón antivibratorio 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 

 
 A los conductores del Autocargador se les comunicará por escrito la normativa 

preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega quedará constancia por 
escrito. 

 Al Autocargador solo accederá personal competente y autorizado para conducirlo 
o repararlo 

 El Autocargador deberá poseer al menos: 
 Cabina de seguridad con protección frente al vuelco. 
 Asiento antivibratorio y regulable en altura. 
 Señalización óptica y acústica adecuada (incluyendo la marcha atrás). 
 Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de conducción. 
 Extintor cargado, timbrado y actualizado. 
 Cinturón de seguridad. 
 Botiquín para urgencias 

No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o semiavería. El 
conductor antes de iniciar la jornada deberá: 

 Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o 
deficiencias en las piezas o conducciones. 

 Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 
 Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de 

seguridad de la máquina. 
 Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 

 El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual 
del operador y que ha sido facilitado por el fabricante. 

 El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna persona, salvo 
en caso de emergencia. 

 El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá conocimiento de las alteraciones, 
circunstancias o dificultades que presente el terreno y la tarea a realizar. 

 El conductor para subir o bajar de la máquina lo hará de frente a la misma, utilizando los peldaños y 
asideros dispuestos a tal fin. En modo alguno saltará al terreno salvo en caso de emergencia. 

 No deberán realizarse ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en marcha. 
 Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. En caso de reparación se calzará 

la máquina de manera adecuada.  
 No se deberá fumar:  

 Cuando se manipule la batería. 
 Cuando se abastezca de combustible la máquina. 

 Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
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BULLDOZER 
 

RIESGOS 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Caída de personas a distinto nivel 
 
 Golpes cortes por objetos o herramientas. 
 
 Proyección de fragmentos o partícula 
 
  Atrapamiento por o entre objetos. 
 
 Atrapamiento por vuelco de máquinas o 

vehículos 
 
 Sobreesfuerzos 
 
 Exposición a temperaturas ambientales extremas 
 
 Contactos eléctricos directos 
 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 
 Exposición a agentes físicos 
 
 Ruido 
 
  Vibraciones 

 
 Casco homologado de seguridad 
 
 Mono de trabajo 
 
 Botas altas impermeables 
 
 Guantes de goma 
 
 Casco de polietileno (trabajos en exteriores). 
 
 Calzado de protección. 
 
 Guantes. 
 
 Ropa adecuada de trabajo. 
 
 Protectores oculares. 
 
 Protectores auditivos. 
 
 Cinturón antivibraciones. 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 
 
 

 
 No se permitirá el acceso a la máquina a personas no autorizadas para el manejo 

de la 
 El ascenso y descenso a la máquina se realizará frontalmente a la misma, 

haciendo uso de los peldaños y asideros dispuestos para tal fin, evitando el 
ascenso a través de las llantas o cadenas, y el descenso mediante saltos 

 El mantenimiento de la máquina y las intervenciones en el motor se realizarán por 
personal formado para dichos trabajos, previendo las proyecciones de líquidos a 
altas temperaturas, incendio por líquidos inflamables o atrapamientos por 
manipulación de motores en marcha o partes en movimiento. 

 Se establecerán caminos diferenciados y convenientemente señalizados para la 
circulación de vehículos en el lugar de trabajo, evitando siempre que sea posible 
la interferencia con lugares por donde transiten personas. 

 Estas máquinas estarán provistas de cabina antivuelco y antimpactos que en 
ningún caso presentarán deformaciones o señales de estar deterioradas, 
sustituyéndose o reparándose en caso necesario. 

 Estos buldóceres estarán provistos de avisadores acústicos y luminosos de marcha 
 atrás, evitando as posibles golpes o atropellos de personas. 
 Se señalizarán aquellos bordes de taludes verticales a una distancia mínima de 2 

m., con el fin de evitar el acceso de maquinaria pesada que pueda producir 
desprendimientos de tierras o el vuelco de las propias máquinas. 

 Se evitarán los trabajos con buldócer en aquellas zonas donde existan pendientes 
excesivas que puedan producir deslizamientos o vuelcos de máquinas. 
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CAMION BASCULANTE 

 
RIESGOS 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 Los derivados del tráfico durante el transporte 
 Vuelco del camión 
 Atrapamiento 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Atropello de personas (entrada, circulación interna 

y salida).  
 Choque o golpe contra objetos u otros vehículos.  
 Sobreesfuerzos  
 

 
 El conductor del vehículo antes de comenzar la 

descarga echará el freno de mano 
 Durante la carga permanecerá fuera del radio 

de acción de la máquina y alejado del camión 
 Usará casco homologado cada vez que baje del 

camión. 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección, se dotará a los 
trabajadores de los mismos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 
emprender la marcha. 

 Al salir y entrar al solar lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un 
miembro de la obra. 

 Si tuviera que parar en la rampa de acceso el vehículo quedará frenado y calzado 
con topes. 

 Respetará la señalización de la obra. 
 Las maniobras dentro de la obra se harán sin brusquedades  
 Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga M material además de haber 

instalado el freno de mano de la cabina del camión, se instalarán calzos 
inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de accidentes por fallo 
mecánico. 

 Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso necesario, por un 
especialista conocedor del proceder más adecuado. 

 El gancho de la grúa auxiliar, estará dotado de pestillos de seguridad. 
 Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, 

de la manera más uniformemente repartida posible. 
 El acceso y circulación interna de camiones en la obra se efectuará tal y como se 

describe en los planos de este o Plan de Seguridad. 
 Las operaciones de carga y de descarga de los camiones, se efectuarán en los 

lugares señalados en planos para tal efecto. 
 Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra estarán 

en perfectas condiciones de mantenimiento y conservación. 
 Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y expedición, (salida), del 

camión serán dirigidas por un señalero, en caso necesario. 
 El colmo máximo permitido para materiales sueltos no superará la pendiente 

ideal del 5% y se cubrirá con una lona, en previsión de desplomes. 
 A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones, se les hará entrega de la 

normativa de seguridad, guardando constancia escrita de ello 
 Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones 
 Pida antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas de cuero. 
 Utilice siempre el calzado de seguridad. 
 Siga siempre las instrucciones del jefe del equipo. 
 Si debe guiar las cargas en suspensión, hágalo mediante "cabos de gobierno" atados a ellas. 

Evitar empujarlas directamente con las manos. 
 No salte al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 
 A los conductores de los camiones se les entregará la normativa de seguridad. Tal 

constancia quedará por escrito. 
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DESBROZADORA 
 

RIESGOS 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Cortes. Golpes por o contra objetos. 
 Atrapamientos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Quemaduras 
 Incendios 
 Proyección de partículas. 
 Vibraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Botas de seguridad antideslizante 
 Guantes 
 Protector auditivo 
 Casco de seguridad 
 Pantalla facial 
 Zahones anticorte 
 Espinilleras 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección distintos a los 
anteriormente descritos se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 
 

 El transporte de la desbrozadora se hará fuera de¡ habitáculo del vehículo y con el depósito de gasolina 
vacío 

 Durante el transporte, el disco de corte deberá estar desmontado y provisto de su protección 
 Para manejar la desbrozadora, se hará uso correcto de¡ atalaje, colocándoselo el operario perfectamente 

y comprobando que la máquina queda suspendida, guardando un buen equilibrio, que hará más cómodo 
y seguro el trabajo 

 Para el mantenimiento y repostado de la desbrozadora, tener en cuenta las normas de seguridad para la 
motosierra 

 Con las desbrozadoras, se hará uso adecuado de las mismas según el monte a cortar, llevando un control 
diaria del estado de¡ disco, desechándolo a la menor fisura 

 Al cambiar el disco o hacer otras operaciones de mantenimiento del mismo, como el afilado, 
deberá estar bloqueado el eje y el motor parado. Hacer el cambio de manera que las manos 
queden protegidas con guantes y en la zona cubierta con el protector del disco 

 Evitar trabajar con la zona de los discos comprendida entre las 12 y las 2 por el peligro de 
rebote. 

 La distancia mínima de seguridad para la utilización de la desbrozadora debe ser, al menos, 
de 10 m. entre los operarios. Hacer el trabajo, si es posible, a tresbolillo. 

 La desbrozadora no debe utilizarse por encima de la altura de la cintura. 
 La desbrozadora no debe utilizarse para cortar monte o árboles delgados cuyo diámetro sea 

superior al indicado en el libro de instrucciones para e disco que, en ese momento, se esté 
utilizando. Si se cortan árboles delgados, la distancia de seguridad será el doble de la altura 
de los mismos sin reducir nunca los 10 m. 

 Antes de arrancar verificar siempre que el equipo de corte no se encuentre dañado, 
presente fisuras, holguras o cualquier otro tipo de anomalía. 

 No se apoyará la desbrozadora nunca con el motor en marcha sin tenerla bajo control. 
 En la parte delantera del arnés, hay un desprendimiento de emergencia de fácil acceso. Se 

utilizará si el motor se incendia o en otra situación de emergencia en que tenga que 
desprenderse rápidamente del arnés y la máquina. 

 No se intentará desplazar el material desbrozado cuando el motor o la hoja aún esté 
girando. 

 Se detendrá el motor y la hoja antes de limpiar el material que se enrosca en el eje de la 
hoja 

 Al trabajar con la desbrozadora, esta debe estar siempre colgada del arnés de lo contrario la máquina no 
se podrá maniobrar con seguridad pudiendo causar daños a terceros o al operario.  

 No se arrancará nunca la máquina en interiores por el peligro que acarrearía el respirar los gases del 
motor. 

 La hoja de la desbrozadora se verificará antes de comenzar el trabajo observando que ni la base de los 
dientes ni el orificio central tenga grietas, se cambiaran las hojas cuando aparezcan estas. 

 Se controlará que la  tuerca de la hoja no haya perdido la fuerza de bloqueo 
 Antes de utilizar la desbrozadora  se ha de comprobar siempre que funcionan todos los 

elementos de seguridad de la propia máquina 
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MOTONIVELADORA 
 

RIESGOS 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Caídas de personas a distinto nivel. 
 Golpes con o contra la máquina, objetos, otras 

máquinas o vehículos. 
 Vuelcos, caída o deslizamiento de la máquina por 

pendientes. 
 Atropello. 
 Atrapamiento. 
 Vibraciones. 
 Incendio. 
 Quemaduras (mantenimiento). 
 Sobreesfuerzos (mantenimiento). 
 Desplomes o proyección de objetos y materiales. 
 Ruido. 
 Riesgos higiénicos de carácter pulvígeno 

 
 
 

 Gafas anti proyecciones.  
 
 Casco de seguridad. 
 
 Protectores auditivos (en caso necesario).  
 
 Mascarilla con filtro mecánico (en caso 

necesario). 
 
 Cinturón antivibratorio. 
 
 Calzado de seguridad con suela antideslizante 
 
 Guantes de seguridad (mantenimiento). 
 
 Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento) 
 
 Calzado de seguridad 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección distintos a los 
anteriormente descritos se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 
 
 

 A los conductores de motoniveladoras se les comunicará por escrito la normativa 
preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega quedará constancia escrita. 

 A la motoniveladora solo accederá personal competente y autorizado para conducirla o 
repararla. 

 La motoniveladora deberá poseer al menos: 
 Cabina de seguridad con protección frente al vuelco y frente a impactos. 
 Asiento antivibratorio y regulable en altura. 
 Señalización óptica y acústica adecuadas (incluyendo la marcha atrás). 
 Espejos retrovisores para una visión total desde el punto de conducción. 
 Extintor cargado, timbrado y actualizado. Cinturón de seguridad. 
 Botiquín para emergencias. 

 Los conductores de motoniveladora 
 No se deberá trabajar con la máquina en situación de avería, aunque sea con fallos 

esporádicos. 
 El conductor antes de iniciar la jornada deberá: 
 Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o deficiencias en 

las piezas o conducciones. 
 Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 
 Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad de la 

máquina. 
 Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 
 El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual del 

operador y que ha sido facilitado por el fabricante. 
 Cuando la motoniveladora circule por las vías o caminos previstos, respetará estrictamente 

las señales que con carácter provisional o permanente encuentre en un trayecto. 
 El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna persona, salvo en caso 

de emergencia. 
 El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá conocimiento de las 

dificultades, alteraciones o circunstancias que presente el terreno y su tarea y que de forma 
directa puedan afectarle por ser constitutivos de riesgo. 

 El conductor para subir y bajar de la máquina lo hará de frente a la misma, usando los 
peldaños y asideros dispuestos a tal fin. 

 El conductor no utilizará la cuchilla como ascensor, ni saltará directamente al terreno, como 
no sea ante un eventual riesgo. 

 No deberán realizarse "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor funcionando. 
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RIESGOS 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Para realizar operaciones de mantenimiento se deberá. 
 Apoyar la cuchilla en el suelo' o, si debe permanecer levantada durante 

estas operaciones, se inmovilizará adecuadamente. 
 Bloquear las ruedas y calzarlas adecuadamente. 
 Parar el motor y desconectar la batería en evitación de un arranque 

súbito. No situarse entre las ruedas o bajo la cuchilla si hay que 
permanecer cierto tiempo en dicha circunstancia.  

 Se evitará el contacto directo con líquidos corrosivos, usando para ello la prenda 
adecuada al riesgo a proteger. 

 No se deberá fumar:  
 Cuando se manipule la batería.  
 Cuando se abastezca de combustible la máquina.  

 Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc.  
 No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la jornada de trabajo. 
 No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que 

produzcan efectos negativos para una adecuada conducción 
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MOTOSIERRA 
 

RIESGOS 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Cortes. 
 Golpes por o contra objetos. 
 Atrapamientos. 
 Sobreesfuerzos. 
 Quemaduras. 
 Incendios. 
 Proyección de partículas. 
 Vibraciones 
 Ruido. 
 Una de las situaciones más peligrosas que pueden 

producirse durante el trabajo con la motosierra es el 
rebote de la espada. En estos rebotes se desplaza la 
sierra de forma imprevista en un movimiento curvo 
hacia el operario. Así se corre el peligro de graves 
lesiones Este rebote se produce, cuando la cadena de 
aserrado, en el sector del cuarto superior de la punta 
de la espada, roza involuntariamente madera u otro 
objeto duro. Este riesgo se origina especialmente al 
desramar, cuando se roza, sin querer, otra rama. 

 Golpes de retroceso (presión) 
 El golpe de retroceso puede producirse al cortar con el 

lado superior de la espada (corte por el dorso de la 
mano), cuando la cadena de aserrado se traba o 
cuando roza una parte dura en la madera. La 
motosierra retrocede en dirección del operario 

 
 
 

 Casco de seguridad, con protector auditivo y 
pantalla. 

 Pantalón de motoserrista con protección frente 
al corte. 

 Botas de seguridad con puntera y suela con 
relieve antideslizante 

 Guantes de seguridad. 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección distintos a los 
anteriormente descritos se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 
 

 Será de uso obligatorio, para el motoserrista el equipo de protección individual facilitado al 
efecto y para el plazo de tiempo que requiera la realización de las tareas. 

 Normas de actuación preventiva para los motoserristas 
 La motosierra deberá contar con los siguientes elementos de seguridad: 

 Freno de cadena. 
 Captor de cadena. 
 Protector de la  mano. 
 Fijador de aceleración. 
 Botón de parada fácil. 
 Dispositivos de la amortiguación de las vibraciones. 

 El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado en su manejo y 
acreditado por la Empresa. 

 Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que cualquier persona está 
lo suficientemente alejada (2 m.) antes de poner en marcha la máquina. 

 Para efectuar el arranque de la motosierra, la máquina estará apoyada en el suelo y bien 
fijada con el pie y la mano izquierda. Es peligros arrancar la motosierra con el sistema de 
aprovechar la caída libre la misma, sujetándola sólo con la mano derecha. 

 Antes de arrancar la motosierra y empezar a trabajar, debe controlarse el perfecto 
funcionamiento de la misma. Es muy importante que la espada esté correctamente 
montada, la cadena, el acelerador y el interruptor de stop en perfectas condiciones. El 
acelerador y su bloqueo deben marchar fácilmente. NO se deben practicar modificaciones 
en estos equipos. 

 Dejar las empuñaduras siempre limpias y secas, especialmente libres de aceite y resina. Así 
se facilita el seguro manejo de la sierra. 

 Al efectuar el arranque en frío la cadena suele acelerarse, cuidar que no arrolle ramas o 
pastos. 

 Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar. Utilizar SIEMPRE la motosierra 
con las dos manos. 

 Operar siempre desde el suelo. Queda prohibido trabajar en escaleras, sobre árboles y otros 
sitios igualmente inestables. No cortar más arriba del hombro ni con una sola mano. 

 No enrollar el tiraflector en la mano o en los dedos. No suprimir la bisagra por un corte 
exhaustivo. 

 Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo árbol. 
 Seguir los diagramas de circulación establecidos en la obra. 
 Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien, al tronzar el mismo sobre 

terrenos en pendiente, situarse siempre en el lado seguro (parte superior de la pendiente). 
 Para avanzar podando troncos abatidos con ramas, cortar con la espada de la motosierra 

por el otro lado del tronco y pegado al mismo. 
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RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
   No atacar ninguna rama con la punta de la guía para evitar con ello una peligrosa 

sacudida de la máquina que a menudo obliga al operario a soltarla. 
 Controlar aquellas ramas que tengan una posición forzada, pues ha de tenerse en 

cuenta que al ser cortadas puede producirse un desplazamiento brusco de su 
base. 

 Parar el motor para desplazarse de un árbol a otro o, en su defecto, realizar el 
traslado con el freno de cadena puesto, sujetándola únicamente por el manillar. El 
silenciador se debe colocar del lado opuesto al cuerpo. 

 Durante el transporte la espada debe señalar en dirección contraria a la del 
operario, es decir hacia atrás. 

 Determinar la zona de abatimiento de los árboles y fijar la separación entre los 
diferentes tajos (como mínimo, vez y media la altura del tronco a abatir). 

 Durante el apeo dar la voz de aviso cuando se dé el corte de derribo. 
 Asegurarse de que tanto el personal como cualquier otro espectador se 

encuentran a cubierto de un posible supuesto de deslizamiento o rodadura del 
tronco. 

 Hacer uso del giratroncos para volver al fuste. 
 Hacer uso del gancho zapino de tronzado cuando se levanta o se hace girar el 

tronco, 
 Cuando se utilice la palanca de derribo, se mantendrá la espalda recta y las 

piernas flexionadas, realizando el esfuerzo. 
 Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la motosierra. 
 Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su funcionamiento no sea 

necesario para ello. 
 No arrancar el motor ni comprobar el funcionamiento de la bujía junto a los 

depósitos de combustibles. No fumar mientras se reposta. 
 Al transportar la motosierra en un vehículo, colocarla de forma tal que no pueda 

volcarse, ni pierda combustible o pueda dañarse. La espada irá cubierta con su 
funda ' 

 Cuando sea necesario aproximarse a un motoserristas, avanzar hacia él de frente 
para que pueda observarnos. 

 Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas alcohólicas 
durante la jornada de trabajo. 

 Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u otros 
atuendos incompatibles con la actividad. 

 El rebote puede evitarse trabajando de forma tranquila y programada, teniendo en cuenta 
lo siguiente 

 Sostener la sierra con ambas manos y firmemente, Aserrar solo con plena aceleración 
 Observar siempre la punta de la espada 
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RIESGOS 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

   No cortar con la punta de la espada. Tener cuidado con ramas pequeñas y resistentes, 
monte bajo y vástagos. La cadena puede enredarse en ellos. Nunca cortar varias ramas a la 
vez. 

 No agacharse demasiado al trabajar y no cortar por encima de los hombros. 
 Hay que prestar especial cuidado al introducir la espada en un corte ya empezado 
 Practicar el corte de punta únicamente dominando perfectamente esta técnica de corte 
 Prestar atención a un cambio de la postura de¡ tronco y también a fuerzas que puedan 

cerrar la hendidura de corte y con ello trabar la cadena 
 Trabajar, únicamente con una cadena correctamente afilada y tensada 
 Una cadena que se afila incorrectamente aumenta el riesgo del rebote, especialmente 

cuando se produce una mayor distancia del limitador de profundidad. 
 En determinadas situaciones el freno de cadena reduce el riesgo de lesiones producido por 

un rebote. El rebote en sí no puede evitarse. Al accionar el freno de cadena, la cadena de 
aserrado se detiene al instante, en fracciones de un segundo 
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PALA CARGADORA 

 
RIESGOS 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 Vuelco de la máquina 
  Caída de material desde la cuchara 
 Atropellos y colisiones, en maniobra de marcha 

atrás y giro 
 Atropello. 
 Deslizamiento de la máquina. 
 Máquina en marcha, fuera de control por abandono 

de la cabina de mando sin desconectar la máquina. 
 Caída de la pala por pendientes. 
 Choque contra otros vehículos. 
 Contacto con líneas eléctricas (aéreas o enterradas). 
 Desplomes de taludes o de frentes de excavación. 
 Incendio. 
 Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
 Atrapamientos. 
 Proyección de objetos durante el trabajo. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Golpes. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 Sobreesfuerzos. 
 

 
 Casco de seguridad homologado 
 Botas antideslizantes. 
 Gafas de protección contra el polvo en tiempo 

seco. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma  
 Cinturón antivibratorio. 
 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
 Botas de goma  
 Mascarillas con filtro mecánico. 
 Protectores auditivos. 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección distintos a los 
anteriormente descritos se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 
 
 
 

 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina 
 Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 
 Si se cargan piedras de tamaño considerable se hará una cama de arena sobre el 

elemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 
 Está prohibido el transporte de personas en la máquina. 
 La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de 

contacto no quedará puesta siempre que la máquina finalice su trabaja por 
descanso u otra causa. 

 Se considerarán por giros incontrolados al bloquearse un neumático.  El 
hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgos 
para el personal 

 Para subir o bajar de la pala cargadora, se hará de forma frontal utilizando los 
peldaños y asideros dispuestos para tal función. 

 No saltará nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
 No se realizaran "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

funcionamiento. 
 Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
 En caso de calentamiento del motor no se abrirá directamente la tapa del radiador. 
 No se fumará  cuando : 

 se manipule la batería. 
 se abastezca de combustible. 

 No se tocará directamente el electrolito de la batería con las manos. Si se hace  por 
algún motivo, se hará protegido con guantes de seguridad con protección frente a 
agentes cáusticos o corrosivos. 

 Si se manipula el sistema eléctrico por alguna causa, se desconectará el motor y se 
extraerá la llave del contacto totalmente. 

 No se liberará los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no se han 
instalado los tacos de inmovilización en las ruedas. 

 Se vigilará la presión de los neumáticos se trabajará con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 

 No se admitirán en obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina 
antivuelco y antimpacto instalada. Las protecciones de cabina antivuelco y 
antimpacto para cada modelo de pala, serán las diseñadas expresamente por el 
fabricante para su modelo. 
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RIESGOS 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

   Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 
resistido ningún vuelco. 

 Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador de 
aspiración para el radiador. 

 Las palas cargadoras de obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros auxilios. 
 Las palas cargadoras de obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán con las 

disposiciones legales necesarias para realizar esta función y llevarán colocado el 
cinturón de seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar 

en el suelo. 
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible para 

poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de emergencia. 
 Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 

(dentro, encaramado o pendiente de ella) 
 Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al 

día. 
 Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir (puede 

engancharse en salientes, controles, etc.). 
 Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 
 Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 
 Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina. 
 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que se 

encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
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RETROEXCAVADORA 
 

RIESGOS 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Vuelco por hundimiento del terreno 
 Golpes a personas o cosas en el giro 
 Caídas de personas a distinto nivel.  
 Golpes con o contra la máquina, objetos, otras 

máquinas o vehículos. 
 Vuelco, caída o deslizamiento de la máquina por 

pendientes. 
 Atropello. 
 Atrapamiento 
 Vibraciones.  
 Incendios. 
 Quemaduras (mantenimiento).  
 Sobreesfuerzos (mantenimiento). 
 Desplomes o proyección de objetos y materiales.  
 Ruido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Casco de seguridad homologado 
 Botas antideslizantes. 
 El calzado no llevara barro para que no resbale 

sobre los pedales 
 Gafas antiproyecciones.  
 Casco de seguridad. 
 Protectores auditivos (en caso necesario).  
 Mascarilla con filtro mecánico (en caso 

necesario).  
 Cinturón antivibratorio.  
 Calzado de seguridad con suela antideslizante.  
 Guantes de seguridad (mantenimiento).  
 Guantes de goma o P.V.C.  
 Botas de goma o P.V.C. 
 

 No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 
funcionando. 

 La cabina llevará extintor 
 El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y poner la marcha 

contraria a la pendiente. 
 El personal de la obra estará fuera del radio de acción de la máquina. 
 Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
 Al finalizar el trabajo la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 

máquina.  Si la parada es prolongada se desconectará la atería y se retirará la 
llave de contacto. 

 Durante la excavación la máquina estará calzada al terreno mediante sus 
zapatas hidráulicas. 

 A los conductores de la retroexcavadora se les comunicará por escrito la 
normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega quedará 
constancia por escrito. 

 A la retroexcavadora solo accederá personal competente y autorizado para 
conducirla o repararla. 

 La retroexcavadora deberá poseer al menos: 
 Cabina de seguridad con protecciones frente al vuelco 
 Asiento antivibratorio y regulable en altura. 
 Señalizaciones ópticas y acústicas adecuadas (incluyendo la marcha atrás). 
 Espejos retrovisores para una visión total desde el puesto de conducción. 
 Extintor cargado, timbrado y actualizado. Cinturón de seguridad. 
 Botiquín para urgencias. 
 Normas de actuación preventiva para los conductores 
 No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o semiavería. El 

conductor antes de iniciar la jornada deberá: 
 Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar posibles fugas o 

deficiencias en las piezas o conducciones. 
 Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 
 Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad 

de la máquina. 
 Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 
 El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene el manual 

del operador y que ha sido facilitado por el fabricante. 
 No se realizarán trabajos de excavación con la cuchara de la retro, si 

previamente no se han puesto en servicio los apoyos hidráulicas de la máquina 
y fijada su pala en el terreno. 
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RIESGOS 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

   El conductor de la retroexcavadora deberá retranquearse del borde de la 
excavación a la distancia necesaria para que la presión que ejerza la máquina 
sobre el terreno no desestabilice las paredes de la excavación. 

 Cuando la retroexcavadora circule por las vías o caminos previstos, respetará 
estrictamente las señales que con carácter provisional o permanente encuentre 
en un trayecto. 

 El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna persona, 
salvo en caso de emergencia. 

 El conductor antes de acceder a la máquina al iniciar la jornada tendrá 
conocimiento de las alteraciones, circunstancias o dificultades que presente el 
terreno y la tarea a realizar. 

 El conductor para subir o bajar de la máquina lo hará de frente a la misma, 
utilizando los peldaños y asideros dispuestos a tal fin. En modo alguno saltará al 
terreno salvo en caso de emergencia. 

 No deberán realizarse ajustes con la máquina en movimiento o con el motor en 
marcha. 

 Para realizar tareas de mantenimiento se deberá: 
 Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno. 
 Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la retroexcavadora. 
 Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 
 No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la cuchara. En caso 

necesario calzar estos equipos de manera adecuada. 
 No se deberá fumar: 
 Cuando se manipule la batería. 
 Cuando se abastezca de combustible la máquina. 
 Se mantendrá limpia la cabina de los aceites, grasas, trapos, etc. 
 Usará el equipo de protección individual facilitado al efecto. 
 No deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante la jornada de trabajo.  
 No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que 

produzcan efectos negativos para una adecuada conducción.  
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RODILLO VIBRANTE AUTOPROPULSADO 

RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Atropello. 
 Máquina en marcha fuera de control. 
 Vuelco. 
 Choque contra otros vehículos. 
 Incendio (mantenimiento). 
 Quemaduras (mantenimiento). 
 Caída del personal a distinto nivel. 
 Ruido. 
 Vibraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Casco de seguridad (siempre que exista la 
posibilidad de golpes). 

 Protectores auditivos (en caso necesario). 
 Cinturón antivibratorio. 
 Gafas de seguridad antiproyecciones y polvo. 
 Traje impermeable. 
 Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
 Botas de goma o P.V.C. 
 Mascarilla antipolvo. 
 Guantes de cuero (mantenimiento) 
 Guantes de goma o P.V.C. 
 

 Los conductores de los rodillos vibrantes serán operarios de probada destreza en el 
manejo de estas máquinas. 

 A los conductores de los rodillos vibrantes se les hará entrega de la normativa 
preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega quedará constancia por 
escrito. 

 Normas de seguridad para los conductores 
 Suba o baje de máquina de frente, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester. No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. 
 No salte directamente al suelo si no es por una emergencia. 
 No trate de realizar "ajustes" con la máquina en movimiento o con el motor en 

marcha, puede sufrir lesiones. 
 No permita el acceso a la compactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 
 No trabaje con la compactadora en situación de avería, aunque sean fallos 

esporádicos. Repárela primero, luego, reanude su trabajo. 
 Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenimiento, ponga en servicio 

el freno de mano, bloquee la máquina, pare el motor extrayendo la llave de contacto 
y realice las operaciones de servicio que se requieran. 

 No guarde combustible ni trapos grasientos sobre la máquina, pueden producir 
incendios. 

 No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de forma 
incontrolada pueden causarle quemaduras graves. 

 Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido anticorrosión. Utilice 
además gafas antiproyecciones. 

 Cambie el aceite del motor y del sistema hidráulico en frío. 
 Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe manipularlos, no 

fume ni acerque fuego. 
 Si debe tocar el electrolito, (líquidos de la batería), hágalo protegido con guantes de 

seguridad frente a compuestos químicos corrosivos. 
 Si debe manipular en el sistema eléctrico, pare el motor y desconéctelo extrayendo la 

llave de contacto. 
 Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas del aceite. El 

aceite del sistema hidráulico es inflamable. 
 No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de los rodillos. 
 Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe mediante maniobras lentas que 

todos los mandos responden perfectamente. 
 Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los controles con menos 

dificultad y se cansará menos. 
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RIESGOS 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

   Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten en la obra. 
 Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona 

dormitando a la sombra proyectada de la máquina. 
 Las compactadoras a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un botiquín de 

primeros auxilios, ubicado de forma resguardada para conservarlo limpio. 
 Se prohíbe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 
 Se prohíbe el transporte de personas ajenas a la conducción sobre el rodillo vibrante 

salvo en caso de emergencia. 
 Se prohíbe el acceso a la conducción con vestimentas sin ceñir, cadenas, pulseras, 

anillos, relojes, porque pueden engancharse en los salientes o en los controles. 
 Los rodillos vibrantes utilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha 

adelante y de retroceso. 
 Se prohíbe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes, en 

prevención de atropellos. 
 Los conductores deberán controlar el exceso de comida y evitar la ingestión de 

bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 
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TALADRO PORTATIL 

RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Contacto con la energía eléctrica 

 Atrapamiento 

 Erosiones en las manos 

 Cortes o proyecciones 

 Golpes por fragmentos en el cuerpo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Casco de seguridad 

 Gafas de seguridad (antiproyecciones). 

 Guantes de cuero 

 Calzado de seguridad 

 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 
otros elementos de protección distintos a los 
anteriormente descritos se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

 

 Compruebe que el aparato no carece de alguna de las piezas constituyentes de su 
carcasa de protección o la tiene deteriorada. En caso afirmativo comuníquelo para 
que sea reparada la anomalía y no la utilice. 

 Compruebe el estado del cable y de la clavija de conexión; rechace el aparato si 
aparece con repelones que dejan al descubierto hilos de cobre, o si tiene 
empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante, etc., evitará los contactos 
con la energía eléctrica. 

 Elija siempre la broca adecuada para el material a taladrar. Considere que hay 
brocas para cada tipo de material; no las intercambie, en el mejor de los casos, las 
estropeará sin obtener buenos resultados y se expondrá a riesgos innecesarios. 

 No intente realizar taladros inclinados "a pulso", puede fracturarse la broca con 
proyección de la misma. 

 No intente agrandar el orificio oscilando en rededor de la broca, puede 
fracturarse y producirle serias lesiones. Si desea agrandar el agujero utilice brocas 
de mayor sección. 

 El desmontaje y montaje de brocas no lo haga sujetando el mandril aun en 
movimiento, directamente con la mano. Utilice la llave. 

 No intente realizar un taladro en una sola maniobra. Primero marque el punto a 
horadar con un puntero, segundo aplique la broca y emboquille, ya puede seguir 
taladrando. 

 No presione el aparato excesivamente, por ello no terminará el agujero antes. La 
broca puede romperse y causarle lesiones. 

 Las piezas de tamaño reducido taládrelas sobre banco, amordazadas en el tornillo 
sin fin. 

 Las labores sobre banco, ejecútelas ubicando la máquina sobre el soporte 
adecuado para ello. Taladrará con mayor precisión. 

 Evite recalentar las brocas, girarán inútilmente; y además puede fracturarse y 
producir proyecciones. 

 Evite posicionar el taladro aún en movimiento en el suelo, es una posición 
insegura. 

 Desconecte el taladro de la red eléctrica antes de iniciar las manipulaciones para 
el cambio de la broca. 

 En obra, las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento 
eléctrico. 

 Los taladros portátiles a utilizar en obra, serán reparados por personal 
especializado. 

 Se prohíbe expresamente depositar en el suelo o dejar abandonado conectado a 
la red eléctrica, el taladro portátil. 
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TRACTOR ORUGA O NEUMATICO 
 

RIESGOS 
 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 Caídas de personas a distinto nivel 

 Caídas de personas al mismo nivel 

 Caída de objetos pesados 

 Atropellos a personas circundantes 

 Colisiones 

 Accidentes con seres vivos 

 Vuelco de la máquina 

 Proyección de objetos tales como piedras, tierra, 

etc. 

 Vibraciones 

 Contactos eléctricos indirectos 

 Contactos eléctricos directos 

 Golpes y cortes por objetos o herramientas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gafas antiproyecciones. 
 
 Casco de seguridad.  
 
 Guantes de cuero 
 
 Guantes de goma o de P.V.C.  
 
 Cinturón antivibratorio.  
 
 Calzado de seguridad con suela antideslizante.  
 
 Botas de goma o P.V.C. 
 
 Mascarillas con filtro mecánico 
 
 Protectores auditivos 
 
 Siempre que las condiciones de trabajo exijan 

otros elementos de protección distintos a los 
anteriormente descritos se dotará a los 
trabajadores de los mismos. 

. 
 

 Para realizar operaciones de servicio apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, 
ponga el freno de mano y bloquee la máquina. 

 Mantenga limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
 En caso de calentamiento del motor no debe abrir directamente la tapa del 

radiador. 
 Evitar tocar el líquido anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 

antiproyecciones. 
 No fumar cuando se manipula la batería. 
 No fumar cuando se abastezca de combustible. 
 No tocar directamente el electrolito de la batería con las manos. Si debe hacerlo 

por algún motivo, hágalo protegido por guantes de seguridad con protección 
frente a agentes cáusticos o corrosivos. 

 Si debe manipular el sistema eléctrico por alguna causa, desconecte el motor y 
extraiga la llave del contacto totalmente. 

 Durante la limpieza de la máquina, protegerse con mascarilla, mono, y guantes de 
goma. Cuando utilice aire a presión, evitar las proyecciones de objetos. 

 No liberar los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas. 

 Si tiene que arrancar la máquina, mediante la batería de otra, tome precauciones 
para evitar chisporroteos de los cables. Recuerde que los líquidos de la batería 
desprenden gases inflamables. La batería puede explosionar. 

 Vigilar la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la máquina. 

 Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese tras la banda de rodadura 
apartándose del punto de conexión y llanta. 

 Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 
embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 

 No se admitirán en obra palas cargadoras, que no vengan con la protección de 
cabina antivuelco y antimpacto instalada. 

 Las protecciones de cabina antivuelco y antimpacto para cada modelo de pala, 
serán las diseñadas expresamente por el fabricante para su modelo. 

 Las protecciones de la cabina antivuelco no presentarán deformaciones de haber 
resistido ningún vuelco. 
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RIESGOS 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

   Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 
asegurar que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la 
combustión. Esta precaución se extremará en los motores provistos de ventilador 
de aspiración para el radiador. 

 Las palas cargadoras de obra, estarán dotadas de un botiquín de primeros 
auxilios. 

 Las palas cargadoras de obra, que deban transitar por la vía pública, cumplirán 
con las disposiciones legales necesarias para realizar esta función y llevarán 
colocado el cinturón de seguridad. 

 Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
 Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 
 La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 

para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 
 Los ascensos o descensos de la pala con la cuchara cargada se efectuarán siempre 

utilizando marchas cortas. 
 La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
 Se prohíbe transportar personas en la máquina, salvo en condiciones de 

emergencia. 
 Se prohíbe izar a personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara 

(dentro, encaramado o pendiente de ella) 
 Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones 

al día. 
 Se prohíbe el acceso a las palas cargadoras utilizando la vestimenta sin ceñir 

(puede engancharse en salientes, controles, etc.). 
 Se prohíbe encaramarse a la pala durante la realización de cualquier movimiento. 
 Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 
 Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina. 
 Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 

de operación de la pala. 
 Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 

se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
 Los conductores deberán controlar los excesos de comida, así como evitar la 

ingestión de bebidas alcohólicas antes o durante el trabajo. 
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VEHICULO TODO TERRENO 

 
RIESGOS 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
 Caída de personas a distinto nivel 
 Choques contra objetos inmóviles 
 Choques contra objetos móviles 
 Proyección de fragmentos o partículas 
 Atrapamiento por vuelco de coche 
 Accidentes causados por seres vivos 
 Atropellos o golpes con vehículos 
 Ruido  
 Vibraciones 
 

  
 Cargas: el automóvil no es un vehículo de carga. Cuando sea necesario colocar 

elementos de trabajo, sujete bien la carga y procure que no sobresalga, 
reduciendo la capacidad de maniobra. 

 Alcohol: si se ha de conducir, no se debe beber. El alcohol disminuye sus 
facultades, da una falsa seguridad en sí mismo y hace reaccionar con más lentitud. 

 Sueño: puede provocarlo el cansancio, digestiones pesadas, la monotonía de la 
carretera, el zumbido del motor, la música de la radio, etc. Cuando se sienta 
sueño, no intente vencerlo; antes bien, tome las siguientes precauciones: 
 Lleve la ventanilla abierta 
 Converse con su compañero o cante si va solo Tome bebidas azucaradas o 

café 
 Pero la mejor solución es detenerse y dormir 
 Conexión de la radio: si viaja con otra persona, haga que ésta conecte la 

radio o cambie de emisora 
 Cigarrillo: Si se le cae el cigarrillo dentro del automóvil no intente localizarlo 

durante la marcha; detenga antes el vehículo y no podrá en peligro su vida. El 
fumar supone sujetar el volante con una mano. No arroje las colillas por las 
ventanillas, puede provocar un incendio en su propio coche o crear situaciones 
molestas o peligrosas para quienes le siguen 

 Cinturón de seguridad: al estudiar las causas de accidentes imputables a fallos de 
los vehículos, se observa que la mayor parte de ellos se producen por fallos en los 
frenos y por rotura de dirección. Si el conductor y sus acompañantes usan de 
forma conveniente los cinturones de seguridad, la reducción de muerte y lesiones 
graves es importantes. Si no usa el cinturón el riesgo de muerte es cinco veces 
mayor. 

 En el habitáculo del conductor no debe ir más que le número de personas 
autorizadas. Un número mayor dificultará la visión y el manejo de los mandos 

 Todas las personas deben ir sentadas en sus correspondientes asientos 
 En dicho habitáculo no transportará objetos o mercancías que dificulten la visión 

o pueda proyectarse al producirse un frenazo brusco 
 Para la subida y bajada del vehículo debe existir un sistema seguro y suficiente de 

estribos, escaleras, etc. 
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RIESGOS 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

   
 Los vehículos deberán ir provistos de porta equipajes debidamente 

acondicionados para el transporte de las motosierras, hachas, 
desbrozadoras y cualquier otro tipo de herramientas, vacías de 
combustible y lubricantes. Los envases de combustible serán de tipo 
hermético, a prueba de fugas, específicos para el transporte de 
combustible inflamable, e irán colocadas fuera del habitáculo del 
vehículo, en la caja portaequipajes. 

 Bajo ninguna excepción, podrán llevar pasajeros sobre las herramientas, carga o 
suministro 

 Antes de iniciar la marcha, el conductor se asegurará que los pasajeros, sus 
víveres y sus herramientas, cumplan todas estas condiciones 

 Prestará especial atención, para que ninguno de ellos tenga fuera de los límites 
del vehículo brazos o piernas 

 Asimismo, antes de iniciar la marcha, se cerciorará de que las puertas están bien 
cerradas. Periódicamente, revisará el estado de las cerraduras, bisagras y 
picaportes de las puertas 

 No se podrán transportar nunca personas en vehículos con plataformas 
basculantes, aunque éstas hayan sido debidamente acondicionadas 

 Los conductores de transporte de personas no desarrollarán diariamente un 
volumen total de horas de conducción que sea superior a las ocho horas. Después 
de las cuatro primeras descansarán media hora. 

 Nunca se remolcará a otro vehículo, si no se hace empleando una barra. 
 Al detener el vehículo en la calzada, por avería o cualquier otra circunstancia, se 

colocará la señalización que prescribe el Código de Circulación. Al bajar del 
vehículo se asegurará que quede totalmente inmóvil utilizando freno de mano, 
bloqueo con alguna velocidad y mediante cuñas o calzos en las ruedas, si fuera 
necesario. 

 El conductor evitará las distracciones debidas a charlas, lecturas o comentarios de 
pasajeros. 

 En el caso de tener que circular por pistas próximas o zonas donde haya 
colmenas, se deben subir los cristales de las ventanillas para evitar que se 
introduzcan las abejas en el coche. Si se hubiera introducido alguna, se debe parar 
el coche antes de proceder a su desalojo. De la misma forma se actuará si se 
introduce cualquier otro animal. 

 En época de verano, todos los vehículos que circulen por los montes, irán 
provistos, en el tubo de escape, de un dispositivo apagachispas 

 Todos los vehículos de jefes de monte y encargados irán provistos de botiquines 
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HERRAMIENTAS MANUALES 

RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Descargas eléctricas 
 Proyección de partículas 
 Caída en alturas 
 Ruidos 
 Generación de polvo 
 Explosiones e incendios 
 Cortes en extremidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Gafas antiproyecciones. 
 
 Casco de seguridad.  
 
 Guantes de seguridad 
 
 Calzado de seguridad con suela antideslizante y 

puntera reforzada. 
 
 Botas de goma  
 
 Ropa de trabajo 
 
 

 
 Se utilizarán siempre herramientas apropiadas para el trabajo que vaya a realizarse.  El capataz o jefe 

inmediato cuidará de que su personal esté dotado de las herramientas necesarias, así como el buen 
estado de dicha dotación, para lo cual las revisará periódicamente.  Asimismo, el personal que vaya a 
utilizarlas, comprobará su estado antes de hacerse cargo de ellas, dando cuenta de los defectos que 
observe al jefe inmediato, quien las sustituirá si aprecia defectos, tales como: 

 Mangos rajados, astillados o mal acoplados 
 Martillos con rebabas 
 Hojas rotas o con grietas 
 Mordazas que aprietan inadecuadamente 
 Bocas de llaves desgastadas o deterioradas 
 Carcasas y mangos de herramientas eléctricas, rajados o rotos. 
 Brocas dobladas o con cabezas desgastadas o desprendidas 

 Mantenimiento deficiente, falta de afilado, triscado, reposición de escobillas en aparatos eléctricos, etc. 
 Utilización de los repuestos inadecuados, rechazando las manipulaciones que pretenden una adaptación 

y que pueden ser origen de accidentes. 
 Las herramientas se transportarán en las bolsas o carteras existentes para tal fin o en el cinto 

portaherramientas.  Queda prohibido transportarlas en los bolsillos o sujetas a la cintura. 
 Cada herramienta tiene una función determinada.  No debe intentar simplificar una operación 

reduciendo el número de herramientas a emplear o transportar. 
 Es obligación del empleado la adecuada conservación de las herramientas de trabajo y serán objeto de 

especial cuidado las de corte por su fácil deterioro. 
 Ordenar adecuadamente las herramientas, tanto durante su uso como en su almacenamiento, 

procurando no mezclar las que sean de diferentes características. 
 En las herramientas con mango se vigilará su estado de solidez y el ajuste del mango en el Ojo de la 

herramienta.  Los mangos no presentarán astillas, rajas ni fisuras. 
 Se prohíbe ajustar mangos mediante clavos o astillas.  En caso de que por su uso se 

produzca holgura, se podrá ajustar con cuñas adecuadas. 
 Durante su uso, las herramientas estarán limpias de aceite, grasa y otras sustancias 

deslizantes. 
 Cuando existe posibilidad de que la herramienta queda o pueda quedar en algún momento, 

bajo tensión eléctrica, se utilizarán éstas con mangos aislantes y guantes también aislantes. 
 En cualquier caso se emplearán siempre las herramientas asociadas con sus 

correspondientes medios de protección. 
 Cuando se trabaje en alturas se tendrá especial cuidado en disponerlas en lugares desde 

donde no puedan caerse y originar daños a terceros. 
 En caso de duda sobre la utilización correcta de una determinada herramienta, se pedirán 

las aclaraciones necesarias al jefe inmediato antes de procederá su uso; todos los mandos 
antes de entregar una herramienta al empleado le instruirá sobre su manejo. 

 Las herramientas de uso común y especial, como: moto-perforadora, pistola fijaclavos, etc., 
serán conservadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y en caso de deterioro 
serán reparadas por personal especializado. 

 Estas herramientas se revisarán detenidamente por la persona que las facilite en el almacén 
tanto a la entrega como a la recogida de las mismas. 
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HERRAMIENTAS ELECTRICAS MANUALES 

RIESGOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
 Descargas eléctricas 
 Proyección de partículas 
 Caída en alturas 
 Ruidos 
 Generación de polvo 
 Explosiones e incendios 
 Cortes en extremidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Casco homologado de seguridad 
 Guantes de cuero 
 Protecciones auditivas y oculares 
 Cinturón de seguridad para trabajos en altura 
 

 
 Todas las herramientas manuales eléctricas, preferiblemente, tendrán doble 

aislamiento de seguridad. 
 El personal que use las herramientas conocerá las instrucciones de uso. 
 Las herramientas serán revisadas periódicamente. 
 Estarán acopiadas en el almacén de obra. 
 La desconexión no se hará con un tirón brusco. 
 Los trabajos con herramientas se realizarán en posición estable. 
 La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de cualquier 

tipo no podrá exceder de 250 V. con relación a tierra. 
 El cable de alimentación se inspeccionará siempre antes de conectarlo.  De 

encontrarlo defectuoso se sustituirá por otro. 
 Las conexiones se harán siempre por medio de clavijas o enchufes normalizados, 

nunca con hilos pelados o empalmes provisionales. 
 Nunca se debe tirar del cable para desenchufar. 
 Los cables de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles serán de tipo 

protegido con cubierta de material resistente que no se deteriore por roces. 
 Al elegir el cable que deberá alimentar una determinada herramienta, se tendrán 

en cuenta las siguientes características: 
 Capacidad adecuada a la potencia de la herramienta; nunca menor. 
 Aislamiento suficiente, seguro y sin deterioro 
 Flexibilidad suficiente 
 No se utilizarán bajo ningún concepto otros conductores no apropiados tales 

como hilos de puente en repartidor, parafinados, etc., ello originará una situación 
de peligro. 

 Se evitará en lo posible emplear cables de alimentación demasiado largos o que 
no estén en toda su longitud a la vista del empleado que lo utilice. 

 Se deberán instalar enchufes nuevos en puntos próximos para estos casos. 
 Todas las herramientas eléctricas manuales, durante su utilización, deberán estar 

protegidas.  La forma de conseguir esta protección puede ser cualquiera de las 
que se citan a continuación: 

 Puesta a tierra de las armaduras de dicha herramienta, siempre que no sean de 
doble aislamiento. 

 Empleo de herramientas de doble aislamiento 
 Empleo de bajas tensiones de alimentación (24 V.) en los locales de humedad y 

conductividad elevadas. 
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RIESGOS 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

   
 Alimentación a través de transformadores con separación de circuitos que mantengan 

aislados de tensión todos los conductores del circuito de utilización. 
 Utilización de disyuntores diferenciales de alta sensibilidad (30 mA).  Es de destacar que 

éstos ofrecen una protección muy eficaz contra incendios al limitar las eventuales fugas de 
energía eléctrica por defectos de aislamiento, a potencias muy bajas. 

 Periódicamente se comprobará el correcto funcionamiento de las protecciones. 
 En la utilización de herramientas provistas de dispositivo de puesta a tierra de los elementos 

metálicos accesibles, el empleado debe asegurarse de que el tercer hilo del cable de 
alimentación esté unido eléctricamente al borne de toma de tierra del enchufe. 

 Si la herramienta no está equipada para puesta a tierra, se pueden unir eléctricamente sus 
elementos metálicos accesibles a la masa de los equipos o a un hilo de tierra, en el lugar de 
trabajo, siempre que no sea de doble aislamiento. 

 Esta operación de puesta a tierra se hará siempre antes de conectar la herramienta a la red 
de alimentación. 

 La conexión deberá hacerse con suficiente solidez, para evitar que se suelte durante la 
traba. o, utilizando pinzas, clavijas o enchufes que aseguren una unión eléctricamente 
adecuada. 

 Para desmontar este dispositivo accidental de puesta a tierra, deberá desconectase primero 
la herramienta de la red de alimentación. 

 El encargado del equipo o en su caso la persona que tenga a su cargo el personal, deberá 
revisar periódicamente las herramientas eléctricas (soldadores, taladros, pistolas 
clavadoras, etc.) para comprobar la ausencia de tensión respecto a tierra en las armaduras 
de las mismas, cuando se conectan a la red. 

 En caso de observarse tensión en la armadura, deberá prohibirse la utilización de dicha 
herramienta hasta que no sea reparada con suficientes garantías y si esto no es factible, se 
desechará. 

 No se utilizará nunca una lámpara portátil sin protección.  Son muy peligrosas 
esencialmente en lugares húmedos. 

 Tanto el mango como la cubierta del casquillo e incluso la malla que protege de los golpes la 
lámpara, deberán ser íntegramente aislantes. 

 No deberá dejarse el soldador caliente o conectado colgado de su propio cable de 
alimentación; en estos casos se le colocará la caperuza correspondiente existente para tal 
fin. 

 Al objeto de evitar posibles contactos eléctricos se usará la ropa reglamentaria, con mangas 
bajadas y se quitarán los adornos metálicos. 

 Las herramientas eléctricas se desconectarán al término de su utilización o pausa en el 
trabajo.  En caso de revisión o reparación es elemental su previa desconexión. 

 Antes de emplear un taladro se iniciará el agujero con un granetazo. 
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11. PLAN DE EMERGENCIAS 

Existirá para primeros auxilios un botiquín conteniendo el material especificado en el Anexo VI del RD 

486/1.997 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

El centro de asistencia primaria (urgencias)  más cercano se localiza en Graus, en el Centro de Salud de 

Graus a 10 km. del lugar de trabajo. Para asistencia especializada se acudirá al Hospital de Barbastro, en la 

localidad de Barbastro a 40 Km. Del punto de trabajo. 

Dadas las circunstancias de trabajo y del lugar, el riesgo de accidente es elevado. Por ello se tendrá que 

confeccionar un plan de emergencia con el fin de evitar o prevenir daños mayores en el caso de accidente. 

En el lugar de trabajo se dispondrá de forma continua de uno o varios teléfonos móviles. Se comprobara su 

cobertura y si se pude llamar a emergencias 112. Igualmente a cada operario se le informará de los 

teléfonos de emergencias y de los procedimientos a seguir en caso de accidente. 

En el lugar de trabajo se dispondrá siempre de un vehículo de la empresa colocado de manera oportuna 

para su inmediata puesta en marcha y salida en caso de emergencia médica. 

  

Procedimientos a seguir en caso de emergencia: 

1.  Si se produce una emergencia, con la que con los medios disponibles podemos neutralizarla: 

 - Avisar al responsable de seguridad y salud de la empresa, o el coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

 - Utilizar los medios disponibles en el lugar de trabajo. 

 - Pedir ayuda externa si es necesario. 

2.  Si se produce una situación que no podemos controlar: 

 - Avisar al responsable de seguridad y salud de la empresa, o el coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

 - Llamar al teléfono de emergencias, si es necesario. En caso de accidente grave llamar al 112. Si es muy 

grave y precisa ambulancia, que se encargue el responsable de salud, de contactar con ella e indicarle 

nuestra posición. 

 - Se informará minuciosamente a emergencias, de lo que ha pasado y de la situación en la que ha 

ocurrido. 

3.  Si hace falta una evacuación. 

 - Avisar al responsable de seguridad y salud de la empresa, o el coordinador en materia de seguridad y 

salud. 

 - Avisar inmediatamente al 112 y realizar la señalización correspondiente del punto exacto desde el que 

realizaremos la evacuación. 
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                               12. PRESUPUESTO  
 
 
 

Ud. Descripción Precio Unitario 
€ 

Precio total 
Euros 

1 

 
ALQUILER CASETA PREFABRICADA PARA ASEOS CON 1INODORO, 1DUCHA, 
1 LAVABO 3G, 1TERMO 
Ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 
3.25x1.90 m. con un inodoro, una ducha, un lavabo con tres grifos .Suelo 
de contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente 
al desgaste. Piezas sanitarias de fibra de vidrio acabadas en Gel-Coat 
blanco y pintura antideslizante. Puertas interiores de madera en los 
compartimentos. Instalación de fontanería con tuberías de polibutileno e 
instalación eléctrica para corriente monofásica de 220 V.  

171,288 171,288 

1 
 
ALQUILER CASETA ALMACEN 
Ud. Mes de alquiler de caseta almacén 

213,359 213,359 

2 

 
TRANSPORTE DE CASETA 
Ud. Transporte de caseta prefabricada a obra, incluso descarga y posterior 
recogida 

246,415 492,83 

1 

 
ACOMETIDA PROVISIONAL ELECTRICIDAD A CASETA. 
Ud. Acometida provisional de electricidad a caseta de obra. 

36,662 36,662 

 
TOTAL PARCIAL INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 

 
914,139 € 

 
 

Ud. Descripción Precio Unitario 
€ 

Precio total 
Euros 

1 

 
DEPOSITO DE BASURAS DE 800 L. 
Ud. Depósito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en 
polietileno inyectado, acero y bandas de caucho, con ruedas para su 
transporte, colocado 

192,925 192,925 

1 
 
BOTIQUIN DE OBRA. 
Ud. Botiquín de obra  homologado instalado 

67,313 67,313 

5 

 
TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL 
Ud. Taquilla metálica individual, colocada 

125,431 627,156 

2 
 
BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS 
Ud. Banco de madera para 5 personas, colocado. 

99,167 198,334 

1 

 
MESA MADERA PARA 10 PERSONAS 
Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y 
tablero superior de melanina colocada. 

193,526 193,526 

1 
 
JABONERA INDUSTRIAL. 
Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero 

25,243 25,243 
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inoxidable, colocado. 

1 

 
PORTARROLLOS INDUSTRIAL  CON CERRADURA 
Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, 
colocado. 

24,641 24,641 

 
TOTAL PARCIAL MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 

1.329,138 € 

 
 
 

Ud. Descripción Precio Unitario 
€ 

Precio total 
Euros 

10 
 
IMPERMEABLE DE TRABAJO 
Ud. Impermeable de trabajo, homologado. 

7,8432 78,132 

2 
 
MANDIL CUERO SOLDADOR. 
Ud. Mandil de cuero para soldador, homologado 

15,0255 30,051 

5 

 
CHALECO REFLECTANTE 
Ud. Chaleco reflectante  formado por peto y espaldera en tejido 
sintético, color amarillo, ajustable, tallaje según necesidades. 

12,02 60,101 

5 

 
CINTURON ANTIVIBRATORIO. 
Ud. Cinturón antivibratorio, para protección de la zona lumbar, 
homologado 

17,279 86,395 

5 

 
FAJA ELASTICA SOBRESFUERZOS. 
Ud. Faja elástica para protección de sobresfuerzos, homologada 

13,823 69,116 

 
TOTAL PARCIAL PROTECCIONES PARA CUERPO 
 

323,795 € 

 
 
 

Ud. Descripción 
Precio 

Unitario 
€ 

Precio total 
Euros 

15 
CASCO DE SEGURIDAD 
Ud. Casco de seguridad homologado 

7,51 112,69 

1 
 
PANTALLA DE  SEGURIDAD PARA SOLDADURA. 
Ud. Pantalla de seguridad para soldadura, homologada 

11,72 11,72 

5 
 
GAFAS CONTRA IMPACTOS. 
Ud. Gafas contra impactos, homologadas 

10,878 54,392 

5 
 
GAFAS ANTIPOLVO. 
Ud. Gafas antipolvo, homologadas. 

7,212 36,061 

5 
 
MASCARILLA ANTIPOLVO. 
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada. 

3,606 18,03 

5 
FILTRO RECAMBIO MASCARILLA 
Ud. Filtro mascarilla antipolvo homologada. 

1,202 6,01 



Estudio de seguridad y salud de Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Camino de “Las Forcas” 

 

 59 

15 
 
PROTECTORES AUDITIVOS 
Ud. Protectores auditivos, homologados 

12,02 180,304 

 
TOTAL PARCIAL PROTECCIONES PARA CABEZA 

419,206 € 

 
 
 

Ud. Descripción Precio Unitario 
€ 

Precio total 
Euros 

15 
 
PAR GUANTES USO GENERAL. 
Ud. Par de guantes de uso general, tallaje según necesidades. 

1,653 24,792 

1 

 
PAR GUANTES SOLDADURA. 
Ud. Par de guantes para soldador, tallaje según necesidades. 
 

3,907 3,907 

1 

 
PAR GUANTES AISLANTES. 
Ud. Par de guantes aislantes para electricista, homologados tallaje según 
necesidades. 

27,046 27,046 

2 

 
PAR MANGUITOS PROTECTORES  
Ud. Par de manguitos protectores de los brazos, antipartículas u objetos. 

3,9065 7,813 

 
TOTAL PARCIAL PROTECCIONES PARA MANOS 

 63,557 

 
 
 

Ud. Descripción Precio Unitario 
€ 

Precio total 
Euros 

5 

 
PAR BOTASDE AGUA 
Ud. Par de botas de seguridad fabricadas en material impermeable 
frente  al agua y la humedad provisto de suela antideslizante. Tallaje 
según necesidades. 

12,621 63,106 

15 

 
PAR BOTAS SEGURIDAD. 
Ud. Par de botas de seguridad con puntera reforzada y suela 
antideslizantes homologadas. Tallaje según necesidades. 
 

75,126 1.126,898 

1 

 
PAR BOTAS AISLANTES. 
Ud. Par de botas de seguridad fabricado en material aislante 
eléctricamente, suela antideslizante, homologadas, tallaje según 
necesidades. 

27,046 27,046 

1 
 
PAR POLAINAS SOLDADURA. 
Ud. Par de polainas de cuero para soldador, homologadas. 

21,035 21,035 

 
TOTAL PARCIAL PROTECCIONES PARA PIES Y PIERNAS 

 
1.238,085 € 
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SEÑALIZACIONES  

Ud. Descripción Precio Unitario 
€ 

Precio total 
Euros 

2 

SEÑAL STOP 
Ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm. normalizada, con soporte 
metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm. y 1,3 m. de altura incluso parte 
proporcional de apertura de pozo, hormigonado, colocación y desmontado 

153,258 306,516 

1 

 
CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE 
Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30m. con soporte metálico de hierro 
galvanizado 80x40x2mm. y 1,3m. de altura, incluso apertura de pozo, 
hormigonado, colocación y desmontado 

90,152 90,152 

2 

 
VALLA COLGANTE SEÑALIZACIÓN PLASTICO ROJO/ BLANCO 
Ml. Valla colgante de señalización realizada con material plástico pintado en rojo 
y blanco, incluso cordón de sujeción, soporte metálico incluido colocación. 
 

15,025 30,051 

150 

 
CINTA DE BALIZAMIENTO ROJO -BLANCO. 
Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y 
blanca  
 

0,420 63,106 

2 

 
SEÑAL METALICA TRIANGULAR DE PELIGRO 
Ud. Señal metálica triangular de peligro, incluso soporte metálico, 
fijación, cambio de posición, mantenimiento y retirada(tamaño grande) 
 

180,303 360,607 

4 

 
BOYAS INTERMITENTES CON CELULA. 
Ud. Boya Nightflasher 5001 con carcasa de plástico y pieza de anclaje, 
con célula fotoeléctrica y dos pilas, incluso colocación. 
 

30,0505 120,202 

2 
SEÑAL DE TRAFICO 
UD. Señal normalizada de tráfico, colocada 
 

61,303 122,606 

 
TOTAL PARCIAL SEÑALIZACIONES 

 
1.093,241 
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Resumen Presupuesto. Euros 
 
INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA 
 

914,139 

 
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
 

1.329,138 

 
PROTECCIONES PARA CUERPO 
 

323,795 

 
PROTECCIONES CABEZA 
 

419,206 

 
PROTECCIONES PARA MANOS Y BRAZOS 
 

63,557 

 
PROTECCIONES PARA PIES Y PIERNAS 
 

1.238,085 

 
SEÑALIZACIONES 
 

1.093,241 

 
TOTAL PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

5.381,162 
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13. MARCO LEGAL 
 
- Ley 31/1995 del 8 de Noviembre (BOE: 10/11/95), sobre la prevención de riesgos laborales. 
 
- Disposiciones mínimas en materia señalización de seguridad y salud en el trabajo Real Decreto 485/1997, 
de 14-Abr., Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
 
- Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en los lugares de trabajo Real Decreto 486/1997 
de 14-Abr., Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales u en todo caso la OIT. 
 
- Real Decreto 487/1997 del 14 de Abr., (BOE: 23/04/97), sobre disposiciones mínimas de seguridad i salud 
relativas a la manipulación manual que conlleve riesgos, en particular dorso lumbares, para los 
trabajadores. 
 
- Disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individuales Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, Ministerio de Presidencia 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo Real Decreto 1215/1997, de 18-Jul., Ministerio de Presidencia. 
 
- Real Decreto 39/1997 del 17 de En., (BOE: 31/01/1997), Sobre el Reglamento de los servicios de 
prevención. 
 
- Real decreto 2822/1998 de 23 de Dic., sobre el reglamento general de vehículos. 
 
- Real Decreto 339/1990 del 2 de Mayo., sobre la aprobación del texto articulado de la Ley sobre tráfico, 
circulación de vehículos a motor i seguridad vial. 
 
- Resoluciones aprobatorias de normas técnicas reglamentarias para diferentes medios de protección 
personal de los trabajadores: 
 
- Reglamento del 14 de Dic., del 1974 (BOE: 30/12/74), sobre los cascos metálicos. 
 
- Reglamento del 28 de Jul., del 1975 (BOE: 04/09/75), sobre calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos. 
 
- Reglamento del 28 de Jul., del 1975 (BOE: 01/09/75), sobre los protectores auditivos. 
 
- Real Decreto 1311/2005 del 4 de Nov., sobre la protección de la salud i la seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos derivados de la exposición a vibraciones mecánicas 
 
- Real Decreto 1316/1989 del 27 de Oct., sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 
derivados de su exposición al ruido durante el trabajo. 
 
- Real Decreto 1942/1993 del 5 de Nov., sobre el reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios. 
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14. JUSTIFICACIÓN: 
 
 
Este estudio se justifica, en base a: 
 
- El cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos laborales, que obliga a que todo proyecto debe 
contener como mínimo un estudio de seguridad y salud. Dicho estudio se rige al RD 1627/1.997 de 24 de 
Octubre  por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
 



Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Camino de “Las Forcas” en Graus y Capella (Huesca)         

          

158 
 

 

 

Anejo IX  

Justificación de 

precios 

(Descompuesto) 

 

 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 001 TRABAJOS PREVIOS                                                
D36BA005C    m2  DESBROCE, LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES                      

Desbroce de terreno con tractor de 47,8 kW (65 CV) de potencia con desbrozadora de martillos y  con una anchura
de trabajo de 1,5 a 2 m, para una altura de maleza de hasta 60 cm y  una pendiente del 12 al 30 %, con corte y  re-
tirada de arbustos, i/arrancado de raíces, con un mínimo de dos pasadas de máquina, con carga y  sin transporte y
con p.p. de costes indirectos.

MAQ01        0,003 h   Tractor de 47,8 kW (65 CV) de potencia, con desbrozadora de mart 42,00 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D36BA005     Ud. CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                     
Arranque de árbol ex istente, de cualquier tipo, incluido tronco, troceado y  cortado, y  carga sobre camión. i/p.p. de
costes indirectos.

U01AA007     0,250 H.  Oficial primera                                                 16,00 4,00
U01AA011     0,250 H.  Peón suelto                                                     14,00 3,50
U37BA001     0,250 hr. Sierra mecánica                                                 3,73 0,93
U02FK001     0,130 hr. Retroex cav adora                                                 36,00 4,68
U02JA001     0,250 hr. Camión 6 T. basculante                                          27,00 6,75

Suma la partida........................................................ 19,86
Costes indirectos........................... 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D36BA008     Ud. EXTRACCIÓN Y TRANSP. DE TOCÓN                                   
Ud. Ex tracción por medios mecánicos y  sin transporte a v ertedero de tocón de 50 cm. de diámetro. i/p.p. de cos-
tes indirectos.

U01AA501     0,200 hr. Cuadrilla A                                                     37,42 7,48
U37BA002     0,200 hr. Ex cav adora de neumáticos                                        31,27 6,25
U37BA001     0,100 hr. Sierra mecánica                                                 3,73 0,37

Suma la partida........................................................ 14,10
Costes indirectos........................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D01YJ010     m3. TRANSP. ELEMENTOS A VERTED. <10 KM                              
M3. Transporte de elementos procedentes de desbroce a v ertedero autorizado en camión de 10 Tm., a una distan-
cia menor de 10 Km.; onsiderando un v olumen por unidad del 75% de media, i/p.p. de costes indirectos.

A03FB010     0,080 hr. CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.                                        58,00 4,64

Suma la partida........................................................ 4,64
Costes indirectos........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 002 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D38AR015     m3. TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                 

M3. Terraplén procedente de ex cav ación incluso ex tensión, humectación y  compactación hasta el 95% P.M. utili-
zando rodillo v ibratorio. i/p.p. de costes indirectos.

U01AA006     0,015 hr. Capataz                                                         16,45 0,25
U01AA011     0,040 H.  Peón suelto                                                     14,00 0,56
U39AD002     0,015 hr. Motoniv eladora 130 cv                                            45,00 0,68
U39AL005     0,020 hr. Camión cisterna/agua 140 cv                                      36,00 0,72
U39AC007     0,030 hr. Compactador neumát.autp.100cv                                    56,00 1,68

Suma la partida........................................................ 3,89
Costes indirectos........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

D38AR015B    m3  EXCAVACIÓN EN ZONA DE DESMONTE                                  
Ex cav ación en zona de desmonte, de terreno no clasificado, con medios mecánicos y  carga sobre camión con
transporte a zona de uso. i/p.p. de costes indirectos.

U02FF020     0,033 hr. Bulldozer de 150 C.V. con Ripper                                75,00 2,48
U01AA011     0,010 H.  Peón suelto                                                     14,00 0,14

Suma la partida........................................................ 2,62
Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

D02VK401     m3. TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                             
M3. Transporte de tierras procedentes de ex cav ación a v ertedero autorizado, con un recorrido comprendido entre
10 y  15 km, en camión v olquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirectos.

A03CA005     0,007 hr. CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                61,00 0,43
A03FB010     0,050 hr. CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.                                        58,00 2,90

Suma la partida........................................................ 3,33
Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 003 EXPLANACION Y FIRME                                             
D36EA005     m3. ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                     

M3. Zahorra natural, compactada y  perfilada por medio de motoniv eladora, en sub-bases, medida sobre perfil. In-
cluy e bombeo del 3%. i/p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,080 H.  Peón suelto                                                     14,00 1,12
U37EA001     1,000 m3. Zahorra natural                                                 5,02 5,02
U04PY001     0,200 m3. Agua                                                            1,51 0,30
A03CI005     0,040 hr. MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                62,76 2,51
A03CK005     0,100 hr. PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                4,30 0,43

Suma la partida........................................................ 9,38
Costes indirectos........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D36GA030     m2. PAV. HORMIGÓN e=18 CM. + ZN e=15 CM.                            
M2. Pav imento de 18 cm. de espesor con hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica HM-20
N/mm2., tamaño máx imo 40 mm. y  consistencia plástica, acabado con tex tura superficial ranurada, sobre base
de zahorra natural de 15 cm. de espesor compactada al 98 % del proctor modificado, para calzadas. Incluy e bom-
beo del 3%. i/p.p. de costes indirectos.

U01AA501     0,120 hr. Cuadrilla A                                                     37,42 4,49
U37EA001     0,150 m3. Zahorra natural                                                 5,02 0,75
U04PY001     0,050 m3. Agua                                                            1,51 0,08
A03CI005     0,010 hr. MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                62,76 0,63
A03CK005     0,020 hr. PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                4,30 0,09
U37GA000     0,030 hr. Regla v ibradora                                                 1,45 0,04
A02FA510     0,180 m3. HORM. HM-20/P/40/ I CENTRAL                                     65,00 11,70

Suma la partida........................................................ 17,78
Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 004 DRENAJE                                                         
D02HF201     m3. EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    

M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,170 H.  Peón suelto                                                     14,00 2,38
U02FK001     0,170 hr. Retroex cav adora                                                 36,00 6,12

Suma la partida........................................................ 8,50
Costes indirectos........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D38CA115     ml. CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA                                     
Ml. Formación de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundidad de 0.50 m. i/ transporte de productos sobrantes
a v ertedero. i/p.p. de costes indirectos.

U01AA010     0,080 H.  Peón especializado                                              14,00 1,12
U01AA011     0,030 H.  Peón suelto                                                     14,00 0,42
U39AA002     0,008 hr. Retroex cav adora neumáticos                                      36,00 0,29
U39AH003     0,035 hr. Camión 5 tm                                                     50,00 1,75

Suma la partida........................................................ 3,58
Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D38CM040     ml. TUBO D=80 CM. H. VIBR. REC. HORMIG.                             
Ml. Tubo D= 80 cm. de hormigón v ibroprensado, i/p.p. de juntas y  recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA total-
mente colocado. i/p.p. de costes indirectos.

U01AA006     0,070 hr. Capataz                                                         16,45 1,15
U01AA007     0,125 H.  Oficial primera                                                 16,00 2,00
U01AA011     0,250 H.  Peón suelto                                                     14,00 3,50
U39AF001     0,010 hr. Camión grua 3 Tm.                                               16,00 0,16
U39BF101     0,840 m3. Fabr. y  tte. de hormigón                                        7,79 6,54
U39BF104     0,740 m3. Colocación horm. en cimientos                                   4,49 3,32
U39BH125     2,040 m2. Encofr.desencofr.cimient.sole                                   3,80 7,75
U39GD004     1,000 ml. Tubo hormig.v ibropr. D=80 cm                                    48,88 48,88
U04MA210     0,095 m3. Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  65,00 6,18
U04MA310     0,740 m3. Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  65,00 48,10

Suma la partida........................................................ 127,58
Costes indirectos........................... 3,00% 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D38CR040     Ud. BOQUILLA ALETAS O. F. 80 CM.                                    
Ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño D = 0.80 m., totalmente colocada. i/p.p. de costes indirectos.

U04MA510     6,707 m3. Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  65,00 435,96
U04MA210     2,084 m3. Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  65,00 135,46
U39BF101     8,791 m3. Fabr. y  tte. de hormigón                                        7,79 68,48
U39BF108     2,425 m3. Colocación hormig. en alzados                                   10,45 25,34
U39BF104     7,373 m3. Colocación horm. en cimientos                                   4,49 33,10
U39BH125     25,260 m2. Encofr.desencofr.cimient.sole                                   3,80 95,99
U39HA001     150,575 Kg. Acero B 400 S                                                   0,61 91,85

Suma la partida........................................................ 886,18
Costes indirectos........................... 3,00% 26,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 912,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 005 SEÑALIZACION                                                    
D38ID150     Ud. SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                       

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. niv el 1, i/p.p. poste galv anizado, tornilleria, cimentación y  anclaje, total-
mente colocada. i/p.p. de costes indirectos.

U01AA006     0,100 hr. Capataz                                                         16,45 1,65
U01AA010     0,300 H.  Peón especializado                                              14,00 4,20
U01AA011     0,800 H.  Peón suelto                                                     14,00 11,20
U39AH003     0,400 hr. Camión 5 tm                                                     50,00 20,00
U39VF050     1,000 Ud. Señal reflec.circular ø=60 cm niv el 1                           40,00 40,00
U39VM003     3,000 ml. Poste tubo galv aniz.80x 40x 2mm                                   6,50 19,50
U04MA310     0,130 m3. Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  65,00 8,45

Suma la partida........................................................ 105,00
Costes indirectos........................... 3,00% 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D38ID170     Ud. SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                      
Ud. Señal octogonal A-90, niv el 1, i/p.p. poste galv anizado, tornilleria, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.
i/p.p. de costes indirectos.

U01AA006     0,100 hr. Capataz                                                         16,45 1,65
U01AA010     0,300 H.  Peón especializado                                              14,00 4,20
U01AA011     0,800 H.  Peón suelto                                                     14,00 11,20
U39AH003     0,500 hr. Camión 5 tm                                                     50,00 25,00
U39VF070     1,000 Ud. Señal octogonal A-90 niv el 1                                    80,00 80,00
U39VM003     3,500 ml. Poste tubo galv aniz.80x 40x 2mm                                   6,50 22,75
U04MA310     0,130 m3. Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  65,00 8,45

Suma la partida........................................................ 153,25
Costes indirectos........................... 3,00% 4,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D38ID180     Ud. SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                
Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., niv el 1, i/p.p. poste galv anizado, tornilleria, cimentación y  anclaje, totalmente
colocada. i/p.p. de costes indirectos.

U01AA006     0,100 hr. Capataz                                                         16,45 1,65
U01AA010     0,300 H.  Peón especializado                                              14,00 4,20
U01AA011     0,800 H.  Peón suelto                                                     14,00 11,20
U39AH003     0,500 hr. Camión 5 tm                                                     50,00 25,00
U39VF080     1,000 Ud. Señal cuadrada 60*60 cm niv el 1                                 45,00 45,00
U39VM003     3,000 ml. Poste tubo galv aniz.80x 40x 2mm                                   6,50 19,50
U04MA310     0,130 m3. Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  65,00 8,45

Suma la partida........................................................ 115,00
Costes indirectos........................... 3,00% 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

11 de may o de 2011 Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 006 SEGURIDAD Y SALUD                                               
D41WW205     PA  SEG. Y SALUD                                                    

Ejecución del Plan de Seguridad y  Salud o estudio básico, prev ia aprobación por parte de la dirección facultativ a,
incluy endo en principio: instalaciones prov isionales de obra y  señalizaciones, protecciones personales, proteccio-
nes colectiv as; todo ello cumpliendo la reglamentación v igente; según Plan adjunto a proy ecto.

Sin descomposición 5.381,16
Costes indirectos........................... 3,00% 161,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.542,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

11 de may o de 2011 Página 6
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TÍTULO 1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 

1. Descripción de las obras del proyecto 

 

En este pliego se establecen las condiciones particulares que, además de las 

cláusulas administrativas y económicas que regulan el correspondiente contrato, 

habrán de regir la ejecución de las obras del “Camino de Las Forcas” en los términos 

municipales de Graus y Capella (Huesca). 

 

Todo lo que no esté establecido en el Pliego, se regulará por las normas 

contenidas en la vigente Ley de Contratos del Estado y el Reglamento General de la 

Contratación y el Pliego de Condiciones Técnicas Generales para las obras de 

carreteras del Ministerio de Fomento. 

 

En todo lo que no se oponga el presente pliego de prescripciones técnicas serán de 

aplicación general los siguientes documentos: 

- “Ley de Contratos del Sector”. Ley 30/2007 del 30 de octubre. 

- “Ley de Prevención de riesgos Laborales”. Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de 

1995 (B.O.E 10/11/1995) 

- “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 

Puentes” PG3/75.Ministerio de Fomento .Madrid. 

- “Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa y 

armado”. EHE. Ministerio de Fomento. Madrid 
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TÍTULO 2. CONDICIONES DE ÍNDOLE TÉCNICO 

 

2.1 Descripción de las obras 

 

Las obras vienen definidas por los documentos contractuales del proyecto, que son 

los siguientes: 

- Planos 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

- Presupuesto 

o Cuadro de Precios Nº1 

o Cuadro de Precios Nº2 

 

2.2 Situación 

Las obras del presente proyecto se sitúan en los términos municipales de Graus 

y Capella (Huesca). 

 

2.3 Inicio de las obras 

El inicio de las obras será inmediato a la aprobación por parte de las 

autoridades competentes, período a partir del cual se inicia el término de ejecución. 

 

2.4 Replanteo 

El Contratista ha de facilitar todos los medios necesarios para la ejecución del 

acta de comprobación del replanteo, las operaciones materiales se han de hacer bajo 

la Dirección Facultativa de obra.  

 

El ingeniero encargado de las obras comprobará el replanteo en campo y 

facilitará la información del mismo Contratista, así como cualquier otra información 

que fuese necesaria para la realización de las obras. Los gastos de replanteo, material… 

corren a cargo del Contratista. 

 

2.4.1 Comprobación de los puntos del replanteo 
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En el término de treinta días hábiles a la adjudicación definitiva, se procederá 

en presencia de las personas interesadas a la comprobación de los puntos de replanteo 

efectuados antes de la licitación. 

 

El acta levantada en el replanteo incluirá la conformidad o disconformidad 

respecto a los documentos contractuales de las partes implicadas. En caso de 

disconformidades se procederá a la modificación del cumplimiento del contrato. En 

caso de encontrarse modificaciones en el acta, ésta conllevará la modificación del 

presupuesto y de los precios contratados. 

 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anexo en el acta de 

replanteo unido al expediente de la obra. Se efectuará una copia de este documento 

que será entregada al Contratista. El Contratista se responsabiliza del mantenimiento y 

conservación de los puntos de replanteo entregados. 

 

2.4.2 Conservación de los puntos de replanteo 

Los puntos de referencia del replanteo serán marcados mediante estacas 

sólidas de hormigón o piedra. El Contratista se responsabiliza de la conservación de los 

puntos de replanteo entregados. 

 

2.5 Principales características geométricas de las obras 

 

Los ejes del camino seguirán las trazas definidas por las alineaciones y las 

curvas que figuran en los planos. Las rasantes se ajustarán a los perfiles longitudinales. 

El ancho total del camino, las dimensiones de la explanación… serán las que figuran en 

los planos. 

 

Las curvas tendrán el radio y peralte que se determina en el proyecto. Los 

taludes y desmontes tendrán la inclinación indicada en las secciones transversales. Las 

obras de fábrica se ajustarán a las características que figuran en los planos. 
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2.6 Disposiciones generales relativas a los materiales y a las obras 

 

2.6.1 Materiales en general 

Todos los materiales que se hayan de utilizar en la ejecución de la obra habrán 

de reunir las características indicadas en este Pliego y en los cuadros de precios, y 

merecer la conformidad del Director de Obra, aunque su procedencia sea fijada en el 

proyecto. El Director de Obra tiene la facultad de poder rechazar en cualquier 

momento, aquellos materiales que considere que no cumplen las condiciones de este 

Pliego, o que sean inadecuados para el buen resultado de los trabajos. Los materiales 

rechazados tendrán que ser eliminados de la obra dentro del plan señalado por el 

Director. 

 

El Contratista notificará con suficiente antelación, al Director de Obra, la 

procedencia de los materiales, aportando las muestras y datos necesarios para 

determinar la posibilidad de su aceptación. 

 

La aceptación de una procedencia, no anula el decreto del Director de Obra a 

rechazar aquellos materiales que, según su juicio, no respondan a las condiciones del 

Pliego, aunque los materiales estén colocados en obra. 

 

2.6.2 Análisis y ensayos para la aceptación de los materiales 

En relación de cuanto prescribe el presente Pliego sobre las características de 

los materiales, el Contratista está obligado a presencia o admitir, en todo momento, 

aquellos ensayos o análisis que el Director de Obra crea necesarios realizar para 

comprobar la calidad, resistencia y restantes características de los materiales utilizados 

o que se hayan de utilizar. 

 

La elección de los laboratorios e interpretación de dichos análisis, será de 

exclusiva competencia del Director de Obra. A la vista de los resultados obtenidos, 

rechazará aquellos materiales que considere no cumplen las condiciones del presente 

Pliego. 
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En caso de que al realizar los análisis, el Contratista no esté de acuerdo con los 

resultados o ensayos hechos, se llevará el tema al “Laboratorio Central de Ensayos de 

Materiales de Construcción” que pertenecen al “Centro de Estudios y Experimentación 

de Obras Públicas”, con la obligación de ambas partes de aceptar los resultados 

obtenidos. Los costes que se originen por la toma y transporte de las muestras y por 

los ensayos y análisis de éstas, que sean ordenados por el Director de Obra, se 

abonarán de acuerdo con la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado, en las obras de la administración y 

de conformidad con las que establece el contrato, en las obras para particulares. 

 

2.6.3 Materiales no especificados en este pliego 

Los materiales que se hayan de utilizar en las obras y no se encuentren 

especificados en este Pliego, no podrán ser utilizados sin haber sido reconocidos antes 

por el Director de Obra, que podrá admitirlos o rechazarlos según cumplan o no las 

condiciones que, a su juicio, sean exigibles y sin que el Contratista tenga derecho a 

ninguna reclamación. 

 

2.6.4 Materiales defectuosos 

La Dirección Facultativa de obra podrá aceptar una partida de materiales que 

no cumplan los criterios establecidos, si los considera aceptables. Los materiales serán 

aceptados con una rebaja de precio determinada por estas incidencias. El Contratista 

podrá aceptar los citados materiales, en caso contrario serán sustituidos por unos en 

condiciones aceptables. 

 

2.6.5 Materiales que no reúnan las condiciones necesarias 

Los materiales que no cumplan las disposiciones establecidas por la Dirección 

Facultativa de las obras, serán retirados por el contratista en un término no superior a 

quince días a contar a partir de la fecha de comunicación de tal decisión. 

 

2.6.6 Transporte de materiales 
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El transporte de materiales hasta la obra se realizará mediante medios 

mecánicos adecuados en cada situación. Se cumplirán todas las disposiciones legales 

referentes al transporte de materiales, siendo de obligatorio cumplimiento el 

reglamento del código de circulación. El Contratista establecerá la procedencia de los 

materiales, siendo los precios establecidos en este proyecto una estimación del valor 

actual de la provincia, no teniendo ningún derecho a reclamación ni indemnización por 

parte de la empresa constructora por algún error en la procedencia de los mismos. 

 

2.6.7 Trabajos en general 

Como norma general, el Contratista tendrá que realizar todos los trabajos 

adoptando la mejor técnica constructiva que se reconozca por su ejecución y 

cumplimiento, para cada una de las diferentes unidades, las prescripciones que se 

establecen en este Pliego.  También, se tomarán las mejores precauciones durante la 

construcción. 

 

Las obras rechazadas tendrán que ser destruidas y reconstruidas dentro del 

término que indique el Director. 

 

2.6.8 Equipos mecánicos 

La empresa constructora tendrá que disponer de los medios mecánicos 

precisos, con personal adecuado para la ejecución de los trabajos incluidos en el 

Proyecto. La maquinaria y demás elementos de trabajo, habrán de estar, en todo 

momento, en perfectas condiciones de funcionamiento, y quedarán adscritos a la obra 

durante el curso de la ejecución de las unidades que tengan que utilizarse, no 

pudiendo retirarse sin el consentimiento del Director. 

 

2.6.9 Análisis y ensayos para el control de calidad de las obras 

El Contratista está obligado, en cualquier momento, a someter las obras 

ejecutadas o en ejecución, a análisis y ensayo que en clase y número la Dirección 

Facultativa juzgue necesarios para el control de la obra para comprobar su calidad, 

resistencia y restantes características. 
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El juicio de los resultados de los análisis y ensayos será exclusiva competencia 

de la Dirección Facultativa, que rechazará aquellas obras que considere que no 

responden en su ejecución a las normas del presente Pliego. Los gastos que se originen 

toma y transporte de las muestras y por los ensayos y análisis de éstas, serán 

abonados de acuerdo con la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas Administrativas 

Generales para la Contratación de Obras del Estado. 

 

2.6.10 Obras no incluidas o trabajos no especificados en el Pliego 

Aquellas unidades de obra que no estén incluidas o aquellos trabajos que no 

salgan especificados en el Pliego, se ejecutarán de acuerdo con las sanciones para la 

ejecución como las “Reglas de buena construcción o ejecución”, teniendo que seguir el 

Contratista, escrupulosamente, las normas especiales que, para cada caso, señale la 

Dirección Facultativa de Obra, según su juicio. 

 

2.6.11 Responsabilidad del Contratista 

El Contratista de las obras no quedará exento de las responsabilidades 

adquiridas por la recepción de los materiales (mala conservación, deterioro, etc.) hasta 

su uso definitivo en las obras. 

 

2.6.12 Condiciones particulares de distintos materiales 

 

Los materiales que van a ser utilizados en las obras, a los cuales se refiere el 

presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, regirán las normas señaladas 

en el vigente Pliego General, y en caso de no estar encuadrados en éste último, 

habrían de ser sometidos a la comprobación de la Dirección Facultativa, siendo 

obligación del Contratista mostrar los catálogos, muestras, informes y certificaciones 

de los correspondientes fabricantes que estime necesarios. Si la información no se 

considera suficiente, podrán exigirse los análisis y ensayos que se consideren 

oportunos para identificar la calidad de los materiales a utilizar. 
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2.7 Materiales para terraplenes 

 

2.7.1 Condiciones generales 

Los suelos que se utilicen deben cumplir que el contenido de materia orgánica, 

determinado con la normativa NLT 117/72, no excederá del dos por ciento (2%) en 

peso de suelo seco. 

 

Los materiales a utilizar en la construcción de terraplenes procederán de los 

desmontes de la propia obra y de las zonas de préstamo adecuadas, señalizadas o 

aprobadas por la Dirección Facultativa de la obra. Las tierras procedentes de 

desmontes o excavaciones de las cunetas solamente se podrán utilizar para la 

construcción de terraplenes si son aprobadas por la Dirección Facultativa. 

 

2.7.2 Controles de calidad 

Habrán de cumplir lo especificado en el PG3/75 “Suelos tolerables”. 

 

2.7.3 Ensayos 

Las características de las tierras serán comprobadas antes de su utilización en obra, 

mediante la ejecución de ensayos la frecuencia de los cuales y tipo se señalan a 

continuación para cada una de las procedencias escogidas. Por cada 500 m3
 o fracción 

de materiales a utilizar: 

 

- Una determinación de materia orgánica 

- Un ensayo granulométrico 

- Un ensayo de Proctor Normal 

- Un ensayo de contenido de humedad 

- Un ensayo de Límites de Atterberg (en el caso de terrenos coherentes) 

- Dos ensayos de equivalente de arena (si los terrenos no son cohesivos) 
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2.8 Árido grueso para hormigones 

 

2.8.1 Definición 

Se considera árido grueso o grava, el árido o fracción que queda retenido por el 

tamiz 5 UNE. 

 

2.8.2 Condiciones generales 

Los áridos utilizados para la fabricación de hormigones serán gravas de 

yacimientos naturales limpiados y posteriormente clasificadas, rocas picadas u otros 

productos que su uso esté debidamente justificado según el parecer de la Dirección 

Facultativa. La cantidad de sustancias perjudiciales no deberá exceder de los valores 

indicados en el artículo 6.10.2.4 del Pliego PG3/75. 

 

El árido grueso no presentará reactividad potencial con los alcalinos del cemento. 

Realizando el análisis de la concentración de (Si O2) y de la reducción de alcalinidad 

según (R) la norma UNE 7.137, el árido será considerado como potencialmente 

reactivo si: 

- Si O2 > R cuando R>70 

- Si O2 > 35 + 0.5R cuando R<70 

 

El coeficiente de forma del árido grueso, determinado de acuerdo a la normativa 

UNE 7.238, no habrá de ser inferior a quince centésimas (0,159; en caso contrario, su 

uso estará supeditado a la realización de ensayos previos de hormigón en el 

laboratorio). Se habrá de comprobar que el árido grueso no tenga pérdidas de peso 

superior a doce (12%) o el dieciocho (18%) por ciento al estar sometido a cinco ciclos 

de tratamientos con soluciones de sulfato sódico (Na2SO4) o sulfato magnésico 

(Mg2SO4), respectivamente, de acuerdo con la normativa UNE 7.136. 

 

2.8.3 Manipulación y almacenaje 

El almacenaje del árido grueso, cuando no se efectúe en silos, habrá de 

disponer de una base satisfactoria según el parecer de la Dirección Facultativa, en caso 
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contrario, la base no se tendrá que utilizar. Los materiales de diferentes procedencias y 

diferentes tamaños se almacenarán en montones o depósitos separados de forma que 

no se puedan mezclar. 

 

La Dirección Facultativa tendrá la potestad para rechazar cualquier gravera o 

fuente de procedencia que a su juicio proporcione materiales excesivamente 

heterogéneos, aunque el examen del árido determinado se haga después del proceso 

de extracción y tratamiento necesario. 

 

2.8.4 Composición granulométrica 

Limitaciones de medida: El ochenta y cinco (85%) por ciento del árido será de 

dimensiones inferiores a la cuarta parte (1/4) del ancho, grueso o dimensiones 

mínimas, de la pieza que es hormigonada. 

 

Granulometría: Una vez realizadas las instalaciones de clasificación de áridos, 

como norma general se clasificará el árido grueso en: 

- De cinco milímetros (5mm) a treinta milímetros (30mm) 

- De treinta milímetros (30mm) a setenta milímetros (70mm) 

 

En cualquier caso la fracción que pasa por el tamiz 0,08 UNE 7050 será inferior al 

uno (1%) por ciento en peso total de la muestra, determinado por el ensayo UNE 7135 

y el coeficiente de forma determinado de acuerdo con el ensayo UNE 7238 será 

inferior a quince milímetros. Se estudiará la granulometría y se fijará la dosificación de 

cada tamaño mediante los oportunos ensayos que aseguren el cumplimiento de las 

características de densidad, permeabilidad, resistencia y durabilidad exigidas en el 

Pliego de Condiciones a cada tipo de hormigón. 

 

2.8.5 Ensayos 

La granulometría se comprobará sistemáticamente mediante un ensayo 

determinado por el método UNE 7139 cada 100 m3
 o fracción de árido grueso a utilizar 

y al menos una vez a la semana. Además de estos ensayos, las características del árido 
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grueso podrán comprobarse antes de su utilización mediante aquellos medios que la 

Dirección Facultativa determine. 

 

2.9 Árido fino para hormigones y cementos 

 

2.9.1 Definición 

Se considera árido fino o arena, la fracción que pasa por el tamiz 2,5 UNE y es 

retenida por el tamiz 0,080 UNE. 

 

2.9.2 Consideraciones generales 

Los áridos utilizados para la fabricación de hormigones serán arenas de 

yacimientos naturales limpiados y posteriormente clasificadas, rocas picadas u otros 

productos que su uso esté debidamente justificado según el parecer de la Dirección 

Facultativa. Cuando se desconozcan los antecedentes sobre la utilización de los áridos 

disponibles, habrá de comprobarse que la cantidad de sustancias perjudiciales no 

exceda los límites indicados en el artículo 6.10.2.3 del Pliego PG3/75. 

 

En caso de áridos finos desmenuzados, y con la previa autorización de la 

Dirección Facultativa de la obra, el límite del cinco (5%) por ciento que pasen por el 

tamiz 0,08 UNE, podrá elevarse al siete (7%) por ciento. 

 

El árido fino no presentará reactividad potencial con los alcalinos del cemento. 

Realizando el análisis de la concentración de (Si O2) y de la reducción de alcalinidad 

según (R) la norma UNE 7.137, el árido será considerado como potencialmente 

reactivo si: 

- Si O2 > R cuando R>70 

- Si O2 > 35 + 0.5R cuando R<70 

 

No se utilizarán aquellos áridos que presenten una proporción de materia orgánica 

tal que, ensayados con la normativa UNE 7082, produzcan un color más oscuro que el 

de la sustancia patrón. Se habrá de comprobar que el árido fino no tenga pérdidas de 
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peso superior a diez (10%) o el quince (15%) por ciento al estar sometido a cinco ciclos 

de tratamientos con soluciones de sulfato sódico (Na2SO4) o sulfato magnésico 

(Mg2SO4), respectivamente, de acuerdo con la normativa UNE 7.136. 

 

2.9.3 Manipulación y almacenaje 

El almacenaje del árido fino, cuando no se efectúe en silos, habrá de disponer 

de una base satisfactoria según el parecer de la Dirección Facultativa, en caso 

contrario, la base no se tendrá que utilizar. Los materiales de diferentes procedencias y 

diferentes tamaños se almacenarán en montones o depósitos separados de forma que 

no se puedan mezclar. 

La Dirección Facultativa tendrá la potestad para rechazar cualquier gravera o 

fuente de procedencia que a su juicio proporcione materiales excesivamente 

heterogéneos, aunque el examen del árido determinado se haga después del proceso 

de extracción y tratamiento necesario. 

 

2.9.4 Composición granulométrica 

Se estudiará especialmente la granulometría de la arena exigiendo que 

contenga la cantidad suficiente de elementos finos, comprendidos entre 1,25 y ocho 

decenas de milímetro (0,08mm) con la finalidad de conseguir la docilidad e 

impermeabilidad exigidas para el hormigón. La curva granulométrica de la arena 

quedará comprendida entre los siguientes límites: 

 

 
Apertura de la malla (UNE) 

Ø (mm) 5 2,5 1,25 0,63 0,3 0,15 0,08 
Limite Superior 100 95 85 62 30 15 5 
Limite Inferior 95 75 55 30 12 4 0 

 

2.9.5 Ensayos 

La granulometría se comprobará sistemáticamente mediante los siguientes 

ensayos cada 100 m3
 o fracción de árido fino a utilizar y al menos una vez a la semana. 

- Un ensayo granulométrico según la norma UNE 7139 

- Un ensayo de determinación de materia orgánica según la norma UNE 7139 
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- Un ensayo de finos según la norma UNE 7139 

 

Se determinará diariamente la humedad de las arenas y en todo caso, siempre que 

se produzcan variaciones de la docilidad en el corte o de más de cinco milímetros 

(5mm) en la prueba se asiento en el cono de Abrams, determinado mediante el 

método de ensayo UNE 7103. Además de estos ensayos las características del árido 

fino podrán comprobarse antes de su utilización mediante aquellos medios que la 

Dirección Facultativa determine. 

 

2.10 Agua para hormigones y cemento 

 

2.10.1 Consideraciones generales 

El agua utilizada, tanto para el amasado o el curado del hormigón en obra, no 

debe contener ningún ingrediente nocivo en cantidades tales que afecten a las 

propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras contra la corrosión. En 

general, podrán utilizarse todas las aguas catalogadas como aceptables para la 

práctica. 

Cuando no se posean antecedentes sobre su utilización, o en caso de duda, 

deberán analizarse las aguas, y excepto justificación especial que no altere 

perjudicialmente las propiedades exigibles para el hormigón. La toma de muestras se 

realizará según la norma UNE 7236:71 y los análisis por los métodos de las normas 

indicadas. 

Las disposiciones no incluidas en este artículo estarán vigentes en el artículo 27 

de la “Instrucción del hormigón estructural” EHE y el artículo 280 del Pliego PG4/88. 

 

2.10.2 Ensayos 

Se realizará una serie completa de los ensayos indicados en el artículo sexto de 

la norma EHE, en los siguientes casos: 

- Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que se ha de 

utilizar si varían las condiciones de suministro. 

- Cuando lo indique el Director de Obra. 
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2.11 Conglomerados: cemento 

 

2.11.1 Condiciones generales 

El cemento empleado podrá ser cualquiera de los que se definen en la vigente 

instrucción para la Recepción de Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 ó 

superior y cumplan las limitaciones establecidas en la siguiente tabla, con la condición 

que sea de una categoría no inferior a 30 y satisfaga las condiciones que en el citado 

Pliego se prescriben. Además, el cemento habrá de ser capaz de proporcionar al 

hormigón, las cualidades que al mismo se le exigen en el mencionado artículo 30 de la 

instrucción EHE. 

 

Tipo de hormigón Tipo de cemento 

 

Tipo de hormigón Tipo de cemento 
 

Hormigón en masa 
 

Cementos comunes 
Cementos para usos 

especiales 
Hormigón armado Cementos comunes 

Hormigón pretensado Cementos comunes del tipo 
CEM I y CEM II/A-D 

 

El Contratista deberá presentar a la Dirección Facultativa de la obra una 

propuesta de utilización para cada uno de los cementos que se utilicen. En la 

propuesta figurarán detalladamente las siguientes características: 

- Suministro 

- Tipo, clase y categoría del cemento 

- Análisis completos, físicos, mecánicos y químicos 

- Forma de suministro, transporte y almacenaje 

 

Además de las anteriores condiciones, habrá de cumplir con la legislación vigente 

en los artículos 202.4 y 205 del Pliego PG3/75. 

 

2.11.2 Suministro y almacenaje 
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Se recomienda que si la manipulación se ha de realizar mediante instrumentos 

mecánicos, la temperatura no debe exceder de 70º C y si se ha de realizar a mano no 

exceda de los siguientes límites: 

- Temperatura ambiente más cinco grados centígrados 

- Cuarenta grados centígrados 

 

En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de 

las cuarenta y ocho (48) horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente 

por debajo de los cero grados centígrados (0º C). 

 

Si el suministro es mediante sacos, el cemento se recibirá en obra mediante los 

mismos envases debidamente cerrados, tal como fueron expedidos de fábrica, y 

posteriormente se almacenarán en un lugar cerrado y aislado de la intemperie y de 

condiciones adversas como humedad del suelo y de las paredes. La conservación en 

buen estado de los sacos es fundamental, por esta razón los mismos no presentarán 

fugas, humedades ni desgarros. A la recepción en obra de cada partida, la Dirección 

Facultativa examinará el estado de los sacos y procederá a la admisión o rechazo del 

material. 

 

La Dirección facultativa de la obra comprobará con la frecuencia adecuada que 

considere, que el trato dado a los sacos en la descarga no ha causado desperfectos que 

puedan afectar a la calidad del material. En caso de disconformidad impondrá el 

sistema de descarga que considere oportuno. Si el período de almacenaje es superior a 

un mes, se comprobará que las características del cemento permanecen inalteradas. 

Por eso, dentro de los veinte días siguientes al uso de los ensayos de fraguado y 

resistencias mecánicas a tres (3) y siete (7) días, sobre una muestra representativa de 

cemento, sin excluir los terrocos que se puedan encontrar. 

 

Aunque con todo, excepto los casos en los que el nuevo período de fraguado 

resulte incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva 

con respecto a la idoneidad del cemento en el momento de su uso, vendría dada por 
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los resultados que se obtengan al determinar la resistencia mecánica, a los veintiocho 

días del hormigón con el fabricado. 

En caso de que el hormigón que se coloque en obra venga de una planta de 

hormigones ajena al Contratista que ejecuta los trabajos, se exigirá en la citada planta 

de un silo exclusivo para el cemento del hormigón destinado a la obra al que se 

someterá a los controles definitivos en el presente Pliego. 

 

2.11.3 Recepción 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte 

y la instalación de almacenaje tenga la aprobación de la Dirección Facultativa de obra, 

se llevará a cabo una toma de muestras, y sobre ellas se procederá a medir el rechazo 

por el tamiz 4,9 malla/cm2 a pérdida al fuego. En el caso de no superar alguno de los 

dos ensayos, se habrá de rechazar el cemento. 

 

2.11.4 Ensayos 

Para el control del cemento, se realizarán los siguientes ensayos: 

- Ensayos previos completos según la instrucción EHE 

- Mensualmente 

o  Un ensayo de finura 

o Un ensayo de pérdida de fuego 

o Un ensayo de expansión 

o Un ensayo de peso específico 

o Un ensayo de principio y fin de fraguado 

o Un ensayo de resistencia a flexotracción y a compresión, a tres (3), siete 

(7) y veintiocho (28) con independencia de lo establecido anteriormente, la Dirección 

Facultativa tendrá la potestad de hacer los ensayos que considere necesarios para la 

comprobación de las otras características exigibles al cemento. 

 

Cuando alguno de los controles periódicos del cemento almacenado no cumpla 

con alguna de las exigencias anteriores, podrá ser rechazado el lote muestreado, si así 
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lo considera oportuno la Dirección Facultativa de la obra. Se entiende aquí, la cantidad 

de cemento comprendido entre los dos (2) controles sucesivos. 

 

2.11.5 Mortero de cemento 

Será de aplicación lo especificado en los artículos 611.1, 611.3, 611.4 y 611.5 

del Pliego PG3/75. En lo que hace referencia a los materiales, a saber: cemento, agua, 

productos de adición y árido fino serán de aplicación lo especificado en este Pliego. 

 

2.12 Hormigones 

 

2.12.1 Definición 

Se definen los hormigones como los productos formados por la mezcla de 

cementos, agua, áridos finos, áridos gruesos y, eventualmente, productos de adición 

que al fraguar y endurecer, adquieren una notable resistencia y durabilidad. 

 

2.12.2 Materiales 

Cada uno de los materiales utilizados para la construcción del hormigón: 

cemento, agua, áridos finos, áridos gruesos y, eventualmente, productos de adición, 

que cumplirán las condiciones impuestas en este Pliego. 

 

2.12.3 Ensayos de control de calidad 

Antes del uso de cualquier tipo de hormigón, el Contratista habrá de efectuar a 

la Dirección Facultativa de la obra, una propuesta de uso de los diferentes tipos de 

hormigón que pretende utilizar con la indicación de la procedencia de los áridos, 

tamaños, granulometrías utilizadas, tipo y procedencia de los materiales; así como la 

granulometría usada, dosificación del conjunto y consistencia del hormigón, y 

condiciones previstas en la ejecución de las obras. 

 

Para cada uno de los hormigones aceptados en principio por la Dirección 

Facultativa, el Contratista tendrá que presentar a ésta un expediente completo con la 

inclusión de los resultados obtenidos en la realización de los ensayos de control 
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previos y características, para asegurar que la resistencia característica real del 

hormigón que se colocará en la obra, no sea inferior a la del proyecto. 

 

Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tiene por objeto, comprobar 

a lo largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra, es 

igual o superior a la del proyecto. 

 

Los ensayos se realizarán sobre probetas procedentes de seis amasadas 

diferentes de hormigón para cada tipo que vaya a emplearse dos probetas amasadas, 

las cuales se fabricarán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 

83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84, a los veintiocho días de edad.  

 

Preferentemente, los ensayos se control serán realizados por laboratorios. Con 

los resultados de la rotura se calculará el valor medio correspondiente a cada 

amasada, obteniéndose la serie de seis resultados medios: 

 

X1< X2 <......<X6 

 

El ensayo característico se considerará favorable si: 

 

X1 + X2 – X33 fck 

 

En este caso, se aceptará la dosificación y el proceso de ejecución 

correspondientes. En caso contrario, no se aceptará la dosificación, introduciéndose 

las oportunas correcciones y retardándose el comienzo del hormigonado, hasta que, 

como consecuencia de nuevos ensayos característicos, se llegue al establecimiento de 

una dosificación y proceso de fabricación aceptables. 

 

Con la frecuencia que se indique por la Dirección Facultativa de obra, y no con 

menos de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo del día, se realizará un ensayo 

de medida de la consistencia según UNE 83313:90. 
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De la realización de estos ensayos quedará en obra la correspondiente 

constancia escrita, a través de los valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada 

caso. 

Si se dispusiera de resultados de ensayos efectuados sobre probetas diferentes 

de las cilíndricas de 15x30 cm o realizados a edades diferentes de veintiocho días, sería 

necesario utilizar coeficientes de conversión para obtener los valores correspondientes 

a los valores tipo. Estos coeficientes varían de unos hormigones a otros, lo que impide 

establecerlos con carácter general. 

 

Por esta razón, cualquier valor deducido mediante los coeficientes de 

conversión no tendrá mayor validez que la puramente informativa.  

 

Ensayos de compresión sobre probetas de diferente tipo: 

 

Tipo de probeta 
 
 

Dimensiones 
(cm) 

 
 

Coeficiente de conversión a la probeta 
cilíndrica de 15 x 30 cm 

 

Limitación de 
variación 

Valores medios 
 

 
Cilindro 

 

15 x 30 
 

1 
10 x 20 0,94 a 1,00 0,97 
25 x 50 1,00 a 1,10 1,05 

 
Cubo 

 

10 0,70 a 0,90 0,8 
15 0,70 a 0,90 0,8 
20 0,80 a 1,00 0,9 

 
Prisma 

 

15 x 15 x 45 0,90 a 1,20 1,05 

20 x 20 x 60 0,90 a 1,20 1,05 
 

 

2.12.4 Tipificación de los hormigones 

Los hormigones se tipificarán de acuerdo a los siguientes indicativos: 

- HM designa el hormigón en masa 

- HA designa el hormigón armado 

 

Resistencia característica de los tipos de hormigón 
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Tipos de hormigón Resistencia característica 
(N/mm2) 

HA/HM - 15 15 
HA/HM - 20 20 
HA/HM - 25 25 
HA/HM - 30 30 
HA/HM - 35 35 
HA/HM - 40 40 

 

Para la fabricación de hormigones se indicarán las siguientes características: 

- Indicativo del tipo de hormigón 

- Resistencia característica especificada (N/mm2) 

- Consistencia del material 

- Tamaño máximo del árido en milímetros 

- Designación del ambiente 

 

2.12.6 Dosificación 

Se dosificará el hormigón conforme a los métodos que se consideren oportunos 

respetando siempre las limitaciones siguientes: 

- La relación agua/cemento tendrá un valor mínimo de cero con cincuenta (0,50) 

para cualquier tipo de hormigón. 

- La cantidad mínima de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón será de 

trescientos kilogramos (300 kg) en el caso de hormigón en masa, trescientos 

veinticinco kilogramos (325 kg) en el caso de hormigón armado y pretensado. 

- La cantidad máxima de cemento por metro cúbico (m3) de hormigón será de 

cuatrocientos kilogramos (400 kg). En casos excepcionales, previa justificación 

experimental y autorización expresa de la Dirección Facultativa de obra, se 

podrá superar el límite. 

- La resistencia mínima compatible con los requisitos de compatibilidad habrá de 

tener un valor mínimo de treinta (30), para cualquier tipo de hormigón. 

 

2.12.7 Docilidad del hormigón 
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La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos 

de puesta en obra y compactación, el hormigón envuelva las armaduras sin solución de 

continuidad, si se trata de hormigón armado, y llene completamente los encofrados sin 

que se produzcan cavidades. La docilidad del hormigón se valorará determinando su 

consistencia, que se llevará a cabo por el procedimiento descrito en UNE 83313:90. 

 

Según la UNE 83323:90, la consistencia del hormigón se mide por su asiento en 

el cono de Abrams, expresado en un número entero de centímetros. Las diferentes 

consistencias y los valores límite de los asientos correspondientes a un cono de 

Abrams, son los siguientes: 

 

Tipos de consistencia Asiento en cm 
Seca 0 - 2 

Plástica 3 - 5 
Blanda 6 – 9 
Fluida 10 - 15 

 

El límite superior establecido para la consistencia fluida (15 cm) podrá 

sobrepasarse si en la fabricación del hormigón se emplean aditivos superfluidificantes. 

Las tolerancias para la consistencia del hormigón utilizado será la determinada por su 

tipo y su asiento, siendo los valores: 

Consistencia definida por su tipo 

Compactación Asiento (cm) Tolerancia Intervalo resultante 

Vibrado 3 - 7 + 2 A + 2 
Picado con barra 8 - 12 + 3 A + 3 

 

2.12.8 Durabilidad 

La durabilidad del hormigón es la capacidad de comportarse satisfactoriamente 

frente a las condiciones físicas o químicas agresivas y proteger adecuadamente los 

elementos metálicos envueltos por el hormigón durante la vida de servicio de la 

estructura. 

La selección de las materias primas y la dosificación del hormigón deberán 

hacerse siempre a la vista de las características particulares de la obra o parte de la 



Pliego de Condiciones de Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Camino de “Las Forcas” 

 
 

188 
 

misma que se trate así como de la naturaleza de las acciones o ataques que sean 

previstos. 

 

2.12.9 Resistencia del hormigón a las heladas 

Cuando un hormigón esté sometido a una clase de exposición F, se deberá 

introducir un contenido mínimo de aire ocluido del 4,5%, determinado de acuerdo a la 

normativa UNE 83315:96. 

Exposición F: elementos destinados al tráfico de vehículos o viandantes en 

zonas con más de cinco (5) nevadas anuales o con un valor medio de temperatura 

mínima en los meses de invierno inferior a los 0º C. 

 

2.13 Tubos de hormigón 

 

2.14.1 Definición 

Se entiende por tuberías de hormigón aquellas que están fabricadas mediante 

un molde que contiene hormigón, utilizando para su compactación indiferentemente 

la vibración o el centrifugado, adoptando la forma y grosor adecuados. 

 

2.14.2 Consideraciones generales 

No se hace prescripción específica sobre la calidad de los materiales, ni sobre la 

dosificación y los procesos de fabricación quedando en libertad el Contratista de 

escoger el que crea más conveniente, habiendo de cumplir los tubos las prescripciones 

que más adelante se detallan. Tanto si la instalación es propiedad del Contratista, 

tanto si éste adquiere el material a fábricas dedicadas a esta producción se tendrá una 

garantía de uniformidad, y la Dirección Facultativa tendrá acceso en todo momento al 

proceso de fabricación. 

 

2.13.3 Tolerancias admisibles 

Clasificada la totalidad de las tuberías en partidas no superiores a dos 

centenares (200) de tubos, uno de cada lote cumplirá las siguientes condiciones: 



Pliego de Condiciones de Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Camino de “Las Forcas” 

 
 

189 
 

- Aplicada una regla metálica en el sentido de sus generatrices por dentro y por 

fuera, no presentará flechas superiores a dos centímetros (2 cm) en el 

paramento exterior y a un centímetro (1 cm) en el interior. 

- La sección transversal será perfectamente circular, admitiendo un uno por 

ciento (1%) de tolerancia en el diámetro. 

 

2.13.4 Pruebas 

A una pieza del lote se le efectuarán las pruebas que se especifican a 

continuación: 

- Se le efectuará un ensayo de permeabilidad. Se mantendrá durante 

veinticuatro (24) horas lleno de agua, y no habrá de presentar filtraciones ni 

rastros de exudaciones al final de la prueba. 

- La misma pieza se someterá al ensayo de compresión mediante una máquina 

que cumpla los requisitos de la clase 3 según DIN 51220 o instalación 

equivalente que el tubo pueda colocarse sobre una base flexible y actuar una 

fuerza (p) sobre la hoja de compresión graduable, habiendo de obtenerse los 

siguientes resultados: 

 

Paso nominal Valor mínimo en 
kg/m 

200 2700 
250 2800 
300 2900 
350 3100 
400 3200 
500 3500 
600 3800 
700 4100 
800 4300 

 

Cuando a las restantes pruebas que puedan efectuarse a los tubos antes de su 

colocación, la Dirección Facultativa, si lo estima aconsejable, se regirá según lo que 

indica el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento 

de agua. 



Pliego de Condiciones de Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Camino de “Las Forcas” 

 
 

190 
 

2.14 Ejecución, control, medición y abono de las unidades de obra 

 

2.14.1 Condiciones generales 

Las operaciones y unidades de obra serán adecuadas a la ejecución y 

características de las obras, por lo que se habrá de garantizar las características 

idóneas de durabilidad, resistencia y acabado. Por esta razón todas las obras se 

ejecutarán con los criterios constructivos exigibles a cada momento, siendo la 

Dirección Facultativa de la obra, la que autorice la realización de los ensayos que crea 

convenientes. 

Todas las especificaciones relativas a la definición, materiales, ejecución, 

medida y abono de las diferentes unidades de obra vendrán reguladas por la 

correspondiente unidad del Pliego de Condiciones Técnicas para Obras de Carreteras 

(PG-3 de 1975), en los aspectos que no queden especificados en el presiente Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

 

2.14.2 Transporte adicional 

El transporte de materiales está incluido en el precio de las unidades de abono. 

Por esta razón, el transporte adicional de los materiales quedará exento de pagos 

adicionales o de un aumento del presupuesto original. 

 

2.15 Desbroce y despeje del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte 

a vertedero. 

 

2.15.1 Definición 

Se consideran incluidos en esta operación los trabajos de abatir, sacar y retirar 

del área de ocupación del camino todo obstáculo de la obra como árboles, matorrales 

o cualquier otro material que afecte a la traza del camino a construir. 

 

2.15.2 Ejecución de las obras 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en los artículos 300 y 

302 del PG3/75, las operaciones a seguir se detallan a continuación: 
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- Deberán eliminarse las raíces con diámetro superior a diez centímetros bajo la 

superficie del terreno natural hasta cincuenta centímetros de profundidad, 

como mínimo, contados a partir de la rasante de la explanación. 

- Una vez extraídas las raíces y cualquier otro material que haya hecho falta 

eliminar, se taparán los espacios resultantes con tierra que se compactará 

hasta que la superficie se ajuste al resto del terreno. 

 

2.15.3 Medición y abono 

Se medirá en m2 de superficie medida y al precio que se indica en el Cuadro de 

Precios Nº1. 

 

2.16 Excavación mecánica a cielo abierto, con carga y transporte a vertedero o lugar 

de ocupación 

 

2.16.1 Definición 

Son el conjunto de operaciones necesarias para excavar y nivelar las zonas 

donde se ha de asentar la pista, incluyendo la plataforma y los taludes, y el 

consiguiente transporte de los productos que no se han de hacer servir, o en el caso de 

sobrantes, al vertedero. 

Las excavaciones a realizar habrían de causar el menor impacto posible, por 

esta razón se desmontará lo que sea estrictamente necesario. 

 

La mejora de los taludes en los desmontes podrá ser incluida en esta unidad de 

obra si la Dirección Facultativa lo cree conveniente. La definición completa de la 

unidad de obra es la indicada en el artículo 320 del PG3/75. 

 

2.17.2 Clasificación de la excavación 

La excavación se clasificará según los siguientes tipos de terreno: 

- Terreno compacto: el atacable con pico (no con pala), que tiene un 

ensayo SPT (Ensayo de Penetración Estándar) entre 20 y 50. 
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- Terreno en roca: el atacable con máquina o escarificadora (no con pico), 

que tiene un SPT > 50 sin rebote. 

 

2.17.3 Ejecución de las obras 

Para la ejecución de las mismas se seguirá lo indicado en los artículos 320, 322, 

340 y 341 del PG3/75. En cualquier caso los diferentes pasos a seguir se detallan a 

continuación: 

- Explanación en tierra vegetal, limitaciones en tierra vegetal: descrito en 

el artículo anterior. Consiste en la retirada de los veinte (20) primeros 

centímetros del suelo. 

- Explanación en terreno apto para los cimientos del camino: las 

profundidades de excavación, indicadas en los planos y las cubicaciones, 

solo son aproximadas. 

Las profundidades reales de excavación serán definidas por la Dirección 

Facultativa de la obra a la vista de las características del terreno que vayan saliendo en 

la excavación. 

En tramos de nueva construcción deberá desmontarse el terreno hasta una 

profundidad que asegure, no solo la eliminación de la capa vegetal, sino también 

aquellas otras que no soporten las cargas unitarias que ha de transferir el camino.  

También, se eliminarán todos los materiales sueltos o removidos, los 

descompuestos o alterados por la acción de agentes atmosféricos y, en general, todos 

los capaces de obstaculizar una buena unión entre el cuerpo del camino y el terreno 

natural. Todos estos materiales se alejarán del área de ocupación a la distancia que 

determine la Dirección Facultativa. 

El Contratista estará obligado a acatar las profundidades que la Dirección 

Facultativa imponga, sin posibilidad de alegación por supuestas pérdidas de beneficio 

o producción de perjuicios por este concepto. 

Cuando la naturaleza, consistencia y humedad del terreno señalen la 

posibilidad de desmoronamiento, corrimiento o hundimiento, se deberá a su tiempo 

apuntalar las excavaciones. 
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El Contratista deberá proceder, con todos los medios posibles, a defender las 

excavaciones de la penetración de aguas superficiales o freáticas, mediante los 

oportunos desagües y agotamientos de aguas. 

La maquinaria a utilizar será la que se indique según las características del 

terreno, en terreno de tierra, pala cargadora y tractor forestal, y en terreno de tránsito 

y roca, retroexcavadora y pala cargadora. 

Taludes: se ha proyectado que los taludes de desmonte y terraplén seguirán las 

dimensiones indicadas en la memoria, ya que depende de las características del 

terreno en cada zona, siendo el Contratista el responsable de los posibles daños a 

personas o cosas por desprendimiento y estará obligado a retirar el material 

derrumbado y a reparar las obras. Una vez acabados los trabajos previos e 

inspecciones y admitidos éstos por el Director de Obra, los trabajos de excavación se 

realizarán ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y otros datos que 

figuran en el proyecto. 

 

2.17.4 Vertedero 

Los materiales sobrantes se llevarán a lugar de mutuo acuerdo entre la 

Dirección Facultativa y el Ayuntamiento de Graus, siendo esta distancia no superior a 

diez  kilómetros (10 km) de las obras. 

El Contratista atenderá las disposiciones y normas de la Dirección Facultativa de 

la obra, en cuanto a colocación, disposición y condicionamiento de las tierras 

depositadas en este vertedero. Igualmente, el Contratista estará obligado al 

cumplimiento de las indicaciones que la Dirección Facultativa encuentre oportunas, 

cuando ésta exija la deposición de los materiales procedentes de la excavación en 

zonas determinadas. 

2.17.5 Medición y abono 

Las medidas se harán mediante la diferencia entre los perfiles transversales 

tomados antes y después de la ejecución de la excavación. La fórmula utilizada para 

calcular los volúmenes es: 

Vn = (S1 + S2/2) L 
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- S1: superficies del primer perfil extremo 

- S2: superficies del segundo perfil extremo 

- L: distancia entre perfiles, medida sobre el eje de la nueva traza 

 

Los perfiles se situarán a distancias no superiores a cuarenta metros (40 m) y en 

cualquier punto que la Dirección Facultativa estime oportunos. 

 

El abono de la unidad de obra será en m3
 reales excavados, medidos sobre los 

planos de perfiles transversales o secciones tipo, o detalles constructivos. No serán 

objeto de abono extra los excesos producidos sobre los planos no autorizados por la 

Dirección Facultativa. Se abonará con los precios indicados en el Cuadro de Precios Nº 

1. En contrapartida, estarán incluidos los apuntalamientos y los agotamientos de 

aguas, cuando la Dirección facultativa lo estime oportuno. Los apuntalamientos se irán 

retirando cuando se vaya ejecutando la obra. 

 

2.18 Escarificado y compactado del terreno natural por medios mecánicos. 

 

2.18.1 Definición 

Disgregación de la superficie del terreno y posterior compactación, con medios 

mecánicos, a efectos de conseguir una superficie homogénea de apoyo. 

 

2.18.2 Ejecución de las obras 

- No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h. 

- Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados 

por las obras. 

- Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de ejecución 

de la partida. 

- Cuando se utilice rodillo vibratorio para compactar, debe darse al final unas 

pasadas sin aplicar vibración. 

- Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y 

salud y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 
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- La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que 

estipule la Dirección Facultativa. 

- La escarificación no debe afectar a una profundidad menor de 15 cm ni mayor 

de 30 cm. En este último caso sería necesaria la retirada del material y su 

posterior colocación por tongadas. 

 

2.18.3 Medición y abono 

La medición se establece en m2
 de superficie medida, y se abonará la unidad de 

obra según lo indicado en el Cuadro de Precios Nº1. 

 

2.19 Formación de terraplenes 

 

2.19.1 Definición 

Según las definiciones previstas en los artículos 330 y 331 del PG3/75, se hace 

constar que se considera terraplén a la extensión y compactación de materiales 

terrones pétreos necesarios para la construcción de la explanación, cualquiera que sea 

la explanación de la zona, utilizando maquinaria con un rendimiento inferior a treinta 

metros cúbicos (30 m3) por hora. 

 

2.19.2 Materiales 

Será de aplicación lo establecido en el PG3/75. El cimiento y el núcleo del 

terraplén se ejecutarán con materiales de la excavación. Los materiales procedentes 

de la explanación habrían de cumplir las condiciones de suelos tolerables. 

La coronación del terraplén se fija en los cincuenta (50) centímetros superiores del 

talud y los materiales que lo formen, procedentes de la explanación, habrían de 

cumplir, al menos, las condiciones de suelos adecuados y seleccionados. La 

composición granulométrica será de acuerdo con las prescripciones establecidas en el 

Pliego General vigente, no pudiendo exceder el tamaño máximo de sesenta (60) 

centímetros, con un margen de tolerancia del diez (10%) por ciento, sin la autorización 

expresa de la Dirección Facultativa de obra. En ningún caso, superará el tamaño de 

cien (100) centímetros. 
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Cuando se excava un suelo naturalmente consolidado, se produce un 

incremento de volumen aparente debido al esponjamiento. Con objeto de evaluar los 

movimientos de tierra, se acepta que la relación de volúmenes sea: 

 

Tipos de suelo Relación Vn/Vc 
A-1 i A-3 1,05 

A-2 1,1 
A-4 i A-7 1,15 

 

- Vn: volumen de excavación medido sobre los perfiles transversales (m3) 

- Vc: volumen de terreno medido en el terraplén, después de ser compactado 

(m3) 

 

2.19.3 Tierras de préstamos 

Habrán de cumplir lo especificado en el PG3/75 “Suelos tolerables”. 

 

2.19.4 Ejecución de las obras 

Se han proyectado unos valores de taludes de terraplén, que están de acuerdo 

con las características del terreno. Se habrá de dejar un período de diversos meses, y si 

es posible en otoño o la época de invierno, después de la excavación de la caja de la 

pista, para ver el funcionamiento del talud de terraplén, en condiciones naturales y 

tomar la decisión que proceda (construcción de muros de contención o dotación de la 

pendiente adecuada) 

Según las características de los materiales a utilizar en la construcción del 

terraplén, se establecen las siguientes prescripciones a tener en cuenta: 

- Materiales cohesivos: una vez extendida cada tongada se procederá, en el caso 

necesario, al riego homogéneo de tierra hasta conseguir un grado de humedad 

constante en todos los puntos, que tendrán que ser la humedad óptima 

resultante de los ensayos de compactación. Para conseguir la humedad 

homogénea, se utilizarán equipos móviles de riego con esparcidor de agua a 

presión regulable y equipos idóneos para la mezcla y homogeneización de los 

materiales. No se ejecutará la compactación cuando los materiales, por defecto 
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de lluvia o cualquier otro motivo tengan una humedad superior a la óptima. La 

compactación de cada tongada se efectuará utilizando los medios necesarios 

para llegar a la densidad establecida para cada caso. 

 

- Materiales no cohesivos: las tongadas se extenderán en gruesos uniformes, 

suficientemente reducidos, para que con los equipos disponibles se obtenga el 

grado de compactación exigido. Una vez extendida la tongada, se procederá al 

riego homogéneo de los materiales, hasta alcanzar en todos los puntos, la 

humedad adecuada. Después de la humidificación se compactará cada tongada 

con los medios necesarios para conseguir como mínimo, la densidad relativa 

establecida en cada caso. Los terraplenes se compactarán con los equipos 

adecuados (rodillos automáticos, compactadoras de ruedas neumáticas, 

compactadoras vibratorias, etc.), regulando el número de pasadas hasta 

conseguir la densidad exigida. 

 

Las operaciones anteriormente descritas se repetirán tantas veces como sea 

necesario. Se utilizará una motoniveladora que acondicione la superficie de la pista y 

posteriormente se compactará el terraplén con un rodillo vibratorio, sobre el terreno 

humidificado anteriormente. 

Antes de iniciar la construcción del terraplén se procederá a la retirada de la tierra 

vegetal o de calidad mala. Se fija en principio, un grueso de esta tierra de treinta 

centímetros (30 cm), aunque la profundidad definitiva será la fijada por la Dirección 

Facultativa. 

 

Las fases de puesta en obra de los materiales para la base son los siguientes: 

- Inicio de la primera extensión con motoniveladora; al mismo tiempo se regará 

los materiales hasta llegar a la humedad óptima de compactación. El grueso de 

las capas más conveniente habrá de determinarse de acuerdo a las 

características del material del terraplén y del tipo de compactadores a utilizar, 

a la vista de los resultados de los ensayos de compactación realizados en obra. 



Pliego de Condiciones de Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Camino de “Las Forcas” 

 
 

198 
 

- El espesor de las capas podrá llegar a los cuarenta (40) centímetros de acuerdo 

con las características granulométricas del material usado. Los fragmentos de 

roca de mayor tamaño se repartirán en las diferentes capas hacia la parte 

exterior del terraplén (talud) reservando preferentemente el resto de tamaños 

para realizar el núcleo. 

- Realización de la mezcla con motoniveladora o máquinas mezcladoras. Durante 

las operaciones de mezcla se habrá de mantener la humedad óptima de 

compactación de la mezcla se realizará con más cuidado que los áridos que 

hayan sido transportados al camino por separado. 

- Una vez acabada la operación anterior, se procederá al extendido y en caso 

necesario, a la homogeneización del material con máquinas motoniveladoras 

adecuadas. 

- El grosor de cada capa a compactar tendrá la dimensión precisa para que, con 

los medios disponibles, se obtenga en toda ella el grado de compactación 

exigido. 

- La compactación se ejecutará longitudinalmente, comenzando por los laterales 

y solapando, en cada recorrido, una amplitud no inferior a un tercio del 

elemento compactador. Durante esta fase se deberán de corregir, con 

motoniveladora, las posibles irregularidades del perfil. 

- La compactación conseguida, tanto en cimientos como en el núcleo, tendrá una 

densidad no inferior al noventa y cinco (95%) de la máxima obtenida en el 

ensayo de Proctor Modificado, llevado de los últimos treinta (30) centímetros 

de explanación, sobre los cuales se asienta el firme, que serán compactados 

hasta llegar a una densidad equivalente al 100% del Proctor Modificado. Las 

operaciones de compactación se continuarán hasta llegar al grado de 

compactación exigido en el proyecto. 

- Las superficies de la base habrán de acabarse con el abombamiento y cotas 

previstas en el Proyecto y quedará perfectamente perfilada, sin ondulaciones ni 

irregularidades. Se aceptarán variaciones de hasta el 10%, tanto por encima 

como por debajo, respecto a los grosores establecidos en el proyecto. 
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- No se extenderá ninguna nueva capa en tanto no se haya realizado, 

encontrándolas conformes, las comprobaciones de nivelación y de 

compactación de la precedente. 

- El sistema de maquinaria de compactación escogidos por el Contratista habrán 

de tener el beneplácito de la Dirección Facultativa de obra. 

- Las especificaciones no indicadas en el presente artículo se regirán por los 

artículos 330 y 332 del PG3/75. 

 

2.19.5 Medición y abono 

La medición de los terraplenes se efectuará sobre los perfiles transversales 

considerados antes y después de los trabajos sin contabilizar los excesos injustificados. 

 

El precio señalado por esta unidad en el Cuadro de Precios Nº1, incluye: el riego 

a humedad óptima, mezcla, extendido y compactación de tierras de cualquier 

naturaleza, para la construcción de terraplenes, capas de grueso fijadas, hasta alcanzar 

el grado de compactación establecido, el coste en origen del agua necesaria y el 

transporte de la misma a cualquier distancia y el perfilado de las rasantes. 

Se abonarán en metros cúbicos (m3) de terraplén totalmente acabado al precio 

que figura en el Cuadro de Precios Nº1. 

 

2.20 Zahorra artificial 

 

2.20.1 Definición 

Se define como zahorra artificial al constituido por partículas total o 

parcialmente trituradas, a la proporción mínima que se especifique en cada caso. 

 

2.20.2 Materiales 

Los materiales para zahorra artificial procederán de la trituración, total o 

parcial, de piedra de cantera o de grava natural. 

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles a ningún tipo de 

meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 
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desfavorables. Tampoco podrán ocasionar daños a estructuras u otras capas de firme, 

o contaminar el suelo o corrientes de agua. 

El contenido ponderado de azufre total determinado por UNE-EN 1744-1, será 

inferior al uno por ciento (1%). 

La granulometría del material según la UNE-EN 933-1, habrá de estar 

comprendida dentro de alguno de los husos fijados en la tabla siguiente: 

 

Tipo de Zahorra Apertura de los tamices UNE-EN 933-2 (mm) 

 
40 25 20 8 4 2 0,5 0,25 0,063 

ZA25 100 75-100 65-90 40-63 26-45 15-32 7-21 4-16 0-9 
ZA20 0 100 75-100 45-73 31-54 20-40 9-24 5-18 0-9 

ZAD20 0 100 65-100 30-58 14-37 0-15 0-6 0-4 0 - 2 
 

 

2.20.3 Ejecución 

Las fases de puesta en obra de los materiales serán las siguientes: 

- Transporte a pie de obra de los materiales ya preparados en gravera o de los 

diferentes materiales a utilizar en la mezcla. 

- Extendido con motoniveladora, al mismo tiempo se regará el material con agua 

hasta conseguir la humedad de compactación. 

- La compactación se realizará longitudinalmente, comenzando por los lados y 

solapando, en cada recorrido, un ancho no inferior a la tercera parte del 

elemento compactador. Durante esta última fase se corregirán con 

motoniveladora las posibles irregularidades del perfil. 

 

2.20.4 Medición y abono 

Se medirán los metros cúbicos (m3) de zahorra realmente extendidos de 

acuerdo con las operaciones realizadas y se abonarán al precio que figura en el Cuadro 

de Precios Nº1. 
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2.21 Dobles tratamientos superficiales 

 

Los áridos podrán mezclarse en la cantera de producción o transportarse a pie 

de obra por separado y ser mezclados, en la proporción correspondiente, en el 

momento de construir el firme. 

En el primer tratamiento, se utilizará preferentemente el árido del tipo A 12/6 y 

en el segundo A 6/3 o equivalente, teniendo en cuenta que el tamaño del árido del 

segundo tratamiento es aproximadamente la mitad que la del primero. Cada 

tratamiento habrá de tener un espesor equivalente al del árido empleado. En cualquier 

caso, los materiales se transportarán a pie de obra depositándolos en pilas sobre la 

explanación y con una separación entre sí proporcional al volumen de cada una de 

ellas y del volumen del material a extender por metro de camino. El ligante que se 

utilizará será una emulsión del tipo ECR-2. La dosificación será de 20 l/m2 de áridos y 3 

kg/ m2 de emulsión ECR-2. 

 

2.21.1 Ejecución 

- Transporte a pie de obra del material ya preparado en cantera o de los 

diferentes materiales a emplear en la mezcla. 

- Limpieza de la calzada, para eliminar partículas sueltas. 

- Primer riego con emulsión. 

- Extendido de la primera capa de árido, inmediatamente después del extendido 

del ligante. 

- Compactación de la capa con rodillo neumático y dos pasadas de rodillo 

metálico liso. 

- Segundo riego con emulsión. 

- Extensión de la segunda capa de áridos. 

- Compactación neumática de la segunda capa. 

 

2.21.2 Medición y abono 

Se medirán y se abonarán los metros cuadrados (m2) de capa de rodadura 

realmente construidos, de acuerdo con las operaciones realizadas. 
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2.22 Refino de taludes y explanaciones 

 

2.22.1 Definición 

El acondicionamiento final del camino consiste en un conjunto de operaciones 

necesarias para conseguir el acabado geométrico de la superficie del camino y de los 

taludes tanto de desmonte y terraplén, como de las cunetas. 

 

2.22.2 Ejecución de las obras 

Las obras de refino de taludes se ejecutarán con posterioridad a la explanación 

y construcción de drenajes y obras de fábrica que impidan o dificulten su realización. 

Se realizará siguiendo las prescripciones de los artículos 330 y 340 del PG3/75. 

 

Taludes de desmonte 

Una vez decidida su ejecución, distinguiremos dos casos según las 

características del terreno: 

- Taludes 1:1 

- Taludes 1:1 en caso de terreno de tránsito o roca. 

 

Taludes de terraplén 

- Taludes 3:2 

 

Las obras de explanación y refino de la explanada, se efectuarán con posterioridad 

a la explanación y construcción de drenajes y obras de fábrica que impidan o dificulten 

su realización. La terminación y refino de la explanada se realizará inmediatamente 

antes de iniciar la construcción del firme. 

 

Cuando haga falta proceder a un recrecimiento de espesor inferior a la mitad de la 

capa compactada, se procederá previamente a un escarificado de todo el espesor de la 

misma con el fin de asegurar la ligadura entre el recrecimiento y el asiento. No se 

extenderá ninguna capa de firme sobre la explanada sin que se comprueben sus 

condiciones de calidad y sus características geométricas. 
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Una vez acabada la explanada, deberá conservarse continuamente con sus 

características y condiciones hasta la colocación de la primera capa de firme o hasta la 

recepción de la obra cuando no se dispongan otras capas sobre ella. Las cuentas 

deberán estar en todo momento limpias y en perfecto estado de funcionamiento. 

Cuando la explanaciones encuentre muy avanzada y la Dirección Facultativa lo 

ordene, se procederá a la eliminación de la superficie de los taludes de cualquier 

material blando, inadecuado o inestable, que no se pueda compactar debidamente o 

no sirva para los fines previstos. Los huecos resultantes se rellenarán con materiales 

adecuados, de acuerdo con las indicaciones de la Dirección Facultativa. 

Los perfiles de los taludes que se efectúen para armonizar el paisaje circundante 

deben hacerse con la transición gradual, cuidando especialmente la transición entre 

taludes de diferente inclinación. En las intersecciones de taludes de desmonte y 

rellenos, los taludes se abombarán para unirse entre sí y con las superficies del 

terreno, sin originar discontinuidades visibles. 

El acabado de los taludes será suave, uniforme y totalmente de acuerdo con la 

superficie del terreno y la carretera, sin grandes contrastes, ajustándose a los Planos, 

procurando evitar daños a árboles existentes o rocas que tengan pátina, por eso 

deberán hacerse los ajustes necesarios. En el caso que, por las condiciones del terreno, 

no puedan mantenerse los taludes indicados en los Planos, la Dirección Facultativa 

fijará el talud que deberá adoptarse, y hasta podrá ordenar la construcción de un muro 

de contención si fuera necesario. 

 

2.22.3 Medición y abono 

Se medirá por metros cuadrados (m2) sobre el terreno de refino de taludes que 

aparece en el Cuadro de Precios Nº1. 

 

2.23 Formación de cuneta triangular 

 

Incluye las operaciones para formar la cuneta totalmente acabada. Las 

dimensiones de la cuneta son de 1 m de ancho por 0,5 m de profundidad, y de 1 m de 
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ancho por 0,7 m de profundidad. La cuneta irá hormigonada en los tramos que se 

indican en los Planos y el anejo de drenaje. 

 

2.23.1 Ejecución de las obras 

Las obras se realizarán según el anejo de drenaje y planos de drenaje y planos 

de secciones tipo. Las tierras sobrantes se emplearán para la formación de terraplenes. 

 

2.23.2 Medición y abono 

Se medirá por metros de cuneta triangular conformada, con taludes correspondientes 

para cada caso y hormigonada en su caso. 

 

2.24 Excavación en zanja en terreno compacto por medios mecánicos, incluso carga, 

descarga y transporte de productos al vertedero. 

 

2.24.1 Definición 

Consiste en un conjunto de operaciones encaminadas a la preparación de la 

superficie sobre la cual se asentarán los cimientos de las obras de fábrica y las 

pequeñas obras de paso transversal. Estas operaciones incluyen la excavación, 

evacuación de materiales y nivelación de fondos, así como todas las operaciones 

auxiliares necesarias para la construcción de la cimentación. Igualmente se incluyen el 

relleno y compactación posterior. 

Son objeto de las normas o condiciones facultativas que se dan en este 

capítulo, las obras de fábrica incluidas en el presupuesto, abarcando todos los orificios 

y materiales que en ella se utilicen. 

 

2.24.2 Materiales 

Los materiales de relleno habrían de ser de la mejor calidad, en general, que los 

utilizados en la construcción de terraplenes, aunque según el parecer de la Dirección 

Facultativa se podrán utilizar materiales procedentes de las excavaciones. 

 

2.24.3 Obras accesorias 
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Se consideran obras accesorias aquellas de importancia secundaria y las cuales 

por su naturaleza no puedan ser inicialmente previstas en todos sus detalles. Las obras 

accesorias se construirán conforme a las instrucciones que establezca por escrito la 

Dirección Facultativa de la obra, según se vaya conociendo su necesidad durante la 

construcción y quedarán sujetas a las mismas condiciones que rigen para las análogas 

que figuran en el Proyecto. 

 

2.24.4 Ejecución de las obras 

La extracción y evacuación al vertedero o lugar de uso del material restante se 

efectuará por cualquier sistema siempre que según el parecer de la Dirección 

Facultativa no afecte a la estabilidad de los terrenos adyacentes o de las estructuras ya 

construidas. En cualquier caso la apertura se realizará con retroexcavadora, con 

disponibilidad de martillo mecánico. 

El relleno se efectuará mediante la extensión de los materiales y posterior 

compactación en capas con un grueso apropiado al medio de compactación de tal 

forma que se obtengan valores de densidades no inferiores al noventa y cinco (95%) 

por ciento del Proctor Modificado. Las especificaciones no indicadas en el presente 

artículo se regirán por los artículos del PG3/75. 

 

2.24.5 Medición y abono 

Se medirá en m3 de volumen excavado, según las especificaciones de la 

Dirección Facultativa. No se abonará el exceso de excavación que se haya producido 

sin la autorización de la Dirección Facultativa. Se incluye la carga, refinado de taludes, 

agotamientos por lluvia o inundación y cuantas operaciones sean necesarias para una 

correcta ejecución de las obras. 

Se abonará la unidad de obra conforme a lo indicado en el Cuadro de Precios 

Nº1. 
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2.25 Tubería de hormigón vibrado 

 

2.25.1 Definición 

Las tuberías de hormigón vibrado son las que están fabricadas mediante un 

molde que contiene hormigón, utilizando para su compactación indiferentemente la 

vibración o el centrifugado, adoptando el grueso, la forma y medidas a las necesidades 

existentes. Estas tuberías están destinadas a la conducción sin presión en su interior. 

 

2.25.2 Consideraciones generales 

El fabricante tiene toda la libertad en la elección de la granulometría de áridos y 

tipo de cemento siempre que cumplan con las disposiciones establecidas en la EHE. 

Los tubos serán uniformes y no presentarán irregularidades ni en superficie ni en el 

interior que puedan reducir su resistencia, impermeabilidad o durabilidad. 

 

2.25.3 Ejecución de la obra 

Las obras se efectuarán siguiendo las formas, dimensiones y características 

indicadas en los planos del proyecto. Una vez ejecutadas las zanjas se procederá a la 

ejecución de la solera con hormigón del tipo HM-20 o la capa de asiento prevista. 

Antes que la solera empiece a secarse se procederá a la colocación de las 

tuberías y a rellenar con hormigón los huecos restantes formados a lo largo de la 

generatriz de sujeción entre la solera y la tubería. La colocación se realizará en sentido 

ascendente aplicando los medios adecuados para evitar daños producidos en los tubos 

por aparatos de sujeción, suspensión inadecuada o golpes. 

Antes de encajar los tubos definitivamente se procederá a la correcta 

colocación en planta y cota. Posteriormente se ejecutará el anillado de juntas con 

mortero 1:6 del prescrito en este Pliego. En cualquier caso, las juntas habrán de la 

estanqueidad del tubo. El recubrimiento final se hará con suficiente cuidado, para 

garantizar la estanqueidad y la buena colocación de los tubos. 

 

2.25.4 Medición y abono 
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La medida de la unidad de obra será en metros. La adquisición, transporte, 

colocación y pruebas de la tubería, así como los elementos necesarios para la 

colocación (hormigones, áridos) quedan incluidos en el precio que figura en el Cuadro 

de Precios Nº1. 

 

2.26 Arquetas y embocaduras 

 

2.26.1 Definición 

Esta unidad comprende la ejecución de arquetas y embocaduras con aletas de 

registro de hormigón, bloques de hormigón o cualquier otro material previsto en el 

Proyecto o autorizado por la Dirección Facultativa. 

 

2.26.2 Consideraciones generales 

La forma y dimensiones de las arquetas, y embocaduras con aletas, así como los 

materiales a utilizar son los indicados en los Planos y Cuadro de Precios Nº1. 

 

2.26.3 Ejecución de las obras 

Una vez efectuadas las excavaciones requeridas, se procederá a la ejecución de 

las arquetas o embocaduras, de acuerdo con las condiciones señaladas en el presente 

Proyecto, y puesta en obra de los materiales previstos, cuidando su terminación. 

Las conexiones de tubos y codos se efectuarán a las cotas, de forma que los 

extremos de los conductos coincidan a ras con las caras interiores de los muros. Las 

tapas de las arquetas o embocaduras ajustarán perfectamente al cuerpo de obra, y se 

colocarán de forma que su cara superior quede al mismo nivel que las superficies 

adyacentes. 

 

2.26.4 Medición y abono 

Las arquetas y embocaduras se abonarán por unidades realmente ejecutadas, y 

al precio que figura en el Cuadro de Precios Nº1. 
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TÍTULO 3. CONDICIONES DE ÍNDOLE FACULTATIVO 

 

Capítulo 3.1 Funciones del Ingeniero Director 

 

Las funciones del Ingeniero Director, en orden a l control, dirección y vigilancia 

de las obras que fundamentalmente afectan a las relaciones con el Contratista, son las 

siguientes: 

- Garantizar que las obras se efectúen de acuerdo con el proyecto-trabajo de 

planificación debidamente probado o modificaciones debidamente autorizadas, 

exigiendo al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

- Definir las condiciones que en los pliegos de prescripciones correspondientes 

dejan a su decisión. 

- Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a la interpretación 

de planos, condiciones de materiales y ejecuciones de unidades de obra, 

siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

- Estudiar las incidencias o problemas planteados en la obra que impidan el 

normal cumplimiento del contrato o aconsejen una modificación, tramitando 

en su caso, las propuestas correspondientes. 

- Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinados trabajos y operaciones en 

curso por la que el Contratista habrá de poner a su disposición el personal y 

material de obra. 

- Participar en las recepciones y redactar la liquidación de las obras, conforme a 

las normas legales establecidas. 

- El Contratista está obligado a prestar su colaboración el Ingeniero Director para 

el normal cumplimiento de las funciones que este ha de cumplir. 

 

Capítulo 3.2 Obligaciones y derechos del Contratista 

 

3.2.1 Libre acceso del personal de dirección de obra 
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El adjudicatario no podrá impedir la entrada a ninguna instalación de la obra y 

en ningún momento al personal de Dirección de Obra. 

3.2.2 Representante del Contratista 

Una vez adjudicada la obra de forma definitiva al Contratista, éste designará un 

representante legal en presencia del cual se realizarán todas las visitas que el Ingeniero 

Director estime oportunas. 

 

3.2.3 Comunicados en informes 

El Contratista quedará obligado a suscribir con su conformidad o desacuerdo 

los informes establecidos para las obras, siempre que sea requerido para este efecto. 

 

3.2.4 Órdenes al Contratista 

Las órdenes al Contratista se darán por escrito y numeradas correlativamente. 

Éste estará obligado a firmar el recibo de la orden por duplicado. 

 

3.2.5 Documentos que se entregan al Contratista 

- Documentos contractuales 

o Planos 

o Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

o Cuadro de Precios Nº1 

o Cuadro de Precios Nº2 

 

- Documentos informativos 

 

Todos los documentos que en general se incluyan en la memoria 

 

3.2.6 Organización de las obras 

El adjudicatario organizará las tareas de forma que todas y cada una de las 

unidades de obra puedan ser ensayadas. El adjudicatario no habrá de proseguir la 

ejecución de las obras hasta tener constancia cierta de los resultados aceptables de los 

ensayos para el control de calidad de la unidad. 
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Si de la ejecución de estos ensayos o cualquier otros que sean precisos, se 

deriva una demora en la ejecución de las obras, el adjudicatario no tendrá derecho a 

ninguna indemnización, ni derecho a ninguna reclamación. 

Si de la inspección visual o con medios simples de las unidades se estimara que 

la ejecución ha sido correcta, el adjudicatario podrá continuar las construcción a su 

riesgo siempre a la espera de los resultados de los ensayos, de manera que, si resulta 

inaceptable la unidad, se vería obligado a su demolición y reconstrucción a su cargo, 

sin poder exigir reclamación o indemnización en base a la autorización concedida para 

seguir con la construcción dada con anterioridad. 

 

3.2.7 Programación de los trabajos 

El adjudicatario deberá someterse a la aprobación del Ingeniero Director, antes 

del inicio de las obras, de un programa de trabajos con especificación de plazos 

parciales y finalización de las diferentes unidades, de forma que sea compatible con el 

plazo total de ejecución establecido. Este plan, una vez aprobado por el Ingeniero 

Director, se incorporará al Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, adquiriendo 

carácter contractual. 

El adjudicatario presentará igualmente una relación completa de los servicios y 

material que se comprometerá a utilizar en cada una de las etapas del plan de obra. 

Los dará por escritos a las obras sin que en ningún caso puedan ser retirados por el 

Contratista, sin autorización expresa del Ingeniero Director. 

Los trabajos habrán de ser realizados en el plazo de tiempo total previsto en el 

Proyecto. Cualquier atraso en el plazo de ejecución habrá de ser convenientemente 

justificado delante del Ingeniero Director, si el tiempo de ejecución total le parece muy 

corto y llega a un acuerdo con él, siempre que eso no suponga un aumento del 

presupuesto del proyecto. 

 

3.2.8 Permisos y licencias 

El adjudicatario deberá obtener por sí mismo y a su cargo todos los permisos y 

licencias precisas para la ejecución de las obras. Correrán a cargo suyo las tasas 
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pertinentes. En particular, serán a cargo suyo los gastos de proyecto y gastos 

necesarios. 

 

3.2.9 Ejecución de las obras 

El Contratista está obligado a aportar la maquinaria a la que comprometió en el 

contrato. La maquinaria deberá estar en perfectas condiciones de trabajo para el que 

serán destinadas. En la memoria del proyecto se ha determinado la maquinaria que 

permitirá realizar las obras con calidad y en el tiempo estipulado. 

 

3.2.10 Seguridad y salud en el trabajo 

El adjudicatario deberá cumplir las disposiciones en materia de seguridad y 

salud en el trabajo que se muestra en el anejo de “Estudio de Seguridad y Salud”. 

 

3.2.11 Señalización de las obras 

El adjudicatario dispondrá por sí mismo y a su cargo de la señalización 

adecuada para garantizar la seguridad de tránsito durante la ejecución de las obras. La 

señalización de las obras durante la ejecución será de acuerdo a la normativa vigente. 

Esta señalización deberá ser aprobada por la Dirección Facultativa. 

 

3.2.12 Retirada de materiales no utilizados 

A medida que se realicen los trabajos, el Contratista habrá de proceder por su 

cuenta, a la retirada de los materiales que no tengan ningún uso en la obra. 

 

3.2.13 Plazo de garantía 

El Plazo de garantía se fija en doce (12) meses, contados a partir de la fecha de 

recepción provisional. Durante este tiempo el Contratista cuidará y se responsabilizará 

de la conservación y vigilancia de la obra ejecutada. 

 

3.2.14 Conservación de las obras durante su ejecución y Plazo de garantía 

El Contratista queda obligado a la conservación y reparación de las obras hasta 

ser recibida provisionalmente, siendo esta conservación a cargo del Contratista. 
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El Contratista queda obligado a la conservación y reparación de las obras hasta 

ser recibida provisionalmente, siendo esta conservación a cargo del Contratista. 

Igualmente está obligado al cuidado de las obras en el Plazo de garantía, teniendo que 

realizar a su cargo las operaciones que sean necesarias para mantener las obras 

ejecutadas en perfecto estado. Para esta conservación no se prevé un abono 

independiente, sino que se considera que los gastos ocasionados por estas 

reparaciones o cualquier derivado de ellas quedarán incluidos en los precios unitarios 

correspondientes a las diferentes unidades de obra. 

 

3.2.15 Uso durante el período de garantía 

Durante éste se podrá utilizar normalmente la obra, sometiéndola a los ensayos 

no destructivos que se desee. Durante este período de garantía, el Contratista está 

obligado a conservar la obra y corregir cualquier defecto apreciado, siempre que no se 

haya originado por un uso inadecuado por parte del personal de la Dirección de Obra. 

 

Capítulo 3.3 Recepción de las obras 

La recepción de las obras tendrá lugar dentro del mes siguiente a su 

finalización. El Contratista comunicará por escrito, el día de finalización de las obras, a 

partir del cual comenzará el período antes mencionado. 

 

Capítulo 3.4 Liquidación de las obras 

La liquidación provisional de las obras se formulará en el plazo de seis (6) 

meses, como máximo, contados a partir de la recepción provisional. 
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TÍTULO 4. CONDICIONES DE ÍNDOLE ECONÓMICO 

 

Capítulo 4.1 Base fundamental 

El Contratista tendrá derecho al cobro de los trabajos ejecutados que se 

corresponda a lo estipulado en el Proyecto. 

 

Capítulo 4.2 Garantía y fianzas 

No se prevén. 

 

Capítulo 4.3 Abono de las obras 

El importe de las obras ejecutadas se acredita mensualmente al Contratista por 

medio de certificaciones por el Ingeniero Director de manera legalmente establecida. 

Sólo se abonarán los trabajos especificados en el Proyecto o que se hayan pactado 

anteriormente, al inicio de las obras, entre el Ingeniero Director y el Contratista, no 

asegurando en este caso el proyectista que las obras se ejecuten al coste previsto en el 

presupuesto. 

 

Capítulo 4.4 Cuadro de Precios 

 

4.4.1 Consideraciones generales 

Todos los precios unitarios a que se refieren las normas de mediciones y abono 

contenidas en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluyen 

siempre el suministro, manipulación y uso de todos los materiales precisos para la 

ejecución de las unidades de obra correspondientes, hasta el correcto acabado de las 

mismas, hecho de que se excluyan expresamente en el artículo correspondiente. 

Igualmente se entenderá que estos precios unitarios comprenden todos los gastos de 

maquinaria, mano de obra, elementos accesorios, transportes, herramientas y todas 

las operaciones directas precisas para el correcto acabado de las unidades de obra. De 

la misma manera, se considerarán incluidos todos los gastos ocasionados por: 

- La ordenación del tráfico y la señalización de las obras 



Pliego de Condiciones de Proyecto de Mejora y Acondicionamiento del Camino de “Las Forcas” 

 
 

214 
 

- La reparación de daños inevitables ocasionados por el tráfico y la reposición de 

servidumbres. 

- La conservación hasta el cumplimiento del Término de garantía. 

 

4.4.2 Cuadro de Precios Nº1 

Servirán de base del contrato los precios indicados en letra en el Cuadro de 

Precios Nº1, con la rebaja que resulta de la licitación, no pudiendo el Contratista 

reclamar que se incluya ninguna modificación en esta bajo ningún concepto ni 

pretexto de error u omisión. 

 

4.4.3 Cuadro de Precios Nº2 

Los precios señalados en el Cuadro de Precios Nº2, , con la rebaja derivada de la 

licitación, serán de aplicación, única y exclusivamente en el supuesto que sea preciso 

efectuar el abono de obras incompletas, cuando por rescisión u otros motivos no 

lleguen a concluirse las contratas, no pudiendo el Contratista pretender la valoración 

de las mismas por medio de una descomposición diferente a la establecida en el 

mencionado Cuadro. 

Los posibles errores u omisiones del Cuadro de Precios Nº2, no podrán servir de 

base a ninguna reclamación, por parte del Contratista, con la finalidad de modificar 

alguno de los precios señalados en letra en el Cuadro de Precios Nº1. 

 

Capítulo 4.5 Excesos inevitables 

Los excesos de obra que el Ingeniero Director defina por escrito como 

inevitables, se abonarán a los precios que para las unidades realizadas figuren en el 

contrato. Cuando eso no sea posible, se establecerán los oportunos precios 

contradictorios. 

 

Capítulo 4.6 Gastos para la medición 

Irán a cargo del Contratista los gastos necesarios para la medición de las 

unidades de obra ejecutadas, y en particular las correspondientes a pesados en 

báscula. Estos gastos no se computarán dentro del uno (1%) de control de calidad. 
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Capítulo 4.7 Indemnizaciones 

Serán a cargo del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las 

obras, su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de construcción, 

desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler  y 

adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales; los de desperdicios 

y escombros; los de retirada al finalizar las obras, de instalaciones, herramientas, 

materiales, etc… y de limpieza general de la obra; los de montaje, conservación y 

retirada de instalaciones para el suministro de agua y energía; los de demolición de las 

instalaciones provisionales, los de retirada de materiales rechazados, y la corrección de 

las deficiencias observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y 

pruebas. 

En los casos de rescisión del contrato, cualquiera que sea la causa que lo 

origine, serán a cuenta del adjudicatario los gastos ocasionados por la liquidación, así 

como la retirada de los medios auxiliares, usados o no, en la ejecución de las obras. 
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TÍTULO 5. CONDICIONES DE ÍNDOLE LEGAL 

 

Capítulo 5.1 Condiciones generales 

El contrato de los trabajos se referirá a la realización del acondicionamiento y 

mejora del Camino, en el término municipal de Graus (Huesca) 

El Contratista deberá de ser una empresa reconocida como tal para la realización de 

los trabajos como los previstos y que puedan disponer de medios para la ejecución de 

éstos. Se contratará por consulta y comparación de diversas empresas. 

 

Capítulo 5.2 Subcontratas 

Ninguna parte de la obra será subcontratada sin la autorización expresa del 

Ingeniero Director. En este sentido habrá de cumplirse lo que al respecto dispone la ley 

de contratos vigente. 

De no utilizar personal y medios propios, el Contratista, excepto una adecuada 

justificación en contra, los utilizará de la provincia, en su defecto del resto de Aragón, y 

en su defecto de Europa. 

 

Capítulo 5.3 Daños y perjuicios 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los 

daños y perjuicios, directos o indirectos que se puedan ocasionar a cualquier persona, 

propiedad o servicio público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o 

negligencias de personal a su cargo o de una deficiente organización de las obras. 

Estos daños tendrán que ser indemnizados por el Contratista de acuerdo con la 

legislación vigente. 

 

Capítulo 5.4 Hallazgos de objetos 

El Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 

descubran durante la ejecución de las obras, avisando inmediatamente al Ingeniero 

Director y dejándolos bajo su custodia. 

 

Capítulo 5.5 Rescisión del contrato 
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El Contratista podrá ser rescindido en caso de que la contrata dé muestras de 

insubordinación, engaños y mala fe al Director de Obra. En caso de rescisión, 

cualquiera que sea su causa, se dará un plazo a determinar por la Dirección de Obra, 

entre veinte (20) y treinta (30) días, para que use el material acopiado y acabe las 

unidades de obra incompletas que decida el Ingeniero Director. 

Cualquiera que sea la causa que origine la rescisión del contrato, los gastos de 

liquidación, así como los originados por la retirada de los medios auxiliares, serán a 

cuenta del Contratista. 
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TÍTULO 6. CONDICIONES DE ÍNDOLE GENERAL 

 

Capítulo 6.1 Contradicciones, omisiones y errores 

 

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Condiciones 

prevalecerá lo que está escrito en éste último. Lo que haya escrito en el Pliego y 

omitido en los Planos, o a la inversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera en los 

dos documentos, siempre que, a juicio del Ingeniero Director, quede suficientemente 

definida la unidad de obra correspondiente y tenga precio en el contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se observen en estos 

documentos, por el Ingeniero Director o el Contratista, habrán de reflejarse 

preceptivamente en el acta de Comprobación del Replanteo. 

 

Capítulo 6.2 Precauciones especiales durante la ejecución de las obras 

 

Habrán de adoptarse precauciones especiales por el Contratista siempre que 

concurran en la obra circunstancias particulares de climatología, o ejecución de las 

mismas. 

- Heladas: si se prevé que se van a producir heladas, el Contratista protegerá 

todas las zonas que puedan quedar perjudicadas por sus efectos. Las partes de 

obra dañadas quitarán y se reconstruirán a su cargo. 

- Incendios: el Contratista habrá de atenerse a las disposiciones vigentes para la 

prevención y control de incendios y a las instrucciones complementarias que se 

dicten por parte del Ingeniero Director. En todo caso adoptará las medidas 

necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será 

responsable de evitar la propagación de los que se requieran para la ejecución 

de las obras, así como los daños y perjuicios que puedan producir. 
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Capítulo 6.3 Equipos de maquinaria 

 

El Ingeniero Director habrá de aprobar los equipos de maquinaria e 

instalaciones que se hayan de utilizar en obra. La maquinaria y otros elementos de 

trabajo, habrán de estar en perfectas condiciones y quedarán adscritos a la obra. No 

podrán retirarse sin la aprobación del Ingeniero Director. 

 

Capítulo 6.4 Vertederos y zonas de préstamo 

 

Todos los vertederos de materiales y zonas de préstamo habrán de ser 

expresamente autorizadas por el Ingeniero Director, sin que eso exente al Contratista 

de ninguna responsabilidad. 

La obtención de los correspondientes autorizaciones de particulares u 

organismos corresponderá al adjudicatario, que se hará cargo de las posibles 

indemnizaciones o cánones (de una sola vez o periódicamente) que sean necesarios 

para la extracción o vertido de materiales. 

El Contratista proveerá los medios necesarios para que las extracciones o los 

vertidos no repercutan desfavorablemente en los cursos de agua siendo responsables 

de los perjuicios que a particulares u organismos puedan producirse. 

El Contratista proveerá los medios para evitar posibles deslizamientos, 

desprendimientos o movimientos de materiales que puedan afectar a particulares u 

organismos, siendo el responsable de los perjuicios que pueda causar. 

El Ingeniero Director de las obras podrá exigir la retirada suficiente de las zonas 

de vertido o extracción, aunque sea por motivos simplemente estéticos. El 

acondicionamiento del vertedero, donde se depositarán las tierras sobrantes de la 

excavación, se lleva a cabo dejando superficies sensiblemente horizontales, de 

material compactado hasta el límite que indique el Ingeniero Director. Esta 

compactación se hará por capas de un grueso máximo de un metro, hasta alcanzar una 

densidad mínima de un ochenta y cinco por ciento (85%) de la densidad máxima 

alcanzada en el ensayo de Proctor Normal. El acondicionamiento del vertedero no será 

objeto de abono independiente. 
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Capítulo 6.5 Modificaciones de obra 

 

En ningún caso el Ingeniero Director o el Contratista podrán introducir o 

efectuar modificaciones en las obras comprendidas en el contrato, sin la debida 

aprobación técnica de la modificación, y sin la correspondiente autorización para 

efectuarla. No podrá certificarse contra un adicional, mientras no sea 

convenientemente aprobado. 

 

Capítulo 6.6 Materiales 

 

Cuando la procedencia de los materiales no esté puesta en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares, los materiales para la ejecución de la obra habrán 

de tener muy en cuenta las recomendaciones de documentos informativos, y las 

informaciones dadas por el Director de Obra. 

En ningún caso podrán ser acumulados y utilizados en obra los materiales cuya 

procedencia no haya sido aprobada previamente por el Ingeniero Director. Si durante 

las excavaciones se encontraran materiales que pudieran ser usados en usos más 

nobles que los previstos, se podrán transportar a tal fin a las acumulaciones que 

indique el Ingeniero Director. 

 

Capítulo 6.7 Acopios 

 

Quedan terminantemente prohibidas, excepto autorización expresa del Ingeniero 

Director. Los materiales se almacenarán de tal manera que se asegure la protección de 

su calidad para la utilización en obra, requisito que ha de ser comprobado por el 

Ingeniero Director en el momento de la utilización. 

 

Capítulo 6.8 Productos industriales de uso en obra. 

 

Si en los documentos contractuales figura la marca de un producto industrial 

para designarlo, se entenderá que esta mención hace referencia a las calidades y 
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características de este producto, pudiendo el Contratista utilizar productos de otra 

marca o modelo que tengan las mismas características técnicas. 

 

Capítulo 6.9 Unidades de obra no incluidas en el presupuesto 

 

Las unidades ordenadas por la Dirección de Obra y no incluidas en el 

presupuesto se ejecutarán de acuerdo a la especificad en el presente Pliego y las 

normas a que se citan y remiten, y en su defecto, según los criterios de la buena 

práctica constructiva y las indicaciones de Dirección de Obra. 

Se abonarán de acuerdo al Cuadro de Precios Nº1 en caso de estar incluidas o 

existir algún precio similar a la unidad de obra ejecutada, y de no ser así, se establecerá 

el correspondiente precio contradictorio. 

 

 

Capítulo 6.10 Unidades defectuosas o no ordenadas 

 

Las unidades de obra no incluidas en el Proyecto y no ordenadas por la 

Dirección de Obra en el Libro de Órdenes que se entregará al Contratista, y que podría 

haberse ejecutado, no serán objeto de abono, y las responsabilidades en que se haya 

podido incurrir por ellas serán todas a cargo del Contratista. 

Las unidades de obra incorrectamente ejecutadas no se abonarán, teniendo el 

Contratista, en su caso, a proceder con su demolición y reconstrucción. 

 

Capítulo 6.11 Ensayos 

 

El Ingeniero Director de las obras señalará la clase y número de ensayos a 

realizar para el control de calidad de los materiales y unidades de obra ejecutadas, 

siendo a cuenta del Contratista su abono hasta un máximo del uno (1%) por ciento del 

Presupuesto de Ejecución por Contrata del Proyecto. 

No se computarán como gastos los originados por el control de calidad cuando 

de él se deriven unas unidades de obra incorrectamente ejecutadas. 
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Los ensayos adicionales ordenados por el Director de Obra serán abonados al 

Contratista a precios de tarifas de Laboratorios Oficiales, si los resultados fueran 

satisfactorios, y no en caso contrario. 

 

Capítulo 6.12 Otras condiciones 

 

Para los casos no contemplados en el presente Pliego se seguirá lo indicado en 

las disposiciones vigentes en materia de contratos del Estado. Si son detalles técnicos 

se acudirá a las correspondientes normas oficiales y a los criterios de buena práctica, 

decidiendo en última estancia la Dirección de Obra. 

En particular se aplicará aquello a las sanciones que se hayan de imponer por 

retrasos no excesivos en la obra en relación al programa de trabajo presentado y 

aprobado por la Dirección. 

 

Graus, Mayo de 2011 

El alumno: Santiago Vieites Bernad 
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 001 TRABAJOS PREVIOS                                                

D36BA005C    m2  DESBROCE, LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES                      

Desbroce de terreno con tractor de 47,8 kW (65 CV) de potencia con desbrozadora de martillos y
con una anchura de trabajo de 1,5 a 2 m, para una altura de maleza de hasta 60 cm y una pendiente
del 12 al 30 % , con corte y  retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, con un mínimo de dos pasa-
das de máquina, con carga y  sin transporte y  con p.p. de costes indirectos.

Camino 1 6.796,00 5,00 33.980,00
Desmonte 4181,6 4.181,60
Terraplén 2567,17 2.567,17

40.728,77

D36BA005     Ud. CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                     

Arranque de árbol ex istente, de cualquier tipo, incluido tronco, troceado y cortado, y  carga sobre ca-
mión. i/p.p. de costes indirectos.

280 280,00

280,00

D36BA008     Ud. EXTRACCIÓN Y TRANSP. DE TOCÓN                                   

Ud. Extracción por medios mecánicos y  sin transporte a vertedero de tocón de 50 cm. de diámetro.
i/p.p. de costes indirectos.

280 280,00

280,00

D01YJ010     m3. TRANSP. ELEMENTOS A VERTED. <10 KM                              

M3. Transporte de elementos procedentes de desbroce a vertedero autorizado en camión de 10 Tm.,
a una distancia menor de 10 Km.; onsiderando un volumen por unidad del 75%  de media, i/p.p. de
costes indirectos.

280 0,75 210,00
280 0,75 210,00

420,00

11 de may o de 2011 Página 1



MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 002 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

D38AR015     m3. TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                 

M3. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y  compactación hasta el
95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio. i/p.p. de costes indirectos.

43261,48 43.261,48

43.261,48

D38AR015B    m3  EXCAVACIÓN EN ZONA DE DESMONTE                                  

Excavación en zona de desmonte, de terreno no clasificado, con medios mecánicos y  carga sobre
camión con transporte a zona de uso. i/p.p. de costes indirectos.

68333,8 68.333,80

68.333,80

D02VK401     m3. TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                             

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero autorizado, con un recorrido com-
prendido entre 10 y  15 km, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  p.p. de
costes indirectos.

25072,31 25.072,31

25.072,31
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 003 EXPLANACION Y FIRME                                             

D36EA005     m3. ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                     

M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida so-
bre perfil. Incluye bombeo del 3% . i/p.p. de costes indirectos.

1 5.960,91 5,00 0,20 5.960,91

5.960,91

D36GA030     m2. PAV. HORMIGÓN e=18 CM. + ZN e=15 CM.                            

M2. Pavimento de 18 cm. de espesor con hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica
HM-20 N/mm2., tamaño máximo 40 mm. y  consistencia plástica, acabado con textura superficial
ranurada, sobre base de zahorra natural de 15 cm. de espesor compactada al 98 %  del proctor mo-
dificado, para calzadas. Incluye bombeo del 3% . i/p.p. de costes indirectos.

1 836,09 5,00 4.180,45

4.180,45
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 004 DRENAJE                                                         

D02HF201     m3. EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

75 75,00

75,00

D38CA115     ml. CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA                                     

Ml. Formación de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundidad de 0.50 m. i/ transporte de pro-
ductos sobrantes a vertedero. i/p.p. de costes indirectos.

9300 9.300,00

9.300,00

D38CM040     ml. TUBO D=80 CM. H. VIBR. REC. HORMIG.                             

Ml. Tubo D= 80 cm. de hormigón v ibroprensado, i/p.p. de juntas y  recubrimiento de hormigón
HM-20/P/40/IIA totalmente colocado. i/p.p. de costes indirectos.

11 5,00 55,00

55,00

D38CR040     Ud. BOQUILLA ALETAS O. F. 80 CM.                                    

Ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño D = 0.80 m., totalmente colocada. i/p.p. de costes indi-
rectos.

20 20,00

20,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 005 SEÑALIZACION                                                    

D38ID150     Ud. SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                       

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y
anclaje, totalmente colocada. i/p.p. de costes indirectos.

4 4,00

4,00

D38ID170     Ud. SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                      

Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y  anclaje, total-
mente colocada. i/p.p. de costes indirectos.

1 1,00

1,00

D38ID180     Ud. SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y  ancla-
je, totalmente colocada. i/p.p. de costes indirectos.

2 2,00

2,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 006 SEGURIDAD Y SALUD                                               

D41WW205     PA  SEG. Y SALUD                                                    

Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, prev ia aprobación por parte de la direc-
ción facultativa, incluyendo en principio: instalaciones prov isionales de obra y  señalizaciones, protec-
ciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación v igente; según
Plan adjunto a proyecto.

1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 001 TRABAJOS PREVIOS                                                
D36BA005C    m2  DESBROCE, LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES                      0,13

Desbroce de terreno con tractor de 47,8 kW (65 CV) de potencia con desbrozadora de martillos y
con una anchura de trabajo de 1,5 a 2 m, para una altura de maleza de hasta 60 cm y una pen-
diente del 12 al 30 % , con corte y  retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, con un mínimo de
dos pasadas de máquina, con carga y  sin transporte y  con p.p. de costes indirectos.

CERO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
D36BA005     Ud. CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                     20,46

Arranque de árbol ex istente, de cualquier tipo, incluido tronco, troceado y cortado, y  carga sobre
camión. i/p.p. de costes indirectos.

VEINTE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D36BA008     Ud. EXTRACCIÓN Y TRANSP. DE TOCÓN                                   14,52

Ud. Extracción por medios mecánicos y  sin transporte a vertedero de tocón de 50 cm. de diá-
metro. i/p.p. de costes indirectos.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
D01YJ010     m3. TRANSP. ELEMENTOS A VERTED. <10 KM                              4,78

M3. Transporte de elementos procedentes de desbroce a vertedero autorizado en camión de 10
Tm., a una distancia menor de 10 Km.; onsiderando un volumen por unidad del 75%  de media,
i/p.p. de costes indirectos.

CUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 002 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D38AR015     m3. TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                 4,01

M3. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y  compactación hasta
el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio. i/p.p. de costes indirectos.

CUATRO  EUROS con UN CÉNTIMOS
D38AR015B    m3  EXCAVACIÓN EN ZONA DE DESMONTE                                  2,70

Excavación en zona de desmonte, de terreno no clasificado, con medios mecánicos y  carga so-
bre camión con transporte a zona de uso. i/p.p. de costes indirectos.

DOS  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D02VK401     m3. TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                             3,43

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero autorizado, con un recorrido
comprendido entre 10 y  15 km, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y
p.p. de costes indirectos.

TRES  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 003 EXPLANACION Y FIRME                                             
D36EA005     m3. ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                     9,66

M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida
sobre perfil. Incluye bombeo del 3% . i/p.p. de costes indirectos.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D36GA030     m2. PAV. HORMIGÓN e=18 CM. + ZN e=15 CM.                            18,31

M2. Pavimento de 18 cm. de espesor con hormigón en masa, v ibrado, de resistencia caracterís-
tica HM-20 N/mm2., tamaño máximo 40 mm. y  consistencia plástica, acabado con textura su-
perficial ranurada, sobre base de zahorra natural de 15 cm. de espesor compactada al 98 %  del
proctor modificado, para calzadas. Incluye bombeo del 3% . i/p.p. de costes indirectos.

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 004 DRENAJE                                                         
D02HF201     m3. EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    8,76

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tie-
rras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

OCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D38CA115     ml. CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA                                     3,69

Ml. Formación de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundidad de 0.50 m. i/ transporte de
productos sobrantes a vertedero. i/p.p. de costes indirectos.

TRES  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D38CM040     ml. TUBO D=80 CM. H. VIBR. REC. HORMIG.                             131,41

Ml. Tubo D= 80 cm. de hormigón v ibroprensado, i/p.p. de juntas y  recubrimiento de hormigón
HM-20/P/40/IIA totalmente colocado. i/p.p. de costes indirectos.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

D38CR040     Ud. BOQUILLA ALETAS O. F. 80 CM.                                    912,77
Ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño D = 0.80 m., totalmente colocada. i/p.p. de costes in-
directos.

NOVECIENTOS DOCE  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 005 SEÑALIZACION                                                    
D38ID150     Ud. SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                       108,15

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación
y anclaje, totalmente colocada. i/p.p. de costes indirectos.

CIENTO OCHO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
D38ID170     Ud. SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                      157,85

Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y  anclaje, to-
talmente colocada. i/p.p. de costes indirectos.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

D38ID180     Ud. SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                118,45
Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y  an-
claje, totalmente colocada. i/p.p. de costes indirectos.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 006 SEGURIDAD Y SALUD                                               
D41WW205     PA  SEG. Y SALUD                                                    5.542,59

Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, prev ia aprobación por parte de la di-
rección facultativa, incluyendo en principio: instalaciones prov isionales de obra y  señalizaciones,
protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación v igente;
según Plan adjunto a proyecto.

CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 001 TRABAJOS PREVIOS                                                
D36BA005C    m2  DESBROCE, LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES                      

Desbroce de terreno con tractor de 47,8 kW (65 CV) de potencia con desbrozadora de martillos y
con una anchura de trabajo de 1,5 a 2 m, para una altura de maleza de hasta 60 cm y una pen-
diente del 12 al 30 % , con corte y  retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, con un mínimo de
dos pasadas de máquina, con carga y  sin transporte y  con p.p. de costes indirectos.

0,13

TOTAL PARTIDA........................................... 0,13
D36BA005     Ud. CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                     

Arranque de árbol ex istente, de cualquier tipo, incluido tronco, troceado y cortado, y  carga sobre
camión. i/p.p. de costes indirectos.

7,50
12,36

19,86
0,60

TOTAL PARTIDA........................................... 20,46
D36BA008     Ud. EXTRACCIÓN Y TRANSP. DE TOCÓN                                   

Ud. Extracción por medios mecánicos y  sin transporte a vertedero de tocón de 50 cm. de diá-
metro. i/p.p. de costes indirectos.

7,48
6,62

14,10
0,42

TOTAL PARTIDA........................................... 14,52
D01YJ010     m3. TRANSP. ELEMENTOS A VERTED. <10 KM                              

M3. Transporte de elementos procedentes de desbroce a vertedero autorizado en camión de 10
Tm., a una distancia menor de 10 Km.; onsiderando un volumen por unidad del 75%  de media,
i/p.p. de costes indirectos.

4,64

4,64
0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 4,78
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 002 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D38AR015     m3. TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                 

M3. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y  compactación hasta
el 95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio. i/p.p. de costes indirectos.

0,56
3,33

3,89
0,12

TOTAL PARTIDA........................................... 4,01
D38AR015B    m3  EXCAVACIÓN EN ZONA DE DESMONTE                                  

Excavación en zona de desmonte, de terreno no clasificado, con medios mecánicos y  carga so-
bre camión con transporte a zona de uso. i/p.p. de costes indirectos.

0,14
2,48

2,62
0,08

TOTAL PARTIDA........................................... 2,70
D02VK401     m3. TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                             

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero autorizado, con un recorrido
comprendido entre 10 y  15 km, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y
p.p. de costes indirectos.

3,33

3,33
0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,43
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 003 EXPLANACION Y FIRME                                             
D36EA005     m3. ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                     

M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida
sobre perfil. Incluye bombeo del 3% . i/p.p. de costes indirectos.

1,12
8,26

9,38
0,28

TOTAL PARTIDA........................................... 9,66
D36GA030     m2. PAV. HORMIGÓN e=18 CM. + ZN e=15 CM.                            

M2. Pavimento de 18 cm. de espesor con hormigón en masa, v ibrado, de resistencia caracterís-
tica HM-20 N/mm2., tamaño máximo 40 mm. y  consistencia plástica, acabado con textura su-
perficial ranurada, sobre base de zahorra natural de 15 cm. de espesor compactada al 98 %  del
proctor modificado, para calzadas. Incluye bombeo del 3% . i/p.p. de costes indirectos.

4,49
0,04

13,25

17,78
0,53

TOTAL PARTIDA........................................... 18,31
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 004 DRENAJE                                                         
D02HF201     m3. EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tie-
rras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

2,38
6,12

8,50
0,26

TOTAL PARTIDA........................................... 8,76
D38CA115     ml. CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA                                     

Ml. Formación de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundidad de 0.50 m. i/ transporte de
productos sobrantes a vertedero. i/p.p. de costes indirectos.

1,54
2,04

3,58
0,11

TOTAL PARTIDA........................................... 3,69
D38CM040     ml. TUBO D=80 CM. H. VIBR. REC. HORMIG.                             

Ml. Tubo D= 80 cm. de hormigón v ibroprensado, i/p.p. de juntas y  recubrimiento de hormigón
HM-20/P/40/IIA totalmente colocado. i/p.p. de costes indirectos.

5,50
1,31

120,77

127,58
3,83

TOTAL PARTIDA........................................... 131,41
D38CR040     Ud. BOQUILLA ALETAS O. F. 80 CM.                                    

Ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño D = 0.80 m., totalmente colocada. i/p.p. de costes in-
directos.

886,18

886,18
26,59

TOTAL PARTIDA........................................... 912,77
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 005 SEÑALIZACION                                                    
D38ID150     Ud. SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                       

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación
y anclaje, totalmente colocada. i/p.p. de costes indirectos.

15,40
21,65
67,95

105,00
3,15

TOTAL PARTIDA........................................... 108,15
D38ID170     Ud. SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                      

Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y  anclaje, to-
talmente colocada. i/p.p. de costes indirectos.

15,40
26,65

111,20

153,25
4,60

TOTAL PARTIDA........................................... 157,85
D38ID180     Ud. SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y  an-
claje, totalmente colocada. i/p.p. de costes indirectos.

15,40
26,65
72,95

115,00
3,45

TOTAL PARTIDA........................................... 118,45
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 006 SEGURIDAD Y SALUD                                               
D41WW205     PA  SEG. Y SALUD                                                    

Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, prev ia aprobación por parte de la di-
rección facultativa, incluyendo en principio: instalaciones prov isionales de obra y  señalizaciones,
protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación v igente;
según Plan adjunto a proyecto.

5.381,16
161,43

TOTAL PARTIDA........................................... 5.542,59
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 001 TRABAJOS PREVIOS                                                
D36BA005C    m2  DESBROCE, LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES                      

Desbroce de terreno con tractor de 47,8 kW (65 CV) de potencia con desbrozadora de martillos y  con una anchura
de trabajo de 1,5 a 2 m, para una altura de maleza de hasta 60 cm y  una pendiente del 12 al 30 %, con corte y  re-
tirada de arbustos, i/arrancado de raíces, con un mínimo de dos pasadas de máquina, con carga y  sin transporte y
con p.p. de costes indirectos.

MAQ01        0,003 h   Tractor de 47,8 kW (65 CV) de potencia, con desbrozadora de mart 42,00 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

D36BA005     Ud. CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                     
Arranque de árbol ex istente, de cualquier tipo, incluido tronco, troceado y  cortado, y  carga sobre camión. i/p.p. de
costes indirectos.

U01AA007     0,250 H.  Oficial primera                                                 16,00 4,00
U01AA011     0,250 H.  Peón suelto                                                     14,00 3,50
U37BA001     0,250 hr. Sierra mecánica                                                 3,73 0,93
U02FK001     0,130 hr. Retroex cav adora                                                 36,00 4,68
U02JA001     0,250 hr. Camión 6 T. basculante                                          27,00 6,75

Suma la partida........................................................ 19,86
Costes indirectos........................... 3,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D36BA008     Ud. EXTRACCIÓN Y TRANSP. DE TOCÓN                                   
Ud. Ex tracción por medios mecánicos y  sin transporte a v ertedero de tocón de 50 cm. de diámetro. i/p.p. de cos-
tes indirectos.

U01AA501     0,200 hr. Cuadrilla A                                                     37,42 7,48
U37BA002     0,200 hr. Ex cav adora de neumáticos                                        31,27 6,25
U37BA001     0,100 hr. Sierra mecánica                                                 3,73 0,37

Suma la partida........................................................ 14,10
Costes indirectos........................... 3,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D01YJ010     m3. TRANSP. ELEMENTOS A VERTED. <10 KM                              
M3. Transporte de elementos procedentes de desbroce a v ertedero autorizado en camión de 10 Tm., a una distan-
cia menor de 10 Km.; onsiderando un v olumen por unidad del 75% de media, i/p.p. de costes indirectos.

A03FB010     0,080 hr. CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.                                        58,00 4,64

Suma la partida........................................................ 4,64
Costes indirectos........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

11 de may o de 2011 Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 002 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
D38AR015     m3. TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                 

M3. Terraplén procedente de ex cav ación incluso ex tensión, humectación y  compactación hasta el 95% P.M. utili-
zando rodillo v ibratorio. i/p.p. de costes indirectos.

U01AA006     0,015 hr. Capataz                                                         16,45 0,25
U01AA011     0,040 H.  Peón suelto                                                     14,00 0,56
U39AD002     0,015 hr. Motoniv eladora 130 cv                                            45,00 0,68
U39AL005     0,020 hr. Camión cisterna/agua 140 cv                                      36,00 0,72
U39AC007     0,030 hr. Compactador neumát.autp.100cv                                    56,00 1,68

Suma la partida........................................................ 3,89
Costes indirectos........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

D38AR015B    m3  EXCAVACIÓN EN ZONA DE DESMONTE                                  
Ex cav ación en zona de desmonte, de terreno no clasificado, con medios mecánicos y  carga sobre camión con
transporte a zona de uso. i/p.p. de costes indirectos.

U02FF020     0,033 hr. Bulldozer de 150 C.V. con Ripper                                75,00 2,48
U01AA011     0,010 H.  Peón suelto                                                     14,00 0,14

Suma la partida........................................................ 2,62
Costes indirectos........................... 3,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

D02VK401     m3. TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                             
M3. Transporte de tierras procedentes de ex cav ación a v ertedero autorizado, con un recorrido comprendido entre
10 y  15 km, en camión v olquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  p.p. de costes indirectos.

A03CA005     0,007 hr. CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                61,00 0,43
A03FB010     0,050 hr. CAMIÓN BASCULANTE 10 Tn.                                        58,00 2,90

Suma la partida........................................................ 3,33
Costes indirectos........................... 3,00% 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 003 EXPLANACION Y FIRME                                             
D36EA005     m3. ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                     

M3. Zahorra natural, compactada y  perfilada por medio de motoniv eladora, en sub-bases, medida sobre perfil. In-
cluy e bombeo del 3%. i/p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,080 H.  Peón suelto                                                     14,00 1,12
U37EA001     1,000 m3. Zahorra natural                                                 5,02 5,02
U04PY001     0,200 m3. Agua                                                            1,51 0,30
A03CI005     0,040 hr. MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                62,76 2,51
A03CK005     0,100 hr. PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                4,30 0,43

Suma la partida........................................................ 9,38
Costes indirectos........................... 3,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D36GA030     m2. PAV. HORMIGÓN e=18 CM. + ZN e=15 CM.                            
M2. Pav imento de 18 cm. de espesor con hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica HM-20
N/mm2., tamaño máx imo 40 mm. y  consistencia plástica, acabado con tex tura superficial ranurada, sobre base
de zahorra natural de 15 cm. de espesor compactada al 98 % del proctor modificado, para calzadas. Incluy e bom-
beo del 3%. i/p.p. de costes indirectos.

U01AA501     0,120 hr. Cuadrilla A                                                     37,42 4,49
U37EA001     0,150 m3. Zahorra natural                                                 5,02 0,75
U04PY001     0,050 m3. Agua                                                            1,51 0,08
A03CI005     0,010 hr. MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                62,76 0,63
A03CK005     0,020 hr. PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                4,30 0,09
U37GA000     0,030 hr. Regla v ibradora                                                 1,45 0,04
A02FA510     0,180 m3. HORM. HM-20/P/40/ I CENTRAL                                     65,00 11,70

Suma la partida........................................................ 17,78
Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 004 DRENAJE                                                         
D02HF201     m3. EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    

M3. Ex cav ación, con retroex cav adora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a los bordes,
i/p.p. de costes indirectos.

U01AA011     0,170 H.  Peón suelto                                                     14,00 2,38
U02FK001     0,170 hr. Retroex cav adora                                                 36,00 6,12

Suma la partida........................................................ 8,50
Costes indirectos........................... 3,00% 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

D38CA115     ml. CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA                                     
Ml. Formación de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundidad de 0.50 m. i/ transporte de productos sobrantes
a v ertedero. i/p.p. de costes indirectos.

U01AA010     0,080 H.  Peón especializado                                              14,00 1,12
U01AA011     0,030 H.  Peón suelto                                                     14,00 0,42
U39AA002     0,008 hr. Retroex cav adora neumáticos                                      36,00 0,29
U39AH003     0,035 hr. Camión 5 tm                                                     50,00 1,75

Suma la partida........................................................ 3,58
Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

D38CM040     ml. TUBO D=80 CM. H. VIBR. REC. HORMIG.                             
Ml. Tubo D= 80 cm. de hormigón v ibroprensado, i/p.p. de juntas y  recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA total-
mente colocado. i/p.p. de costes indirectos.

U01AA006     0,070 hr. Capataz                                                         16,45 1,15
U01AA007     0,125 H.  Oficial primera                                                 16,00 2,00
U01AA011     0,250 H.  Peón suelto                                                     14,00 3,50
U39AF001     0,010 hr. Camión grua 3 Tm.                                               16,00 0,16
U39BF101     0,840 m3. Fabr. y  tte. de hormigón                                        7,79 6,54
U39BF104     0,740 m3. Colocación horm. en cimientos                                   4,49 3,32
U39BH125     2,040 m2. Encofr.desencofr.cimient.sole                                   3,80 7,75
U39GD004     1,000 ml. Tubo hormig.v ibropr. D=80 cm                                    48,88 48,88
U04MA210     0,095 m3. Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  65,00 6,18
U04MA310     0,740 m3. Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  65,00 48,10

Suma la partida........................................................ 127,58
Costes indirectos........................... 3,00% 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

D38CR040     Ud. BOQUILLA ALETAS O. F. 80 CM.                                    
Ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño D = 0.80 m., totalmente colocada. i/p.p. de costes indirectos.

U04MA510     6,707 m3. Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  65,00 435,96
U04MA210     2,084 m3. Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  65,00 135,46
U39BF101     8,791 m3. Fabr. y  tte. de hormigón                                        7,79 68,48
U39BF108     2,425 m3. Colocación hormig. en alzados                                   10,45 25,34
U39BF104     7,373 m3. Colocación horm. en cimientos                                   4,49 33,10
U39BH125     25,260 m2. Encofr.desencofr.cimient.sole                                   3,80 95,99
U39HA001     150,575 Kg. Acero B 400 S                                                   0,61 91,85

Suma la partida........................................................ 886,18
Costes indirectos........................... 3,00% 26,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 912,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 005 SEÑALIZACION                                                    
D38ID150     Ud. SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                       

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. niv el 1, i/p.p. poste galv anizado, tornilleria, cimentación y  anclaje, total-
mente colocada. i/p.p. de costes indirectos.

U01AA006     0,100 hr. Capataz                                                         16,45 1,65
U01AA010     0,300 H.  Peón especializado                                              14,00 4,20
U01AA011     0,800 H.  Peón suelto                                                     14,00 11,20
U39AH003     0,400 hr. Camión 5 tm                                                     50,00 20,00
U39VF050     1,000 Ud. Señal reflec.circular ø=60 cm niv el 1                           40,00 40,00
U39VM003     3,000 ml. Poste tubo galv aniz.80x 40x 2mm                                   6,50 19,50
U04MA310     0,130 m3. Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  65,00 8,45

Suma la partida........................................................ 105,00
Costes indirectos........................... 3,00% 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

D38ID170     Ud. SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                      
Ud. Señal octogonal A-90, niv el 1, i/p.p. poste galv anizado, tornilleria, cimentación y  anclaje, totalmente colocada.
i/p.p. de costes indirectos.

U01AA006     0,100 hr. Capataz                                                         16,45 1,65
U01AA010     0,300 H.  Peón especializado                                              14,00 4,20
U01AA011     0,800 H.  Peón suelto                                                     14,00 11,20
U39AH003     0,500 hr. Camión 5 tm                                                     50,00 25,00
U39VF070     1,000 Ud. Señal octogonal A-90 niv el 1                                    80,00 80,00
U39VM003     3,500 ml. Poste tubo galv aniz.80x 40x 2mm                                   6,50 22,75
U04MA310     0,130 m3. Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  65,00 8,45

Suma la partida........................................................ 153,25
Costes indirectos........................... 3,00% 4,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

D38ID180     Ud. SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                
Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., niv el 1, i/p.p. poste galv anizado, tornilleria, cimentación y  anclaje, totalmente
colocada. i/p.p. de costes indirectos.

U01AA006     0,100 hr. Capataz                                                         16,45 1,65
U01AA010     0,300 H.  Peón especializado                                              14,00 4,20
U01AA011     0,800 H.  Peón suelto                                                     14,00 11,20
U39AH003     0,500 hr. Camión 5 tm                                                     50,00 25,00
U39VF080     1,000 Ud. Señal cuadrada 60*60 cm niv el 1                                 45,00 45,00
U39VM003     3,000 ml. Poste tubo galv aniz.80x 40x 2mm                                   6,50 19,50
U04MA310     0,130 m3. Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  65,00 8,45

Suma la partida........................................................ 115,00
Costes indirectos........................... 3,00% 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 006 SEGURIDAD Y SALUD                                               
D41WW205     PA  SEG. Y SALUD                                                    

Ejecución del Plan de Seguridad y  Salud o estudio básico, prev ia aprobación por parte de la dirección facultativ a,
incluy endo en principio: instalaciones prov isionales de obra y  señalizaciones, protecciones personales, proteccio-
nes colectiv as; todo ello cumpliendo la reglamentación v igente; según Plan adjunto a proy ecto.

Sin descomposición 5.381,16
Costes indirectos........................... 3,00% 161,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.542,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 001 TRABAJOS PREVIOS                                                

D36BA005C    m2  DESBROCE, LIMPIEZA, TALA ARBUSTOS Y RAÍCES                      

Desbroce de terreno con tractor de 47,8 kW (65 CV) de potencia con desbrozadora de martillos y
con una anchura de trabajo de 1,5 a 2 m, para una altura de maleza de hasta 60 cm y una pendiente
del 12 al 30 % , con corte y  retirada de arbustos, i/arrancado de raíces, con un mínimo de dos pasa-
das de máquina, con carga y  sin transporte y  con p.p. de costes indirectos.

40.728,77 0,13 5.294,74

D36BA005     Ud. CORTADO Y TROCEADO DE ÁRBOL                                     

Arranque de árbol ex istente, de cualquier tipo, incluido tronco, troceado y cortado, y  carga sobre ca-
mión. i/p.p. de costes indirectos.

280,00 20,46 5.728,80

D36BA008     Ud. EXTRACCIÓN Y TRANSP. DE TOCÓN                                   

Ud. Extracción por medios mecánicos y  sin transporte a vertedero de tocón de 50 cm. de diámetro.
i/p.p. de costes indirectos.

280,00 14,52 4.065,60

D01YJ010     m3. TRANSP. ELEMENTOS A VERTED. <10 KM                              

M3. Transporte de elementos procedentes de desbroce a vertedero autorizado en camión de 10 Tm.,
a una distancia menor de 10 Km.; onsiderando un volumen por unidad del 75%  de media, i/p.p. de
costes indirectos.

420,00 4,78 2.007,60

TOTAL CAPÍTULO 001 TRABAJOS PREVIOS...................................................................................................... 17.096,74
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 002 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

D38AR015     m3. TERRAPLEN PROCEDENTE EXCAVACIÓN                                 

M3. Terraplén procedente de excavación incluso extensión, humectación y  compactación hasta el
95%  P.M. utilizando rodillo v ibratorio. i/p.p. de costes indirectos.

43.261,48 4,01 173.478,53

D38AR015B    m3  EXCAVACIÓN EN ZONA DE DESMONTE                                  

Excavación en zona de desmonte, de terreno no clasificado, con medios mecánicos y  carga sobre
camión con transporte a zona de uso. i/p.p. de costes indirectos.

68.333,80 2,70 184.501,26

D02VK401     m3. TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                             

M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero autorizado, con un recorrido com-
prendido entre 10 y  15 km, en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  p.p. de
costes indirectos.

25.072,31 3,43 85.998,02

TOTAL CAPÍTULO 002 MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................................................................ 443.977,81
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 003 EXPLANACION Y FIRME                                             

D36EA005     m3. ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                     

M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida so-
bre perfil. Incluye bombeo del 3% . i/p.p. de costes indirectos.

5.960,91 9,66 57.582,39

D36GA030     m2. PAV. HORMIGÓN e=18 CM. + ZN e=15 CM.                            

M2. Pavimento de 18 cm. de espesor con hormigón en masa, v ibrado, de resistencia característica
HM-20 N/mm2., tamaño máximo 40 mm. y  consistencia plástica, acabado con textura superficial
ranurada, sobre base de zahorra natural de 15 cm. de espesor compactada al 98 %  del proctor mo-
dificado, para calzadas. Incluye bombeo del 3% . i/p.p. de costes indirectos.

4.180,45 18,31 76.544,04

TOTAL CAPÍTULO 003 EXPLANACION Y FIRME................................................................................................. 134.126,43

11 de may o de 2011 Página 3



PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 004 DRENAJE                                                         

D02HF201     m3. EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                    

M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con ex tracción de tierras a
los bordes, i/p.p. de costes indirectos.

75,00 8,76 657,00

D38CA115     ml. CUNETA TRIANGULAR DE TIERRA                                     

Ml. Formación de cuneta de tierra, taludes 2-1, 2-1 con profundidad de 0.50 m. i/ transporte de pro-
ductos sobrantes a vertedero. i/p.p. de costes indirectos.

9.300,00 3,69 34.317,00

D38CM040     ml. TUBO D=80 CM. H. VIBR. REC. HORMIG.                             

Ml. Tubo D= 80 cm. de hormigón v ibroprensado, i/p.p. de juntas y  recubrimiento de hormigón
HM-20/P/40/IIA totalmente colocado. i/p.p. de costes indirectos.

55,00 131,41 7.227,55

D38CR040     Ud. BOQUILLA ALETAS O. F. 80 CM.                                    

Ud. Boquilla con aletas en O.F. para caño D = 0.80 m., totalmente colocada. i/p.p. de costes indi-
rectos.

20,00 912,77 18.255,40

TOTAL CAPÍTULO 004 DRENAJE.......................................................................................................................... 60.456,95
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 005 SEÑALIZACION                                                    

D38ID150     Ud. SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 1                                       

Ud. Señal reflectante circular D=60 cm. nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y
anclaje, totalmente colocada. i/p.p. de costes indirectos.

4,00 108,15 432,60

D38ID170     Ud. SEÑAL OCTOGONAL 90 NIVEL 1                                      

Ud. Señal octogonal A-90, nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y  anclaje, total-
mente colocada. i/p.p. de costes indirectos.

1,00 157,85 157,85

D38ID180     Ud. SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                

Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y  ancla-
je, totalmente colocada. i/p.p. de costes indirectos.

2,00 118,45 236,90

TOTAL CAPÍTULO 005 SEÑALIZACION............................................................................................................... 827,35
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 006 SEGURIDAD Y SALUD                                               

D41WW205     PA  SEG. Y SALUD                                                    

Ejecución del Plan de Seguridad y Salud o estudio básico, prev ia aprobación por parte de la direc-
ción facultativa, incluyendo en principio: instalaciones prov isionales de obra y  señalizaciones, protec-
ciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación v igente; según
Plan adjunto a proyecto.

1,00 5.542,59 5.542,59

TOTAL CAPÍTULO 006 SEGURIDAD Y SALUD.................................................................................................... 5.542,59

TOTAL...................................................................................................................................................................... 662.027,87

11 de may o de 2011 Página 6



RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                
CAPITULO RESUMEN EUROS %

001 TRABAJOS PREVIOS.................................................................................................................................... 17.096,74 2,58
002 MOVIMIENTO DE TIERRAS............................................................................................................................ 443.977,81 67,06
003 EXPLANACION Y FIRME............................................................................................................................... 134.126,43 20,26
004 DRENAJE.................................................................................................................................................... 60.456,95 9,13
005 SEÑALIZACION ............................................................................................................................................ 827,35 0,12
006 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 5.542,59 0,84

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 662.027,87
13,00% Gastos generales.......................... 86.063,62
6,00% Beneficio industrial ........................ 39.721,67

SUMA DE G.G. y  B.I. 125.785,29

18,00% I.V.A....................................................................... 141.806,37

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 929.619,53

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 929.619,53

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CINCUEN-
TA Y TRES CÉNTIMOS

Graus, a 11 de may o de 2011.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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