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1. Aspectes generals

1.1. Objecte, abast i disposicions generals

1.1.1. Objecte

El plec de prescripcions técniques particulars té per objecte estructurar
l'organitzacié general de l'obra i fixar les caracteristiques dels materials que cal
utilitzar, establir les condicions que ha de complir el procés d'execucié de |'obra, i per
Gltim, organitzar la manera en que s’han de realitzar els amidaments i abonaments de
“Construccio6 i viabilitat econdmica d’una nau per emmagatzemar oli d'oliva verge, amb
una capacitat de 500.000 litres, situada a La Granadella (Les Garrigues).

1.1.2. Ambit d’aplicaci6é

En el present plec s’aplicara a totes les obres necessaries per I'execuci6 del
projecte d'una nau per emmagatzemar oli d’oliva verge amb una capacitat de 500.000
litres a la poblacié de La Granadella.

1.1.3. Instruccions normes i disposicions aplicables

Seran d’aplicacio, si és necessari, com a supletories i complementaries de les
contingudes en aquest plec, les aplicacions que a continuacié es detallen;

- Plec de prescripcions técniques generals per a la recepcié de ciments.

- EHE 2008

- CTE

- Plec de prescripcions técniques generals per a canonades d’'abastiment d’aigua
( ordre del MOPU, de 28 de juliol de 1974 ).

- Plec de condicions técniques de la Direccidé General d'Arquitectura 1960 (
Adaptat pel Ministeri d’Habitatge segons l'ordre de 4 de juny de 1973).

- Normes UNE.

- UNE-14010 Examen i qualificacio de soldadors.

- Normes tecnologiques d’edificacio.

- Recomanacions practiques per a una bona proteccié del formig6 IET.

- Instrucci6 per a tubs de formigé armat o pretensat ( Instituto Eduardo Torroja,
juny de 1980 ).

Tots aquest documents sén de compliment obligatori en la redaccié original,
amb les modificacions posteriors, declarades d’'aplicacié obligatdria i que es declarin
com a tals durant el termini de les obres d'aquest projecte.

El contractista esta obligat a complir totes les instruccions, els plecs o les normes
dictades per I'administracié de I'Estat, de I'autonomia, ajuntament i d’altres organismes
competents que tinguin I'aplicacié a les feines que s’han de executar, tant si s’han
esmentat com si no en la relacié anterior. Es deixa la decisio del director de les obres
resoldre qualsevol discrepancia que hi pugui haver respecte al que disposa aquest
plec.
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1.2.Direcci6 de I'obra

La direccid, el seguiment, el control i la valoraci6 de les obres objecte del
projecte i de les que corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per el
contractista, aniran a carrec d’'una direccié d'obra encapc¢alada per un técnic titulat. El
promotor participara en la direccié de I'obra en la mesura que ho cregui convenient.

Per poder acomplir amb la maxima efectivitat la missié que li és encarregada la
direcci6 de I'obra gaudira de les facultats més amplies, i podra conéixer i participar en
totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el contractista.

La base per al treball de la direccié d'obra sera:

- Els planols del projecte.

- El plec de condicions técniques.

- Les taules de preus.

- El preu i termini d’execucié contractats.

- El programa formulat pel contractista i acceptat per el promotor.
- Les modificacions establertes pel promotor.

Sobre aquestes bases correspondran a la direccié de I'obra les tasques seglients:
- Demanar el contractista que impulsi I'execucié de les obres.

- Assistir el contractista en la interpretacié dels documents del projecte i en la
fixaci6 de detalls de la definici6 de les obres i de I'execucid, perqué es
mantinguin les condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat
previstes al projecte.

- Formular amb el contractista I'acta de replanteig i l'inici de les obres i tenir
present que els replanteigs de detall els faci degudament ell mateix.

- Requerir, acceptar o reparar, si es necessari, els planols d’obra que ha de
formular al contractista.

- Requerir, acceptar o reparar, si es necessari, tota la documentacié que, d’acord
amb alld que estableix aquest plec, el que estableix el programa de treball
acceptat i el que determinen les normatives que, partint d’aquests documents,
formuli la direcci6 de I'obra, correspongui en formular al contractista als efectes
de la programacié de detall, el control de qualitat i el seguiment de I'obra.

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de 'obra que s’executi i que
la direccid estimi necessaries per tenir-ne ple coneixement i donar testimoni de
si compleixen o no la seva definicid i amb les condicions d'execucid i d’obra
prescrites.

- Proposar les modificacions d’obra que impliquin la modificacié d’activitats o que
cregui necessaries o convenients.

- Informar sobre les propostes de modificacidé d’obra que formuli el contractista.
- En cas que el contractista incompleixi la definicié o les condicions prescrites de

I'obra que s’executa, ordenar al contractista que ho substitueixi o ho corregeixi i
paralitzar els treballs si ho creu convenient.
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- Proposar la conveniéncia que el contractista estudii i formuli les actualitzacions
del programa de treballs acceptat inicialment.

- Establir amb el contractista la documentacié de constancia de les
caracteristiques i condicions d’obres ocultes, abans de la seva ocultacio.

- Establir les valoracions mensuals a 'origen de I'obra executada.

- Establir periddicament informes sistematics i analitics de I'execucié de l'obra,
dels resultats del control i de compliment dels programes i posar de manifest
els problemes que presenta I'obra o que pot presentar i les mesures preses o
que es proposin per evitar-los i minimitzar-los.

- La preparaci6 de la informacio de I'estat de les condicions de les obres i de la
valoracié general, amb la recepcié prévia d’aquestes pel promotor.

- Recopilacio dels planols i dels documents definitoris de les obres tal com s’han
executat, per lliurar-los al promotor, un cop acabats els treballs.

El contractista haura d'actuar d’acord amb les normes i les instruccions
complementaries que d’acord amb alld que estableix el plec de condicions técniques
del projecte li dicti per la direcci6é de I'obra per a regular les relacions entre ambdés en
alld referent a les operacions de control, valoracié, en general, d’informacié
relacionades amb I'execucié de les obres.

A part d’aix0, la direccié de I'obra podra establir normatives reguladores de la
documentacié o altre tipus d’'informacié que hagi de formular o rebre el contractista per
a facilitar la realitzaci6 de les funcions expressades, normatives que seran de
compliment obligat pel contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin
conformades préviament per el promotor.

El contractista haura de designar les persones de la seva organitzacié que
estiguin capacitades i facultades per tractar amb la direccié de l'obra les diferents
matéries objectes de les funcions de les mateixes i en diferents nivells de
responsabilitat, de tal manera que sempre estiguin presents a 'obra; podran entre
unes i altres establir la documentacié formal de constancia, conformitat o objeccions.

La direcci6é de I'obra podra detenir qualsevol dels treball en curs de realitzacié
que, al seu barem, no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la
documentacio definitoria de les obres.

1.3.Desenvolupament de les obres

1.3.1. Replanteigs. Acta de comprovacio i replanteiqg

Amb anterioritat a la iniciacié de les obres el contractista, conjuntament amb la
direccié de 'obra, hauran de comprovar les bases de replanteig i els punts fixes de
referéncia que constin al projecte, i hauran d'aixecar-ne acta de resultats.

A partir de les bases i dels punts de referéncia comprovats, caldra replantejar

els limits de les obres que cal executar i que, per si mateixos o per motiu de la seva
execucid, puguin afectar terrenys exteriors de la zona de domin i/o a serveis existents.
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Aquestes afeccions s’hauran de fer constar en I'acta, per tenir-los en compte,
conjuntament amb els compromisos sobre serveis de terrenys afectats.

Correspondra al contractista I'execucié dels replanteigs necessaris per portar a
terme I'obra. El contractista haura d'informar a la direccid de I'obra de la manera i les
dates en qué es programi portar a terme els replanteigs. La direccié de I'obra podra
fer-li recomanacions sobre aixd i, en cas que els métodes o el temps d’execucié donin
lloc a errors de les obres, haura de prescriure correctament la forma i el temps
d’executar-los.

La direcci6 de I'obra podra fer, sempre que o cregui oportl, comprovacions de
replanteigs efectuats.

1.3.2. Planols d’obra

Un cop efectuats el replanteig i els treballs necessaris per un coneixement
perfecte de la zona i de les caracteristiques del terreny i dels materials, el
contractista haura de formular els planols detallats d’execucidé que la direccié de
I'obra cregui convenients i justificar adequadament les disposicions i les dimensions
que figuren en aquest, segons el planols del projecte constructiu, els resultats dels
replanteig, dels treballs i els assaigs fets, els plecs de condicions i els reglaments
vigents. Aquests planols hauran de formular-se amb una anticipacié suficients, que
fixara la direccié d’obra, a la data programada per a executar la part de I'obra a qué
es refereixen i hauran de ser aprovades per la direcci6 d'obra, la qual, igualment,
haura d'assenyalar al contractista el format i la disposicié en qué ha d’establir-los.
En la formulacié d'aquests planols caldra justificar adequadament les disposicions
adoptades.

El contractista tindra l'obligacid, quan segons la direccidé de l'obra sigui
imprescindible, d’introduir les modificacions que calguin perque es mantinguin les
condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat previstes al projecte, sense dret a cap
modificacid del preu, ni del termini total, ni dels parcials, d’execucié de les obres.

Per part seva, el contractista podra proposar també les modificacions,
degudament justificades, sobre I'obra projectada, a la direcci6 de F'obra, qui, segons
la importancia d'aquestes, les podra resoldre directament o bé comunicar-ho al
promotor, perqué adopti I'acord necessari. Aquesta peticid donara el dret al
contractista de fer cap modificacié sobre el programa d’execuci6 de les obres.

Quan cursi la proposta esmentada l'apartat anterior, el contractista haura
d’assenyalar el termini dins del qual necessita rebre la contestacié perqué no es
vegi afectat el programa de treballs. Si no hi ha contestacié dins del termini
esmentat, caldra interpretar-ho en tot cas com una denegacié de la peticié
formulada.

1.3.3._ Programa de treballs

Préviament a la contractacié de les obres el contractista haura de formular un
programa de treball complet. Aquest programa de treball I'haura d'aprovar la
Direccié d’obra en el temps i en raé del contracte. L'estructura del programa s’haura
d’ajustar a les indicacions del promotor.

El programa de treball haura de comprendre:
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a) La descripcié detallada de la manera com s’executaran les diverses parts de
I'obra, amb la definicié dels criteris constructius de les activitats, els lligams
entre les activitats i les durades que formaran el programa de treball.

b) La relacié de l[a maquinaria que s'utilitzara, amb cada expressi6é de les seves
caracteristiques, on es troba cada maquina al temps de formular el programa i
de la data en qué estara a l'obra, i també la justificacidé d’aquelles
caracteristiques per a realitzar-la segons les condicions, les unitat d'obra en les
quals s’hagin d’emprar i les capacitats per a assegurar el compliments del
programa.

c) L'organitzacié del personal que es destina a I'execucio de I'obra; cal expressar
on es troba el personal superior, mitja i especialitat quan es formuli el programa
i les dates en que sera a l'obra.

d) La procedéncia que es proposar per als materials que cal utilitzar a I'obra, els
ritmes mensuals de subministrament, la previsié de la situacio i la quantia dels
emmagatzemats.

e) Larelacié dels serveis que resultaran afectats per les obres i les previsions, per
tant per a reposar-les com per a obtenir-les, en cas que es necessitin llicencies
per a aixo.

f) El programa temporal d’execucié de cadascuna de les unitats que componen
I'obra, establint el pressupost de I'obra que cada mes es fara concret, i tenint
en compte explicitament els condicionaments que per a I'execucié de cada
unitat representen les altres, aixi com altres particularitats compreses en
aquestes.

g) Una valoraci6 mensual i acumulada de cadascuna de les activitats
programades del conjunt de 'obra. Durant el curs de execucié de les obres, el
contractista haura d’actualitzar el programa establert per a la contractacio,
sempre que, per modificacié de les obres, modificacié de les seqlieéncies o
processos i/o retards en la realitzacid dels treballs, que el promotor cregui
convenient. La direccio de I'obra tindra la facultat de prescriure al contractista la
formulacié d’aquests programes actualitzats i participar en la redacci6.

A part d’aixo, el contractista haura d’'establir periddicament els programes
parcials de detall d'execucié que la direccié de I'obra cregui convenients.

El contractista s’ha de sotmetre, tant en la redaccié dels programes de treballs
generals com parcials de detall, a les normes i instruccions que li dicti la direccidé de
l'obra.

1.3.4. Control de qualitat

La direccid6, de l'obra té la facultat de realitzar els reconeixements,
comprovacions i assaigs que cregui convenients en qualsevol moment, i el contractista
li ha d'oferir assisténcia humana i material necessari per a aix0. Les despeses de
I'assisténcia no sera abonament especial.
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Quan el contractista executi obres que resultin defectuoses en geometria i/o
qualitat, segons els materials o métodes de treball utilitzats, la direccié d'obra pot
apreciar la possibilitat o no de corregir-les, sobre aquesta base pot disposar;

- Les mesures que cal adoptar per a corregir, les que siguin corregibles, dins del
termini que s’assenyali.

- Les incorregibles, quan la separacié entre les caracteristiques obtingudes i
especificades no comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran
tractades a eleccié del promotor, com incorregibles en qué quedi compromesa
la seva funcionalitat i capacitat de servei, o bé seran acceptades amb I'acord
previ del contractista, amb una penalitzacié economica.

- Les incorregibles en quée quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de
servei, s’hauran d'enderrocar i reconstruir a carrec del contractista, dins del
termini que se li assenyali.

Totes aquestes obres no s’hauran d’abonar fins que estiguin en les condicions
especificades, i en cas de no ser reconstruides en el termini concedit, el promotor
podra encarregar-ne la reparacio a tercers, per compte del contractista.

La direccié de I'obra podra, durant el curs de les obres o préviament a la
recepcio provisional d'aquestes, realitzar les proves que cregui adients per a
comprovar el compliment de condicions i el comportament adequat de I'obra
executada.

Cal fer aquestes proves en preséncia del contractista, el qual, pel seu canto, té
l'obligacié de donar les facilitats que es necessitin per a la seva realitzacié correcta, i
ha de posar a disposicid els mitjans auxiliars i el personal que faci falta per a aquesta
finalitat.

De les proves que es facin s’ha d'aixecar acta, i cal tenir-la present per fer la
recepcio de 'obra.

El personal que s'ocupa de I'execucié de I'obra pot ser recusat per la direccié
de I'obra sense dret a cap indemnitzacié per al contractista.

1.3.5. Mitjans del contractista per a I'execucio dels treballs

El contractista té I'obligacié de tenir a I'obra I'equip de personal directiu, técnic,
auxiliar i operari que resulti de la documentacié de 'adjudicaci6 i que quedi establert al
programa de treball. Ha de designar de la mateixa manera les persones que
assumeixin, per part seva, la direccié dels treballs les quals, necessariament, hauran
de rescindir a les proximitats de les obres i tenir facultats per a resoldre totes les
qlestions que depenguin de la direccié d’'obra; aquestes persones sempre hauran de
demanar permis a la direcci6é per a poder absentar-se de la zona d’'obres.

Tant la idoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu com la
seva organitzacio jerarquica i I'especificacié de funcions sera lliurement apreciada per
la direcci6 de I'obra, la qual tindra, en tot moment, la facultat d’exigir al contractista la
substitucié de qualsevol persona o persones que hi estiguin adscrites, sense obligacié
de respondre de cap dany que pogués causar al contractista |'exercici d’aquella
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facultat. Aixd no obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el
personal assignat a I'obra.

De la maquinaria que d'acord amb el programa de treball s’hagin establert a
tenir a I'obra, el contractista no podra disposar-ne per a executar altres treballs, ni
retirar-la de la zona d’obres, si no és amb |'autoritzacié expressa de la direccié d'obra.
De la mateixa manera, lI'obligacié del contractista és deixar constancia formal de les
dades basiques de la forma del terreny que, obligatériament, haura hagut de prendre
abans d'iniciar les obres, i també d’haver definit aquelles activitats o part d’'obra que
hagin de quedar ocultes. Aixo Ultim ha de ser degudament comprovat i avalat per la
direccid de I'obra, abans de ['ocultacié.

Tota aquesta documentacié servira de base per a conferir el projecte final de
les obres, que ha de redactar la direccié d’obra, amb la col-laboracioé del contractista
que aquesta cregui convenient.

El promotor no es fara responsable de 'abonament d’activitats per a les que no
hi hagi la comprovacié formal de I'obra oculta i, en tot cas , es reserva el dret que
qualsevol despesa que comporti la comprovacié d’haver estat executades de les obres
anomenades, vagi a carrec del contractista.

1.3.6. Informacié a preparar pel contractista

El contractista haura de preparar, periddicament, per transmetre a la direccié
d’'obra els informes sobre els treballs de projecte, la programacié i el seguiment que li
estiguin encomanats.

Les normes sobre el contingut, la forma i les dades per el lliurament d’aquesta
documentacié ha d’estar fixada per la direccié d’obra.

Aixi mateix, el contractista haura de deixar constancia formal de les dades
basiques referents a la forma del terreny, les quals haura d’haver pres abans de l'inici
de les obres, i de les dades de definicié d’aquelles activitats o parts de ['obra que hagin
de quedar ocultes.

Aixd ultim, haura d'estar degudament comprovat i avalat per la direccié de
'obra, abans que s’ocultin.

El promotor no es fa responsable de 'abonament d’activitats per les quals no
existeixi la comprovacié formal de I'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que
qualsevol despesa que comportés la comprovacié de l'existéncia d'aquestes hauria
d’'anar a carrec del contractista.

1.3.7. Sequretat i salut en el treball

D'acord amb el Reial decret 1262/1997, de 24 d’octubre, el contractista haura
d’'elaborar un pla de seguretat i higiene en el qual desenvolupi i adapti I'estudi de
seguretat i salut contingut en el projecte, a les circumstancies fisiques, de mitjans i
métodes en qué desenvolupi els treballs. Aquest pla, després del coneixement previ de
la direccié d'obra i I'aprovaci6 per l'autoritat competent, s’ha de remetre al vigilant de
seguretat i al comite de seguretat i higiene (o als representats dels treballadors).
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1.3.8. Afeccions al medi ambient

El contractista ha d’adoptar totes les feines que realitzi les mesures
necessaries perque les afeccions al medi ambient siguin minimes. Aixi, en I'explotacio
de pedreres i gravares ha de tenir establert un pla de regeneracié de terrenys; les
plantes fabricants de formigons o barreges asfaltiques, han de tenir els elements
adequats per evitar fuites de ciment o pols mineral a 'atmosfera, i de ciment, additius i
lligants a les aiglies superficials o subterranies, els moviments dins de la zona d'obra
s’han de produir de manera que només afecti la vegetacio existent en allo estrictament
necessari per a implantar-les; tota la maquinaria utilitzada ha de tenir silenciadors per
rebaixar la pol-lucié sonora.

El contractista sera I'Unic responsable de les agressions que, en els sentits
abans esmentat i en qualsevol altres dificiiment identificables en aquest moment,
produeixi al medi ambient, i haura de canviar els mitjans i métodes utilitzats i reparar
els danys causats seguint la ordre de la direcci6 d'obra o dels organismes
institucionals competents en la matéria.

El contractista té [lobligaci6 de facilitar las tasques de correccid
mediambientals, tals com ara les plantacions, hidrosembres i altres, encara que no les
tingui contractades, ha de permetre l'accés al lloc de treball i deixar accessos
suficients perqué es puguin fer.

1.3.9. Execucio de les obres no especificades en aquest plec

L’execucié de les unitats d’obra d’aquest projecte, les especificacions del qual
no figuren en aquest plec de prescripcions técniques particulars s’han de fer d’acord
amb alld que especifica la normativa vigent o, si no n’hi ha, allé que ordeni el director
de les obres dins de la bona practica per a obres similars.

2. Condicions dels materials

2.1. Condicions generals

Tots els materials que s'’utilitzin en la obra hauran de:

- Ajustar-se a les especificacions d’aquest Plec i a la descripci6é feta en la
Memoria, en els Planols o en els Pressuposts.

- Ser examinats i assajats abans de la seva acceptacid, portant les seves fitxes
de caracteristiques CE.

A més de complir les prescripcions del present Plec, els materials que s’utilitzin
en I' execuci6 dels treballs hauran de tenir una qualitat no menor que la corresponent
als precedents recomanats en el Projecte.

La utilitzacié de materials de procedéncies autoritzades o recomanades en el
present Projecte no lliurara en cap cas al Contractista de qué els materials compleixin
les condicions que s’especifiquen en aquest Plec, podent ser no admeses, en
qualsevol moment, en cas que es trobin defectes de qualitat o uniformitat.
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Aixi doncs, lacceptacié inicial no pressuposa la definitiva, que queda
supeditada a la falta de defectes de qualitat o d’ uniformitat en el conjunt de la obra, al
final del periode de garantia.

Els materials rebutjats seran retirats rapidament de I'obra, excepte en els casos
d’autoritzacié expressa de la direccié facultativa.

2.2. Assaigs

El tipus i nombre d’assaigs a realitzar per I'aprovacié prévia de procedéncies de
materials seran fixats en cada cas.

Una vegada fixades les procedéncies dels materials, la qualitat dels mateixos
sera controlada periddicament durant I'execucié dels treballs per mitja d’assaigs,
freqiiéncia i tipus de la qual s’especifica, a titol orientatiu, en els corresponents articles
del present capitol. La Direccié d’obra podra fixar la freqiiéncia i tipus d'aquests
assaigs, amb objecte d’aconseguir 'adequat control dels materials.

En el cas de qué els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es
podra escollir entre rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar, a costa del
Contractista, un control més detallat del material a examen. A la vista del resultat dels
nous assaigs es decidira sobre 'acceptacié total o parcial del material, o el seu rebuig.

El Contractista subministrara a les seves expenses les quantitats de qualsevol
tipus de material ( inclds el formigdé per a la confeccié de provetes ) necessari per
realitzar tots els examens o assaigs que ordeni la Direccié d’obra per 'acceptacié de
procedeéncies i el control periodic de la seva qualitat. La presa de mostres haura de fer-
se referent a les normes d’aquest Plec, la d’assaig a realitzar o en defecte d’'ambdés,
les que estableixi la Direccié d'obra.

El Contractista haura de donar tota classe de facilitats per la realitzacié del
control de la qualitat dels materials. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no
assajats o no aprovats podra ser considerat com defectuds. Tot material que hagi estat
rebutjat sera retirat de la obra immediatament.

2.3. Apilament de materials

Els materials s’emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservacio de
les seves caracteristiques i aptituds per el seu Us en I'obra, i de forma que es faciliti la
seva inspeccidé. Es podra ordenar, si es considera necessari, I'lis de plataformes
adequades, edificis provisionals per la proteccié d’aquells materials que ho requereixin.

2.4. Caracteristiques dels materials utilitzats
2.4.1. Arenes

Les arenes seran naturals, silices, de gra angulés, no contindran guix ni
magnesi i estaran perfectament netes de terra i matéria organica, no duran més d’una
décima part del seu pes d’humitat, ni formaran massa ni prendran cos al comprimir-les.

2.4.2. Grava

Sera neta de terra i restes organiques. En cap cas s'admetra grava de la qual la
maxima dimensié superi a la meitat del gruix de la fabrica.
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2.4.3. Arids en general

Com a arids per a la fabricacié de morters i formigons, poden utilitzar-se arenes
0 graves existents en jaciments naturals, roques suficientment resistents triturades i
altres productes que, per la seva naturalesa, resisténcia i diferents mides reuneixin les
condicions seguents:

El material del qual prové l'arid ha de tenir, en igual o superior grau, les
qualitats que exigeixen per al formigd amb ell fabricat.

Si es necessita comprovar aquestes qualitats i no és possible fer-ho
directament, es fara la comprovacié fabricant provetes de formigé amb I'arid del qual
es tracta.

En el cas que per augmentar la capacitat o altres propietats fisiques es
consideri necessari afegir matéries estranyes a les arenes, els materials que s'afegiran
per a la formacié de morters o formigons hauran d’estar exempts de productes quimics
que alterin I'enduriment del ciment i la resisténcia intrinseca de la part del ciment.
Tanmateix, han d’estar inerts des del punt de vista d'atac a les armadures.

L'arid no podra ser descompost pels agents i condicions exteriors a que hagi
d’estar sotmesa l'obra.

Estaran exempts de substancies perjudicials de manera que barrejat amb un
volum d’aigua potable igual al seu durant 24 hores, presenta a I'aigua menys de 0,03 g
de clorit de iode.

No contindran més d'un 3% en volum de cossos estranys inerts de pitjor
qualitat que I'exigida a l'arid.

Han de considerar-se com a nocives i conseqlientment es prescriuen les
substancies seglients:

Llim, argila i matéria analoga. Quan estan definitivament dividides no sén, en
general, perilloses a aquest efecte i procedeix acceptable en I'arena i la grava quan
la proporcié no superi el 3% del pes total de I'arid.

- Els carbons, sobretot els lignits.
- Les escories dels alts forns i les altres substancies que provenen d'aquests forns.

- Productes que continguin combinacions de sofre analogues als residus de
combustié de les calderes.

Els materials d'addiccié, en cas d’'emprar-los, seran de resisténcia a les condicions
atmosfériques. Es prescriuen els arids molt allargats o en llesques.

La mida de I'arid no sera superior al quart de I'ample o gruix minim de I'obra en que es

vagi a emprar i no contindréa més d’'un 10% d’elements més grossos que la separacio
entre barres.
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2.4.4. Formigé
Sera d’obligat compliment, junt al que a continuacié es senyala el disposat en la
instrucci6 vigent. Amb I'objecte d'evitar abocaments accidentals i restes de formigons
en la obra, els formigons a utilitzar vindran de central.
- Materials:
Ciment: varis.

Arid: Complira lo disposat en la instruccié en vigor.

Aigua: S'utilitzara en la seva fabricacié aigua potable. Es prohibeix expressament I'(is
d’aigua de mar, tant per la preparacié del formigd, com pel seu curat.

Els formigons tindran tots una relacié aigua — ciment inferior a 0.53.
- Dosificacio:

Amb una anticipacié minima a 10 dies a la execucié dels formigons de la obra,
el contractista proposara al Director de la Obra la formula de treball per a cadascun
dels tipus prevists, qui, a la vista de les proves de resisténcia i ruptures de provetes

que estimi necessaries, procedira a la seva aprovacio o no si fos necessari.

Tots els components del formigd es dosificaran per pes sense admetre en cap
cas dosificacions sense la autoritzacié del Director de la Obra.

El Director de la Obra podra variar la dosificacié en més o en menys quantia
quan les circumstancies ho aconsellin.

2.4.5. Morter de formigo

La preparacio dels morters de ciment portland poden fer-se a ma o maquina. Si
el morter es prepara a ma es barrejaran, préviament, la sorra amb el ciment en sec, i
s’afegira lentament I'aigua necessaria. El morter batut a maquina es posara tota la
mescla junta, estant en moviment, almenys quaranta segons.

Els morters de ciment d’ds més corrent sén del tipus 1:3, 1:4 i 1:6; i amb les
seguents dosificacions:

Morter de ciment kg/ ciment m® arena L/aigua
Tipus 1:3 440 0,975 260
Tipus 1:4 350 1,030 260
Tipus 1:6 250 1,100 255

No obstant la determinacié de les quantitats o proporcions en qué han d’entrar
els diferents components per formar morters, sera fixada en cada unitat d'obra per la
Direcci6 d’Obra, sense poder ser variades en cap cas pel Constructor. A aquest efecte
haura d’existir en la obra una bascula per fer mesures per la arena, amb els que es
puguin comprovar en qualsevol moment les proporcions d’'arids, aglomerats i aigua
utilitzats en la seva confeccio.
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2.4.6. Acers

S’han d'utilitzar barres d’acer corrugat del tipus B 500 S, en compliments del que
especifica 'TEHE 2008. Les formes, les dimensions i el tipus que tinguin han de ser del
tipus que indiquin els planols.

2.5. Examen dels materials abans del seu us

Tots els materials als quals es refereixen els articles anteriors i aquells que
entrant en les obres no hagin estat esmentats especialment, seran examinats abans
del seu Us en la forma i condicions que determini la Direccié de Obra.

Sense aquest requisit no seran rebuts ni en conseqtiéncia utilitzats en la obra.

2.5.1._Materials que no compleixin les condicions requerides

Quan els materials no satisfacin el que, en cada cas particular, es determini en
els articles anteriors, el Contractista s’atendra al que sobre aquest punt determini per
escrit la Direccié d'Obra, per el compliment de lo disposat en els respectius articles del
present Plec.

2.5.2. Responsabilitat del Contractista

La recepcidé dels materials no exclou la responsabilitat del Contractista per la
qualitat d'ells, i quedara subsistent fins que es rebin les obres en qué aquests
materials s’hagin emprat.

2.5.3. Recepcio dels materials aportats pel Contractista

Abans de la seva utilitzacié en els treballs, sera condicié indispensable que la
Direccié d’Obra, precedeixi a la acceptaci6 dels materials que el Contractista hagi
aportat per la realitzacié de les obres.

Quan s’hagi de substituir algun material, sera imprescindible especificar les causes
que ho fan necessari. També haura de constar per escrit el nou material a utilitzar que
complira la mateixa funcié i mantindra immune la esséncia del projecte.

El Contractista retirara en el termini dels cinc dies de feta la recepcio, aquells

materials, eines o maquines que rebutgi la Direccié d’'Obra, substituint-los per altres de
caracteristiques adequades.

3.- Execucié i posta en marxa del projecte

3.1. Introduccio

En aquest apartat es definira I'ordre d’activitats a realitzar per aproximar els
temps més probables d’execucié de cadascuna i el temps aproximat que es requereix
per 'acabament del projecte.

3.1.1 ldentificacié de les activitats més rellevants
En el moment d’iniciar-se els treballs del present projecte, la propietat s’haura
ocupat préviament de deixar els terrenys lliures de materials de construccié. A partir
d’aqui, I'ordre en que es faran els treballs és el seglent:
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1.- Desbrossament del terreny, eliminacié dels elements com pedres, escombraries,
males herbes...

2.- Replanteig general.

3.- Moviments de terres.

4.- Construccié de I'obra ( formigonat, armats, elements auxiliars)

5.- Sanejament i llauners.

6.- Instal-laci6 eléctrica.

1.- Desbrossament del terreny
1.1.- Definicid

Es defineix com desbrossament del terreny el treball consistent en extraure i
retirar de les zones designades per la construcci6 de Ia nau, tots els elements exdgens
com son arbres, males herbes, brossa, fustes caigudes, balles, estructures,
escombraries o qualsevol altre material no desitjat .

La seva execucio6 inclou les operacions seglents:

- Excavacio dels materials objecte del desbrossament.
- Retirada dels materials objecte desbrossament.

Tot aix6 d’acord amb les presents especificacions i amb les dades que, inclouen els
corresponents documents del Projecte.

1.2.- Excavacid dels materials objecte del desbrossament

Les operacions d'excavaciéo es faran amb les precaucions necessaries per
aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys en les estructures
existents d’acord amb el que ordeni la Direccié d’Obra, la qual designara i marcara els
elements que s’hagin de conservar intactes.

2.- Replanteig general de les obres

La Direccié d'Obra en presencia del Contractista, o de la persona que aquest

delegui, fara sobre el terreny ( en superficie ) el replanteig general de les obres,
marcant d'una manera completa i detallada quants punts seran precisos i convenients
per la determinaci6 més completa de les seves alineacions i altres elements. Aixi
mateix, senyalara també sobre el terreny, punts o referéncies de nivell amb les cotes
corresponents referides a un Unic planol de comparacio.
Posteriorment a la neteja de I'area dels treballs, es precedira al replanteig dels treballs
de moviments de terres, compatible amb la execucié dels mateixos i que permeti els
treballs posteriors que estiguin previstos en el projecte, d’acord amb el que s’hagi
adoptat definitivament.

Els elements utilitzats per executar el replanteig dels treballs seran perdurables,
almenys mentre durin els treballs de moviment de terres, cimentacio i primers nivells
d'estructura. A tal efecte, s’evitara el marcat amb guix o amb pedres de referéncia; el
clavat d’estaques i els marcatges amb cordills s’acceptaran Unicament com a solucié
provisional. S'adoptaran, preferentment, sistemes de senyalitzacié que quedin marcats
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sobre els elements establerts, tal com parets, pals ben clavats al terreny, marques
amb cordills a altures no accessibles facilment, o similars.

S’haura de consultar els documents de projecte relatius a les tolerancies
admeses en el replanteig de la posicié dels elements de la obra, especialment a
aquells que puguin afectar a la estructura.

D'aquest replanteig, s’aixecara acta subscrita per la Direccié d’Obra i
Contractista o pels seus representants. La Direccié Facultativa controlara tots aquests
treballs a través de I'arquitecte Director, aparellador o persona indicada a I'efecte, en
qualsevol cas, la Contractista sera totalment responsable de la exacte execucié del
replanteig, anivellacio, etc.

- Senyalitzacié de la superficie a ocupar:

Una vegada efectuat el replanteig oportd, el Contractista representara en un
Planol, que lliurara per triplicat a la Direccié d'Obra, les zones de la superficie del
terreny a ocupar per obres o instal-lacions, perqué la Administracié en sol-liciti la
corresponent autoritzacié d’ocupaci6.

3.- Moviments de terres necessaris

3.1.- Objectius

Documentar els treballs relatius al moviment de terres de la obra, d’acord amb la
memoria técnica i els Planols del projecte.

3.2.- Condicions de partida

3.2.1.- Detall del terreny

Abans de procedir al moviment de terres, el Contractista haura de comunicar-
ho a la Direccié Facultativa - preferentment amb Document escrit — dels condicionats
del solar, que es poden concretar en els seglients punts:

a) Ubicacio, envergadura i estat de les estructures existents de qualsevol tipus,
que puguin interrompre els treballs del moviment de terres o bé les execucions del
projecte especific el qual documenta aquest Plec de Condicions.

b) Localitzacié de les linies de serveis d’Us public en zona d'actuacio, tan si es
troben en funcionament o no, detallant la seva envergadura perqué la Direccid
Facultativa pugui saber les repercussions que pugui representar la seva inutilitzacio i,
en el cas corresponent, el seu enderroc.

c) Constatacié de la planimetria per mitja del planol topografic de la zona
d'actuacio, o aixecar-lo en el seu defecte, a fi de poder valorar i quantificar els treballs
del moviment de terres.

d) Realitzacié6 d'un esquema suficientment detallat de la posicié del pous de
reconeixement del subsol que s’hagin realitzat, detallant les caracteristiques més
representatives dels materials que si troben, aixi com les caracteristiques de les
possibles restes de la edificacié que es detectin.
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e) Realitzacié d'un esquema en planta de la ubicacio d’'una balla protectora, on
es faci constar tipus i caracteristiques més rellevants de la mateixa, aixi com la posicio
que adoptaran les casetes d’obra.

3.2.2.- Coneixement del projecte

Paral-lelament als punts anteriors, el Contractista haura de certificar que coneix
en la seva totalitat els documents del projecte — Memoria técnica, Planols, Plec de
condicions i Pressupost -, remitent a la Direccié Facultativa un resum de tots aquells
dubtes i objeccions que consideri oportuns, per a garantir la posta en obra del tot
segura.

3.2.3.- Planificacié de la obra i procés constructiu

El Contractista haura de facilitar a la Direccié Facultativa un document per
escrit, on faci constar els procediments constructius que pensa utilitzar durant tot el
temps que sigui necessari per realitzar la obra, atenent-se a les segients
consideracions:

a) Possibilitat d’adoptar, en els treballs del moviment de terres, la organitzacié
que cregui convenient, utilitzant els procediments que cregui més oportuns, acceptant,
en aquests casos, la responsabilitat total o bé optar que sigui la direcci6é d'obra els qui
decideixin la forma d'execucid, el que portara implicita la transmissié de
responsabilitats cap a la Direcci6 facultativa, quedant el Constructor relegat a realitzar
les obres atenent les recomanacions que els Tecnics Directors creguin adequades.

En qualsevol cas, si els procediments utilitzats resulten perillosos per causes
imprevistes, o bé s'estimi que el Contractista s’ha excedit en els limits fixats
préviament, la direccié d'obra podra ordenar un nou ordre d'execucié dels treballs,
quedant el Contractista obligat a acceptar-los.

3.3.- Execucié
3.3.1. Condicions generals

El Contractista es fara responsable directe dels procediments utilitzats per la
execucié dels treballs de moviment de terres. Per tant s’haura d'observar les segiients
puntualitzacions:

a) Estaran a conte del Contractista la conservacié en perfectes condicions de
les conduccions publiques d’aigua, gas, electricitat, teléfon, etc., aixi com el
manteniment en perfectes condicions de les construccions que pertanyin a parcel-les
proximes a la de la obra. També aniran a carrec del Contractista la reparacio de tots
els desperfectes que s’hagin produit per efecte del moviment de terres.

b) Sempre que es detecti la preséncia de qualsevol conduccié, encara que
aparenti estar fora de servei, es donara avis a la Direccié Facultativa, a fi que ella
decideixi la solucié més convenient.

c) Hauran defectuar-se les mesures necessaries per tal de garantir la
seguretat de les operacions i la bona execucié dels treballs, fins i tot en el cas en qué
no figurin en les mesures o no hagin estat expressament instruides, a tal efecte, per la
Direccid Facultativa.

DOC. N2, 3 Plec de Condicions pag. 18




Projecte de canvi d'orientacié productiva i canvi substancial d'una explotacié porcina amb 1.300 porcs d'engreix per
passar a 2.700 fruges reproductores, 340 truges de reposicié, 10 mascles i 10.960 garrins de transicio; situada al pol.
501 parc. 27 del Terme Municipal de Menarguens, La Noguera (Lleida).

d) El Contractista haura d'establir un mecanisme pel qual es garanteixi en tot
moment la eliminacié del material d’excavacié. La Direccié Facultativa, no obstant,
podra ordenar 'emmagatzematge de certa quantitat de terra a peu d'obra, amb
I'objectiu de disposar del seu Us per estabilitzar trossos de terra que no ofereixin les
suficients garanties d'estabilitat.

g) El Contractista haura de realitzar ens planols referents al moviment de
terres, expressant nivells, desmunts, caracteristiques dels materials i altres
caracteristiques rellevants per portar a terme els treballs propis del moviment de
terres.

3.3.2.- Pous i rases

Particularment, a més de complir les condicions de caracter general, la
execucié de la excavacié de pous i rases quedara especialment regulada per el
compliment dels seglients punts:

a) Els pous i rases de cimentacié es replantejaran amb molta cura, de
forma que tots els seus parametres quedin retallats perfectament i els seus
fons siguin horitzontals.

b) Els pous i rases quedaran detallades en els planols del projecte i es
regiran per aquets, a no ser que la Direccié Facultativa dicti el contrari.

c) Es disposaran les mesures necessaries per a garantir la estabilitat dels
parametres de les rases i pous executats.

d) Pel que fa referéncia a la excavacié de pous, valdran les mateixes
normes que per a la excavacié de rases, a no ser que la Direccié facultativa
ordeni que, al tenir una major profunditat d’excavacié, s’adoptin mesures de
seguretat més estrictes.

e) El Contractista aplicara els procediments que consideri necessaris per
tal d'evitar la acumulacié d'aigua de forma prolongada en les rases i les
excavacions efectuades.

f) Abans de procedir a la excavacié de les rases prévies a la execucié d'un
mur pantalla, s’hauran efectuat els corresponents murs guia, consultant detalls
al respecte en el Plec de Condicions per la execucié dels Elements de
Cementacio.

Per la excavacié d’altres elements de cementacio, veure el Plec de Condicions
per la execucié dels Elements de Cementacio.

3.5.- Control
Respecte als aspectes especifics relacionats amb el control, el Contractista
estara obligat a realitzar les proves, assaigs i controls que la Direccié Facultativa

consideri oportuns, en els terminis que es detallen a continuacié:

a) Comprovar sistematicament que el terreny que va apareixent coincideixi
amb el descrit o bé per el terreny previst per la Direccié Facultativa.
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b) El Contractista notificara a la Direccié facultativa la procedéncia dels
materials de replé, aixi com les seves caracteristiques per tal que aquesta doni
la seva aprovacid.

c) Comprovar que els talussos resultants sol licitats al seu estat de carrega
garanteixin la seva estabilitat.

d) La certificacié de la idoneitat dels arids per la execucié del drenatge —
preferentment pedra o grava- s'obtindra mitjangant Certificats de Garantia
facturats per els laboratoris que anteriorment s’hagin establert.

e) Es comprovara el nivell de compactacié dels materials de replé per la
posterior execucié de zones pavimentades.
Al igual que es realitzen les proves convenients per confirmar que les instal-lacions
existents en la zona de execucié del replé — drenatge, impermeabilitzacié, etc.—
funcionin correctament.

f) Es comprovara la estabilitat dels parametres de les rases i pous
executats; aixi com també les seves dimensions de replanteig.

3.6.- Seguretat

A efectes de garantir la seguretat de la obra hauran de satisfer-se les seglients
mesures, a més de les detallades en el Pla de Seguretat e Higiene adjunt.

a) La Direccié Facultativa podra ordenar el apuntalament de qualsevol
massa de terres o de qualsevol talus, amb la finalitat de garantir la seva
estabilitat, per la qual cosa el Contractista haura de disposar, de forma
immediata, del material convenient per realitzar aquest sense retras.

b) La obra quedara perfectament delimitada mitjangant balles dificiliment
franquejables.

c) Un pou, una rasa o qualsevol excavacidé que tingui una geometria tal
que la profunditat sigui superior a 5 vegades la dimensié més petita en planta,
haura que omplir-la com a maxim, d'un dia per altre, amb formigé, o que es
disposin dels mitjans necessaris que garanteixin la impossibilitat d’accidents.
Un pou de cementacié mai quedara obert un cap de setmana o més de dues
nits consecutives.

d) El Contractista haura de destinar obligatdériament a una persona,
preferentment la mateixa sempre, que faci cada dia, i al comengament de la
jornada, una revisi6 dels sistemes d’estabilitzacio dels talussos.

3.7.- Criteris de mesura

Els criteris de mesura utilitzats per a comptabilitzar les partides que intervenen
en el moviment de terres es concreten en els segients punts:

a) Les mesures es referiran als planols acceptats per les dues parts —
Contractista i Direcci6é Facultativa -, durant la fase de replanteig.
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En el cas que es produissin esllavissaments de terres, per la seva cubicacié
només es tindran en compte, i seran comptabilitzades, les dimensions d’excavaci6é que
figurin en els planols, o les ordenades directament per la Direccié Facultativa.

4.- Construccié de I'obra

4.1.- Definicid

Aquest punt es determinaran els aspectes més rellevants de I'obra, com
l'aportacié de formigons, I'armat de I'estructures i altres elements auxiliars com
poden ser possibles encofrats o el paviment.

4.2 .- Condicions de partida

Per comencar a formigonar sera preceptiva I'aprovacié per a la direccié
d'obra de la col-locacié i la fixacié de 'armadura, dels separadors i també de la
neteja de fons. No s’ha d’iniciar cap tasca sense aquesta autoritzacié. El
Contractista té I'obligacio, per tant, d’avisar amb l'antelacié suficient per qué les
comprovacions esmentades puguin ser realitzades sense alterar el ritme
constructiu.

4.3.- Formigons i morters

4.3.1.- Aspectes generals
En aquesta aspectes de I'obra s'inclouen, sense que la relacié sigui limitadora:

- L’estudi i 'obtencié de la formula per a cada tipus de formigé i els materials
necessaris per a la fabricacié i posada en I'obra.

- Lafabricacié, el transport, la posada en l'obra i el vibratge del formig6.

- L'execuci6 i el tractament de les juntes.

- La protecci6 del formigd fresc, el curat i el productes del curat.

- L'acabat i la textura superficial.

- L'encofrat i desencofrat.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a
I'execucio correcta i rapida de aquest aspecte de I'obra.

4.3.2.- Aigua per a morters i formigons

Les caracteristiques de l'aigua que cal utilitzar per a morters i formigons s’ha
d’ajustar a allo prescrit a la instruccid per al projecte i I'execucioé d’obres de formigd en
massa o armat.

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de les condicions
s’han de fer d’acord amb els métodes d’assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7232, UNE
7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.

4.3.3.- Granulats per a morters i formigons

Les caracteristiques dels granulats que cal utilitzar per a morters i formigons
s’ha d'ajustar a allo prescrit a la instruccidé per al projecte i l'execucié d'obres de
formigé en massa o armat.
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El contractista ha de sotmetre a I'aprovacié del director de I'obra les pedreres o
dipdsits que, per a I'obtencié d’'arids de morters i formigons, es proposi utilitzar, i ha
d'aportar tots els elements justificatius tocants a l'adequacié6 de les esmentades
procedéncies que cregui convenients o que li siguin requerits pel director de I'obra.
Aquest podra rebutjar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un
control massa frequent dels materials que se n’extraguessin.

4.3.4.- Ciments

El ciment que cal utilitzar per als formigons ha de complir alld establert al Reial
decret 1913/88, de 28 d’octubre, d’acord amb les definicions del plec de condicions per
a la recepcié de ciments vigent (RC-88).

Aixi mateix, ha de complir el que especifiquen les instruccions de I'EH-91 i les
de la Norma UNE-80.301.85.

El ciment que cal utilitzar en cas de considerar-se necessari en les mescles
bituminoses ha de ser 1/40 i 1I/20 i ha de complir el que especifica el plec esmentat
abans.

4.3.5.- Additius per morters i formigons

Els additius que cal utilitzar en la fabricacié de morters i formigons s’han
d’'ajustar a les prescripcions de les instruccions EHE.

4.3.6.- Formigons

Per a la seva utilitzacié als diferents elements de les estructures i d'acord amb
la seva resisténcia caracteristica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE
7242, s’estableixen els tipus de formigons segiients:

- Formigé tipus A per a utilitzar-lo en la neteja de fonaments. La seva resisténcia
caracteristica ha d’arribar com a minim als 100 kg/cm® El ciment que cal
utilitzar en la fabricacié és de tipus P-350.

- Formigo tipus B per a utilitzar-lo en sabates. La seva resisténcia caracteristica
ha d’arribar com a minim als 200 kg/cm®. El ciment que cal utilitzar en la
fabricaci6 és de tipus P-350.

- Formigd tipus C per a utilitzar-lo en algats de murs i estreps. La seva
resisténcia caracteristica ha d’arribar com a minim als 250 kg/cm?. El ciment
que cal utilitzar en la fabricacio és de tipus P-350.

- Formigé tipus D per a utilitzar-lo en piles. La seva resisténcia caracteristica ha
d’arribar com a minim als 300 kg/cm?®. El ciment que cal utilitzar en la fabricacié
és de tipus P-350.

- Formigé tipus E per a utilitzar-lo en piles. La seva resisténcia caracteristica ha

d’arribar com a minim als 400 kg/cm?. El ciment que cal utilitzar en la fabricacié
és de tipus P-450.
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4.3.7 - Pla de formigonat

El pla de formigonat consisteix en I'explicitacié de la forma, els mitjans i el
procés que el contractista ha de seguir per a la bona col-locacié del formigd.

En el pla s’ha de fer constar:

- La descomposicié de l'obra en unitats de formigonat, amb la indicacié del
volum de formigd que cal emprar en cada unitat.
- La forma de tractament de les juntes de formigonat.

Per a cada unitat cal fer constar:

- El sistema de formigonat.

- Les caracteristiques dels mitjans mecanics.

- El personal.

- El vibradors

- La sequeéncia d’'ompliment dels motlles.

- Els mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les
persones ( passarel-les, bastides, etc...)

- Les mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i el personal de control.

- El sistema de curat de formigo.

Respecte el sistema de curat, s’ha de fer amb aigua, sempre que sigui
possible. La duracié minima del curat és de 7 dies. El curat amb aigua no podra
executar-se a base d’esporadics regs de formigé, sind que cal garantir la humitat
constant de l'element, a base recintes que es mantinguin amb una lamina d’aigua,
materials tipus geotéxtil permanentment amarats en aigua, en un sistema de reg
continuo o el cobriment complet mitjangant plastics.

En cas que no sigui possible el curat amb aigua s’ha de recérrer a I'is de
materials filmogens, que s’han d’aplicar immediatament després de formigonar en cas
d'una superficie lliure, o immediatament després del desencofrat si escau. Cal garantir
un gruix suficient de material filmogen estés a tota la superficie de 'element, excepte a
la part que ha de constituir el junt del formigonat.

4.4.- Armat
4.4.1.- Armadures en formigd armat i pretesat

Com a norma general, el projectista ha de presentar a la direccié d’obra, amb
Pantelacié suficient, una proposta d’espessor de les armadures de tots els elements
que s’hagin de formigonar.

Aquest espessor ha de contenir la forma i les mides exactes de totes les
armadures definides en els planols; ha d’indicar clarament el lloc on es produeixen els
empalmaments, el nombre i la longitud.

Aixi mateix, ha de detallar i determinar I'espessor perfectament totes les
armadures auxiliars, necessaries per a garantir la posicidé correcta de les armadures,
segons els planols durant I'operacié de formigonat; totes i cada una de les figures han
d’estar numerades en el full d’espessor, i en correspondéncia amb els planols
respectius.
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Totes les armadures d’arrencament dels fonaments s’han de fixar suficientment
per evitar que puguin desplagar-se durant el procés de formigonat. Les armadures dels
pilars o piles s’han de rigitzar en els planols, i entre elles, per a mantenir-ne una
correccié geometrica.

4.5.- Elements auxiliars

4.5.1.- Encofrats, motlles i soleres
En aquest unitat s’inclouen, sense que la relacié sigui limitant:

- Els calculs del projectes d’encofrats i soleres.
- Els materials que constitueixen els encofrats i les soleres.
- El muntatge de encofrats i soleres.

El tipus d’encofrats per aquest tipus d’obra son I'encofrat per a fonaments i per
a paraments no vistos d’alcament de pilars, estreps, murs ,etc.... En aquests encofrats
es poden emprar taules i taulons sense raspallar i d'amplada i llarga no
necessariament uniformes, també xapes metal-liques o qualsevol altre material que no
resulti deformat per el formigé.

Execucid

No es permetra reutilitzar més de dos cops I’ encofratge de fusta en els
paraments vistos.

Per a facilitar el desencofratge, la direccié de I'obra podra autoritzar o ordenar
la utilitzacié d’'un producte desencofrant, que no deixi taca a la superficie del formigé
vist.

El desencofratge no és podra fer fins que el formigd hagi arribat a la resisténcia
necessaria per a suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions
excessives, els esforgos als quals estara sotmés com a conseqiiéncia del
desencofratge.

5.- Sanejament i llauners

5.1.- Pous i pericons.

Aquest es refereix a tots els tubs ja sigui de sanejament o abastament o
qualsevol altre material previst al projecte o autoritzat per el director d'obra.

Hi queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora, els seglents:

- El subministrament i ia col-locacié del materials.

- La fabricacidé dels pericons i pous i les operacions necessaries perqué lligui
amb la resta de I'obra.

- Les tapes.

- La neteja dels pericons i pous de registre fins 'acabament de l'obra.

Execucio de les obres.

Els pericons i pous s’han de construir amb les formes i mides indicats als
planols. Els emplagament i cota ha de ser les que indiquen en el planols.
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L’execucio de les obres haura d’acomplir les especificacions del PG-3.
Clavegueram de formigé

Es defineix el clavegueram de formigd les petites obres de drenatge transversal
a la nau, els ramals d’enllag, etc.., que es realitzen amb tubs de formigé prefabricats,
ficats en formigo.

S’inclou en aquesta unitat:

- Els tubs de formigd emprats com a encofrat perdut.

- L’excavacio i la neteja dels fonaments necessaries per a l'ubicacié dels tubs
i la seva envoltura de formigd, i el condicionament de I'entrada i sortida,
d’acord amb els planols.

- Els transport I'abocador del productes de I'excavacio.

- Lafabricacio i posada en obra del formigd de la solera i de 'envoltat del tub,
i també els encofrats i entibacions necessaris.

- Els pous in situ o prefabricats necessaris a l'entrada i sortida del
clavegueram.

- El formigé i I'encofrat de les aletes i la solera de les embocadures d’entrada
i la sortida o connexions a baixants.

- El reblaniment amb material producte de I'excavacio.

Execucié de les obres.

Un cop realitzada I'excavacié cal compactar el terreny i executar la solera de
formigo.

La col-locacié dels tubs amb el diametre que s’indica als planols s’ha de fer en
contrapendent, per evitar qualsevol operacié que pugui moure, i abans de procedir a
'encastament definitiu i al segellament de les juntes, cal comprovar-ne la correcta
col-locaci6. El segellament de les juntes cal fer-lo amb morter de 450 kg de ciment
11/40 m® de morter.

Un cop muntat el tub cal fer 'envoltant de formigo, els pous; i s’ha d’'ajustar a
les dimensions que figuren als planols per cadascun dels elements esmentats.

Aquestes operacions s’han d'executar al més rapidament possible, per tal
d’evitar que P'aigua pugui moure les obres.

5.2.- Arquetes i pous de reqgistre

Execuci6 de les obres

L’excavacié i el reblaniment posterior de les rases, per a |'emplagament
d’'aquestes obres, s’ha d'executar segons el que es prescriu a l'article d'aquest plec.
Un cop efectuada I'excavacio, cal construir o col-locar les peces prefabricades, amb la
situacio i les dimensions definides als planols, amb una cura especial en I'acompliment
de les cotes definides als planols o fixades per la direccid.

Les reixetes i les tapes s’han d'ajustar perfectament al cos de l'obra i, llevat

d’'una indicacié en contra, s’ha de col-locar de forma que llur cara superior quedi al
mateix nivell que les superficies adjacents.
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6.- Instal-lacio eléctrica

6.1.- Quadres de control

Han de ser metal-lics, tancats, autoportants i construits amb xapa d'acer
plegada de 2,5 mm de gruix. Abans de pintar-los s’hauran de tractar amb
procediments anticorrosius tots els elements susceptibles d’oxidacié. Han de formar
un conjunt d’un sol front, preparat per a una possible futura addiccié amb dos extrems
dels nous plafons. S’han de dividir en plafons o seccions verticals, compartiments
modulars per allotjar caixons que es puguin extreure, i han de contenir els equips de
proteccio.

Els conjunts extraibles han de tenir tots els enclavaments necessaris per evitar-
ne la maniobra amb Finterruptor o el connector tancat i han de tenir una posicié de
prova.

Els circuits de control i poténcia han de tenir amb un sistema rapid i comode de
connexid i desconnexié que elimini els possibles errors quan s’utilitzin.

Tots els circuits de control i els contactes auxiliars han d’anar cablejats fins a
una o diverses regletes de borns situats a la parts superior o inferior del quadre, i han
de ser facilment accessibles i degudament identificats en el punt on es fara la connexié
dels cables de comandament i control que arribi al centre.

Els connectors han de tenir els contactes auxiliars necessaris per fer els
enclavaments més necessaris, a més a més de l'auto alimentacio.

Els fusibles han de tenir un elevat poder de curt, dels calibres adequats als
circuits en els quals s’han col-locat.

6.2.- Conductors de baixa tensio

Tots els cables d’alimentacio, i també els d'unié del quadre general de baixa
tensio a la resta de quadres de distribucid, tant I'enllumenat com de forga, han de ser
per una tensié de prova de 4000 V.

Els conductors dels cables han de ser de coure, les seccions del cable aniran
de 1,5 mm? fins a 35 mm? . Per sobre de 35 mm? les cordes poden ser compactades,
rodones i amb cables de més d’'una conductor, sectorials.

La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC), tractada convenientment de
manera que asseguri millores en la resisténcia al fred, la laceraci6é i a I'abrasié,
respecte al PVC normal.

L’'accié successiva del sol i la humitat no han de provocar la minima alteracié
en la coberta. El reblaniment que serveixi per donar forma al cable, aplicat per extensio
sobre les animes cablejades ha de ser d’'un material d’adequat, per tal que es pugui
separar facilment per a la confeccié dels acoblaments i dels terminals.

Els assaigs de tensi6 i de la resisténcia d’aillament s’han d’efectuar sobre la
totalitat d’'una bobina aplicant un valor eficag de 4000 V.c.c de la manera seguent:
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a) En cas de cables unipolars la tensié de 4000 V s’ha aplicat durant 15 minuts
entre els conductor i aigua, en el qual al cable ha d’estar submergit 24 hores
abans de 'assaig.

b) En els cables de dos a més conductors la tensié de 4000 V s’ha aplicat durant
10 minuts cada vegada, successivament entre cada conductor aillat i tots els
altres es connecten entre ells i la terra en les mateixes condicions que per a
cables unipolars.

Els cables anomenats d'instal-lacié, normalment allotjats en una canonada
protectora han de ser de coure amb aillament de PVC. La tensié de servei han de ser
de 750 Vi la tensi¢ d'assaig de 2000 V.

La secci6 minima que s'utilitzi en els cables destinats tant a circuits
d’enllumenat com de forga ha de ser 1,5 mm? fins a 35 mmZ

6.3.- Canalitzacié de baixa tensid

En cas d'utilitzar en la instal-laci6 safata o canaletes porta cables, tant la
instal-lacié com els seus accessoris han de ser perforats de manera que garanteixin un
aireig i una bona fixacié del cables. La canonada ha de ser de plastic rigid blindat,
roscat amb un gruix de paret minim de 2 mm de la millor qualitat i ha de respondre a
les caracteristiques segtients:

- Alta rigidesa mecanica i eléctrica.

- Inertiinalterable als agents quimics atmosférics.
- Temperatura d’estovament superior als 60 ° C.

- Autoextingible al foc.

En cas que l'instal-lacié de la canonada es faci encastada podra utilitzar-se un
tub plastic rigid o flexible. No s’admetran canonades de calibre inferior a 11 mm de
diametre.

6.4.- Aparells d’enllumenat.

Les lluminaries s’han de constituir amb xassis de xapa vorera de qualitat, amb
un gruix o nervadures suficient per aconseguir una gran rigidesa.

La xapa, en linterior, ha d’anar esmaltada en blanc i assecada al foc. Sobre el
xassis s’ha de muntar to 'equip eléctric de manera que sigui facilment accessible i
recanviable.

La reactancia s’ha de fixar mitjangant elements elastics que impedeixin la
transmissié de vibracions. Els llums fluorescents, de la poténcia i to de llum que
s'indiqui, han de ser marques de primera qualitat. La relacié entre la intensitat de
tallacircuit i la de lI'arc en les reactancies ha d’estar comprés entre 1,41 1,7 i el seu
factor de poténcia ha de ser de 0,55 com a maxim.

6.5.- Connexions a terra

S’han d'executar amb plaques o piques de dimensions i disposicié
reglamentaries, de tal manera que s’obtingui una resisténcia inferior a la que disposa
el reglament electrotécnic i les normes particulars de la companyia subministradora
d’energia.
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El nombre d’elements (plaques o piques) que es disposin en paral-lel ha de ser
el necessari per aconseguir un valor de la resisténcia igual o inferior al que estableixen
les normes esmentades abans. S'han de situar el més a prop possible dels circuits que
protegeixen i han d'estar disposades de tal manera que sigui facil el tractament
posterior del terreny, si fos necessari.

4.- Mesura i abonament de les obres

4.1. Definicio de les unitats d’obra
S'entén per unitats d'obra les definicions detallades en els Quadres de Preus,
executada i completament acabada d’acord amb lo establert en els Planols i en aquest
Plec.

Aixi, els metres cubics, litres, quilograms, tones, metres quadrats, metres

lineals, unitat acabada, etc., es refereixen a la corresponent unitat métrica establerta
per la diferéncia entre dos mesures consecutives realitzades per la seva determinacio,
sempre que les condicions de la unitat d’obra s’ajusten a les prescripcions d’aquest
Plec, en els Planols o modificacions degudament autoritzades.
En el preu estaran inclosos tots els costos de ma d'obra, amb les seves carregues
socials i materials incloent els excessos, ruptures o altres causes, maquinaria, medis
auxiliars, ajuda, imprevistos, transport, despeses indirectes, generals i beneficis
industrials, assaigs, replanteigs, tasses e impostos, sense que sigui admissible
reclamacié alguna per part del Contractista basat en la insuficiéncia de preus,
ignorancia de les condicions d’execucié de les unitats d'obra, diferents elements
compresos en els preus unitaris o qualsevol altra causa.

4.2. Norma general de mesura i abonament
Totes les obres seran abonades segons el nombre total d’unitats executades,
de les expressades en el quadre de preus.

Mensualment es faran les mesures i estimacions oportunes i s'aixecaran les
corresponents actes en qué firmaran la conformitat el Director de les obres i el
Contractista.

En el preu de cada unitat estan compresos tots els costos necessaris de
mitjans auxiliars i ajudes necessaries per deixar-la completament acabada ,d’acord
amb les condicions, encara que no hagin estat enumerats en les condicions técniques i
economiques de la obra.

4.3. Abonament de les obres no previstes

Quan es jutgi necessari emprar materials o executar obres que no figurin en el
Pressupost de Contrata, es formulara I'oportu preu contradictori.

Si no hi hagués conformitat per a la fixaci6 d'aquests preus entre la
Administracié i el Contractista, quedara aquest rellevat de la part d'obra de que es
tracti, sense dret a la indemnitzacidé de cap classe, abonant-li, perd, els materials que
siguin de rebut i que hagin quedat sense emprar per la modificacié introduida.
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Quan es procedeixi a emprar els materials 0 execucio de les obres de qué es
tracti, sense la prévia aprovacié dels preus que hagin d'aplicar-se, s’entendra que el
Contractista es conforma amb el que fixi la Administracio.

4.4. Mesura i abonament de les unitats d’obra

La mesura es fara en preséncia de la Direccié de la Obra i el Contractista, qui
proporcionara els mitjans necessaris per a la seva realitzacio, i en dates proximes a la
fi de cada periode liquidador, anunciades préviament per la Direcci6 de les Obres, i la
mesura de cada unitat es fara en les condicions descrites en l'articulat precedent.

4.5.Despeses d’'inspeccio

Seran de carrec del contractista les despeses que ocasioni la inspeccid i
vigilancia facultativa de les obres, d’acord a les prescripcions legals vigents que
regulen les indemnitzacions del personal afectat per aquesta comesa.

4.6. Liquidacions

La mesura general de les obres i liquidacié provisional es portara a terme a
continuacié de la recepcié de la obra, amb assisténcia del Contractista o personal
representant seu i degudament autoritzat, i d'acord amb el que defineixi la legislacié
vigent.

4.7. Conservacio6 de les obres durant el periode de garantia

Seran de compte del Contractista les despeses de conservacié de les obres
durant el periode de garantia. Durant tot aquest temps, les obres hauran d’'estar en
perfectes condicions, questid indispensable per a la recepcié definitiva de les
mateixes.

El Contractista no podra reclamar cap indemnitzacié per aquestes despeses,
gue es suposen incloses en el preu de les diverses unitats d’obra.

5.- Disposicions generals

5.1.- Legislacio social i proteccié a la industria nacional

El Contractista sera responsable, com a patr6, del compliment de totes les
disposicions vigents que siguin d'aplicacié en matéria social, havent d’observar quan el
Director li dicti encaminat a garantir i evitar accidents i la bona marxa de les obres.

Analogament, queda obligat el Contractista al compliment de totes les
disposicions dictades fins a la data o que es dictin fins el comengament o durant el
desenvolupament de les obres, referents a la proteccié de la Industria Nacional, aixi
com de totes les lleis que en els mateixos casos puguin afectar d’'una o altra manera el
seu desenvolupament.
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5.2. Termini de garantia

El termini de garantia sera d'un (1) any, durant el qual seran del compte del
Contractista tots els treballs de conservacié i reparacié que siguin necessaris en les
obres que compren la Contrata.

5.3. Recepcid provisional

Aquesta recepcid es verificara amb d'acord a les disposicions vigents.
S'observa després d’un examen detingut que les obres s’han executat d’acord amb el
projecte aprovat i a les instruccions de la Administracié, es podran declarar rebudes
destinant aquestes obres al servei public. Des d’aquesta data de la recepcié
provisional, comengara a correr el termini de garantia.

Si les obres no estiguessin ben executades, se li concedira al Contractista un
termini prudencial per arreglar-ho, i si no es conformés, ho podra efectuar la
Administracio i sense dret a cap reclamacié per part seva, descomptant-se I'import de
la fianga que té dipositada.

De la recepci6 provisional, s'aixecara I'Acta corresponent, amb tots els requisits
legals que per aquests documents estan vigents, puntualitzant en ella totes les
particularitats dignes d’esmentar. Aquesta Acta es remitira a la Superioritat per a la
seva aprovacio.

5.4. Recepcio definitiva

Una vegada acabat els 12 mesos de termini de garantia es procedira a la
recepcio definitiva, en la mateixa manera que es preveu a larticle anterior per la
recepcio provisional.

5.5. Prorroga del termini de garantia

Si al procedir el reconeixement de les obres per verificar la recepcié definitiva,
no es trobessin aquestes en degudes condicions de conservacio, s'aplagara aquesta
recepcié fins que estiguin en disposici6 de ser rebudes, sense abonar-se al
Contractista alguna quantitat en concepte d’ampliacié del termini de garantia.

Si no s’executen els treballs convenients, es procedira a fer-los per la
Administracid, analogament a lo esmentat per la recepci6 provisional.

5.6. Termini d’execucio de les obres.

El termini d’execuci6 dels treballs sera de cinc mesos contats a partir de la data
de comprovacio del replanteig.

5.7. Despeses varies

Els despeses d'inspeccid, assaigs i liquidacions, aixi com vigilancia a peu
d'obra, seran a compte del Contractista, d'acord amb la Legislacié vigent.
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5.8. Asseguranga

De conformitat amb lo disposat a l'article noranta-un (91) del reglament de la
Llei d’Accidents de Treball, reformat pel Decret del Ministeri de Treball amb data 18 de
Juny de 1942, el Contractista haura de subscriure la polissa de d'asseguranga contra
risc d’indemnitzacié per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, a la Caixa
Nacional de d’Assegurances i Accidents del Treball.

tembre de 2013

Estudiant de I'especialitat Mecanitzacié i Construccions Rurals, d’ETSEA
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CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL CAPITOL 1 MOVIMENT DE TERRES o . ABIETiE G
E02AM010 m2 Desbroce y limpieza de terreno a maquina

Desbroce y limpieza superficial del tereno por medios mecanicos, sin carga ni fransporte al vertede-
ro y con p.p. de medios auxiliares.

Nau de REPOSICIO 1 58,00 16,00 0,30 278,40
Nau de Gestacio CONTROL 1 95,00 23,00 0,30 655,50
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 1 185,00 27,00 0.30 1.498,50
Nau de MATERNITATS 1 155,00 28,00 0,30 1.302,00
Nau de DESLLETAMENT 1 1 50,00 15,00 0,30 225,00
Nau de DESLLETAMENT 2 1 56,00 15,00 0,30 252,00
4.211,40 0,35 1.473,99
E02PM030 m3 Excavacién pozos a maquina terreno compacto
Excavacidn en pozos en ferrenos compactos, por medios mecanicos, con exfraccion de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.
Nau de REPOSICIO (pous) 22 1,50 1,50 1,00 49,50
Nau de REPOSICIO (rases) 18 4,50 0,40 0,50 16,20
Nau de REPOSICIO (rases) 4 5,70 0,40 0,50 4,56
Nau de GESTACIO CONTROL (pous) 34 2,00 2,00 1,50 204,00
Nau de GESTACIO CONTROL 30 4,00 0,40 0,50 24,00
(rases)
Nau de GESTACIO CONTROL 4 8,30 0,40 0,50 6,64
(rases)
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 64 2,00 2,00 1,50 384,00
(pous)
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 60 4,00 0,40 0,50 48,00
{rases)
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 4 10,70 0,40 0,50 8,56
(rases)
Nau de MATERNITAT (pous) 54 2,00 2,00 1,50 324,00
Nau de MATERNITART {rases) 50 4,00 0,40 0,50 40,00
Nau de MATERNITAT (rases) 4 9,90 0,40 0,50 7,92
Nau de DESLLETAMENT 1 (pous) 18 1,50 1,50 1,00 40,50
Nau de DESLLETAMENT 1 (rases) 18 4,50 0,40 0,50 16,20
Nau de DESLLETAMENT 1 (rases) 1 9,00 0,40 0,50 1,80
Nau de DESLLETAMENT 2 (pous) 16 1,50 1,50 1,00 36,00
Nau de DESLLETAMENT 2 (rases) 16 4,50 0,40 0,50 14,40
Nau de DESLLETAMENT 2 (rases) 1 9,00 0,40 0,50 1,80
Bassa de purins 1 20,00 20,00 4,00 1.600,00
2.828,08 9,87 27.913,15
TOTAL CAPITOL CAPITOL 1 MOVIMENT DE TERRES = 29.387,14
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coDl RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL CAPITOL 2 CIMENTACIONS iy
E04CM040 m3 Horm.limpieza hm-20/p/20/i v.man
Hormigén en masa HM-20 N/mm2., consistencia plastica, Tméx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacion, incluso vertido por medios
manuales y colocacion.
Nau de REPOSICIO (pous) 22 1,50 1,50 0,10 4,95
Nau de REPOSICIO (rases) 18 4,50 0,40 0,10 3,24
Nau de REPOSICIO (rases) 4 570 0,40 0,10 0,91
Nau de GESTACIO CONTROL (pous) 34 2,00 2,00 0,10 13,60
Nau de GESTACIO CONTROL 30 4,00 0,40 0,10 4,80
(rases)
Nau de GESTACIO CONTROL 4 8,30 0,40 0,10 1,33
(rases)
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 64 2,00 2,00 0,10 25,60
(pous)
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 60 4,00 0,40 0,10 9,60
(rases)
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 4 10,70 0,40 0,10 1,71
(rases)
Nau de MATERNITAT (pous) 54 2,00 2,00 0,10 21,60
Nau de MATERNITART (rases) 50 4,00 0,40 0,10 8,00
Nau de MATERNITAT {rases) 4 9,90 0,40 0,10 1,58
Nau de DESLLETAMENT 1 (pous) 18 1,50 1,50 0,10 4,05
Nau de DESLLETAMENT 1 (rases) 18 4,50 0,40 0,10 3,24
Nau de DESLLETAMENT 1 (rases) 1 9,00 0,40 0,10 0,36
Nau de DESLLETAMENT 2 (pous) 16 1,50 1,50 0,10 3,60
Nau de DESLLETAMENT 2 (rases) 16 4,50 0,40 0,10 2,88
Nau de DESLLETAMENT 2 (rases) 1 9,00 0,40 0,10 0,36
Bassa de purins 1 20,00 20,00 0,10 40,00
151,41 69,08 10.459,40
E04SA020 m2 Soler.ha-25, 15cm.arma.#15x15x6
Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigdn HA-25 N/mm2., Tméx.20 mm.,
elaborado en obra, i/verfido, colocacion y amado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Seglin NTE-RSS y EHE.
Nau de REPOSICIO 4 53,20 1,80 0,15 57,46
Nau de GESTACIO CONTROL 6 83,50 1,80 0,15 135,27
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 12 43,20 3,80 0,15 295,49
Nau de MATERNITAT 25 23,50 570 0,15 502,31
Nau de DESLLETAMENT 1 1 53,70 12,00 0,15 96,66
Nau de DESLLETAMENT 2 1 47,70 12,00 0,15 85,86
1.173,05 12,70 14.897,74
E04CA060 m3 H.arm. ha-25/p/20/i v. grua
Hormigon amado HA-25 N/mm2., Tméax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en re-
lleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso amadura (40 kg./m3.), vertido con gria, vibrado
y colocado. Seglin normas NTE-CSZy EHE.
Nau de REPOSICIO (pous) 22 1,50 1,50 0,90 44,55
Nau de REPOSICIO (rases) 18 4,50 0,40 0,40 12,96
Nau de REPOSICIO (rases) 4 5,70 0,40 0,40 3,65
Nau de GESTACIO CONTROL (pous) 4 2,00 2,00 0,90 122,40
Nau de GESTACIO CONTROL 30 4,00 0,40 0,40 19,20
(rases)
Nau de GESTACIO CONTROL 4 8,30 0,40 0,40 5,31
(rases)
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 64 2,00 2,00 0,90 230,40
(pous)
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 60 4,00 0,40 0,40 38,40
(rases)
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 4 10,70 0,40 0,40 6,85
(rases)
Nau de MATERNITAT (pous) 54 2,00 2,00 0,90 194,40
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cob! RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGCADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
a deducir -1 8,00 375 -30,00
Nau de MATERNITAT (rases) 4 9,90 0,40 0,40 6,34
Nau de DESLLETAMENT 1 (pous) 18 1,50 1,50 0,90 36,45
Nau de DESLLETAMENT 1 (rases) 18 4,50 0,40 0,40 12,96
Nau de DESLLETAMENT 1 (rases) 1 9,00 0,40 0,40 1,44
Nau de DESLLETAMENT 2 {pous) 16 1,50 1,50 0,90 32,40
Nau de DESLLETAMENT 2 (rases) 16 4,50 0,40 0,40 11,52
Nau de DESLLETAMENT 2 (rases) 1 9,00 0,40 0,40 1,44
812,67 104,69 85.078,42
TOTAL CAPITOL CAPITOL 2 CIMENTACIONS 110.435,56
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cop! RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS  QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL CAPITOL 3 ESTRUCTURA il R = SRS
EQ5HTP020 m. PILAR H.A. PREF 30x50 cm
Pilar prefabricado de hormigon armado, de seccion 30x50 cm., de altura méaxima 6 m., con cabezal
superior para alojamiento de viga, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado,
armadura, con ayuda de gria automovil para montaje, aplomado, relleno del nudo de enlace con hor-
mign HA-35/P/20/1, para montaje y apeos necesarios, ferminado.
Nau de REPOSICIO 22 4,10 90,20
Nau de GESTACIO CONTROL 34 4,10 139,40
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 64 3,50 224,00
Nau de MATERNITAT 80 4,10 328,00
Nau de DESLLETAMENT 1 21 4,10 86,10
Nau de DESLLETAMENT 2 19 4,10 77,90
945,60 62,75 59.336,40
E05HTJ190 m. VIGA H.P. CANTO VBLE. L=16 h=1,15
Viga de canto variable prefabricada de homigdn amado, longifud hasta 16 m., altura en el punto me-
dio de 1,15 m. y pendiente hacia los extremos del 10%, seccion formada por alma de 10 cm., y
alas de 30 cm. y espesor 8 cm., y seccion rectangular de ancho 30 cm. en la zona de apoyo, colo-
cada con ayuda de griia automévil para montaje y apecs necesarios.
Nau de REPOSICIO 8 14,40 115,20
Nau de GESTACIO CONTROL 14 20,60 288,40
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 29 25,40 736,60
Nau de MATERNITAT
Nau de DESLLETAMENT 1 9 14,00 126,00
Nau de DESLLETAMENT 2 14,00 112,00
1.378,20 84,22 116.072,00
EO5HTJ410 m. CORREA H.P. h=22¢cm L<7,50 m
Coea prefabricada de homigon pretensado, de altura 22 cm. seccion |, longitud hasta 7,50 m., in-
cluso transporte y colocacion definitiva sobre apoy os.
Nau de REPOSICIO 108 6,10 658,80
Nau de GESTACIO CONTROL 270 6,10 1.647,00
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 660 6,10 4.026,00
Nau de MATERNITAT 550 6,10 3.355,00
Nau de DESLLETAMENT 1 108 6,10 658,80
Nau de DESLLETAMENT 2 96 6,10 585,60
10.931,20 32,72 357.668,86
TOTAL CAPITOL CAPITOL 3 ESTRUCTURA.... : 533.077,26
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS

coDI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL CAPITOL 4 COBERTA L o
E09IFG060 m2 CUB.FI.URATHERM NAT.C/AIS.POLIU,

Cubierta de placas de fibrocemento Uratherm en color natural, frasdosada en su cara inferior con ais-
lamiento de poliuretano de 30 kg./m3 de densidad y acabado en aluminio gofrado, sobre correas me-
tlicas (sin incluir), p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de fijacion,
juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, totalmente instalado,
sINTE-QTF-17-18 y 19, medida en verdadera magnifud.

Nau de REPOSICIO 1 54,00 15,20 820,80
Nau de GESTACIO CONTROL 1 90,00 21,40 1.926,00
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 1 180,40 26,40 4.762,56
Nau de MATERNITAT 1 150,40 26,50 3.985,60
Nau de DESLLETAMENT 1 1 60,00 14,00 840,00
Nau de DESLLETAMENT 2 1 54,00 14,00 756,00

13.090,96 20,71 271.113,78

TOTAL CAPITOL CAPITOL 4 COBERTA 271.113,78
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALCADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT
CAPITOL CAPITOL 5 TANCAMENTS i i e
EO7BATO030 m2 F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x19x24
Fébrica de bloques de Termoarcilla Ceratres de 30x 19x24 cm. de baja densidad, para ejecucion de
muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno expan-
dido y ofros materiales granulares, para revestr, recibidos con mortero de cemento CEM I[I/B-P
32,5 N y arena de rio 1/4, i/p.p. de formacion de dinteles (hormigén y armaduras, segun normatv a),
jambas y ejecucion de encuentros, rofuras, replantso, nivelacion, aplomado, limpieza y medios auxi-
liares, sINTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Nau de REPOSICIO 18 5.60 3,50 352,80
Nau de GESTACIO CONTROL 30 5,60 3,50 588,00
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 60 5,60 2,70 907,20
Nau de MATERNITAT 50 5,60 3,50 980,00
26 25,60 4,20 2.795,52
Nau de DESLLETAMENT 1 20 5,60 3,50 392,00
Nau de DESLLETAMENT 2 18 5,60 3,50 352,80
8 12,00 4,20 403,20
6.771,52 16,94 114.709,55
TOTAL CAPITOL CAPITOL 5 TANCAMENTS e TrE TR TR 114.709,55
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PRESSUPOST | AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALGADA  PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL CAPITOL 6 PAVIMENTS i SOLERA e

E11CCC040 m2 RECRECIDO 5 cm.MORTERO 1/6 RT.

Recrecido con mortero de cemento CEM 11/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 (M-40) de 5 cm. de espe-
sor, con acabado superficial ruleteado con mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena de rio
1/2, medido en superficie realmente ejecutada.

Nau de REPOSICIO 1 54,00 4,00 0,05 10,80
Nau de GESTACIO CONTROL 1 90,00 8,60 0,05 38,70
Nau de GESTACIO CONFIRMADA 1 180,00 13,00 0.05 117,00

Nau de MATERNITAT
Nau de DESLLETAMENT 1

Nau de DESLLETAMENT 2
Bassa de purins 1 22,00 22,00 0,05 24,20
4 22,00 4,00 0,05 17,60
208,30 10,19 2.122,58
TOTAL CAPITOL CAPITOL 6 PAVIMENTS i SOLERA 3 2.122,58
TOTAL............. . 1.060.845,87
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QUADRE DE PREUS NUM. 1




QUADRE DE PREUS 1

cobl UD RESUM PREU
CAPITOL CAPITOL 1 MOVIMENT DE TERRES v -l
E02AM010 m2  Desbroce y limpieza de terreno a maquina 0,35

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecanicos, sin carga ni fransporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.
ZERO EUROS amb TRENTA-CINC CENTIMS
E02PM030 m3  Excavacién pozos a maquina terreno compacto 9,87
Excavacion en pozos en femenos compactos, por medios mecanicos, con exfraccion de fieras
alos bordes, sin carga ni fransporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

NOU EUROQS amb VUITANTA-SET CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

CcoDlI UD RESUM PREU
CAPITOL CAPITOL 2 CIMENTACIONS e : :
E04CM040 m3  Horm.limpieza hm-20/p/20/i v.man 69,08
Hormigén en masa HM-20 N/mm2., consistencia pléstica, Tméx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso vertido por
medios manuales y colocacion.
SEIXANTA-NOU EURQS amb VUITCENTIMS
E04SA020 m2  Soler.ha-25, 15¢cm.arma.#15x15x6 12,70
Solera de hormigon de 15 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2., Tméx.20
mm., elaborado en obra, i/veriido, colocacion y amado con mallazo 15x 15x6, p.p. de juntas,
asemado de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y EHE.
DOTZE EUROS amb SETANTA CENTIMS
E04CA060 m3  H.arm. ha-25/p/20/i v. grda 104,69

Hommigon amado HA-25 N/mm2., Tméax.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), verfido con gria,
vibrado y colocado. Seg(in normas NTE-CSZy EHE.

CENTQUATRE EUROS amb SEIXANTA-NOU CENTIMS

15 de septiembre de 2013

Pagina

2



QUADRE DE PREUS 1

CODI UD  RESUM PREU
CAPITOL CAPITOL 3 ESTRUCTURA Vg " eaEn T
EO5HTP020 m.  PILAR H.A. PREF 30x50 cm 62,75

Pilar prefabricado de hormigdn armado, de seccién 30x50 cm., de altura méaxima 6 m., con ca-
bezal superior para alojamiento de viga, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibra-
do, curado, amadura, con ayuda de gria automévil para montaje, aplomado, relleno del nudo de
enlace con hormigén HA-35/P/20/1, para montaje y apeos necesarios, terminado.
SEIXANTA-DOS EUROS amb SETANTA-CINC CENTIMS
EO5HTJ190 m. VIGA H.P. CANTO VBLE. L=16 h=1,15 84,22
Viga de canto variable prefabricada de hormigon armado, longitud hasta 16 m., altura en ef punto
medio de 1,15 m. y pendiente hacia los exfremos del 10%, seccion formada por alma de 10
cm., y alas de 30 cm. y espesor 8 cm., y seccion rectangular de ancho 30 cm. en la zona de
apoyo, colocada con ay uda de griia automévil para montaje y apeos necesarios.
VUITANTA-QUATRE EUROS amb VINT-I-DOS CENTIMS
E0SHTJ410 m. CORREA H.P. h=22cm L<7,50 m 32,72
Correa prefabricada de hormigén prefensado, de altura 22 cm. seccion |, longitud hasta 7,50 m.,
incluso transporte y colocacion definitiva sobre apoyos.

TRENTA-DOS EURQS amb SETANTA-DOS CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

cobl UD  RESUM PREU
CAPITOL CAPITOL 4 COBERTA L o ol i 1
EO09IFG060 m2  CUB.FI.LURATHERM NAT.C/AIS.POLIU. 20,71

Cubierta de placas de fibrocemento U ratherm en color natural, rasdesada en su cara inferior con

aislamiento de poliuretano de 30 kg./m3 de densidad y acabado en aluminio gofrado, sobre corre-

as metdlicas (sin incluir), i/p.p. de solapes, caballetes, limas, remates, encuentros, accesorios de

fijacion, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, fofalmente instala-

do, SINTE-QTF-17-18 y 19, medida en verdadera magnitud.

VINT EUROS amb SETANTA-UN CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

cool UD  RESUM PREU
CAPITOL CAPITOL 5 TANCAMENTS R i =L i
EO7BATO30 m2  F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x19x24 16,94

Fébrica de bloques de Termoarcilla Ceratres de 30x19x24 cm. de baja densidad, para ejecucion
de muros autoportantes o cerramiento, constifuidos por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno
expandido y ofros materiales granulares, para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM
11/B-P 32,5 N y arena de rio 1/4, i/p.p. de formacion de dinteles (hormigon y ammaduras, segin
normativ a), jambas y ejecucion de encuentros, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza
y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

SETZE EUROS ambNORANTA-QUATRE CENTIMS
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QUADRE DE PREUS 1

coDl UD  RESUM PREU
CAPITOL CAPITOL 6 PAVIMENTS i SOLERA G il i wie i
E11CCC040 m2 RECRECIDO 5 cm.MORTERO 1/6 RT. 10,19

Recrecido con mortero de cemento CEM [I/B-P 32,5 N y arena de rio 1/6 (M-40) de 5 cm. de

espesor, con acabado superficial ruleteado con mortero de cemento CEM 1I/B-P 325N y arena

de rio 1/2, medido en superficie realmente gjecutada.

DEU EUROS amb DINOU CENTIMS
Pagina 6
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QUADRE DE PREUS NUM., 2




QUADRE DE PREUS 2

cobl UD RESUM PREU
CAPITOL CAPITOL 1 MOVIMENT DE TERRES i pleng e e
E02AMO010 m2  Desbroce y limpieza de terreno a maquina

Desbroce y limpieza superficial de! terreno por medios mecénicos, sin carga ni transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mad'obra......cc.ooviiieninncci e 0,05
MaqUINAME......ccveviiier i iees e 0,30
TOTAL PARTIDA.......cccomirinreerceminesiisanines 0,35

E02PM030 m3  Excavacién pozos a maquina terreno compacto
Excav acion en pozos en terenos compactos, por medios mecénicos, con exfraccion de tieras
a los bordes, sin carga ni fransporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares.

Madobra.....cccoeev e 1,33
MaGUINAME. ... 8,54
TOTAL PARTIDA......ccneeirirermnnssnanssssnesnnnne 9,87
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QUADRE DE PREUS 2

CcoDI UD RESUM PREU
CAPITOL CAPITOL 2 CIMENTACIONS TS 03 -
E04CM040 m3  Horm.limpieza hm-20/p/20/i v.man

Hormign en masa HM-20 N/mm2., consistencia plastica, Tméx.20 mm., para ambiente nor-
mal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentacién, incluso verfido por
medios manuales y colocacion.

W& OB o cwcviimsivinmisiomspsnameeisiinsasrsvincorsmzsgg 6,14
Materials............ RO S R SR F RS RAS 62,94
TOTAL PARTIDA....ccoiesniiinnnieiisoscnnsninannas 69,08

E04SA020 m2  Soler.ha-25, 15cm.arma.#15x15x6
Solera de hormigdn de 15 cm. de espesor, realizada con hormigon HA-25 N/mm2., Tméx.20
mm., elaborado en obra, ifvertido, colocacion y amado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas,
aserrado de las mismas y fralasado. Segin NTE-RSS y EHE.
Materials.......veerierirererinneresersersrnesessaasrisresenrans 12,70

TOTAL PARTIDA.......ccoiviiinascencnseisnn i 12,70
E04CA060 m3  H.arm. ha-25/p/20/i v. gria
Hormigon armado HA-25 N/mm2., Tméx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de zapatas y zanjas de cimentacion, incluso armadura (40 kg./m3.), vertido con grlia,
vibrado y colocado. Segin normas NTE-CSZy EHE.

Magquinaria.. 3,74
Malerials, ;s S e 100,95
TOTAL PARTIDA.....c.covirrmsrirmresrnsmneererennnas 104,69
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QUADRE DE PREUS 2

coDl UD  RESUM PREU
CAPITOL CAPITOL 3ESTRUCTURA j T E .
E05HTP020 m.  PILAR H.A. PREF 30x50 cm

Pilar prefabricado de hormigon armado, de seccion 30x50 cm., de altura méxima 6 m., con ca-
bezal superior para alojamiento de viga, incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibra-
do, curado, amnadura, con ay uda de gria automévil para montaje, aplomado, relleno del nudo de
enlace con hormigon HA-35/P/20/1, para montaje y apeos necesarios, terminado.

Ma B'0bra, ..o 9,16
Maquinaria. ......ccouviimi e 1,78
Materials.....coovevieniiiric i 51,81
TOTAL PARTIDA.......cccovicnmmrerinnsessissnnes 62,75

EOSHTJ190 m. VIGA H.P. CANTO VBLE. L=16 h=1,15
Viga de canto variable prefabricada de hormigén armado, longitud hasta 16 m., alfura en el punfo
medio de 1,15 m. y pendiente hacia los extremos del 10%, seccion formada por alma de 10
cm., y alas de 30 cm. y espesor 8 cm., y seccion rectangular de ancho 30 cm. en la zona de
apoyo, colocada con ayuda de griia automdvil para montaje y apeos necesarios.

Madolrgis e 15,64
Maguinaria..... 17,35
Materials..........coviriieeiniirnieiiianereeessenreesimnsrnens 51,23
TOTAL PARTIDA........cooeirrrnee e 84,22
E05HTJ410 m. CORREA H.P. h=22¢m L<7,50 m

Correa prefabricada de hormigon pretensado, de alfura 22 cm. seccion I, longitud hasta 7,50 m.,

incluso transporte y colocacion definifiva sobre apoyos.
Ma d'obra:. cusininiissinainninmin i 15,64
Magquinaria..... s 13,01
Malerials. sismrsaris s b 4,07
TOTAL PARTIDA.....coccvcirieiirnrinecsecssnineens 32,72
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QUADRE DE PREUS 2

cobl UD RESUM PREU
CAPITOL CAPITOL 4 COBERTA Sk e ERR h
E09IF G060 m2  CUB.FLURATHERM NAT.CIAIS.POLIU.

Cubierta de placas de fibrocemento Uratherm en color nafural, trasdosada en su cara inferior con
alslamiento de poliuretano de 30 kg./m3 de densidad y acabado en aluminio gofrado, sobre corre-
as metalicas (sin incluir), ip.p. de solapes, caballeles, limas, remafes, encuentros, accesorios de
fijacion, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, fotaimente instala-
do, s/INTE-QTF-17-18 y 19, medida en verdadera magnitud.

Ma d'OBIa. ...eeecveieiee s e e 4,52
MAETIEIS. 1 ..evvvesi e e see e e sesneraesaanneensneeeens 16,19
TOTAL PARTIDA......ccconrirenreenmcemsnnnnrnrsnsnns 20,71

15 de septiembre de 2013 Pigina 4



QUADRE DE PREUS 2

cobl UD  RESUM PREU
CAPITOL CAPITOL 5 TANCAMENTS T s e o
E07BAT030 m2 F.BLOQ.TERMOARCILLA CERATRES 30x19x24

Fabrica de bloques de Termoarcilla Ceratres de 30x 19x24 cm. de baja densidad, para ejecucion
de muros autoportantes o ceramiento, constituides por mezcla de arcilla, esferas de poliestireno
expandido y otros materiales granulares, para revestr, recibidos con mortero de cemento CEM
[I/B-P 32,5 N y arena de rio 1/4, i/p.p. de formacion de dinteles (hormigdn y armaduras, segdn
normativa), jambas y ejecucion de encuentros, rofuras, replanteo, nivelacion, aplomado, limpieza
y medios auxiliares, s/N TE-FFB-6, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Ma d'obra.....oo o 8,36
Materials..........cooieiciiicnciinnis e 8,58
TOTAL PARTIDA.......coeimcnsirseesnisestarnsnnnnnnns 16,94

15 de septiembre de 2013 Pagina 5



QUADRE DE PREUS 2

coDl UD RESUM PREU
CAPITOL CAPITOLG PAVIMENTS ISOLERA = = "7 " 0 i B AT
E11CCC040 m2 RECRECIDO 5 cm.MORTERO 14/6 RT.
Recrecido con mortero de cemento CEM 11/B-P 325N y arena de rio 1/6 (M-40) de 5 cm. de
espesor, con acabado superficial uleteado con mortero de cemento CEM 1I/B-P 325N y arena
de rio 1/2, medido en superficie realmente ejecutada.
Maldiobra. . ovisninmisissinssmaismisssisssasn 6,79
Materials. o susmmenmmimums s sy 3,40
TOTAL PARTIDA......ccvcrcrereriesrssrssnsnscanses 10,19
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PRESSUPOST




RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL RESUM B B EUROS
CAPITOL 1 MOVIMENT DE TERRES 29.387,14
CAPITOL 2 CIMENTACIONS. ...ttt et ot mese s es e renarames e ar e ee e arem e s e s e encrerenn e erennnis 110.435,56
CAPITOL 3 ESTRUCTURA ..ottt bt r e b s et aa b b ea e sRebe bbb estny 533.077,26
CAPITOL 5 TANCAMENTS........ocoeiii e eesreeeens st sevevsen e se il s o oo s« <ABSSPRRRHHRS NSRS R FAHSAVSSRIN TP Smih PRSI — 114.709, 55
CAPITOL 6 PAVIMENTS T SOLERA. ...ttt ettt e s sb bbb st e s bbb e eb s 2.122,58
TOTAL EXECUCIO MATERIAL 1.060.845,87

13,00% Despeses Generals.............cc.oeu.... 137.909,96

6,00% Benefici industrial.................ccoueue. 63.650,75
SUMADE G.G.y Bl 201.560,71
21,00% LV.A..c.coioiiin e 265.105,38
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 1.527.511,96
TOTAL PRESSUPOST GENERAL 1.527.511,96

Puja el pressupost general |'esmentada quantitat de UN MILIO CINC-CENTS VINTH-SET MIL CINC-CENTS ONZE EUROS amb NORANTA-SIS CEN-

TIMS

MENARGUENS, a 15 de seterhbre de 2013,

El promotor egcipn facultativa

CAVIME, S.L.

%

2,77
10,41
50,25
25,56
10,81

0,20

Ede sepfiembre de 2013
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PRESSUPOST TOTAL DEL PROJECTE




1.

Pressupost total del projecte

Pressupost d’execucioé material (PEM)

Capitol Preu (€)
1. Moviment de terres 20387 14 €
2. Cimentacions 110.432,56 €
3. Estructura 533.077,26 €
4. Tancaments 114.709,55 €
5. Coberta 271.113,78 €
6. Paviments i solera 2122,58 €
7. Installacio electrica 66.233,00 €
8. Equips i autdmats 947,898,92 €
9. Instal-lacions 180.569.44 €

Total: 2.255.544,23€

(La instal-laci6 electrica, els equips i autdmats i les instal-lacions globals no
queden resumits a la justificacio de preus ja que NO s6n bens immobles
fixes i per tant no estan sotmesos a 'lCIO. El seu valor prové d'un valor
estima per truja reproductora: 24,5€ en el cas de la instal-lacio eléctrica,

351€ pels equips i autdomats i 66,9€ per les instal-lacions).

Pressupost d’execuci6 per contrata (PEC)
Capitol Preu (€)

1. Moviment de terres 29.387,14 €
2. Cimentacions 110.432,56 €
3. Estructura 533.077,26 €
4. Tancaments 114.709,55 €
5. Coberta 271.113,78 €
6. Paviments i solera 212258 €
7. Installacié eléctrica 66.233,00 €
8. Equips i autdmats 947,898,92 €
9. Instal-lacions IeHasse

Pressupost d’Execucié Material (PEM) 2.255.544,23€

1% de Seguretat i Salut 22.555,44¢€




13% Despeses generals 293.220,74€
6% Benefici industrial 135.332,65€
21% 1LV.A 473.664,28€
Pressupost d'Execuci6 per contracta (PEC) 3.180.317,34€

El pressupost final d’execucié de quatre naus noves i 'ampliacio i reforma
de dos existents per realitzar un canvi d'orientacié i ampliacié de la capacitat
productiva d’una explotacié porcina existent puja la quantitat de TRES MILIONS
CENT VUITANTA MIL TRES-CENTS DISET EUROS AMB TRENTA-
QUATRE CENTIMS D’EURO (#3.180.317,34€#)

N

dmpos Vilanova
Estudiant clfe I'especialitat Mecanitzacié i Construccions Rurals, d’ETSEA




