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1. Memoria Descriptiva 
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1.1 Agentes 

 

Promotor: UDL (UNIVERSITAT DE LLEIDA) 

Calle  Cristobal Colon Sn 

50619 - Rivas  (Zaragoza) 

  

Proyectista: Joel Vicente Calucho                                             NIF.: 73211818-N 

                                             

Encargo: Proyecto de final de Grado de Arquitectura Técnica de la UDL. 

1.2 Información previa 

 

Antecedentes 
y 
condicionante
s de partida: 

El solar donde se pretende realizar los trabajos de rehabilitación está 
construido.  

El objeto de este proyecto es definir los parámetros para la 
rehabilitación de la vivienda y acondicionarla para mejorar las 
necesidades de confort dándole las soluciones necesarias de acuerdo 
con la normativa del Código Técnico de la Edificación. 

  

Emplazamient
o: 

La vivienda se encuentra en la calle Cristóbal Colon Sn, 50619 Rivas 
(Zaragoza). Esta localidad se encuentra a 350 m de altitud, tiene una 
población de 400 habitantes. 

  

Entorno físico: 
El solar de referencia, es de forma rectangular con una superficie de 
197 m² según catastro. 

  

Normativa 
urbanística: 

Se ha seguido la Normativa vigente que marca el Plan General de 
Ordenación Urbana del Municipio de Ejea de los caballeros. 

Marco Normativo:  Obl Rec 

Ley 8/2007, de 28 de Mayo, sobre Régimen de Suelo y 
Ordenación Urbana.   

Ley 3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de Aragón.   

Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la 
Edificación. 

  

Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   

Código Técnico de la Edificación.   
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(Tiene carácter supletorio la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, aprobado por Real Decreto 1.346/1976, de 9 de Abril, y sus 
reglamentos de desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y 
Gestión). 

 

1.3 Descripción del edificio 

 

Descripción 
general del 
edificio: 

El edificio objeto del proyecto data del año 1969. Se compone de 
planta baja, primera, segunda y bajo cubierta, tienen una altura libre de 
2.60 m. Ocupa un 38.76 % de la superficie del solar. El edificio tiene 
una superficie construida de 285.74 m² que se dividen entre las 
plantas baja, primera y segunda, y cuenta con una altura hasta 
cumbrera sobre rasante de 11 m. 

La orientación de la fachada principal es noroeste. 

Programa de 
necesidades: 

La necesidad principal del edificio es residencial. 

  

Uso 
característico 
del edificio: 

Las plantas antes mencionadas tienen un uso de vivienda en planta 
baja, primera y segunda. 

En la planta baja hay un patio que da acceso a las estancias, al corral 
de la vivienda y es donde se encuentran las escaleras que la 
comunican con las plantas alzadas. 

Las estancias que encontramos aquí son: un salón-comedor-estar, una 
cocina y un aseo. 

Las plantas superiores cuentan con una distribución similar entre ellas. 

La planta primera está compuesta por una despensa, 3 dormitorios 
que dan a la fachada principal con orientación noroeste, y un 
dormitorio y un baño que dan a la fachada posterior con orientación 
sureste, desde este dormitorio se accede a la terraza. 

La planta segunda se compone de 3 dormitorios que dan a la fachada 
principal, una despensa, y una cocina y un aseo que dan a la fachada 
posterior. Esta planta podría funcionar de forma independiente como 
vivienda a la planta baja y primera. 

Desde esta planta se accede a la bajo cubierta mediante una escalera 
metálica. 

La planta bajo cubierta está destinada a albergar un antiguo depósito 
que servía para suministrar agua, que actualmente se encuentra en 
desuso y como lugar de acopio de material de construcción (tejas). 

  

Relación con el 
entorno: 

Se trata de una edificación entre medianeras. 
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Descripción de 
la geometría del 
edificio: 

La geometría del edificio, que se deduce de la aplicación sobre el solar 
de la ordenanza municipal, es la que se recoge en el conjunto de 
planos que describen el proyecto. 

Volumen: El volumen del edificio es el resultante de la aplicación de las 
ordenanzas urbanísticas y los parámetros relativos a habitabilidad y 
funcionalidad. 

Accesos: El acceso a la vivienda se produce por la fachada principal con 
orientación noroeste que da a la calle Cristóbal Colón. El conjunto del 
solar también comunica con el camino La Marcuera desde donde 
también se puede acceder a la vivienda, tiene orientación sureste. 

Evacuación: El edificio cuenta con dos linderos de contacto con el espacio público.  
Así la evacuación del mismo se produce por los mismos puntos que el 
acceso. 

1.4 Superficies del proyecto 

 

Superficies Útiles 

Planta Baja 

Porche 2,82 m² 

Recibidor 17,84 m² 

Estar-Comedor 24,11 m ² 

Pasillo 2,92 m² 

Aseo 2,7 m² 

Cocina 7,53 m² 

Despensa 2,7 m² 

Escalera 2,83 m² 

Corral 26,28 m² 

Total 89,73 m² 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Superficies Útiles 

Planta Segunda 

Rellano 3,38 m² 

Distribuidor 5,38 m² 

Baño 4,05 m ² 

Despensa 1,94 m² 

Cocina 10,13 m² 

Dormitorio 1 10,59 m² 

Dormitorio 2 7,50 m² 

Dormitorio 3 11,44 m² 

Escalera 6,84 m² 

Total 61,25 m² 

Superficies Útiles 

Planta Primera 

Rellano 3,38 m² 

Distribuidor 5,38 m² 

Baño 4,05 m ² 

Despensa 1,94 m² 

Dormitorio 1 10,13 m² 

Dormitorio 2 10,59 m² 

Dormitorio 3 7,50 m² 

Dormitorio 4 11,44 m² 

Escalera 4,93 m² 

Terraza 28,18 m² 

Total 59,30 m² 

Total útil 238,50 m² 

Superficies Construidas 

Planta Baja 103,95 m² 

Planta Primera 105,49 m² 

Planta Segunda 76,30 m² 

Total 285,74 m² 

Superficie solar  197 m² 

Superficie 
ocupada 

76,30 m² 

  38,76 % ocupada 
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2. Memoria constructiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO FINAL DE GRADO DE ARQUITECTURA TECNICA  
REHABILITACION DE UNA VIVIENDA PLURIFAMILIAR  
EN LA C/ CRISTOBAL COLÓN SN RIVAS (ZARAGOZA) 

 
 

6 
 

 

Sistema estructural 

Cimentación: No se tiene acceso a la cimentación pero se sabe que se ha resuelto 
mediante pozos de cimentación, por documentación aportada de cuando se construyo 
la edificación. 

Estructura vertical: Como se muestra en los planos, las paredes de la fachada principal 
y de la posterior actúan como paredes de carga. 

La vivienda cuenta con 3 pilares centrales de sección cuadrada de unos 40 cm de lado 
de fábrica de ladrillo que recorren en altura toda la vivienda. Estos se encuentran 
alineados y centrados en el espacio que ocupa el edificio. 

Estructura horizontal: Los forjados son de 25 cm de canto (20+5), se componen de 
hormigón armado aligerado con bloques huecos 

Las jácenas son de canto de dimensiones 40 x 50 cm de hormigón armado. 

El forjado de la planta bajo cubierta tiene un canto de 20 cm ya que no tiene ningún  
tipo de acabado pero se ha recrecido 20 cm más de hormigón salvo el espacio de la 
caja de escalera. 

Escalera: La caja de escalera es continua en toda la altura del edificio. Se ha resuelto 
mediante una losa de hormigón armado de 20 cm es espesor. Los peldaños son de 
fábrica teniendo el tramo que comunica la planta baja con el primer descansillo una 
huella de 32 cm y una contrahuella de 20 cm. 

El resto de peldaños de la escalera tiene una huella de 29 cm y una contrahuella de 18 
cm. 

El acabado de esta es de baldosas cerámicas. 

Cuenta con una barandilla de fábrica de ladrillo con una altura de 85 cm. 

Sistema de compartimentación 

Las divisiones interiores son paramentos fijos de fábrica cuyos espesores varían 
según la situación donde se encuentran. 

En la planta baja las divisiones de las estancias se resuelven con ladrillo hueco doble 
de 8 cm de espesor, y el tabique que separa las estancias del patio (donde se 
encuentra la escalera) es de dos hiladas de ladrillo hueco doble colocadas a medio pie 
de 16 cm de espesor. 

En las plantas primera y segunda las divisiones son de ladrillo hueco doble de 8 cm de 
espesor, excepto el tabique de la caja de escalera que es de 16 cm. 

Sistema envolvente 

Cubierta: La cubierta es a dos aguas, con vertientes a la fachada principal y a la 
fachada posterior. Ambos faldones tienen una pendiente del 17%, el elemento de 
cubrición es de teja cerámica árabe sobre tablero de rasilla sujeta por mortero de 
cemento. 

La formación de pendientes se ha realizado mediante tabiques palomeros de ladrillo 
hueco doble con una separación entre ellos de 75 cm dejando oberturas en estos para 
poder circular por la planta bajo cubierta. 

La cumbrera está formada por una viga de hormigón prefabricada que apoya sobre los 
pilares. 
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Fachadas: Ambas fachadas tanto la principal como la posterior están compuestas por 
elementos cerámicos sin aislante ni cámara de aire. 

La fachada principal cuenta con un zócalo de piedra hasta una altura de 30 cm, el 
resto tiene una acabado de ladrillo cerámico visto de 24 x 11.5 x 5 colocado a soga y 
unido por juntas de mortero de cemento de 1 cm – 1.5 cm. El resto del paramento lo 
componen dos hojas de ladrillo cerámico hueco doble. El paramento tiene un espesor 
total de 40 cm. 

La fachada posterior tiene un espesor de 44 cm, construida también mediante 
elementos cerámicos y con un acabado exterior de pintura. 

Carpinterías: Hay elementos de varios materiales.  

En la fachada principal encontramos la puerta que es de hierro y las ventanas que son 
de madera de dos hojas abatibles de eje vertical de mismas dimensiones 1.30 x 1.20 
m, además en planta baja y primera cuentan con una doble ventana de aluminio de 
dos hojas con abertura corredera. 

En la fachada posterior la puerta es completamente de madera y las ventanas son de 
dimensiones varias ya que encontramos las de los baños que son de 0.7 x 1.25 m de 
madera de una hoja, la puerta balconera de 1.30 x 2.10 m que tienen doble hoja de 
aluminio con abertura corredera y la de los rellanos y cocina que son de aluminio de 
doble hoja correderas. Muchas de ellas no cuentan con cristal doble. 

Cerrajerías: Las ventanas que se encuentran en la planta baja cuentan con una reja de 
metal de barrotes verticales. 

En la terraza de planta primera encontramos una barandilla de hierro de una altura de 
1.10 m y una longitud de 6.75 m anclada a las paredes mediante tornillos y con un 
acabado para resistir los agentes atmosféricos. 

Acabados 

Pavimentos: En la planta baja el pavimento de las estancias es de terrazo de 40 x 40 
cm, y el del patio es de gres de 30 x 30 cm. 

En la planta primera encontramos dos tipos de acabados, en el dormitorio 1, en el 
baño y en el distribuidor es de baldosa cerámica de gres de 30 x 30 cm y en el resto 
de las estancias es de baldosín cerámico de 20 x 20 cm. 

La terraza de la planta primera no cuenta con ningún acabado ya que es el mismo 
hormigón que cubre el elemento resistente. 

La planta segunda tiene toda ella el mismo acabado de baldosín cerámico de 20 x 20 
cm. 

Falsos techos: En planta baja y en dos estancias de la planta primera; dormitorio 1 y 
baños, hay falso techo de escayola, en el resto de las estancias de esta planta y de la 
planta segunda se ha dejado cielo raso con un acabado de pintura. 

En el corral, el techo es el forjado de la terraza que están vistas las viguetas y las 
bovedillas de hormigón. 

Paramentos: El acabado de los paramentos es variado, en la planta baja son de 
gotele, salvo en los cuartos húmedos que están alicatados con baldosa de cerámica 
de 33 x 23 cm. 

En la planta primera los paramentos son de gotele excepto el cuarto de baño que esta 
alicatado con la misma baldosa que el aseo de la planta baja. 

En la planta segunda los paramentos serán lisos con un acabado de pintura 
incluyendo cocina y baño, exceptuando la pared donde está la cocinilla y el fregadero 
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que es de baldosín cerámico de 15 x 15 cm hasta una altura de 1 m y la pared del 
aseo donde está la ducha que es del mismo baldosín. 

El alicatado en las plantas baja y primera se ha aplicado de suelo a techo colocándose 
todas las piezas a junta continua disponiéndose el lado de mayor dimensión en el eje 
vertical. 

Carpinterías: Las puertas interiores de todas las plantas son de madera pintada en 
color marrón y solo la puerta de la cocina de la planta segunda tiene un cristal 
translucido simple. 

Instalaciones 

Saneamiento: El sistema de desagüe se realiza de forma conjunta para las aguas 
negras y las aguas grises, llevándolas hasta la red de saneamiento general del 
municipio. 

El edificio carece de sistema de recogida de aguas pluviales por lo que estas caen 
directamente a la calle desde la cubierta. 

Suministro de agua: La vivienda cuenta con suministro de agua que se realiza desde 
la red pública. La llave de acometida se encuentra enterrada en la acera de la fachada 
principal y tiene una tapa registrable para su acceso. 

El contador está ubicado en el porche. 

Sistema de calefacción: La vivienda está dotada de un sistema de calefacción en 
planta baja y planta primera.  

El sistema empleado es mediante una caldera estándar ubicada en el corral de 
gasóleo-C, que también sirve para proporcionar agua caliente. 

Los elementos de calor son radiadores de hierro fundido. 

La planta segunda no está calefactada. 

Sistema eléctrico: La vivienda cuenta con suministro eléctrico, el contador se 
encuentra en el porche y el cuadro de mando esta en el patio en el interior de la 
vivienda. 

En la planta baja los cables circulan por el interior de las paredes y por el faso techo y 
los cables son de cobre ya que esta planta sufrió una rehabilitación posterior a la 
construcción de la vivienda. 

En la planta primera y segunda los cables van vistos por las paredes y son de algodón. 
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3. Propuesta 
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Una vez realizado el estudio  del estado actual del edificio y analizando las patologías 

que encontramos en él, el objeto del presente trabajo consiste en dar solución a las 

mismas para dotar a la vivienda de unas mejoras de confort y habitabilidad mediante la 

rehabilitación cumpliendo con la normativa vigente. 

Las mejoras propuestas se pueden agrupar en: 

1. Mejoras térmicas de la envolvente del edificio 

a. Aislamiento bajo cubierta 

b. Aislamiento exterior (SATE) 

c. Cambio de carpinterías 

d. Cámara higiénica (Forjado sanitario) 

 

2. Actuación sobre las instalaciones de la vivienda 

a. Caldera de biomasa 

b. Placas solares (ACS) 

 

Además de las medidas anteriormente nombradas, se propone un cambio de 

distribución que consistirá en dividir la vivienda en dos pequeños apartamentos 

dejando la planta baja para el uso de garaje. 

Debido a estos cambios se presenta la necesidad de realizar una abertura en la 

fachada principal para el acceso de los vehículos al edificio. Según los expuesto en el 

anexo de cálculo, se han realizar los cálculos estructurales y medidas oportunas para 

que no se produzcan ningún tipo de daño estructural que afecten al inmueble ni a las 

personas que habitan en el. 
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4. Solución de las 
patologías 
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FICHA 1: Solución a las humedades por capilaridad 

Procederemos a realizar la intervención a dicha patología mediante la electroósmosis 
pasiva que funciona a partir de un sistema electro galvánico (cobre-acero) que genera 
fácilmente el potencial necesario de 800-900 mili voltios. A una altura de unos 50cm 
del terreno y entre 60-90 cm de separación se clavan unos electrodos de cobre 
(catódicos) hasta la mitad del grueso del muro mas 5cm aproximadamente, se unen 
horizontalmente con un cable de cobre y esta línea se conecta mediante un conductor 
protegido a unas piquetas de acero. Este sistema hace que se invierta el flujo 
ascendente de capilaridad. 

Una vez solucionado el problema de las humedades por capilaridad, se le aplicara al 
paramento una pintura de tipo transpirable. 

Aplicaremos este tipo de pintura para que en caso de que pudiera aparecer algo de 
humedad, la pared pueda evaporar la humedad y no aparezcan manchas ni olores. 

Posteriormente realizaremos la tarea de construir una cámara higiénica mediante el 
sistema Cáviti. Esta cámara tendrá una altura  de unos 15 cm que nos proporcionara 
una correcta ventilación para que no se produzcan humedades.  

El sistema constructivo Cáviti se compone a partir de la unión de piezas de encofrado 

perdido de alturas variables. Los encofrados perdidos Cáviti presentan una geometría 

senoidal ligeramente plana en la parte superior, presentando una pluralidad de nervios 

ortogonales entre sí y equidistantes que parten desde la parte central de la pieza 

descendiendo a través de su geometría hasta derivar a los pilares estructurales del 

encofrado que se encuentran en los vértices de la misma. 

Las piezas se unen entre sí mediante los galces y en el orden que marcan las flechas 

indicativas situadas en la cúpula superior de los módulos, dando lugar a la formación 

de la solera. 

El caviti escogido será C-10 de polipropileno y se colocara un perfil de 4mm en los 

encuentros con las paredes perimetrales del mismo material. El hormigón utilizado 

será HA-25/B/25/IIa o superior. 

 

FICHA 2: Solución a las humedades por condensación 

Las humedades por condensación se producen cuando la temperatura interior de una 
vivienda es superior a la del exterior o hay una diferencia de temperatura entre dos 
zonas de nuestra vivienda, que es el caso en que nos encontramos.  

Esto ocurre debido a que el vapor de agua del aire entra en contacto con el forjado 
que separa la planta segunda y la bajo cubierta al ser una superficie fría, además es 
una zona del edificio poco ventilada y carece de calefacción. 

Esta lesión no afecta a la estructura de la vivienda por lo que no es una lesión grave, 
pero si degrada los revestimientos y hay que darle una solución para que no afecte a 
la salud de los que la habitan. 

Se localizan en forma de manchas negras, en el techo de la planta segunda, y alguna 
zona inferior de tabiques, y las causas por las que se forman son por mala ventilación, 
carencia de aislamiento térmico y ausencia de calefacción. 

Las soluciones que se adoptan son: 

-  una ventilación adecuada, sea manual o mecánica por impulsión. 
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- Se aislara el suelo de la planta bajo cubierta con lana de roca de 4 cm de 

espesor. 

- Se limpiaran las manchas con agua y legía para matar las bacterias. 

FICHA 3: Solución a la suciedad por deposito 

Tomamos la elección de usar el método de eliminación de suciedad mediante chorro 
de arena, un sistema que funciona de forma efectiva logrando unos resultados 
profundos y duraderos. 

Se trata de un sistema mediante el cual se expulsa arena a través de un chorro a 
presión con el fin de limpiar, lijar y eliminar los residuos de la superficie. 

Este sistema no causa daño en las superficies. 

Por consiguiente procederemos a colocar alfeizar en las ventanas y canalón en el 
alero para una correcta evacuación del agua, ya que si no la problemática de las 
manchas y suciedad volverá a aparecer en nuestra fachada. 

FICHA 4: Solución a las grietas de la terraza 

Se ha producido una falta de planimetría de la superficie que está en el intereje de las 
viguetas produciendo esfuerzos de tracción sobre la capa de hormigón que está 
repartida encima de las viguetas. 

Esta lesión se manifiesta en forma de grietas que atraviesan la terraza tanto en sentido 
longitudinal como transversal, las grietas longitudinales van en el mismo sentido que 
las viguetas y se producen sobre estas. 

La solución adoptada es levantar el hormigón de la capa de compresión y construirla 
de nuevo mejorando la solución constructiva actual, ya que carece de acabado, capa 
de impermeabilización… 

El elemento resistente se mantendrá intacto que está formado por viguetas 
semiresistentes y bovedillas de hormigón y se hará de nuevo una capa de compresión 
añadiéndole una malla electrosoldada. Luego se pondrá el hormigón para la formación 
de pendientes, y sobre esta una capa separadora y la lamina impermeabilizante. Por 
último se colocara una lámina antipunzonante  y un recibido de mortero con el 
acabado final de baldosa. 

FICHA 5: Solución a las grietas de la medianera  

Se localizan grietas verticales en la parte superior de la pared medianera debido a la 
diferencia de espesores de los cerramientos de la misma y de la fachada principal, y 
por la incompatibilidad de materiales que provocan tensiones y hacen que se formen 
estas grietas o fisuras. 

Cuando se observe la grieta de cerca y se vea la separación que tiene se determinara 
una u otra actuación para darle la mejor solución posible. 

Si la separación es más grande de 5 mm se colocara una grapa para evitar que la 
grieta aumente, habría que rebajar el enfoscado para evitar que esta sobresalga de la 
pared. No creemos que haya que adoptar esta solución ya que la grieta no atraviesa el 
paramento. 
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La otra solución si la separación es menor de 5 mm será la de sellarla con mortero de 
cal para que pueda absorber pequeños movimientos y así evitar que la grieta sea más 
grande. 

 

FICHA 6: Solución a los agentes orgánicos 

Para combatir el musgo hemos recurrido a utilizar productos fungicidas. 

Limpiaremos la zona baja de nuestra fachada en seco con un cepillo de alambre. 
Posteriormente se empapara con la solución fungicida con ayuda de un cepillo. Una 
vez transcurrido el tiempo de actuación indicado en el envase, se retirara el musgo con 
un cepillo de alambre y agua. Si vemos que el musgo no se retira fácilmente se puede 
utilizar agua a presión. 

FICHA 7: Solución a las grietas del techo de la planta segunda  

Han aparecido grietas que atraviesan el forjado siguiendo la dirección de las viguetas. 

El forjado está compuesto por viguetas pretensadas de hormigón y se han producido 
flechas, que han provocado la aparición de grietas y fisuras que atraviesan el forjado 
siguiendo la dirección de las viguetas. 

Solo han aparecido dichas grietas en algunas de las viguetas por lo que nos hace 
pensar que no trabajan conjuntamente.  

La solución que proponemos es picar el hormigón que esta sobre el elemento 
resistente y colocar una capa de reparto con una malla electrosoldada colocando el 
lado de 15 cm perpendicular al eje de la vigueta. 

Aunque si la vigueta ya ha entrado en carga no se podrá recuperar la flecha, pero 
haremos trabajar a todas las demás de forma conjunta. 

FICHA 8: Solución a las grietas de la chimenea 

Grieta vertical y desprendimiento del alicatado por altas temperaturas (chimenea 
planta 2) 

Debido a las altas temperaturas producidas, se producen una diferencia de tensiones 
de los materiales por lo cual aparecen fisuras y el desprendimiento del alicatado. 

La solución propuesta seria la reconstrucción de este conducto colocando juntas para 
que los materiales puedan dilatar sin romperse ante los cambios de temperatura y 
colocar un aislante para que estas dilataciones sean lo menos acentuadas posibles. 

Pero se demolerá ya que en este espacio donde se sitúa ira un dormitorio. 
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5. Memoria de actuación 
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1- Memoria Descriptiva 
 

1.1- Espacios y usos del edificio 

Accesos: Se mantendrá el acceso a la vivienda que se sitúa en la fachada principal, 
además se proyectara la apertura de uno nuevo para el acceso rodado al edificio. 

Planta Baja: La planta baja sufrirá una redistribución. El nuevo uso de esta planta será 
la de garaje aunque se mantendrá el recibidor al cual se podían acceder a las plantas 
superiores mediantes las escaleras. 

Planta primera: En la planta primera situaremos la vivienda A. Se ha hecho una 
redistribución total de la planta. La vivienda cuenta con un espacio diáfano donde 
situaremos la cocina-comedor.  Desde este espacio se puede acceder a la terraza 
situada en la cara sur del edificio.  Desde el pequeño recibidor que tenemos podemos 
acceder al baño y a los dos dormitorios.  

Planta Segunda: En la planta segunda estará la vivienda B, que es completamente 
igual que la vivienda A. 

Planta Bajo Cubierta: Se mantiene su estado actual 

 

1.2- Cuadros de superficies 
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2- Memoria constructiva 

Ya se ha descrito constructivamente la vivienda por lo que nos centraremos en 
describir detalladamente las soluciones constructivas adoptadas a cada uno de los 
sistemas constructivos de la vivienda. 

 

- Sistema estructural 

 Se llevara a cabo una intervención para realizar una abertura en la planta baja que 
servirá de acceso para los vehículos. Por lo demás, el sistema estructural actual  
tanto vertical de paredes de muros de carga y pilares cerámicos como horizontal 
de hormigón armado aligerado con bloques huecos no presenta ninguna 
deficiencia. 

 

- Sistema de compartimentación 

En la planta baja se demolerá el tabique que separa la cocina del salón-estar-
comedor para dar una mayor superficie al garaje, y el tabique que separara el 
recibidor del garaje se dejara como está interviniendo en el solamente en su 
acabado, del mismo modo se actuara en las paredes que envuelven la escalera. 

En las plantas superiores, se demolerán los tabiques para ejecutar unos de yeso 
laminado debidos a la nueva distribución de las viviendas.  El tabique estará 
formado por dos placas de yeso laminado por cara, lana de roca y acabado con 
una capa de pintura y en los cuartos húmedos, dos placas de yeso laminado por 
cara, lana de roca y acabado con gres. Se ha optado por este tipo de elemento 
constructivo ya que ofrece un buen comportamiento frente al ruido, resistencia al 
fuego y además facilita el paso de instalaciones sin tener que perder sección. 

 

- Sistema envolvente 

En la cubierta se colocara aislante de tipo lana mineral de 5 cm de espesor. El 
resto de la cubierta se quedara igual que en el estado actual. 

La fachada posterior del edificio se mantendrá como está en su estado actual, sin 
sufrir ninguna modificación excepto las soluciones adoptadas por las lesiones o 
patologías existentes. 

En cuanto a la fachada principal solo se modificara un tramo en la planta baja, 
debido a la necesidad de abrir un hueco de 3.5 m de longitud y 2.5 m de altura en 
la misma para colocar la puerta de garaje. 

Será necesaria la colocación de dos IPN 180 para que soporte las cargas ya que la 
apertura esta echa en una pared de carga. Estos dos perfiles irán unidos por 
tornillos para que trabajen conjuntamente y se les aplicara una pintura para 
proteger el material de los agentes atmosféricos. 

Se realizara una intervención de aislamiento y acabado por el exterior de las 
fachadas y las medianeras mediante el sistema de aislamiento térmico exterior, 
que consta de 1 cm de material adhesivo para sujetar unos paneles de poliestireno 
expandido (EPS) de 40 mm y con un acabado de mortero monocapa de 2 cm. 

De esta manera resolvemos el problema de los puentes térmicos y contribuimos a 
que nuestro edificio sea más eficiente.  

Las carpinterías actuales se sustituirán por una carpintería nueva  y doble vidrio 
pudiendo eliminar las carpinterías dobles de la planta primera y así reducir las 
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pérdidas energéticas en lo posible. 

La puerta de acceso a la vivienda se tratara adecuadamente para que no haya la 
necesidad de sustituirla y la puerta de garaje será automática de apertura 
seccional de acero de panel sencillo. 

Cerrajería: al desaparecer las ventanas en la planta baja las rejas desaparecerán 
pero si se mantendrá la barandilla que está en la terraza de la planta primera. 

 

 

- Acabados 

Pavimentos: los pavimentos de las plantas de las viviendas se sustituirán por 
parquet, baldosas cerámicas (gres), baldosas resistentes a las heladas (exterior). 

La planta baja tendrá un acabado con baldosas cerámicas mientras que en la 
vivienda A como B se colocara parquet en todas las estancias menos en los 
cuartos húmedos que tendrán un acabado con baldosas cerámicas. 

En la terraza al estar a la intemperie y ser transitable se rematara con baldosas 
resistentes a las heladas. 

Falsos techos: Tanto en la vivienda A como en la B y en la planta baja donde va 
situado el garaje y recibidor se instalara un falso techo suspendido desmontable de 
escayola, mientras que en los cuartos húmedos se colocara placas de cartón-yeso. 

Con la instalación de falsos techos nos aseguramos el espacio necesario para el 
paso de las instalaciones. 

Paramentos: Los cuartos húmedos irán alicatados con gres porcelanico por su baja 
absorción de agua, el resto de paredes irán pintadas. 

Carpinterías: En cuanto a la carpintería interior habrá tres tipos de puertas. 

- Puertas de madera en los accesos a las estancias de las viviendas A y B. 
- Puertas de metal que separa el garaje del patio en la planta baja. 
- Puerta de acceso, mantendremos la del estado actual. 

 
- Instalaciones 

Sistema de acondicionamiento ambiental: Se aprovechara la orientación de las 
fachadas a través de las oberturas para que sea de forma natural por ventilación 
cruzada. 

 

Saneamiento: Al colocarse un sistema de recogida de aguas pluviales se 
conectara con la red de saneamiento general del municipio directamente ya que no 
dispone de redes independientes de pluviales y fecales. 

Los desagües de los aparatos sanitarios serán de PVC. Todos estos aparatos 
llevan sus correspondientes sifones, los diámetros unitarios de desagüe de cada 
uno serán los siguientes: 

- Lavabo  32 mm 
- Inodoro  100 mm 
- Plato de ducha  40 mm 
- Lavavajillas  40 mm 
- Lavadora  40 mm 
- Fregadero  40 mm 
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Las bajantes de las pluviales serán de tuberías de PVC. 

La ventilación será primaria por lo que la bajante sobresaldrá por la cubierta 
cumpliendo con la normativa con una altura de 110 cm al ser cubierta inclinada no 
transitable. La salida de la tubería estará protegida para evitar la entrada de 
cuerpos extraños. 

  

Suministro de agua: Se cambiara la instalación de suministro de agua, ya que la 
instalación existente está obsoleta.  

La nueva instalación cumplirá con la normativa vigente y se prevé suministro para 
cocina y baños. 

Se contara con un sistema de energía solar térmica para ACS que constara de 
todos los elementos necesarios para poder satisfacer las necesidades de los dos 
apartamentos de nuestra edificación. 

El abastecimiento de agua se realiza desde la acometida de la red pública del 
municipio, en el exterior del edificio se encuentra la llave de corte general en el 
interior de una arqueta enterrada registrable. 

El contador se sitúa en el porche, y entre el contador y la llave de corte se instala 
el filtro tipo Y con un umbral de filtrado entre 25 y 50 µm. 

Las montantes discurren por patinillos para suministrar a la planta primera y 
segunda. 

Cada cuarto húmedo cuenta con llaves de corte independientes para agua caliente 
y agua fría y además cada aparato sanitario contara con una llave de corte 
individual. 

Las tuberías de la instalación interior tanto de agua fría como de agua caliente 
serán de polietileno reticulado. 

La velocidad máxima de circulación de agua por las conducciones será de 1.5 
m/seg y se garantizara una presión mínima en todos los grifos de 15 m.c.a. 

La caldera para producir el agua  caliente está en la planta baja. 

La presión mínima que tendrá cualquiera de los puntos de consumo será de 100 
KPa y no será mayor a 500KPa. 

Habrá que realizar una prueba una vez terminada la instalación para verificar la 
ausencia de pérdidas. 

 

Sistema de calefacción: se sustituirá la caldera estándar de Gasóleo-C por una 
caldera de biomasa de pellets ya que la vivienda dispone de sitio para su 
colocación y el almacenamiento del combustible situada en la planta baja. 

La conducción del agua caliente de ida y el retorno del agua fría discurren por 
tuberías que llegan a las plantas primera y segunda por medio de los patinillos. 

Los radiadores serán de módulos de hierro con llaves de corte y de purga cada 
uno y cada planta contara con un termostato para calefactar cada planta de 
manera individual. 

La instalación se realizara mediante tubo de polietileno reticular en bitubular. 

Se comprobara el buen funcionamiento de la instalación antes de darla por buena 
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a una presión de 30 kg/cm²  durante un periodo de 24 horas admitiéndose una 
pérdida de presión del 10% en las primeras horas debido a la dilatación de los 
tubos. 

Sistema eléctrico: se cambiara la instalación eléctrica de acuerdo con el REBT 
(Reglamento Electrónico para Baja Tensión) de la vivienda ya que la instalación 
actual está en muy malas condiciones. 

Se instalara un contador que se ubicara en el porche de la vivienda para que este 
accesible para la compañía eléctrica. 

En el interior del edificio se colocara el cuadro de mando y protección y se 
establecen circuitos para alumbrado, tomas de corriente, cocina, 
electrodomésticos, baño y otros. 

Se colocara la toma tierra mediante picas unidas por un conductor de 35 mm² de 
sección. A esta línea se conectaran el cuadro de protección, la antena y las 
instalaciones de fontanería y calefacción. 

Se colocaran toma de enganche para teléfono en estar y dormitorio. 
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6.  Memoria justificativa 
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- CTE DB–SI (Seguridad en Caso de Incendio): 

Se cumplirá en el proyecto lo establecido por el SI del Código Técnico de la Edificación, en 
los apartados: 

- SI 1: Propagación Interior. 

- SI 2: Propagación Exterior. 

- SI 3: Evacuación de ocupantes. 

- SI 4: Dotación de instalaciones de Protección Contra Incendios.  

- SI 5: Intervención de los Bomberos. 

- SI 6: Resistencia al fuego de la estructura. 
 

- CTE DB–HR (Protección frente al ruido): 
 

Se cumplirá en el proyecto lo establecido por el DB-HR del Código Técnico de la 
Edificación,  

 

- CTE DB–HE (AHORRO ENERGÉTICO): 
 

Se cumplirá en el proyecto lo establecido por el HE del Código Técnico de la Edificación, en 
los apartados: 

- HE 1: Limitación de la demanda energética. 

- HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

- HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

- HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

- HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

 

- CTE DB–SUA (SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD): 
 

Se cumplirá en el proyecto lo establecido por el SU del Código Técnico de la Edificación, en 
los apartados: 

- SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas.  

- SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento. 

- SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 

- SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

- SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación. 

- SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 

- SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

- SUA 9: Accesibilidad. 
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- CTE DB-HS (SALUBRIDAD: HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE)  
 

Se cumplirá en el proyecto lo establecido por la HS del Código Técnico de la Edificación, en 
los apartados: 

- HS 1: Protección frente a la humedad. 

- HS 2: Recogida y evacuación de residuos. 

- HS 3: Calidad del aire interior. 

- HS 4: Suministro del agua. 

- HS 5: Evacuación de aguas. 
 

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico 
de baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

 

- REGLAMENTO DE HABITABILIDAD: 

Se cumple con la Orden de 29 de febrero de 1.944 de habitabilidad 

 

- CONTROL Y APLICACIONES: 

Todo material llegado a pié de obra será comprobado por un Laboratorio Homologado tipo 
A o B a través del Instituto Nacional pata la Calidad de la Edificación, I.N.C.E. o cualquier 
otro de sus Centros Directivos. 

Aplicaciones: 

- Anexo Decreto 462/71. 

- Instrucción EHE - 08. 

- Norma sismorresistente NCSE-02. 
 

Las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), tienen carácter de soluciones y criterios 
homologados por la Administración, y que son de obligado cumplimiento en todos los casos 
que la Dirección Facultativa no aporte una solución alternativa, con la debida indicación en 
los planos de la obra o Libro de Incidencias. 
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7. Cumplimiento CTE 
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Seguridad en caso de incendio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 

 

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
(SI). 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» 
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios 
de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 
accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 
mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados 
siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad 
propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, excepto 
en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a 
los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra 
incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las 
exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de 
propagación del incendio por el interior del edificio. 

11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo 
de propagación del incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado 
como a otros edificios. 

11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio 
dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los 
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del 
mismo en condiciones de seguridad. 

11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra 
incendios: el edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados 
para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así 
como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 

11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la 
intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios. 

11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la 
estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo 
necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias básicas 
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Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 

 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de 
las mismas. 
 

Tipo de proyecto (
1
) Tipo de obras 

previstas (
2
) 

Alcance de las obras 
(
3
) 

Cambio de uso (
4
) 

    

Rehabilitación Proyecto de 
rehabilitación 

Parcial No 

(
1
) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de 

instalaciones; proyecto de apertura... 

(
2
) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de 

consolidación o refuerzo estructural; proyecto de legalización... 

(
3
) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 

(
4
) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

 

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) 
cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación. 
 

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe 
el apartado III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 

 

SECCIÓN SI 1: Propagación interior 

 

Compartimentación en sectores de incendio 

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se 
establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. 

A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo 
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 
1.1. 
 

Sector 

Superficie construida 
(m

2
) Uso previsto (

1
) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (

2
) (

3
) 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
      

P. Baja 2.500 103,95m2 Garaje EI-120 EI-120 

P. Primera 2.500 105,49m2 
Residencial 

Vivienda 
EI-60 EI-90 

P. Segunda 2.500 76,30m2 
Residencial 

Vivienda 
EI-60 EI-90 

(
1
) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en 

este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los 
usuarios, etc. 

(
2
) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 

(
3
) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 
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Locales de riesgo especial 

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y 
bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las 
condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. 

► En este caso no es de aplicación por ser la superficie del almacén que se destina a aparcamiento 
de vehículos de la vivienda, 99,41 m², inferior a los 100 m² que se establecen en la tabla 2.1. 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

No es de aplicación al excluir el interior de viviendas la aclaración (4) de Zonas ocupables. 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen 
en la tabla 4.1 de esta Sección. 
 

 

 

 

 

 

 

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
     

Garaje C-s2,d0 40,83 EFL 

 

PUERTA: EI 2 
C60 
PAREDES, 
TECHOS: EI 90 

ESTRUCTURA: 
R90 

SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 

 

3.2.1.1. Resistencia al fuego fachadas y cubierta 
 
Distancia entre huecos 
 

Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a 
dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o 
hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que 
separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 

 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (
1
) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Entre zonas 
de riesgo 
diferente 

3,00 Calle >6,0m  -  - 

 
(
1
)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de 

las fachadas: 
 

 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
 

α 0º (fachadas paralelas 
enfrentadas) 

45º 60º 90º 135º 180º 

d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
 



PROYECTO FINAL DE GRADO DE ARQUITECTURA TECNICA  
REHABILITACION DE UNA VIVIENDA PLURIFAMILIAR  
EN LA C/ CRISTOBAL COLÓN SN RIVAS (ZARAGOZA) 
 

Cumplimiento del CTE 
Seguridad en caso de incendio 

 

28 
 

 

 

3.2.1.2. Resistencia al fuego de la cubierta. 

La reacción al fuego de las superficies del acabado exterior de la cubierta será como mínimo REI 
60. 

 

 

SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 
Cálculo de la ocupación 
 
Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de 
los medios de evacuación 
 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso 
previsto (

1
) 

Superfi
cie útil 
(m

2
) 

Densidad 
ocupació

n (
2
) 

(m
2
/pers.
) 

Ocupació
n (pers.) 

Número de 
salidas (

3
) 

Recorridos de 
evacuación (

3
) 

(
4
) (m) 

Anchura de 
salidas (

5
) 

(m) 

Norm
a 

Proy. Norm
a 

Proy. Norm
a 

Proy. 

           

P. Baja  Garaje 90.58 20 5 1 1 25 Cumple 0,80< 
A  

<1,20 

Cumple 

P. 
Primera 

Residencial 
Vivienda 

60.12 20 3 1 1 25 Cumple 0,80< 
A  

<1,20 

Cumple 

P. 
Segunda 

Residencial 
Vivienda 

61.92 20 3 1 1 25 Cumple 0,80< 
A  

<1,20 

Cumple 

 
 
(
1
) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 

contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 

(
2
) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  de 

esta Sección. 
(
3
) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están 

indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 
(
4
) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% 

cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 
(
5
)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta 

Sección. 
 

Protección de las escaleras 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 

 Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se 
contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento 
Básico CTE-SI. 

 Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación 
que se contienen en la definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del 
Documento Básico CTE-SI. 

 Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las 
condiciones más restrictivas de las correspondientes a cada uno de ellos. 

 

Escal
era 

Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura 
de 

evacu
ación 
(m) 

Protección (
1
) Vestíbulo de 

independen
cia (

2
) 

Anchura (
3
) 

(m) 
Ventilación 

Natural 
(m

2
) 

Forzada 

Norma Proy
. 

Nor
ma 

Proy. Nor
ma 

Proy. Nor
ma 

Proy
. 

Nor
ma 

Proy. 
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 Descendente < 14 
m 

NO 
PROCEDE 

No No No    -  - 

 
(
1
)   Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que 

sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 
 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
(
2
) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras 

especialmente protegidas. 
(
3
) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta 

Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse 
la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). 

 
 
 

SECCIÓN SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 
 
 

 La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene 
recogida en la Tabla 1.1 de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de 
riesgo, etc. 

 Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio 
diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de 
la zona. 

 El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así 
como sus materiales, sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el 
apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y demás 
reglamentación específica que le sea de aplicación. 

Recinto, 
planta, 
sector 

Extintores 
portátiles 

Columna 
seca 

B.I.E. 
Detección y 

alarma 
Instalación 
de alarma 

Rociadores 
automáticos de 

agua 

Norm
a 

Proy
. 

Norm
a 

Proy
. 

Norm
a 

Proy
. 

Norm
a 

Proy
. 

Norm
a 

Proy
. 

Norm
a 

Proy. 

Garaje Sí Sí No No No No No No No No No No 

Vivienda A Sí Sí No No No No No No No No No No 

Vivienda B Sí Sí No No No No No No No No No No 

 

 

Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios  

Los medios de protección contra incendios de utilización manual se deben señalizar mediante 
señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:  

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m; 

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m; 

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.  

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando 
sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-
2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma 
UNE 23035-3:2003. 
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SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 

 

Aproximación a los edificios 

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta 
Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 

 

Anchura 
mínima libre 

(m) 

Altura mínima 
libre o gálibo 

(m) 

Capacidad 
portante del 
vial (kN/m

2
) 

Tramos curvos 

Radio interior 
(m) 

Radio exterior 
(m) 

Anchura libre de 
circulación (m) 

      

Norm
a 

Proyect
o 

Nor
ma 

Proyect
o 

Nor
ma 

Proyect
o 

Norm
a 

Proye
cto 

Norm
a 

Proye
cto 

Norm
a 

Proyecto 

3,50 Cumple 4,50 Cumple 20 Cumple 5,30 - 12,50 - 7,20 - 

 

Entorno de los edificios 

1.  No es de aplicación por ser la evacuación descendente menor a 9 m 

2.  No es de aplicación por no serlo el punto 1 

3.  No es de aplicación por no serlo el punto 1 

4.  No es de aplicación por no estar equipado con columna seca 

5.  En el caso de vía de acceso sin salida de más de 20 m de largo se dispondrá de un espacio 
suficiente para la maniobra de los vehículos del servicio de extinción de incendios. 

6.  En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben cumplirse las condiciones 
siguientes: 

a) Debe haber una franja de 25 m de anchura separando de zona edificada de la forestal, libre 
de arbustos o vegetación que pueda propagar un incendio del área forestal así como un 
camino perimetral de 5 m, que podrá estar incluido en dicha franja. 

b) La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de dos vías de acceso 
alternativas, cada una de las cuales debe cumplir las condiciones expuestas en el apartado 
1.1.; 

c) cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas en el párrafo anterior, el 
acceso único debe finalizar en un fondo de saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que 
se cumplan las condiciones expresadas en el primer párrafo de este apartado. 

 

Anchura 
mínima libre 

(m) 

Altura libre 
(m) 

(
1
) 

Separación 
máxima del 

vehículo (m) (
2
) 

Distancia 
máxima (m) 

(
3
) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento 

del suelo 

      

Norma Proy. Nor
ma 

Proy. Norma Proy. Nor
ma 

Proy. Norma Proy
. 

Norma Proy. 

5,00 -  -  - 30,0
0 

- 10 -  - 

(
1
)    La altura libre normativa es la del edificio. 

(
2
)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía 

se establece en función de la siguiente tabla: 
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Edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 

Edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 

Edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 

(
3
)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 

 

Accesibilidad por fachadas 

 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de 
huecos que permitan el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de 
incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos huecos están establecidas en el apartado 2 
de esta Sección. 

 Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén 
compartimentados, de una vía compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que 
permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente, así como sistema de extracción 
mecánica de humos. 

 

Altura máxima del 
alféizar (m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco 

(m) 

Dimensión mínima 
vertical del hueco (m) 

Distancia máxima entre 
huecos consecutivos (m) 

    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

1,20 Cumple 0,80 Cumple 1,20 Cumple 25,00 Cumple 

 

 

 

SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, 
soportes y tramos de escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras 
protegidas), es suficiente si: 

 alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en 
minutos de resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo 
temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un sector de riesgo especial) en 
función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; 

 soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el 
Anejo B. 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto 
inferior al 
forjado 

considerado 

 

Material estructural considerado (
1
) 

Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (
2
) 

       

P. Baja  Aparcamiento 
para vehículos 
de la vivienda  

Hormigón / 
Metálicos 

Hormigón Hormigón R-90 

 

R-90 

Cumple 

P. Primera y 
segunda 

Residencial 
vivienda 

Hormigón  Hormigón Hormigón R-90 R-90 

Cumple 
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(
1
) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 

forjados, losas, tirantes, etc.) 

(
2
) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados 
de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 

– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
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Ahorro de energía 
  
 

 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 
2006) 
 
Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en 

conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo 
proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de 
las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 
construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica 
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura 
la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro 
de energía. 

 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los 
edificios dispondrán de una envolvente de características tales que 
limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar 
el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del 
edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus 
características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de 
humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes 
térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar 
problemas higrotérmicos en los mismos. 
 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones 
térmicas: los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas 
destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta 
exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará 
definida en el proyecto del edificio. 
 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones 
de iluminación: los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación 
adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita 
ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un 
sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 
natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria: en los edificios con previsión de demanda de agua 
caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que así 
se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas 
térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la 
incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento 
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y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de 
esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin 
perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las 
administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 
territorial. 
 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica: en los edificios que así se establezca en este CTE se 
incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar 
en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o 
suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica 
tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores más 
estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las 
características propias de su localización y ámbito territorial 
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Terminología 

Cerramiento: Elemento  constructivo  del  edificio  que  lo  separa  del  exterior,  ya  sea  aire,  terreno  u otros 
edificios. 

Componentes del edificio: Se entienden por componentes del edificio los que aparecen en su envolvente 
edificatoria: cerramientos, huecos y puentes térmicos. 

Condiciones  higrotérmicas:  Son  las  condiciones  de  temperatura  seca  y  humedad  relativa  que 
prevalecen en los ambientes exterior e interior para el cálculo de las condensaciones intersticiales. 

Demanda  energética:  Es  la  energía  necesaria  para  mantener  en  el  interior  del  edificio  unas 
condiciones de  confort  definidas  reglamentariamente  en  función  del  uso  del  edificio  y  de  la  zona climática   
en   la   que   se   ubique.   Se   compone   de   la   demanda   energética   de   calefacción, correspondiente a 
los meses de la temporada de calefacción y de refrigeración respectivamente. 

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del 
ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a 
su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

Espacio habitable: Espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo uso y 
condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. 

Espacio  no  habitable:  Espacio  formado  por  uno  o  varios  recintos  no  habitables  contiguos  con  el mismo 
uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. 

Hueco: Es cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio. Comprende las ventanas y 
puertas acristaladas. 

Partición interior: Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. 
Pueden ser verticales u horizontales (suelos y techos). 

Puente térmico: Se consideran puentes térmicos las zonas de la envolvente del edificio en las que se 
evidencia una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del 
cerramiento, de los materiales empleados,  por penetración de elementos constructivos con diferente 
conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente una minoración de la resistencia térmica respecto al  resto  
de  los  cerramientos.  Los  puentes  térmicos  son  partes  sensibles  de  los  edificios  donde aumenta la 
posibilidad de producción de condensaciones superficiales, en la situación de invierno o épocas frías. 

Recinto  habitable:  Recinto  interior  destinado  al  uso  de  personas  cuya  densidad  de  ocupación  y tiempo 
de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos 
habitables los siguientes: 

 a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios 
residenciales 

 b) Aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente 

 c) Quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario 

 d) Oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo 

 e) Cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso 

 f) Zonas comunes de circulación en el interior de los edificios 

 g) Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 

Recinto no habitable: Recinto interior no destinado al uso permanente de personas o cuya ocupación, por 
ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad 
adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente como no habitables los garajes, trasteros, las 
cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes. 

Transmitancia térmica: Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la 
diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se considera. 

Unidad de uso: Edificio o parte de él destinada a un uso específico, en la que sus usuarios están 
vinculados entre sí bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación; o bien por formar 
parte de un grupo o colectivo que realiza la misma actividad. Se consideran unidades de uso diferentes entre 
otras, las siguientes: 

En edificios de vivienda, cada una de las viviendas. 

En hospitales, hoteles, residencias, etc., cada habitación incluidos sus anexos. 

En edificios docentes, cada aula, laboratorio, etc.
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 Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta 
exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios, RITE. 

  
 Normativa a cumplir: 
  

 
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias y sus normas UNE. R.D. 1751/98. 

 R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98 

  
 Tipo de instalación y potencia proyectada: 

  nueva planta  
reforma por cambio o inclusión de 
instalaciones 

 
reforma por cambio de 

uso 
 
 
 
MEMORIA Y CÁLCULO DE LA INSTALACIÓNDE CALEFACCIÓN 
 
 
 
MEMORIA Y BASES PARA EL CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
 
La memoria constituye el resumen de los datos que han servido para desarrollar el presente estudio, así 
como los criterios para el dimensionado y selección de los componentes de la instalación incluidos en la lista 
de materiales. 
 
 
BASES PARA EL CÁLCULO 
 
Temperaturas ambiente y exterior: 
 
El actual reglamento limita la temperatura interior de cálculo entre 22 y 18 grados centígrados. 
 
En este estudio se considera una temperatura de 20.0 grados centígrados equivalente a la de confort. 
 
La temperatura exterior de cálculo considerada  –2.3 grados, cubre aproximadamente el 97.5 % del total de 
las horas en diciembre, enero y febrero, según los datos estadísticos obtenidos durante un periodo de 20 
años. 
 
Coeficientes de transmisión de calor “K”: 
 
Los coeficientes de transmisión de calor aplicados para los cerramientos de la presente edificación son los 
siguientes: 
 
Anexo calculo transmitancia térmica. 
 
Renovaciones de aire 
 
Para compensar las pérdidas de calor que se producen en la edificación a través de puertas y ventanas, se 
han tomado en consideración las siguientes renovaciones de aire por hora, en función del local y su 
utilización. 
 

LOCAL RENOVACIONES / HORA 

Comedores o salas de estar 1 

Dormitorios 0.50 

Cocinas 0.00 

Baños y aseos 1.00 

Recibidor y pasillos 0.50 
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Suplementos 
 
La situación de la construcción, su diseño y el régimen de funcionamiento de la instalación, hace que deban 
incrementarse las aportaciones de calor con los suplementos que se detallan: 
 

CONCEPTO SUPLEMENTOS 

Orientación Norte 5 % 

Más de dos paredes al exterior 5 % 

Intermitencias (red nocturna) 5 % 

 
 
SISTEMA DE INSTALACIÓN 
 
Distribución 
 
La instalación se ejecutará con circuito cerrado a la atmósfera. 
 
Todas las plantas llevarán una instalación de calefacción por radiadores que se conectará con la red 
hidráulica general. 
 
Combustible 
 
El combustible utilizado será Gasóleo, cuyas características son: 
 

- Poder calorífico superior (P.C.S.) 9270 
- Densidad 0,90 

 
 
SISTEMA DE REGULACIÓN 
 
Regulación de temperatura 
 
La temperatura ambiente de cada zona quedará regulada automáticamente en función de las condiciones 
climáticas exteriores mediante una central de regulación Tipo Elfatherm (E6..631) de Roca. 
 
De esta forma, la temperatura ambiente se mantendrá constante y diferente en cada zona 
independientemente de las variaciones de la temperatura existente en el micro clima dónde se hallen 
ubicadas las sondas exteriores. 
 
La instalación de radiadores  y el agua caliente sanitaria irán conectadas a esta centra de regulación. Junto 
con esta memoria se presenta un esquema de conexionado de la instalación de calefacción. 
 
 

MATERIALES E INSTALACIÓN 
 
 
Generadores 
 
Se ha dimensionado el número de generadores según la potencia calorífica obtenida. 
 
P = ( Q + Qt ) * A 
 
Siendo: 

- P = Potencia generada en Kcal/h. 
- Q = Potencia de cálculo por transmisión de calor e infiltraciones. 
- Qt = Potencia necesaria para compensar las pérdidas de calor por tuberías (Qt = Q * 0,10). 
- A = Aumento por inercias del 10 % como máximo. 

 
El generador lleva acoplado el quemador correspondiente a sus características. 
 
El caudal de combustible a quemar se determina con la fórmula: 
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C = P/ ( Pci * R ) 
 
Siendo: 

- C = Caudal de combustible en Kg/h o m3/h. 
- P = Potencia del generador en Kcal/h. 
- Pci = Poder calorífico interno del combustible. 
- R = Rendimiento del generador. 

 
El generador deberá quedar sincronizado con los elementos de regulación y control del propio generador. 
 
La chimenea se dimensionará de acuerdo con las especificaciones que ofrece la compañía Roca 
Radiadores para sus generadores. 
 
El generador que se colocará en esta instalación será una caldera tipo Roca  
 
 
Emisores de calor 
 
Los tipos de emisores seleccionados, que figuran en la lista Relación de emisores adjunta, son del tipo 
panel HX o Vx, Radiavectores y toalleros Radia de la marca Runtal. 
 
Los radiadores se suministrarán con los soportes indicados para cada modelo de radiador. Cada emisor se 
instalará de forma que pueda purgarse de la presencia de aire de la instalación. 
 

 

Circulador 
 
El circulador se ha dimensionado atendiendo a la curva característica de la instalación que resultará de esta 
edificación. Para ello, el salto térmico aplicado es de 20º C. 
 
 
Depósito de expansión 
 
La dilatación del agua de la instalación se absorbe con un depósito de expansión cerrado. La capacidad de 
acumulación se ha calculado para absorber la variación de volumen que experimenta el agua al pasar de 
4ºC a 90ºC. 
Vv = Vi * A / Pf-Pi * Pf 
 
Siendo: 

- Vv = Capacidad del depósito. 
- Vi = Volumen de agua de la instalación. 
- A = Coeficiente de dilatación del agua. 
- Pf = Presión absoluta máxima de trabajo. 
- Pi = Presión absoluta correspondiente a la altura manométrica. 

 
 
Tubería, valvulería y accesorios. 
 
A lo largo del recorrido de la red de tuberías, se tendrá en cuenta la dilatación. Para ello se tendrán en 
cuenta cambios de dirección o bien se dispondrá de liras o compensadores cuando sea necesario. 
 
Las tuberías se instalarán con una pendiente del 0,02% como mínimo. Aquellos tubos que discurran por 
locales no calefactados, deberán aislarse térmicamente. 
 
En el circuito de la instalación, existirá una tubería de alimentación de agua, que dispondrá de una válvula 
de retención y otra de bola (válvula de corte) antes de la conexión a la instalación de calefacción. 
Es preferible que esta conexión se realice a una tubería de retorno. 
 
La instalación dispondrá en su punto más bajo o próximo al generador de un grifo de vaciado. En los puntos 
más elevados de la instalación, se instalarán como mínimo dos purgadores automáticos de aire. 
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Seguridades 
 
En el generador se instalará una válvula de seguridad que por descarga impida que se creen sobre 
presiones superiores a las de trabajo. 
 
El generador llevará dos termostatos (regulación y seguridad), que impidan superar las temperaturas de 
trabajo. 
 
 
 
NECESIDADES CALORÍFICAS 
 
El cálculo de las necesidades caloríficas se determina a partir de la fórmula: 
 
Q = ( S * K * At ) + ( V * Ce * Pe * n * At ) 
 
Siendo: 

- Q = Necesidades de calor en Kcal/h. 
- S = Superficie en m2. 
- K = Coeficiente de transmisión de calor en Kcal/h m2 ºC. 
- At = Diferencia entre la temperatura interior y exterior en ºC. 
- V = Volumen del local en m3. 
- Ce = Calor específico del aire en Kcal/kg ºC. 
- Pe = Peso específico del aire en Kg/m3. 
- n = Número de renovaciones de aire por hora. 

 
 
La caldera de calefacción será a base de caldera de biomasa. 
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HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
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 Sistemas de control y regulación  

   

 Sistema de encendido y apagado manual  

 
Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no 
disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en 
cuadros eléctricos como único sistema de control.  

   

 Sistema de encendido: detección de presencia o temporización  

 
Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de 
detección de presencia o sistema de temporización. 

   

 Sistema de aprovechamiento de luz natural   

 

a) Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 
iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias 
situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un 
lucernario. Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios 
residenciales. 

  

 
zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo 
siguiente: 

  θ•>65º θ 
ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima 
del edificio obstáculo, medido en grados sexagesimales. (ver figura 
2.1) 

  

T● Aw > 0,07 
               A 

T 
coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, 
expresado en tanto por uno. 

  Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m
2
]. 

  A 
área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + 
paredes + ventanas)[m

2
]. 

    

 
  

 
zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultáneamente 
lo siguiente: 

  

  
Patios no 
cubiertos: 

  

  

ai > 2 x hi 

ai anchura 

  hi 
distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en 
estudio y la cubierta del edificio (ver figura 2.2) 

    

 
     

  Patios cubiertos por acristalamientos: 

  

ai > (2 / Tc) x hi 
hi 

distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la 
cubierta del edificio (ver figura 2.3)   

  Tc 
coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del 
patio, expresado en tanto por uno. 
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  Que se cumpla la expresión siguiente: 

  

T● Aw > 0,07 
               A 

T 
coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, 
expresado en tanto por uno. 

  Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m
2
]. 

  A 
área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + 
paredes + ventanas)[m

2
]. 
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HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
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 1.1 Ámbito de aplicación 

 
1.1.
1 

Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en 
los que exista una demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina 
cubierta. 

 
1.1.
2 

Disminución de la contribución solar mínima: 

 

 

a) Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento 
de energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales 
procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia generación 
de calor del edificio. 

 
b) El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo 

que marca la legislación de carácter básico aplicable. 

 
c) El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras 

externas al mismo. 

 
d) Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables 

derivadas de la configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística 
aplicable. 

 
e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, 

que imposibilitan de forma evidente la disposición de la superficie de captación 
necesaria. 

 
f) Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de 

protección histórico-artística. 

 1.2 Procedimiento de verificación 
  a) Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1. 
  b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. 
  c) Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4. 
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 2.1 Contribución solar mínima 

 Caso general Tabla 2.1 (zona climática III) 50,00 % 

 Efecto Joule No procede 

 Medidas de reducción de contribución solar No procede 

 Pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador  0,47 

 Orientación del sistema generador Sur 

 Inclinación del sistema generador: = latitud geográfica 42º 

 Evaluación de las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la 
superficie de captación 

S/ apartados 
3.5 y 3.6 

 Contribución solar mínima anual piscinas cubiertas No procede 

 Ocupación parcial de instalaciones de uso residencial turísticos, criterios de 
dimensionado 

No procede 

 Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% 
de la demanda energética en algún mes del año o en más de tres meses 
seguidos el 100% 

No procede 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través 

de equipos 
específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). 
 
b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está 

aislado del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua 
los posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito 
primario (que seguirá atravesando el captador). 

 
c) pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser 

repuesto por un fluido de características similares debiendo incluirse este 
trabajo en ese caso entre las labores del contrato de mantenimiento; 

 
d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 
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Pérdidas máximas por orientación e inclinación del 
sist, generador 

Orientació
n e 

inclinación 
Sombras Total 

     

 General  10% 10% 15% 

 Superposición  20% 15% 30% 

 Integración arquitectónica  40% 20% 50% 
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 3.1 Datos previos 

 Temperatura elegida en el acumulador final 60º 

 Demanda de referencia a 60º, Criterio de demanda: Viviendas multifamiliares 30 l/p persona 

 Nº real de personas (nº mínimo según tabla CTE= 77) 6 

 Cálculo de la demanda real 168l/d 

 

Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 
60 ºC, se deberá alcanzar la contribución solar mínima correspondiente a la 
demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No obstante, la 
demanda a considerar a efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será 
la que se obtenga a partir de la siguiente expresión 

No procede 

 

 
 

 

  

 Radiación Solar Global 

  

 Zona climática MJ/m2 KWh/m2 

 III H ≥ 18,0 H ≥ 5,0 

    

 3.2 Condiciones generales de la instalación 

 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.2 del 
Documento Básico HE, Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los 
siguientes aspectos: 

Apartado 

 Condiciones generales de la instalación 3.2.2 

 Fluido de trabajo 3.2.2.1 

 Protección contra heladas No procede 

 Protección contra sobrecalentamientos 3.2.2.3.1 

 Protección contra quemaduras 3.2.2.3.2 

 Protección de materiales contra altas temperaturas 3.2.2.3.3 

 Resistencia a presión 3.2.2.3.4 

 Prevención de flujo inverso 3.2.2.3.4 
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HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
No procede   
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 Ámbito de aplicación  

   

 1. Los edificios de los usos, indicados a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán 
sistemas de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos 
cuando superen los límites de aplicación establecidos en dicha tabla. 

  

  
Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 
 

 

  Tipo de uso Límite de aplicación 

    

  Hipermercado 5.000 m
2
 construidos 

  Multitienda y centros de ocio 3.000 m
2
 construidos 

  Nave de almacenamiento 10.000 m
2
 construidos 

  Administrativos 4.000 m
2
 construidos 

  Hoteles y hostales 100 plazas 

  Hospitales y clínicas 100 camas 

  Pabellones de recintos feriales 10.000 m
2
 construidos 

    

   

 
2. La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se desarrolla 

en esta Sección, podrá disminuirse o suprimirse justificadamente, en los siguientes casos: 

  

a) cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia 
mínima mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables; 

b) cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al 
mismo y no se puedan aplicar soluciones alternativas; 

c) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 

d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
normativa urbanística aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposición de la 
superficie de captación necesaria; 

e) e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de 
protección histórico-artística. 

  

 

3. En edificios para los cuales sean de aplicación los apartados b), c), d) se justificará, en el 
proyecto, la inclusión de medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro eléctrico 
equivalente a la producción que se obtendría con la instalación solar mediante mejoras en 
instalaciones consumidoras de energía eléctrica tales como la iluminación, regulación de 
motores o equipos más eficientes. 

  

 Aplicación de la norma HE5 

  

 
uso del 
edificio: 

Residencial 
Conforme al apartado 
ámbito de aplicación de 
la norma 

HE5, si  es 
de aplicación 

HE5, no  es de 
aplicación 
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Seguridad de utilización y accesibilidad 

 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 

 

Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA). 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en 
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran 
daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, 
uso y mantenimiento.  

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 
construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las 
exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica 
parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles 
mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de 
utilización. 

12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: 
se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los 
suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, 
tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de 
caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, 
facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 
condiciones de seguridad. 

12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto 
o de atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan 
sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 

12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan 
quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado 
por iluminación inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las 
personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas 
de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en 
caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado 
por situaciones con alta ocupación: se limitará el riesgo causado por 
situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y 
la sectorización con elementos de protección y contención en previsión 
del riesgo de aplastamiento. 
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12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de 
ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en 
ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante 
elementos que restrinjan el acceso. 

12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado 
por vehículos en movimiento: se limitará el riesgo causado por 
vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las 
personas. 

12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado 
por la acción del rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de 
incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones 
adecuadas de protección contra el rayo. 
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SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE 
ENV 12633:2003) 

Clase 

  NORMA PROY 
    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 

 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendiente < 6% 

2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con 
pendiente ≥ 6% y escaleras 

3 3 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 
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 1.2.1 

 No le es de aplicación por ser uso restringido 

 

No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm.  Los elementos salientes del 
nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión(por ejemplo, los cerramientos de 
puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 
mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un 
ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 

  NORMA PROY 
    

 
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 

Excepto para acceso desde espacio exterior 
≤ 25 %  

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación 
Ø ≤ 15 

mm 
 

 1.2.2 

 Cumple 
 
No están prevista barreras para delimitar zonas de circulación, en el 
caso de colocarse tendrán una altura de 800 mm como mínimo. 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación 
≥ 800 
mm 

 

 1.2.3   

 No le es de aplicación por ser “Uso restringido” 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 

Excepto en los casos siguientes: 

 En zonas de uso restringido 

 En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

 En los accesos y las salidas de los edificios 

 En el acceso a un estrado o escenario 

3  
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 1.3.1 Protección de los desniveles  
   

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto 
horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con 
diferencia de cota (h). 

Para  h ≥ 550 mm 

 

En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las 
diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y que sean 
susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual o 
táctil.  La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como 
mínimo. 

para h ≤ 550 mm Dif. 
táctil ≥ 250 mm del 
borde 

   

 1.3.2 Características de las barreras de protección  

 Altura de la barrera de protección:  

  NORMA PROYECT
O 

 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 
mm 

Cumple 

 resto de los casos ≥ 1.100 
mm 

Cumple 

 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 
mm 

Cumple 

   

  

 

 

 

 

 

 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras 
de protección 

(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones 
en la edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 

 Características constructivas de las barreras de 
protección: 

No serán escalables 

 No pueden ser fácilmente escalables por los niños; para lo 
cual:  

  

 
 

No existirán puntos de apoyo incluidos salientes 
sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. 

300≥Ha≤500 
mm 

Cumple 

 
 

No existirán salientes que tengan una superficie 
sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 

500≥Ha≤800 
mm 

Cumple 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm Cumple 

 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de 
inclinación 

≤ 50 mm Cumple 
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 1.4.1 Escaleras de uso restringido  
   

 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 

 Ancho del tramo ≥ 800 mm 900 mm 

 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm 170 mm 

 Ancho de la huella  ≥ 220 mm 290 mm 
    

 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 
1.4 

 

   

 Mesetas partidas con peldaños a 45º  

 

  

 Escalones sin tabica (dimensiones según 
grafico) 
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  CTE PROY 

 
Número mínimo de peldaños por tramo (excepto casos admitidos 
en punto 3 del apartado 2 de la SUA1) 

3 6 

 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m Cumple 

 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella No 

 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella Cumple 

 
En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella 
medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados 
de la escalera),  

El radio será 
constante 
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 En tramos mixtos 

la huella 
medida en 
el tramo 
curvo ≥ 

huella en las 
partes 
rectas 

 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)   

 
Residencial vivienda, incluso escalera de comunicación con 
aparcamiento 

800 mm
(1)

 900 mm 

 Docente con escolarización infantil o de enseñanza 
primaria Publica concurrencia y Comercial. 

≤ 25 800 mm
(2)

  

 ≤ 50 900 mm
(2)

  

 ≤ 100 1000 mm    

 > 100 1100 mm  

 

Sanitario   

 Zonas destinadas a pacientes intenos o externos con 
recorridos que obligan a giros de 90º o mayores 

1400 mm  

Otras zonas 1200 mm  

 Casos restantes ≤ 25 800 mm
(2)

  

 ≤ 50 900 mm
(2)

  

 
≤ 100  

<100 

1000 mm  

 

(1) En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las condiciones de 
accesibilidad para personas con discapacidad, se puede admitir una anchura menor siempre que se acredite la 
no viabilidad técnica y económica de otras alternativas que no supongan dicha reducción de anchura y se 
aporten las medidas complementarias de mejora de la seguridad que en cada caso se estimen necesarias. 

(2) Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho será de 1000 mm como mínimo. 

 
 

1.4.2.3 Mesetas 

 

 entre tramos de una escalera con la misma dirección:  

 
 Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 

escalera 
 

  Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm  - 

    

 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 
4.4) 

  

  La anchura de la meseta no se reducirá a lo largo de la 
meseta 

≥ ancho 
escalera 

Cumple 

 En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la 
profundidad de las mesetas en las que el recorrido obligue a 
giros de 180º será de 1,60 m como mínimo. 

≥ 1.600 mm  
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 En zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento visual y táctil en el arranque 
de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 
9.  En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situadas a 
menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 

   

 

 

 

   

 1.4.2.4 Pasamanos  

 Pasamanos continuo:  

 en un lado de la escalera cuando salven una altura mayor de 550 mm 

 en ambos lados de la escalera cuando su anchura libre exceda de 1.200 mm, así como 
cuando no se disponga ascensor como alternativa a la escalera 

 Pasamanos intermedios.   

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥4000 mm  

 
Separación de pasamanos intermedios 

≤ 4000 
mm 

 

 En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el 
pasamanos se prolongará 300 mm en los extremos, al menos en un lado.  En uso sanitario, 
el pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 300 
mm en los extremos, en ambos lados. 

 Altura del pasamanos. 

En escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria se 
dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 
750 mm. 

900 mm ≤ 
H ≤ 1.100 

mm 

850 mm 

    

 Configuración del pasamanos:   

 será firme  

 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 45 mm 

 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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  1.4.3 Rampas CTE PROY 

 No se prevé la existencia de ninguna rampa   
    

 
Pendient
e: 

rampa estándar 6% < p < 12%  
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usuario silla ruedas (PMR) 

l < 3 m, p ≤ 
10% 

l < 6 m, p ≤   
8% 

resto, p ≤   6% 

 

 

 
 circulación de vehículos en garajes, también 

previstas para la circulación de personas 
p ≤ 18%  

     

 Tramos: longitud del tramo:   

  rampa estándar  l ≤ 15,00 m  

  usuario silla ruedas l ≤   9,00 m  
     

  ancho del tramo:    

 

 ancho libre de obstáculos 

ancho útil se mide entre paredes o barreras de 
protección 

ancho en 
función de DB-

SI 
 

   

  rampa estándar:  

  ancho mínimo a ≥ 1,00 m  

  usuario silla de ruedas   

  ancho mínimo a ≥ 1200 mm  

  tramos rectos a ≥ 1200 mm  

  anchura constante a ≥ 1200 mm  

 
 para bordes libres, → elemento de protección 

lateral 
h = 100 mm  

     

 Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   

 
 ancho meseta a ≥ ancho 

rampa 
 

  longitud meseta l ≥ 1500 mm  
     

  entre tramos con cambio de dirección:   

 
 

ancho meseta (libre de obstáculos) 
a ≥ ancho 

rampa 
 

     

  ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm  

 
 distancia de puerta con respecto al arranque de 

un tramo 
d ≥   400 mm  

 
 distancia de puerta con respecto al arranque de 

un tramo (PMR) 
d ≥ 1500 mm  

Pasamanos    

 
 pasamanos continuo en un lado H>550 mm y 

Pte. ≥ 6% 
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 pasamanos continuo en ambos lados (itinerarios 
accesibles). Así mismo, los bordes libres 
contarán con un zocalo o elemento protector de 
cómo mínimo de 10 cm de altura 

H>185 mm y 

Pte. ≥ 6% 

 

  pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 
     

 
 altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 

1100 mm 
 

 
 altura pasamanos adicional (en escuelas 

infantiles, centros de enseñanza primaria y en 
itinerarios accesibles) 

650 mm ≤ h ≤ 
750 mm 

 

  separación del paramento d ≥ 40 mm  

  características del pasamanos:   

 
 Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  

fácil de asir 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  

 limpieza desde el interior:  

 
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará 
comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la 
zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

Cumple 

 
en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición 
invertida 

Cumple 
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 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m  

 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 

 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 equipamiento de acceso especial 

previsión de 
instalación de 
puntos fijos de 
anclaje con la 

resistencia 
adecuada 

 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

 

De impacto 
 

 2.1.1 con elementos fijos NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 

 Altura libre de paso 
en zonas de 
circulación 

uso 
restringido  

≥ 2.100 
mm 

2.400 mm 
 resto 

de zonas  
≥ 2.200 mm 2.400 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.100 mm 

 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que 
estén situados sobre zonas de circulación 

≥ 2.200 mm   

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las 
paredes, que no arranquen del suelo, en la zona de altura comprendida 
entre 150 y 2.200 mm medidos a partir del suelo 

≤ 150 mm  

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea < 2.000 
mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

 

   

 2.1.2 con elementos practicables  

 
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 
m (zonas de uso general) 

 

 

 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan 
percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

 

   

 

  
   

 2.1.3 con elementos frágiles  

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con 
barrera de protección 

SU1, apartado 3.2 

   

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin 
barrera de protección 

Norma: (UNE EN 
12600:2003) 
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diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ 
ΔH ≤ 12 m 

resistencia al impacto nivel 
2 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m 
resistencia al impacto nivel 

1 

 
Resto de casos 

 

resistencia al impacto nivel 
3 

   

 duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos 
resistencia al impacto nivel 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 áreas con riesgo de impacto  

 

 
   

 2.1.4Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  

 
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan 
identificarlas 

   NORMA PROYECTO 

 señalización: 

altura 
inferior: 

850mm<h<110
0mm 

 

altura 
superior: 

1500mm<h<17
00mm 

 

 travesaño situado a la altura inferior  

 montantes separados a ≥ 600 mm  

 

De atrapamiento 
 

 2.2. Atrapamiento NORMA PROYECTO 

 No están previstas puertas correderas   

 
Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta 
objeto fijo más próx.) 

d ≥ 200 mm  

 

 
Elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de 
protección  

Cumple 
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SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

 

 3.1. Riesgo de aprisionamiento  

 en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
disponen de 

desbloqueo desde el 
exterior 

 baños y aseos  
iluminación 

controlado desde el 
interior 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 140 N 140 N 

   

 usuarios de silla de ruedas:  

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas 
ver Reglamento de 

Accesibilidad 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N  

 

 

 

SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada 

 

S U 4 . 1
 

A l u m b r a d o
 

n o r m a l e n
 

z o n a s
 

d e
 

c i r c u l a c i ó n
  

 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
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  NORMA PROYECTO 

 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 Exterior 20 20 

 
Interior 

  100 100 

 Aparcamiento 50 50 
      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 

 

S
U

4
.2

 A
lu

m
b

ra
d

o
 d

e
 e

m
e

rg
e
n

c
ia

 

 4.2.1. Dotación  

  
No es de aplicación por tratarse de vivienda unifamiliar con ocupación  menor de 100 
personas, por lo que no le es de aplicación 

 Contarán con alumbrado de emergencia:  

  Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas 

  
Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y 
hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones 
en el Anejo A de DB-SI  

  Aparcamientos cerrados o cubiertos con S > 100 m² 

  Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 

  Locales de riesgo especial 

  Aseos generales de planta en edificios de uso público 

  
Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación 
de alumbrado 

  Las señales de seguridad 

  Los itinerarios accesibles 
   

 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 

 altura de colocación h ≥ 2 m  
   

 
se dispondrá una 
luminaria en:  

 En cada puerta de salida 

   señalando peligro potencial 

   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 

   puertas existentes en los recorridos de evacuación 

   escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 

   en cualquier cambio de nivel 

   
en los cambios de dirección y en las intersecciones de 
pasillos 

   

 Características de la instalación  

  Será fija  

  Dispondrá de fuente propia de energía  



 Cumplimiento del CTE 

5. Seguridad de utilización y accesibilidad 

 

63 
 

  
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación 
en las zonas de alumbrado normal  

 

  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe 
alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de 
iluminación requerido y el 100% a los 60s. 

 

   

 
Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora 
desde el fallo) 

NORMA PROY 

  Vías de evacuación de 
anchura ≤ 2m 

Iluminancia eje central  ≥ 1 lux  

  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux  

  
Vías de evacuación de 
anchura > 2m 

Pueden ser tratadas como varias 
bandas de anchura ≤ 2m 

- 

     

  a lo largo de la línea central 
relación entre iluminancia máx. y 
mín 

≤ 40:1  

  
puntos donde estén ubicados 

 

- equipos de seguridad 

- instalaciones de protección 
contra incendios 

- cuadros de distribución del 
alumbrado 

Iluminan
cia ≥ 5 
luxes 

 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40  
    

 Iluminación de las señales de seguridad  

   NORMA PROY 

  luminancia de cualquier área de color de seguridad 
≥ 2 

cd/m
2
 

 

  
relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color 
blanco de seguridad 

≤ 10:1  

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y  

≤ 15:1 
 

  Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de 
iluminación 

≥ 50%   

  100%   
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Salubridad 

 

 HS1 Protección frente a la humedad 

 

Terminología (Apéndice A: Terminología, CTE, DB-HS1)  

Relación no exhaustiva de términos necesarios para la comprensión de las fichas HS1 

 

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 
2,7 m

2
·h·Pa/mg. 

Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una fachada o de una cubierta que permite 
la difusión del vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada. 

Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y 
donde están alojadas las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva. 

Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presión cuya función es 
proteger a la menos resistente y evitar con ello su rotura. 

Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización para protegerla de las radiaciones 
ultravioletas y del impacto térmico directo del sol y además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los 
sumideros. 

Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y 
desniveles y así recibir de forma homogénea el hormigón de la solera o la placa. 

Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilización para todas o algunas de las 
finalidades siguientes: 
a) evitar la adherencia entre ellos; 
b) proporcionar protección física o química a la membrana; 
c) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta; 
d) actuar como capa antipunzonante; 
e) actuar como capa filtrante; 
f) actuar como capa ignífuga. 

Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de 
paso del agua a través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en 
permeámetro o mediante ensayo in situ, o indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad del terreno. 

Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o 
cañerías. 

Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las 
chimeneas que atraviesan las cubiertas. 

Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar 
la ascensión del agua del terreno por capilaridad a ésta. 

Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un muro para su trabazón al proseguirlo. 

Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que 
tiene una inclinación para facilitar la evacuación de agua. 

Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger 
químicamente y desolidarizar capas en contacto. 

Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua característica de una solución 
constructiva definido de tal manera que cuanto mayor sea la solicitación de humedad mayor debe ser el grado de 
impermeabilización de dicha solución para alcanzar el mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradúa 
independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo por lo que las graduaciones de los 
distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al grado 3 de una 
fachada. 

Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, así 
como, en su caso desempeñar la función estructural. 

Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento 
comprendido entre el 70% y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams. 

Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos en su granulometría. 
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Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye 
sensiblemente la absorción de agua. 

Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen como consecuencia del proceso 
físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación. 

Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de agua por un material o elemento 
constructivo. Puede hacerse durante su fabricación o mediante la posterior aplicación de un tratamiento. 

Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él. 

Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación media y la precipitación media anual 
de la serie. 

Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la 
introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 

Intradós: superficie interior del muro. 

Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda 
discurrir el agua. 

Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya característica principal es 
permitir el paso del agua a través de ella e impedir el paso de las partículas del terreno. 

Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una 
película prácticamente impermeable y que es tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una 
cierta rigidez. 

Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente 
la absorción de agua. 

Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características: 

a) contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorción de agua; 

b) experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, 
endurecimiento o desecación. 

Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una cámara de aire y una hoja interior. El 
muro no se impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua. 

Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del 
agua freática. 

Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir la llegada del agua del terreno 
circundante a su interior. El agua se extrae por bombeo. 

Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 

Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

Suelo elevado: suelo en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la 
superficie del suelo es inferior a 1/7. 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno (01) 
   

 Grado de impermeabilidad 1               (02) 
   

 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

     
 Tipo de suelo 

 suelo elevado 
(03) 

 solera (04)  placa (05) 

     
 

Tipo de intervención en el 
terreno 

 sub-base (06)  inyecciones (07)  sin intervención 

      Condiciones de las soluciones constructivas                        C2+C3+D1                (08) 

   

 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  

 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 
(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el 

terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 
(04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un 

solado. 

 
(05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical 

del agua freática. 

 (06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación mediante la 

introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes. 

 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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 Zona pluviométrica de promedios III (01) 
   

 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m 
 > 100 m       

(02) 
  

 Zona eólica    A   B 
   C               

(03) 
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0 
   E1             

(04) 
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2 
   V3             

(05) 
   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4 
    5               

(06) 
   

 Revestimiento exterior   si     no 
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 Condiciones de las soluciones constructivas R1+C1       (07) 
   

 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 
(02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, 

el grado de exposición al viento debe ser estudiado según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 

E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una 
extensión mínima de 5 km 

Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 

Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de 
pequeñas dimensiones. 

Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal. 

Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades, con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 
(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de 

impermeabilidad 
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 Grado de impermeabilidad único 
   

 Tipo de cubierta  
      

   plana (invertida)  inclinada   

 Uso  

  Transitable 

(cubierta 
plana) 

 peatones uso 
privado 

 peatones uso 
público 

 zona 
deportiva 

 vehículos 

      

  No transitable (cubierta inclinada)  

  Ajardinada  
   

 Condición higrotérmica  

  Ventilada  

  Sin ventilar  
   

 Barrera contra el paso del vapor de agua  

  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01) 
  

 Sistema de formación de pendiente  

  hormigón en masa (terraza)  

  mortero de arena y cemento  

  hormigón ligero celular  

  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  

  hormigón ligero de arcilla expandida  

  hormigón ligero de perlita expandida (EPS) (pendientes cubierta plana)  

  hormigón ligero de picón  
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  arcilla expandida en seco  

  placas aislantes  

  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre 
tabiquillos (cubierta inclinada) 

 

  chapa grecada  

  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 33% 
   

 Aislante térmico (03)  
   

 Material EPS espesor 4 cm 
   

 Capa de impermeabilización (04)  

 

 
 Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos 

modificados 
 

 
 Lámina de oxiasfalto  

 
 Lámina de betún modificado  

 
 Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  

 
 Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  

 
 Impermeabilización con poliolefinas  

 
 Impermeabilización con tejas planas clavadas sobre rastreles según 

documentación gráfica 
 

  

 

 

 

 

 

 

 Sistema de impermeabilización  
   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación 
mecánica 

   

 Capa separadora  

  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 

  Bajo el aislante 
térmico 

 Bajo la capa de 
impermeabilización 

    Para evitar la adherencia entre: 

  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 

  La capa de protección y la capa de impermeabilización 

  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables 
con capa de rodadura de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero 
dispuesta sobre la impermeabilización 

    Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 

    Capa de protección  

  Impermeabilización con lámina autoprotegida  

  Capa de grava suelta (05), (06), (07)  
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  Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)  

  Solado fijo (07)  

   Baldosas recibidas con 
mortero 

 Capa de mortero  Piedra natural recibida con 
mortero 

   Adoquín sobre lecho de 
arena 

 Hormigón  Aglomerado asfáltico 

   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante (07)  

   Piezas apoyadas sobre soportes 
(06) 

 Baldosas sueltas con aislante térmico 
incorporado 

   Otro:  
   

  Capa de rodadura (07)  

   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 

   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la 
impermeabilización (06) 

   Capa de hormigón (06)  Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal (06), (07), (08) 
   

 Tejado 

  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de 
fibrocemento 

 Perfiles sintéticos 

  

  Aleaciones ligeras  Otro:  
   

 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo descrito 
en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. 

 (02) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE  

 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  

 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una capa 
separadora antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas Separadoras. 

 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 

 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de 
impermeabilización. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, 
filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante térmico. 
En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante para impedir el 
paso de áridos finos. 

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una capa 
filtrante. 
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HS2 Recogida y evacuación de residuos 
 
Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no locales 
destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios generados en 
ellos. 
 

 1.1.1.1 Almacén de contenedores de edificio y espacio de 
reserva 

se dispondrá 

   

 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

 
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

espacio de reserva para 
almacén de contenedores 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio 
distancia max. acceso < 

25m 
   

 Almacén de contenedores No procede 

   

 

HS3 Calidad del aire interior  
 

Ámbito de aplicación: esta sección se aplica, en los edificios d0e viviendas, al interior de las 
mismas, los almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes. Se considera 
que forman parte de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos. 
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 Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 
     

  nº 
ocupantes 

por depend. 

(1) 

Caudal de 
ventilación mínimo 

exigido qv  [l/s] 

(2) 

total caudal de 
ventilación mínimo 

exigido qv  [l/s] 

(3) = (1) x (2) 

 

Tabla 2.1. 
     

 Dormitorio  individual 1 5 por ocupante 5 

 Dormitorio doble 2 5 por ocupante 10 

 Dormitorio individual 1 5 por ocupante 5 

 Dormitorio doble 2 5 por ocupante 10 

 
comedor y sala de estar 
(planta tipo) 

Σ ocupantes 
de todos los 
dormitorios  

3 por ocupante 18 

 
aseos y cuartos de baño 
(planta tipo) 

2 baños 15 por local 30 

      

  
Sup. útil de la 
dependencia 

  

      

 Cocinas (planta tipo) 20,95 
2 por m

2
 útil

(1) 

50 por local 
(2)

 
41,9 

 
trasteros y sus zonas 
comunes 

 0,7
 
por m

2
 útil  

 Lavadero  2 por m² útil  
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 almacenes de residuos - 10
 
por m

2
 útil - 

     

 

(1)
 En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se 

incrementará en 8 l/s 

(2)
 Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del 

apartado 3.1.1). 

 
 
Diseño 

 

 

  

.1.1.1.1.0.1.1  

V
iv

ie
n
d

a
s
 

 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 

  circulación del aire en los locales:  

 

   

  a  b 

 

 

     

 

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina 
baño/ 
aseo 

 

 

      

  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 

 

    

 

  

  

carpintería ext. 
clase 2-4  
(UNE EN 

12207:2000) 

AA = aberturas dotadas 
de aireadores o 
aperturas fijas 

 

dispondrá de sistema 
complementario de 
ventilación natural > 
ventana/puerta ext. 

practicable 

 

 

    

 

 

  

carpintería ext. 
clase 0-1 
(UNE EN 

12207:2000) 

AA = juntas de apertura  

sistema adicional de 
ventilación con 

extracción  mecánica 
(1) 

(ver DB HS3 apartado 
3.1.1). 

 

 

      

  
para ventilación 

híbrida 

AA comunican 
directamente con el 

exterior 
 

local compartimentado >  
AE se sitúa en el inodoro  

 

       

  
dispondrá de sistema complementario de 
ventilación natural > ventana/puerta ext. 

practicable 
 

AE: conectadas a conductos de 
extracción 

 

    

  
particiones entre locales 

(a) y (b) 
locales con varios 

usos 
 distancia a techo > 100 mm 

 

      

  aberturas de paso 

zonas con 
aberturas de 
admisión y 
extracción 

 
distancia a rincón o equina 

vertical > 100 mm 

 

      

  

cuando local 
compartimentado > se 
sitúa en el local menos 

contaminado 

  
conducto de extracción no se 
comparte con locales de otros 

usos, salvo trasteros 
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Diseño 2 (continuación)  
  
   

T
ra

s
te

ro
s
 

Sistema de 
ventilación  

   natural   híbrida   mecánica 
  

 Ventilación 
natural: 

 mediante aberturas mixtas 
se dispondrán en dos 

partes opuestas del 
cerramiento 

  d max ≤ 15,00 m 
   

 
 ventilación a través de zona 
común: 

partición entre trastero y 
zona común → dos 

aberturas de paso con 
separación vertical ≥ 1,5 

m 
   

 
 mediante aberturas de 

admisión y extracción 

aberturas comunican 
directamente con el 

exterior 
con separación verti. ≥ 

1,5 m 
   

 Ventilación híbrida 
y   mecánica: 

 ventilación a través de zona 
común: 

extracción en la zona 
común 

  

particiones entre trastero y zona 
común 

tendrán aberturas de 
paso 

aberturas de extracción 
conectadas a conductos 

de extracción 

aberturas de admisión 
conectada directamente 

al exterior 

conductos de admisión en zona 
común 

longitud ≤ 10 m 

aberturas de admisión/extracción 
en zona común 

distancia a cualquier 
punto del local ≤ 15 m 

abertura de paso de cada trastero 
separación vertical ≥ 1,5 

m 

 Figura 3.2 Ejemplos de tipos de ventilación en trasteros  

 

 

 

 

 

a) Ventilación independiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
b) Ventilación independiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros e híbrida o 

mecánica en zonas comunes. 
c) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
d) Ventilación dependiente de trasteros y zonas comunes. Ventilación natural en trasteros y híbrida o 

mecánica en zonas comunes. 
e) Ventilación dependiente e híbrida o mecánica de trasteros y zonas comunes. 

f) Ventilación dependiente y natural de trasteros y zonas comunes. 
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 Diseño 3 (continuación)  
   

 

a
p
a
rc

a
m

ie
n

to
s
 y

 g
a
ra

je
s
 d

e
 c

u
a
lq

u
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r 
ti
p
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 d

e
 e

d
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io
: 

Sistema de ventilación:    natural   mecánica 
   

 
 Ventilación 

natural: 
deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de 
la fachada 

  
la distancia a lo largo del recorrido mínimo libre de obstáculos 
entre cualquier punto del local y la abertura más próxima a él 
será ≤ 25 m 

  

para garajes < 5 plazas ► pueden disponerse una o varias 
aberturas de admisión que comuniquen directamente con el 
exterior en la parte inferior de un cerramiento y una o varias 
aberturas de extracción que comuniquen directamente con el 
exterior en la parte superior del mismo cerramiento, separadas 
verticalmente como mínimo 1,5 m 

    

 
 Ventilación 

mecánica: 
se realizará por depresión 

  será de uso exclusivo del aparcamiento 

  
2/3 de las aberturas de extracción tendrán una distancia del 
techo ≤ 0,5 m 

  

aberturas de 
ventilación  

 

una abertura de 
admisión y otra de 
extracción por cada 
100 m

2
 de superficie 

útil 

 

   
separación entre 
aberturas de extracción 
más próximas > 10 m 

 

   

  
aparcamientos 
compartimentados 

cuando la ventilación sea conjunta deben 
disponerse las aberturas de admisión en 
los compartimentos y las de extracción 
en las zonas de circulación comunes de 
tal forma que en cada compartimento se 
disponga al menos una abertura de 
admisión. 

    

  

Número min. de 
redes de conductos 
de extracción 

nº de plazas 
de 

aparcamient
o 

Número min. de redes 
  

  NORMA PROYECTO 

     

  P ≤ 15 1  

  15 < P ≤ 80 2  

  80 < P 
1 + parte 
entera de 

P/40 
 

     

  
aparcamientos > 5 
plazas 

se dispondrá un sistema de detección de 
monóxido de carbono que active 
automáticamente los aspiradores 
mecánicos; cuando se alcance una 
concentración de 50 p.p.m. en 
aparcamientos donde se prevea que 
existan empleados y una concentración 
de 100 p.p.m. en caso contrario 
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 Condiciones particulares de los elementos 
Serán las 

especificadas en el 
DB HS3.2 

   

 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 

 Conductos de admisión DB HS3.2.2 

 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 

 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 

 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 

 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 

 HS4 Suministro de agua 

Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las 
“Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones 
interiores de suministro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 1996

1
. 

 

1 Condiciones mínimas de suministro 

1.1 Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 

[dm
3
/s] 

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 

[dm
3
/s] 

   

Lavamanos 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 

Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 

Bidé 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Inodoro con fluxor 1,25 - 

Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 

Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 

Fregadero doméstico 0,20 0,10 

Fregadero no doméstico 0,30 0,20 

Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 

Lavavajillas industrial (20 
servicios) 

0,25 0,20 

Lavadero 0,20 0,10 

                                                                 
1
 “Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de 

agua”. La presente Orden es de aplicación a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las 
“Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de 
Industria y Energía de 9 de diciembre de 1975, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, si bien 
con las siguientes precisiones: 

- Incluye toda la parte de agua fría de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria 
(alimentación a los aparatos de producción de calor o frío). 

- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua caliente sanitaria en instalaciones interiores 
particulares. 

- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente sanitaria, ni la parte de agua caliente para 
calefacción (sean particulares o generales), que sólo podrán realizarse por las empresas instaladoras a que se 
refiere el Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio. 
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Lavadora doméstica 0,20 0,15 

Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 

Grifo aislado 0,15 0,10 

Grifo garaje 0,20 - 

Vertedero 0,20 - 

 

1.2 Presión mínima.  

 En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser: 

- 100 KPa para grifos comunes. 

- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 

 

1.3 Presión máxima.    

 Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 

 

2  Diseño de la instalación. 

2.1 Esquema general de la instalación de agua fría.  

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión 
(suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado 
el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación: 

 

 

Edificio con un solo 
titular. 

(Coincide en parte la 
Instalación Interior 
General con la 
Instalación Interior 
Particular). 

 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público discontinúo y 
presión insuficiente). 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión insuficiente). 

 
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público 
insuficiente.  

 Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 
    

 
Edificio con múltiples 
titulares. 

 
Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo y 
presión insuficiente. 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión 
suficiente. 

 

Edificio con un solo titular.  

Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 
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3 Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. 
DB HS 4 Suministro de Agua) 

 

3.1 Reserva de espacio para el contador general 

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un 
armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 
4.1. 

 

 

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 

 

Dimensiones 
en mm 

Diámetro nominal del contador en mm 

Armario Cámara 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
            

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 

Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 

Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 

3.2 Dimensionado de las redes de distribución 

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá 
que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos. 
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Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 
instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen 
funcionamiento y la economía de la misma. 

 

3.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que 
se establece en las tabla 4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro 
dados por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. 

 

Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 

Aparato o punto de consumo 

Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o 

plástico (mm) 
   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos ½ - 12 12 

 Lavabo, bidé ½ - 12 12 

 Ducha ½ - 12 12 

 Bañera <1,40 m ¾ - 20 - 

 Bañera >1,40 m ¾ - 20 - 

 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 

 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 

 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 

 Urinario con cisterna ½ - 12 - 

 Fregadero doméstico ½ - 12 12 

 Fregadero industrial ¾ - 20 - 

 
Lavavajillas doméstico ½ (rosca a 

¾) 
- 12 12 

 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 

 Lavadora doméstica ¾ - 20 20 

 Lavadora industrial 1 - 25 - 

 Vertedero ¾ - 20 - 

 

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán 
conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los 
valores de la tabla 4.3: 

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación  

Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de 
alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico 
(mm) 

    
 

 
NORM

A 
PROYE

CTO 
NORMA 

PROYEC
TO 

 
Alimentación a cuarto húmedo privado: 
baño, aseo, cocina. 

¾ - 20 20 

 
Alimentación a derivación particular: 
vivienda, apartamento, local comercial 

¾ - 20 25 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 25 

 Distribuidor principal 1 - 25 25 
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Alimentación equipos de 
climatización   

 < 50 kW ½ - 12 - 

  50 - 250 kW ¾ - 20 - 

 
 
250 - 500 
kW 

1 - 25 - 

  > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 

3.4 Dimensionado de las redes de ACS 

3.4.1 Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que 
para redes de agua fría.  

 

3.4.2 Dimensionado de las redes de retorno de ACS 

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el 
grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del 
acumulador o intercambiador en su caso. 

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación 
responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como 
mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior 
mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 

b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 
4.4. 

 

Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
  

½ 140 

¾ 300 

1 600 

1 ¼ 1.100 

1 ½ 1.800 

2 3.300 

 

3.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se 
dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

 

3.4.4 Cálculo de dilatadores 

En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
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En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se 
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, 
motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. 
El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en 
los montantes. 

 

3.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

3.5.1 Dimensionado de los contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría 
como caliente, a los caudales nominales y máximos de la instalación. 

 

3.5.2 Cálculo del grupo de presión 

a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 

 El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, 

aplicando la siguiente expresión:      60tQV    (4.1) 

 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 Q  es el caudal máximo simultáneo [dm

3
/s]; 

 t  es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 

La estimación de la capacidad de agua se podrá realizar con los criterios de la norma 
UNE 100 030:1994. 

En el caso de utilizar aljibe, su volumen deberá ser suficiente para contener 3 días de 
reserva a razón de 200l/p.día. 

 

b) Cálculo de las bombas 

El cálculo de las bombas se hará en función del caudal y de las presiones de arranque y 
parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen 
bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión será función del caudal solicitado 
en cada momento y siempre constante.  

El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, 
excluyendo las de reserva, se determinará en función del caudal total del grupo. Se dispondrán 
dos bombas para caudales de hasta 10 dm

3
/s, tres para caudales de hasta 30 dm

3
/s y 4 para 

más de 30 dm
3
/s. 

El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y 
vendrá fijado por el uso y necesidades de la instalación. 

La presión mínima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de 
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión 
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 

 

c) Cálculo del depósito de presión: 

Para la presión máxima se adoptará un valor  que limite el número de arranques y 
paradas  del grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor 
estará comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 

El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente. 

Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 

Siendo: 
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Vn  es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb  es la presión absoluta mínima; 
Va  es el volumen mínimo de agua; 
Pa  es la presión absoluta máxima. 
 
 

d) Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 

El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 
en función del caudal máximo simultáneo: 

Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo 
simultáneo 

 

Diámetro nominal del 
reductor de presión 

Caudal máximo simultáneo 

dm
3
/s m

3
/h 

   

15 0,5 1,8 

20 0,8 2,9 

25 1,3 4,7 

32 2,0 7,2 

40 2,3 8,3 

50 3,6 13,0 

65 6,5 23,0 

80 9,0 32,0 

100 12,5 45,0 

125 17,5 63,0 

150 25,0 90,0 

200 40,0 144,0 

250 75,0 270,0 

Nunca se calcularán en función del diámetro nominal de las tuberías. 

 

3.5.3 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

3.5.3.1 Determinación del tamaño de los aparatos dosificadores 

El tamaño apropiado del aparato se tomará en función del caudal punta en la instalación, 
así como del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se tomará como base 
un consumo de agua previsible de 60 m3 en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fría como 
el ACS, y de 30 m3 en 6 meses si sólo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboración de 
ACS. 

El límite de trabajo superior del aparato dosificador, en m3/h, debe corresponder como 
mínimo al caudal máximo simultáneo o caudal punta de la instalación. 

El volumen de dosificación por carga, en m3, no debe sobrepasar el consumo de agua 
previsto en 6 meses. 

 

3.5.3.2 Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación 

Se tomará como caudal mínimo 80 litros por persona y día.  
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 HS5 Evacuación de aguas residuales.  

 

1 Descripción General: 

 
1.1 Objeto: El objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y 

fecales.  
 

1.2 Característica
s del 
Alcantarillado 
de Acometida: 

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto

2
. 

 Separativo
3
. 

 

1.3 Cotas y 
Capacidad de 
la Red: 

 Cota alcantarillado  Cota de evacuación   

 
Cota alcantarillado  Cota de evacuación          
Estación de bombeo: Bomba sumergible trituradora aguas residuales 
FGT-ECO2 CV, según mediciones. 

  
 

2 Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 
 

2.1 Característica
s de la Red de 
Evacuación 
del Edificio: 

 

La evacuación de las aguas pluviales se realizara mediante bajantes vistas. 
 
 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 
 

 

3 Dimensionado 

3.1 Desagües y derivaciones 

3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

A. Derivaciones individuales 

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de 
climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de 
caudal. 

                                                                 
2
 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 

 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos 
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red 
de fecales. 

3
 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 

 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo 
sifón y derivación 
individual [mm] 

Uso 
privado 

Uso 
públic

o 

Uso 
privado 

Uso 
público 

     

Lavabo 1 2 32 40 

Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 

Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 

Con cisterna  4 5 100 100 

Con 
fluxómetro 

8 10 100 100 

Urinario 

Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 

En batería - 3.5 - - 

Fregadero 

De cocina 3 6 40 50 

De laboratorio, 
restaurante, 

etc. 
- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 

Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 

Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 

Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y 
bidé) 

Inodoro con 
cisterna 

7 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 
cisterna 

6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

 

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales 
con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo 
pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 

El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro 
de los tramos situados aguas arriba. 

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la 
tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del 
diámetro del tubo de desagüe: 

Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
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Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  

32 1 

40 2 

50 3 

60 4 

80 5 

100 6 

B. Botes sifónicos o sifones individuales 

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe 
conectada. 

Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la 
altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por 
otro de menor altura.  

 

C. Ramales colectores 

Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos 
sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del 
ramal colector. 

Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 

 

Diámetro mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
    

32 - 1 1 

40 - 2 3 

50 - 6 8 

63 - 11 14 

75 - 21 28 

90 47 60 75 

110 123 151 181 

125 180 234 280 

160 438 582 800 

200 870 1.150 1.680 

 

3.1.2 Sifón individual.  Si 

3.1.3 Bote sifónico.  No  

 

3.2 Bajantes 

3.2.1 Bajantes de aguas residuales 

El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de  
250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no 
sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace 
corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que 
le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su 
altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde 
cada ramal sin contrapresiones en éste. 
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Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el 
número de UDs 

Diámetro, mm 

Máximo número de UDs, para 
una altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada 
ramal para una altura de bajante 

de: 

Hasta 3 
plantas 

Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 
 

    

50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

1. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los 
siguientes criterios: 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se 
requiere ningún cambio de sección. 

b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la 
manera siguiente. 

i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará 
como se ha especificado de forma general; 

ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector 
horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando que no 
debe ser inferior al tramo anterior; 

iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al 
mayor de los dos anteriores. 

 

3.2.2 Situación. Techo Planta Baja 

 

3.3 Colectores 

3.3.1 Colectores horizontales de aguas residuales 

Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta 
un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 

Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo 
número de UDs y de la pendiente. 

Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo 
de UDs y la pendiente adoptada 

 

Diámetro 
mm 

Máximo número de UDs 

Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
    

50 - 20 25 

63 - 24 29 
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75 - 38 57 

90 96 130 160 

110 264 321 382 

125 390 480 580 

160 880 1.056 1.300 

200 1.600 1.920 2.300 

250 2.900 3.500 4.200 

315 5.710 6.920 8.290 

350 8.300 10.000 12.000 
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Plan de control: 
 
 

Condiciones y medidas para la obtención  de las 
calidades de los materiales y de los procesos 

constructivos 
 
 
 

Código Técnico de la 
Edificación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS 
MATERIALES Y DE LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los 
materiales y de los procesos constructivos en cumplimiento de: 
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 Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º 
Condiciones en la Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la 
Obra de la Parte I del CTE, según REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente 
relación de disposiciones y artículos. 
 
 
MARCADO CE Y SELLO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos 
de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente 
proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del producto. Este 
proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto a los Jefes 
de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a 
nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual 
proceso de control de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que 
en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los 
productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su 
incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan 
incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 
 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los 
requisitos esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE 
(Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la 
correspondiente Decisión de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se 
clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en cada uno de ellos se especifican los 
controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un organismo 
notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración 
competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
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Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que 
entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de 
ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en 
los siguientes pasos: 
 

 Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya 
publicado en el BOE la norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía 
DITE para él, que la fecha de aplicabilidad haya entrado en vigor y que el período de 
coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. 

 La existencia del marcado CE propiamente dicho. 

 La existencia de la documentación adicional que proceda. 
 
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 
 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, entrando en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas ” y, 
por último, en “Productos de construcción” 
(http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=89/106/CEE) 
 
En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando 
periódicamente en función de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen 
las diferentes familias de productos de construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el 
sistema del marcado CE incluyendo: 
 

 La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 

 La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia 
con la norma nacional correspondiente (FAV). 

 La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma 
nacional correspondiente y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de 
coexistencia los fabricantes pueden aplicar a su discreción la reglamentación nacional 
existente o la de la nueva redacción surgida. 

 El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios 
sistemas para un mismo producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar 
en ese caso la norma EN o Guía DITE correspondiente (SEC). 

 La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2. El marcado CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información 
complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 
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Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe 
tener una dimensión vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las 
cuatro posibles localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido 
específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) 
entre las que se incluyen: 
 

 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 

 El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 

 La dirección del fabricante. 

 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 

 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 

 El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 

 El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de 
todas ellas). 

 La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 

 Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a 
sus especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá 
buscarse en el DITE correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del 
producto en las inscripciones complementarias) 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de 
letra, color o composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas 
anteriormente para el símbolo. 

 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las 
letras NPD (no performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no 
definido. 
 



PROYECTO FINAL DE GRADO DE ARQUITECTURA TECNICA  
REHABILITACION DE UNA VIVIENDA PLURIFAMILIAR  
EN LA C/ CRISTOBAL COLÓN SN RIVAS (ZARAGOZA) 

 

91 
 

La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene 
requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de 
esa característica. 
 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el 
producto, sino su período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE 
y la evaluación de conformidad asociada. 
 
3. La documentación adicional 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer 
una documentación adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al 
producto le sean aplicables otras directivas, la información que acompaña al marcado CE debe 
registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y 
puede consistir en uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 
 

 Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para 
todos los productos sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

 Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, 
necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

 Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de 
inspección notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

 Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación 
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya 
finalizado el período de coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE 
no exime de la comprobación de aquellas especificaciones técnicas que estén contempladas en la 
normativa nacional vigente en tanto no se produzca su anulación expresa. 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE 
NO LES ES EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales 
de construcción a los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir 
todavía UNE-EN o Guía DITE para ese producto como, existiendo éstas, por estar dentro del 
período de coexistencia). 
 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del 
RD1630/92, pudiendo presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 
 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 

 
1. Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones 
nacionales. El cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede 
comprobar mediante: 
 

a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como 
obligatorias en los Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de 
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homologación, etc., emanadas, principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia 
y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su 
observancia. 

c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta 
documentación no se facilite o no exista. 

 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que 
se reflejen en los pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
 
2. Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e 
individualizada) serán considerados por la Administración del Estado conformes con las 
disposiciones españolas vigentes si: 
 

 Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en 
vigor en España. 

 Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un 
organismo autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido 
comunicado por éste con arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de 
Productos de la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente 
documento, que será publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este 
requisito y se puede remitir el producto al procedimiento descrito en el punto 1. 
3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y 
utilizarse en territorio español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las 
especificaciones técnicas europeas correspondientes dispongan otra cosa; es decir, el 
procedimiento analizado en el punto 1. 
 
Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más 
notables) que se pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas del producto en cuestión. 
 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas 
específicas de cada producto. 
 

 Marca / Certificado de conformidad a Norma: 

- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la 
Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface 
una(s) determinada(s) Norma(s) que le son de aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa 
mediante un proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen 
ensayos del producto en fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos 
de Certificación (CTC) del correspondiente organismo de certificación (AENOR, 
ECA, LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la 
marca tienen una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser 
comprobada. 
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 Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) 
pueden venir acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en 
el comportamiento favorable del producto para el empleo previsto frente a los 
requisitos esenciales describiéndose, no solo las condiciones del material, sino las 
de puesta en obra y conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las 
características técnicas del producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto 
de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso 
anterior, comprobar la fecha de validez del DIT. 

 

 Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto 
y de tipo) emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de 
control, y publicado en el BOE, en el que se certifica que el producto cumple con 
las especificaciones técnicas de carácter obligatorio contenidas en las 
disposiciones correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha 
regulado, mediante Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad 
AENOR equivale al CCRR. 

 

 Autorizaciones de uso de los forjados: 

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados 
unidireccionales de hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos 
resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón que se 
utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la 
edificación. 

- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda 
(DGAPV) del Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el 
BOE. 

- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por 
períodos iguales a solicitud del peticionario. 

 

 Sello INCE 

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la 
Vivienda, mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación 
de las especificaciones técnicas exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el 
producto cumple las correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del 
Sello INCE relativas a la materia prima de fabricación, los medios de fabricación y 
control así como la calidad estadística de la producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales 
períodos, tantas veces como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el 
derecho de uso del Sello INCE cuando se compruebe el incumplimiento de las 
condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la concesión. 

 

 Sello INCE / Marca AENOR 

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR 
aquellos productos que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de 
Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC 
de AENOR (entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y 
mismo contenido en sus reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 
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- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / 
Certificado de conformidad a Norma. 

 

 Certificado de ensayo 

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que 
una muestra determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. 
Este documento no es, por tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del 
producto puesto que la producción total no se controla y, por tanto, hay que 
mostrarse cauteloso ante su admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece 
que estos Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la 
correspondiente acreditación oficial otorgada por la Comunidad Autónoma 
correspondiente. Esta acreditación es requisito imprescindible para que los ensayos 
y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la normativa 
correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la 
acreditación oficial del Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio 
queda a juicio del técnico, recordando que puede servir de referencia la relación de 
éstos y sus áreas de acreditación que elabora y comprueba ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que 
comprobar que las especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo 
aportado son las exigidas por las disposiciones vigentes y que se acredita su 
cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador 
asegurando que el material entregado se corresponde con el del certificado 
aportado. 

 

 Certificado del fabricante 

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una 
serie de especificaciones técnicas. 

- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los 
descritos en el apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas 
recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos 
de responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

 

 Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por 
organismos públicos o privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si 
mismos, la acreditación de las especificaciones técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de 
Fomento (regulados por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el 
Sello de conformidad CIETAN para viguetas de hormigón, la Marca de calidad 
EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la Marca de calidad 
QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de 
marcas como, por ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, 
etc. 

 
Información suplementaria 
 

 La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo 
acreditados por la Empresa Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la 
página WEB: www.enac.es. 

http://www.enac.es/
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 Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados 
documentos, concedidos por el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: 
www.ietcc.csic.es/apoyo.html 

 Los sellos y concesiones vigentes (INCE, INCE/AENOR.....) pueden consultarse en 
www.miviv.es, en “Normativa”,  

 La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden 
encontrarse en sus respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a 
continuación con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de 
septiembre de Control de Calidad en la Edificación en la comunidad autónoma de Aragon y en el 
RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007. 
 
 

Proyecto Cambio de uso edificio enfermería 

Situación C/ Cristobal colón sn 

Población Rivas 

Promotor UDL 

Arquitecto - 

Director de obra Joel Vicente Calucho 

Director de la ejecución Joel Vicente Calucho 

 
 
El control de calidad de las obras incluye: 

A. El control de recepción de productos 

B. El control de la ejecución 

C. El control de la obra terminada 

 

Para ello: 

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al 
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando 
proceda; y 

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de 
obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control 
de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 
director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en 
la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

http://www.ietcc.csic.es/apoyo.html
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A. CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas exigidas 
que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el 
edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control 
de recepción. 

Durante la construcción de las obras el director de la ejecución de la obra realizará los siguientes 
controles: 

1. Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de la ejecución de la 
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

-  Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

-  El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

-  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los 
productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

- En el caso de hormigones estructurales el control de documentación se realizará de acuerdo 
con el apartado. 79.3.1. de la EHE, facilitándose los documentos indicados antes, durante y 
después del suministro. 

2. Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

-  Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 
aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en 
su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.3 del capítulo 2 del CTE. 

-  Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

- El procedimiento para hormigones estructurales es el indicado en el apartado 79.3.2. de la 
EHE. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 
aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

3. Control mediante ensayos  

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 
la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 
dirección facultativa. 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 
o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 
criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
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Para el caso de hormigones estructurales el control mediante ensayos se realizará conforme con 
el apartado 79.3.3. 

 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control se hará conforme lo establecido en el capítulo 16 
de la Instrucción EHE. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, la comprobación de su conformidad 
comprenderá: 

a)  un control documental, según apartado 84.1 

b)  en su caso, un control mediante distintivos de calidad o procedimientos que garanticen un 
nivel de garantía adicional equivalente, conforme con lo indicado en el artículo 81º, y 

c)  en su caso, un control experimental, mediante la realización de ensayos. 

Para los materiales componentes del hormigón se seguirán los criterios específicos de cada apartado 
del artículo 85º 

La conformidad de un hormigón con lo establecido en el proyecto se comprobará durante su 
recepción en la obra, e incluirá su comportamiento en relación con la docilidad, la resistencia y la 
durabilidad, además de cualquier otra característica que, en su caso, establezca el pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 

El control de recepción se aplicará tanto al hormigón preparado, como al fabricado en central de obra 
e incluirá una serie de comprobaciones de carácter documental y experimental, según lo indicado en 
el artículo 86 de la EHE. 

El control de la conformidad de un hormigón se realizará con los criterios del art. 86, tanto en los 
controles previos al suministro (86.4) durante el suministro (86.5) y despues del suministro. 

 

CONTROL PREVIO AL SUMINISTRO 

Se realizarán las comprobaciones documentales, de las instalaciones y experimentales indicadas en 
los apartados del art. 86.4 no siendo necesarios los ensayos previos, ni los característicos de 
resistencia, en el caso de un hormigón preparado para el que se tengan documentadas experiencias 
anteriores de su empleo en otras obras, siempre que sean fabricados con materiales componentes 
de la misma naturaleza y origen, y se utilicen las mismas instalaciones y procesos de fabricación.  

Además, la Dirección Facultativa podrá eximir también de la realización de los ensayos 
característicos de dosificación a los que se refiere el Anejo nº 22 cuando se dé alguna de las 
siguientes circunstancias: 

a)  el hormigón que se va a suministrar está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente 
reconocido, 

b)  se disponga de un certificado de dosificación, de acuerdo con lo indicado en el Anejo nº 22, 
con una antigüedad máxima de seis meses 

 

CONTROL DURANTE EL SUMINISTRO 

Se realizarán los controles de documentación, de conformidad de la docilidad y de resistencia del 
apartado 86.5.2 
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Modalidades de control de la conformidad de la resistencia del hormigón durante el 
suministro: 

 

a) Modalidad 1: Control estadístico (art. 86.5.4.). Esta modalidad de control es la de 
aplicación general a todas las obras de hormigón estructural. 

Para el control de su resistencia, el hormigón de la obra se dividirá en lotes de acuerdo con lo 
indicado en la siguiente tabla, salvo excepción justificada bajo la responsabilidad de la 
Dirección Facultativa.  

El número de lotes no será inferior a tres. Correspondiendo en dicho caso, si es posible, cada 
lote a elementos incluidos en cada columna. 
 

HORMIGONES SIN DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 100 m3 100 m3 100 m3 

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m2 1.000 m2 - 

Nº de plantas 2 2 - 

Nº de LOTES según la 
condición más 
estricta 

   

 

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON 
NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 5.1 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 500 m3 500 m3 500 m3 

Tiempo hormigonado 10 semanas 10 semanas 5 semanas 

Superficie construida 2.500 m2 5.000 m2 - 

Nº de plantas 10 10 - 

Nº de LOTES según la 
condición más 
estricta 

   

 

HORMIGONES CON DISTINTIVO DE CALIDAD OFICIALMENTE RECONOCIDO CON 
NIVEL DE GARANTÍA SEGÚN APARTADO 6 DEL ANEJO 19 DE LA EHE 

Límite superior 
Tipo de elemento estructural 

Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 200 m3 200 m3 200 m3 

Tiempo hormigonado 4 semanas 4 semanas 2 semanas 

Superficie construida 1.000 m2 2.000 m2 - 

Nº de plantas 4 4 - 

Nº de LOTES según la 
condición más 
estricta 

   

 

En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante un 
período de tiempo superior a seis semanas. 

Los criterios de aceptación de la resistencia del hormigón para esta modalidad de control, se 
definen en el apartado 86.5.4.3 según cada caso. 
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b) Modalidad 2: Control al 100 por 100 (art. 86.5.5.) Esta modalidad de control es de 
aplicación a cualquier estructura, siempre que se adopte antes del inicio del suministro del 
hormigón.  

 La comprobación se realiza calculando el valor de fc,real (resistencia característica real) que 
corresponde al cuantil 5 por 100 en la distribución de la resistencia a compresión del 
hormigón suministrado en todas las amasadas sometidas a control. 

 El criterio de aceptación es el siguiente: fc,real ≥ fck 
 

c) Modalidad 3: Control indirecto de la resistencia del hormigón (art. 86.5.6.) En el caso 
de elementos de hormigón estructural, esta modalidad de control sólo podrá aplicarse para 
hormigones en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, que se empleen 
en uno de los siguientes casos: 

-  elementos de edificios de viviendas de una o dos plantas, con luces inferiores a 6,00 
metros, o 

-  elementos de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, que trabajen a flexión, con 
luces inferiores a 6,00 metros. 

Además, será necesario que se cumplan las dos condiciones siguientes: 

i)  que el ambiente en el que está ubicado el elemento sea I ó II según lo indicado en el 
apartado 8.2, 

ii)  que en el proyecto se haya adoptado una resistencia de cálculo a compresión fcd no 
superior a 10 N/mm2. 

Se aceptará el hormigón suministrados se cumplen simultáneamente las siguientes 
condiciones: 

a) Los resultados de consistencia cumplen lo indicado 

b) Se mantiene, en su caso, la vigencia del distintivo de calidad para el hormigón empleado 
durante la totalidad del período de suministro de la obra. 

c) Se mantiene, en su caso, la vigencia del reconocimiento oficial del distintivo de calidad. 
  

CERTIFICADO DEL HORMIGÓN SUMINISTRADO 

Al finalizar el suministro de un hormigón a la obra, el Constructor facilitará a la Dirección 
Facultativa un certificado de los hormigones suministrados, con indicación de los tipos y 
cantidades de los mismos, elaborado por el Fabricante y firmado por persona física con 
representación suficiente, cuyo contenido será conforme a lo establecido en el Anejo nº 21 de la 
Instrucción EHE 

 

ARMADURAS: La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará 
mediante la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que 
acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 
contempladas en el proyecto y en el artículo 32º de la EHE para armaduras pasivas y artículo 34º 
para armaduras activas.. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la elaboración 
de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con lo expuesto en la  EHE. 

 

 

CONTROL DE ARMADURAS PASIVAS: se realizará según lo dispuesto en los art. 87 y 88 de la 
EHE respectivamente 
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En el caso de armaduras elaboradas en la propia obra, la Dirección Facultativa comprobará la 
conformidad de los productos de acero empleados, de acuerdo con lo establecido en el art. 87. 

El Constructor archivará un certificado firmado por persona física y preparado por el Suministrador 
de las armaduras, que trasladará a la Dirección Facultativa al final de la obra, en el que se 
exprese la conformidad con esta Instrucción de la totalidad de las armaduras suministradas, con 
expresión de las cantidades reales correspondientes a cada tipo, así como su trazabilidad hasta 
los fabricantes, de acuerdo con la información disponible en la documentación que establece la 
UNE EN 10080. 

En el caso de que un mismo suministrador efectuara varias remesas durante varios meses, se 
deberá presentar certificados mensuales el mismo mes, se podrá aceptar un único certificado que 
incluya la totalidad de las partidas suministradas durante el mes de referencia.  

Asimismo, cuando entre en vigor el marcado CE para los productos de acero, el Suministrador de 
la armadura facilitará al Constructor copia del certificado de conformidad incluida en la 
documentación que acompaña al citado marcado CE. 

En el caso de instalaciones en obra, el Constructor elaborará y entregará a la Dirección 
Facultativa un certificado equivalente al indicado para las instalaciones ajenas a la obra. 

 

CONTROL DEL ACERO PARA ARMADURAS ACTIVAS: Cuando el acero para armaduras activas 
disponga de marcado CE, su conformidad se comprobará mediante la verificación documental de 
que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE permiten 
deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 34º 
de esta Instrucción. 

Mientras el acero para armaduras activas, no disponga de marcado CE, se comprobará su 
conformidad de acuerdo con los criterios indicados en el art. 89 de la EHE. 

 

ELEMENTOS Y SISTEMAS DE PRETENSADO Y DE LOS ELEMENTOS PREFABRICADOS: el 
control se realizará según lo dispuesto en el art. 90 y 91 respectivamente. 

 

 
ESTRUCTURAS DE ACERO: 

Control de los Materiales 

En el caso venir con certificado expedido por el fabricante se controlará que se corresponde de 
forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen que lo avala. 

Para las características que no queden avaladas por el certificado de origen se establecerá un 
control mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 

En los casos que alguno de los materiales, por su carácter singular, carezcan de normativa 
nacional específica se podrán utilizar otras normativas o justificaciones con el visto bueno de la 
dirección facultativa. 

Control de la Fabricación 

El control se realizará mediante el control de calidad de la documentación de taller y el control de 
la calidad de la fabricación con las especificaciones indicadas en el apartado 12.4 del DB SE-A 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:  

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del 
esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, 
aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por 
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el valor δ de la tabla 8.1 del DB SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado 
obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.  

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá 
acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1. 

ESTRUCTURAS DE MADERA:  

Comprobaciones:  

a)  con carácter general:  

 aspecto y estado general del suministro; 

 que el producto es identificable y se ajusta a las especificaciones del proyecto.  

b)  con carácter específico: se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso se 
consideren oportunas de las que a continuación se establecen salvo, en principio, las que 
estén avaladas por los procedimientos reconocidos en el CTE;  

 madera aserrada:  

- especie botánica: La identificación anatómica se realizará en laboratorio especializado;  

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se 
especificarán según notación y ensayos del apartado 4.1.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma UNE EN 336 para maderas de 
coníferas. Esta norma, en tanto no exista norma propia, se aplicará también para 
maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y merma de la especie de 
frondosa utilizada;  

- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, debe ser ≤ 20% según UNE 
56529 o UNE 56530.  

 tableros:  

- propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación y en-
sayos del apartado 4.4.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de partículas, UNE 
EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de 
fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados;  

 elementos estructurales de madera laminada encolada:  

- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, 
se especificarán según notación del apartado 4.2.2;  

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 

 otros elementos estructurales realizados en taller.  

- Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas (en su caso): 
Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto.  

 madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores.  

- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento.  

 elementos mecánicos de fijación.  

- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de pro-
tección.  

Criterio general de no-aceptación del producto:  

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de que 
no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será 
condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 
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El resto de controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por materiales y elementos constructivos. 

 

CONTROL EN LA FASE DE RECEPCIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

1. CEMENTOS 
 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 

Aprobada por el Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, 
por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 
cementos. 

 Artículos 6. Control de Recepción 

 Artículo 7. Almacenamiento 

 Anejo 4. Condiciones de suministro relacionadas con 
la recepción 

 Anejo 5. Recepción mediante la realización de 
ensayos 

 Anejo 6. Ensayos aplicables en la recepción de los 
cementos 

 Anejo 7. Garantías asociadas al marcado CE y a la 
certificación de conformidad con los requisitos 
reglamentarios. 
 
Cementos comunes 

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-
EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 
2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos especiales 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos 
especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 
14216) y cementos de alto horno de baja resistencia 
inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de 
albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 
1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
2. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. 
(BOE 22/08/08)  

 Capítulo XVI. Control de la conformidad de los 
productos 

 
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 

 Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales 

 Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación 
 
4. ESTRUCTURAS DE MADERA 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB SE-M-Seguridad Estructural-Madera 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006). Epígrafe 13. Control 

 Epígrafe 13.1 Suministro y recepción de los productos 
 

5. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 

 Epígrafe 8.1 Recepción de materiales 
 
6. RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006) 
Epígrafe 6. Productos de construcción 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos 
para uso en sistemas de drenaje 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para 
edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de 
retención para instalaciones que contienen materias 
fecales y no fecales. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y 
saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de 
inspección 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de 
materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado). 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 
de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para 
vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE 

para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por 
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de 
drenaje 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en 
masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pozos de registro y cámaras de inspección de 
hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibras de acero. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas 
residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Escaleras fijas para pozos de registro. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
7. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 
Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de 
bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a 
veces de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos 
para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y 
estructuras de construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, 
aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 
(BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 

 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–
1 ,2, 3 y 4. 

 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. 
Guía DITE Nº 001-5. 

 
Apoyos estructurales 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, 
aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 

 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 
1337-7. 

 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 

 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 
 
Aditivos para hormigones y pastas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 

2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 
30/05/2002 y 01/12/2005). 

 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 

 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para 
pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 

 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. 
Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero 
de 2004 (BOE 11/02/2004). 

 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 

 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. 
UNE-EN 13055-1. 

 Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 
 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Kits de postensado compuesto a base de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de 
pretensado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
8. ALBAÑILERÍA 
 
Cales para la construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 
Paneles de yeso 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre 
de 2005 (BOE 01712/2005). 

 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 

 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. 
UNE-EN 12860. 

 
Chimeneas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 Terminales de los conductos de humos arcillosos / 
cerámicos. UNE-EN 13502. 

 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 

 Componentes. Elementos de pared exterior de 
hormigón. UNE- EN 12446 

 Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- 
EN 1857 
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 Componentes. Conductos de humo de bloques de 
hormigón. UNE-EN 1858 

 Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 
 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Especificaciones de elementos auxiliares para 
fábricas de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 

 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. 
UNE-EN 845-1. 

 Dinteles. UNE-EN 845-2. 

 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- 
EN 845-3. 

 
Especificaciones para morteros de albañilería 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 

 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 

 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
9. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006) 

 4 Productos de construcción 

 Apéndice C Normas de referencia. Normas de 
producto. 

 
Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la 
edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 
2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución 
de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 

 Productos manufacturados de lana mineral (MW). 
UNE-EN 13162 

 Productos manufacturados de poliestireno expandido 
(EPS). UNE-EN 13163 

 Productos manufacturados de poliestireno extruido 
(XPS). UNE-EN 13164 

 Productos manufacturados de espuma rígida de 
poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 

 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). 
UNE-EN 13166 

 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). 
UNE-EN 13167 

 Productos manufacturados de lana de madera (WW). 
UNE-EN 13168 

 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). 
UNE-EN 13169 

 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). 
UNE-EN 13170 

 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). 
UNE-EN 13171 

 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento 
térmico exterior con revoco 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits 
compuestos para el aislamiento térmico exterior con 
revoco 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
10. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) 
«Condiciones acústicas de los edificios» 
(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 
1988. (BOE 08/10/1988) 

 Artículo 21. Control de la recepción de materiales 

 Anexo 4. Condiciones de los materiales 
- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales 

específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones 

constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. (BOE 23/10/07)  

- 4.1. Características exigibles a los productos 
- 4.3. Control de recepción en obra de productos  
 
11. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 4. Productos de construcción 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas 
aplicados en forma líquida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con 
membranas flexibles fijadas mecánicamente 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
12. REVESTIMIENTOS 
 
Materiales de piedra natural para uso como 
pavimento 
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Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 Baldosas. UNE-EN 1341 

 Adoquines. UNE-EN 1342 

 Bordillos. UNE-EN 1343 
 
Adoquines de arcilla cocida 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Adhesivos para baldosas cerámicas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de 
enero (BOE 06/02/2003). 
 
Adoquines de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero 
de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero 
de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas 
autonivelantes 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
Baldosas cerámicas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 
 
13. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 
 
Dispositivos para salidas de emergencia 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002). 

 Dispositivos de emergencia accionados por una 
manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-
EN 179 

 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias 
activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 

 
Herrajes para la edificación 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en 
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 
19/02/2005). 

 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 
1154. 

 Dispositivos de retención electromagnética para 
puertas batientes. UNE-EN 1155. 

 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 
1158. 

 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 

 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 
 
Tableros derivados de la madera para su utilización 
en la construcción 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 Vidrio. Guía DITE nº 002-1 

 Aluminio. Guía DITE nº 002-2 

 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 
002-3 

 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y 
portones 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Toldos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Fachadas ligeras 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
14. PREFABRICADOS 
 
Productos prefabricados de hormigón. Elementos 
para vallas 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005) 

 Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 

 Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de 
áridos ligeros de estructura abierta 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura de madera 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Escaleras prefabricadas (kits) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de 
estructura de troncos 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de 
acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por 
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Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19/12/2002). 
 
Bordillos prefabricados de hormigón 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
15. INSTALACIONES 
 
1.1 INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS 

SANITARIOS 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HS 4 Suministro de agua 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 5. Productos de construcción 
 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en 
canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de 
materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado) 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 
16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Dispositivos anti-inundación en edificios 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
 
Fregaderos de cocina 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de 
noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 
 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón 
incorporado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero 
de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
1.2 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 
Columnas y báculos de alumbrado 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 
(BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 
de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 Acero. UNE-EN 40- 5. 

 Aluminio. UNE-EN 40-6 

 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. 
UNE-EN 40-7 

 
1.3 INSTALACIONES DE GAS 

 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y 
accesorios para transporte de gases y fluidos 
hidrocarbonados 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002) 
 
Sistemas de detección de fuga 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 
1.4 INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, 

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

 
Sistemas de control de humos y calor 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 

 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. 
UNE-EN12101- 2. 

 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-
12101-3. 

 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados 
con agua a una temperatura inferior a 120ºC 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Radiadores y convectores 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 
1.5 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 
 
Instalaciones fijas de extinción de incendios. 
Sistemas equipados con mangueras. 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002). 

 Bocas de incendio equipadas con mangueras 
semirrígidas. UNE-EN 671-1 

 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 
UNE-EN 671-2 

 
Sistemas fijos de extinción de incendios. 
Componentes para sistemas de extinción mediante 
agentes gaseosos 

Obligatoriedad del marcado CE para los productos 
relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 
28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por 
Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 
01/12/2005). 

 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus 
actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 

 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de 
CO2. UNE-EN 12094-6 

 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 

 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 
12094-13 

 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos 
manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 

 Requisitos y métodos de ensayo para detectores 
especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de 
pesaje. UNE-EN-12094- 11. 

 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos 
neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 

 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de 
extinción por polvo 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
(UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por 
Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01/12/2005). 
 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas 
de rociadores y agua pulverizada. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 
31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones 
del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de 
junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 
2005(BOE 19/02/2005). 

 Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 

 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y 
cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 

 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-
EN 12259-3 

 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 

 Componentes para sistemas de rociadores y agua 
pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-
12259-5 

 
Sistemas de detección y alarma de incendios. 

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos 
aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2003). 

 Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos 
acústicos. UNE-EN 54-3. 

 Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 

 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 
54-5. 

 Detectores de humo. Detectores puntuales que 
funcionan según el principio de luz difusa, luz 
trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7. 

 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan 
un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12. 

 
Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios (RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 2 

 Artículo 3 

 Artículo 9 
 
1.6 COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE 

ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES 
DE CONSTRUCCIÓN 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB SI Seguridad en Caso de Incendio 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006) 

 Justificación del comportamiento ante el fuego de 
elementos constructivos y los materiales (ver REAL 
DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 
aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego). 

 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que 
se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 

 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio 
(BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 
- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y 

UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y 

CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) 
(A partir del 1 de marzo de 2008) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. 
 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
(BOE 18/09/2002) 

 Artículo 6. Equipos y materiales 

 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución 
en baja tensión 

 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para 
distribución en baja tensión 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de 
octubre. (BOE 24/11/1993) 

 Artículo 4. Normas. 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los 
edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
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Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. 
(BOE 14/05/2003) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para 
configurar las instalaciones 

 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. 
(BOE 30/09/1997) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 

 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de 
conformidad 

 
 

B. CONTROL DE EJECUCIÓN  

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y 
demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su 
caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación. 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se 
contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 
y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 

 

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de la ejecución tiene por objeto comprobar que los 
procesos realizados durante la construcción de la estructura, se organizan y desarrollan de forma 
que la Dirección Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto y de acuerdo con 
la EHE. 

Antes de iniciar la ejecución de la estructura, la Dirección Facultativa, deberá aprobar el Programa 
de control que contendrá la programación del control de la ejecución e identificará, entre otros 
aspectos, los niveles de control, los lotes de ejecución, las unidades de inspección y las 
frecuencias de comprobación. 

Se contemplan dos niveles de control: 

a) Control de ejecución a nivel normal 

b) Control de ejecución a nivel intenso, que sólo será aplicable cuando el Constructor esté en 
posesión de un sistema de la calidad certificado conforme a la UNE-EN ISO 9001. 

El Programa de control aprobado por la Dirección Facultativa contemplará una división de la obra 
en lotes de ejecución conformes con los siguientes criterios: 

a) se corresponderán con partes sucesivas en el proceso de ejecución de la obra, 

b) no se mezclarán elementos de tipología estructural distinta, que pertenezcan a columnas 
diferentes en la tabla siguiente 

c) el tamaño del lote no será superior al indicado, en función del tipo de elementos  

Elementos de 
cimentación 

−  Zapatas, pilotes y encepados correspondientes a 250 m2 de superficie 

−  50 m de pantallas 

Elementos 
horizontales 

−  Vigas y Forjados correspondientes a 250 m2 de planta 

Otros −  Vigas y pilares correspondientes a 500 m2 de superficie, sin rebasar las dos 
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elementos plantas  

−  Muros de contención correspondientes a 50 ml, sin superar ocho puestas  

−  Pilares “in situ” correspondientes a 250 m2 de forjado 

 

 

Para cada proceso o actividad, se definirán las unidades de inspección correspondientes cuya 
dimensión o tamaño será conforme al indicado en la Tabla 92.5 de la EHE 

Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el Constructor desarrollará su autocontrol y la 
Dirección Facultativa procederá a su control externo, mediante la realización de de un número de 
inspecciones que varía en función del nivel de control definido en el Programa de control y de 
acuerdo con lo indicado en la tabla 92.6. de la EHE 

El resto de controles, si procede se realizará de acuerdo al siguiente articulado de la EHE: 

- Control de los procesos de ejecución previos a la colocación de la armadura (art.94), 

- Control del proceso de montaje de las armaduras pasivas (art.95), 

- Control de las operaciones de pretensado (art.96), 

- Control de los procesos de hormigonado (art. 97), 

- Control de procesos posteriores al hormigonado (art.98), 

- Control del montaje y uniones de elementos prefabricados (art.99), 

Los diferentes controles se realizarán según las exigencias de la normativa vigente de 
aplicación de la que se incorpora un listado por elementos constructivos. 

 

CONTROL EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. 
(BOE 22/08/08)  

 Capítulo XVII. Control de la ejecución 
 
2. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje 
 
3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 8.2 Control de la fábrica 

 Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno 

 Epígrafe 8.4 Armaduras 

 Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución 

 
4. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Epígrafe 5 Construcción 
 
5. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006) 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 

 5 Construcción 

 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 
 
6. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 
Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) 
«Condiciones acústicas de los edificios» 
(cumplimiento alternativo al DB HR hasta 23/10/08) 

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 
1988. (BOE 08/10/1988) 
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Fase de ejecución de elementos constructivos 

 Artículo 22. Control de la ejecución 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de 
octubre. (BOE 23/10/07)  

- 5.2. Control de la ejecución 
 
7. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra 
incendios (RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de 
noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 10 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio 
(BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las 
instalaciones 

 ITE 05 - MONTAJE 
- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los 
edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales 
destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de 
octubre. (BOE 24/11/1993) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 4. Normas. 
 
 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HS 4 Suministro de agua 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 

 Epígrafe 6. Construcción 
 
 RED DE SANEAMIENTO 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico 
DB HE Ahorro de Energía 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 
(BOE 28/3/2006) 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 

Epígrafe 5. Construcción 
 
 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TELECOMUNICACIÓN 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los 
edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones (RICT). 

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. 
(BOE 14/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las 
infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación 
en el interior de los edificios y la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones 

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. 
(BOE 27/05/2003) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. 
(BOE 30/09/1997) 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 

 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de 
conformidad
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C. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben realizarse 
las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección facultativa y 
las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a continuación: 

 
 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
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1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 

Aprobada por Real Decreto 1429/2008 de 21 de agosto. (BOE 22/08/08)  

 Artículo 100. Control del elemento construido 

 Artículo 101. Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria 

 Artículo 102 Control de aspectos medioambientales 
 
2. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HR. Protección frente al ruido. (obligado 
cumplimiento a partir 24/10/08) 
Aprobado por Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. (BOE 23/10/07)  

- 5.3. Control de la obra terminada 
 
3. IMPERMEABILIZACIONES 
 
Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la 
humedad. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada 
 

4. INSTALACIONES 
 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  

 Artículo 18 
 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (Hasta el 28 de febrero de 2008) 

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 

 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 

 ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) (A partir del 1 de marzo de 2008) 

- REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de recepción de las instalaciones 

 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 

 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 

 Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no 
industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por 
(Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003) 

 
 INSTALACIONES DE GAS 
 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 

Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 

 Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 



Plan de control: Condiciones y medidas para la obtención de las calidades de los materiales y de los procesos 
constructivos 

114 
 

 Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 

 Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 

 ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 

 ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 

 ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 
 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases 
Combustibles 

Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 

 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 

 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución. 
 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 

 ANEXO VI. Control final 
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Las instrucciones de uso y mantenimiento es un documento que forma parte del 
proyecto, con las modificaciones pertinentes que hayan podido tener lugar durante la 
obra, también el libro del edificio y por tanto de la documentación de la obra ejecutada. 

En relación al Código Técnico de la Edificación, las presentes instrucciones tienen en 
cuenta los requisitos específicos de cada DB, que hará falta incorporar a medida que 
se haga obligatoria su aplicación de acuerdo con los periodos transitorios fijados por el 
RD 314/2006, de 17 de marzo. 

 

Detalle 

Proyecto: Rehabilitación vivienda plurifamiliar en Rivas (Zaragoza) 

Situación  

Dirección: Calle Cristóbal Colón, Sn Rivas  

Código Postal: 50619                                              Municipio:  (Zaragoza) 

Promotor 

Nombre: UDL DNI/NIF: XXXXXXXX-X 

   

Dirección: C/ Cristóbal Colón Sn 

Código Postal: 50619  Municipio: Rivas  (Zaragoza) 

Autor/es Proyecto  

Nombre: Joel Vicente Calucho               
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Introducción 

Con la finalidad de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad 
y la protección del medio ambiente, la edificación ha de tener un uso y mantenimiento 
adecuado para conservar y garantizar las condiciones iniciales de seguridad, 
habitabilidad y funcionalidad exigidas normativamente. Hace falta que sus usuarios, 
sean o no propietarios respecten las instrucciones de uso y mantenimiento que se 
especifican a continuación.  

El uso incorrecto y/o la no realización de las operaciones de mantenimiento previsto en 
el edificio pueden comportar: 

 La pérdida de las garantías y seguros otorgados a la edificación.  

 El envejecimiento prematuro del edificio, con la consecuente depreciación de 
su valor patrimonial, funcional y estético.  

 Apariciones de deficiencias que pueden generar situaciones de riesgo a los 
propios usuarios o a terceros con la correspondiente responsabilidad civil.   

 La reducción de los gastos en reparaciones en ser mucho menos costosa la 
intervención sobre una deficiencia detectada a tiempo, mediante unas 
revisiones periódicas.  

 Una bajada en el rendimiento de las instalaciones con los consecuentes 
aumentos de consumo de energía y de contaminación atmosférica.  

 La pérdida de seguridad de las instalaciones que puede ocasionar su 
interrupción o clausura.  

La obligatoriedad de conservar y mantener los edificios esta reflejada en diversas 
normativas, entre las que destacan:  

 Código Civil. 

 Ley de Ordenación de la edificación, Ley 38/1999 de 5 noviembre. 

 Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo. 

 Ley de la Vivienda 24/1991 de 29 de noviembre. 

 Legislaciones urbanísticas estatales y autonómicas. 

 Legislaciones sobre los Régimen de propiedad. 

 Ordenanzas municipales. 

 Reglamentaciones técnicas. 

 

 

Sobre el Régimen de propiedad del edificio. Propiedad vertical:  

La propiedad del inmueble se rige por el Régimen de la Propiedad Vertical mediante la 
Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994 del 24 de noviembre. Establece los derechos 
y deberes del arrendador y arrendatario para viviendas o locales de alquiler.  

Se recomienda encargar la gestión de los alquileres a Administradores de Fincas 
colegiados.  

 

Sobre las instrucciones de uso y  mantenimiento 
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Las instrucciones de uso y mantenimiento forman parte de la documentación de la 
obra ejecutada que, juntamente con el proyecto – que incorporará las modificaciones 
debidamente aprobadas -, el Plan de mantenimiento, el acta de recepción de la obra y 
la relación de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, conforman 
el contenido básico del Libro del Edificio. Este libro será dado por el promotor a los 
usuarios y propietarios, los cuales están obligados a recibirlo, conservarlo y 
transmitirlo. 

 

Instrucciones de uso: 

Las instrucciones de uso incluyen todas aquellas normas que han de seguir los 
usuarios – sean o no propietarios – para desarrollar en el edificio, o en sus diversas 
zonas, las actividades previstas para las cuales fue proyectado y construido. 

Los usos previstos en el edificio son los siguientes: 

Uso principal:   VIVIENDA     Situación: P. PRIMERA Y P.SEGUNDA 

Otros usos: ALMACÉN    Situación: P. BAJO CUBIERTA 

Otros usos: PARKING    Situación: P. BAJA 

Instrucciones de mantenimiento: 

Las instrucciones de mantenimiento contienen las actuaciones preventivas básicas y 
genéricas que hace falta realizar en el edificio para que conserve sus prestaciones 
iniciales de seguridad, habitabilidad y funcionalidad.   

La adaptación del edificio en concreto a las instrucciones de mantenimiento quedarán 
recogidas en el Plan de Mantenimiento. Este formará parte del Libro del edificio e 
incorporará la correspondiente programación y concreción de las operaciones 
preventivas a ejecutar, su periodicidad y los sujetos que las han de realizar, de 
acuerdo con las disposiciones legales aplicables y las prescripciones de los técnicos 
redactores del mismo. Los propietarios y usuarios del edificio deberán llevar a término 
el Plan de Mantenimiento del edificio encargando a un técnico competente las 
operaciones programadas para su mantenimiento.  

A lo largo de la vida útil del edificio se irán recogiendo toda la documentación relativa a 
las operaciones efectuadas para su mantenimiento, así como todas las diferentes 
intervenciones realizadas, ya sean de reparación, reforma o rehabilitación. Toda esta 
documentación se irá consignando en el Libro del Edificio. 

A continuación se relacionan los diferentes sistemas que componen la edificación 
haciendo relación de sus instrucciones de uso y mantenimiento específicos.  

 

 

 

 

 

 

 

Cimientos – Elementos de contención 

I.- Instrucciones de uso: 
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Condiciones de uso: 

La cimentación del edificio puede transmitir al terreno una carga limitada. Para no 
alterar su seguridad estructural y su estanquidad hace falta que se mantenga las 
condiciones de carga y de salubridad previstas para las que se ha construido el 
edificio.   

 

Intervenciones durante la vida útil del edificio: 

En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de 
los cimientos i/o de los elementos de contención de tierras, hará falta el 
consentimiento de la propiedad o de su representante, el proyecto de un técnico 
competente, el cumplimiento de las normativas vigentes y la correspondiente licencia 
municipal. 

 

Incidencias extraordinarias: 

 Las fugas de la red de agua o de la red de cloacas se han de reparar 
inmediatamente. La acción continua del agua puede ocasionar lesiones en los 
cimientos i/o modificar las condiciones resistentes en el subsuelo. 

 Las alteraciones del terreno propias (plantación de árboles, movimientos de 
tierra, entre otros) o de terrenos vecinos (nuevas construcciones, túneles y 
carreteras, entre otros) pueden afectar las condiciones de trabajo de los 
cimientos y de los elementos de contención de tierras.  

 Si se detectan lesiones (oxidaciones, desprendimientos, humedades, grietas, 
etc.) en algún elemento visto de la cimentación, de contención de tierras o 
elementos constructivos directamente relacionado, se ha de avisar a los 
responsables del mantenimiento del edificio para que tomen las medidas 
necesarias.  

 

II.- Instrucciones de mantenimiento: 

Los diferentes componentes de la cimentación tendrán un mantenimiento periódico de 
acuerdo con el Plan de mantenimiento. 

De forma general, se tendrá en consideración las siguientes operaciones: 

 Inspecciones técnicas de los cimientos y de los elementos de la contención.  

 

 

 

 

 

 

 

Estructura 

I.- Instrucciones de uso: 

Condiciones de uso: 
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La estructura puede resistir una carga limitada de acuerdo con su uso previsto en el 
proyecto. Para no alterar su comportamiento y sus prestaciones de seguridad no se 
han de hacer modificaciones, cambios de uso y se han de mantener las condiciones 
previstas de carga y de protección al fuego para las que se ha construido el edificio.  

Esta prescripción incluye evitar, entre otras cosas, la realización de catas y agujeros 
en paredes de carga o en otros elementos estructurales, la superposición de 
pavimentos pesados sobre los existentes (aumento de las cargas permanentes). La 
incorporación de elementos pesados (entre otros: cajas fuertes, jardineras, piscinas, 
depósitos y esculturas), y la creación de altillos o la abertura de agujeros en cubiertas 
para intercomunicar las plantas. 

Las sobrecargas de uso de la cubierta se han calculado en función del uso previsto de 
las diferentes zonas del edificio y no pueden superar los valores siguientes: 

Las acciones permanentes, las deformaciones admitidas – incluidas las del terreno – 
así como los coeficientes de seguridad y las reducciones de sobrecargas adoptadas 
están contempladas en la memoria de estructuras del proyecto.  

Intervenciones durante la vida útil del edificio: 

En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de 
la estructura, se necesitará el consentimiento de la propiedad o de su representante, el 
proyecto de un técnico competente, el cumplimiento de las normativas vigentes y la 
correspondiente licencia municipal.  

Para las reposiciones de los elementos que tengan una duración más corta que la 
propia estructura (recolzamientos, juntas, drenajes, pinturas, protecciones, etc.) y con 
la finalidad de no alterar las prestaciones iniciales se utilizaran productos iguales o de 
similares características a los originales. 

Limpieza: 

En caso de desarrollar trabajos de limpieza o protección, se analizará el efecto que 
puedan tener los productos empleados sobre los elementos estructurales afectados. 
En cualquier caso, se adoptarán las instrucciones de uso y mantenimiento dadas por 
el fabricante.  

Incidencias extraordinarias: 

 Las goteras de la cubierta, las fugas de la red de agua o de la red de desagüe 
se han de reparar inmediatamente.  La acción continua del agua puede 
lesionar la estructura.  

 Se avisará a los responsables del mantenimiento del edificio si se detectan 
lesiones (oxidaciones, desprendimientos, humedades, grietas, etc.) en los 
elementos estructurales, en sus protecciones o en los componentes que 
soportan (precercos, pavimentos, aberturas, entre otros) para que tomen las 
medidas oportunas. 

 

 

 

II.- Instrucciones de mantenimiento: 

Los diferentes componentes de la estructura tendrán un mantenimiento periódico de 
acuerdo con el Plan de Mantenimiento. 

De forma general, se tendrá en consideración las siguientes operaciones:  
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 Inspecciones técnicas de la estructura. 

 Revisiones y/o reposiciones de los elementos que tengan una duración más 
corta que la propia estructura (recolzamientos, juntas, drenajes, pinturas, 
protecciones, etc.). 

 

Cubiertas 

I.- Instrucciones de uso: 

Condiciones de uso: 

Las cubiertas se utilizarán exclusivamente para el uso previsto en el proyecto, 
manteniendo les prestaciones de seguridad y salubridad específicas para las cuales se 
ha construido el edificio.  

En las cubiertas en general, no esta permitida la colocación de elementos que puedan 
representar  una alteración en el sistema de estanqueidad hacia el agua y de su 
comportamiento térmico o acústico, o una disminución de su seguridad frente las 
caídas. 

En los tejados, las terrazas o balcones –tanto comunes como privativos- no esta 
permitido la formación de cubiertas, el almacenaje de materiales, grandes jardineras, 
muebles, etc., que puedan representar una sobrecarga excesiva par la estructura. Las 
jardineras tendrán debajo un espacio de ventilación que pueda facilitar la correcta 
evacuación de las aguas pluviales y evitar la acumulación de suciedad y humedades. 
No se permite tirar en los desagües productos químicos agresivos como aceites, 
disolventes, lejías, gasolina, etc. 

 

Intervenciones durante la vida útil del edificio: 

En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de 
las cubiertas, se necesitará el consentimiento del propietario o de su representante, la 
supervisión de un técnico competente, el cumplimiento de las normativas vigentes y la 
correspondiente licencia municipal.  

Esta prescripción incluye las cubiertas de uso privativo de las viviendas y locales. 

Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado, vallas, o 
en general, aparatos que requieran ser fijados, se tendrá que consultar a un técnico 
competente para que la sujeción no afecte al sistema de impermeabilización, a las 
barandillas o las chimeneas. Sí, a demás, estas nuevas instalaciones necesitan un 
mantenimiento periódico se tendrá que prever, a su alrededor, los medios y las 
protecciones adecuadas para que se garantice la seguridad y evitar desperfectos 
durante las operaciones de mantenimiento. 

Para las reposiciones de los elementos que tengan una duración más corta que la 
propia cubierta (juntas, protecciones, etc.), se utilizarán productos idénticos a los 
existentes o de equivalentes características que no alteren sus prestaciones iniciales. 

Limpieza: 

Las cubiertas se han de mantener limpias y libres de hierbas.  

 

Incidencias extraordinarias: 
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 Si se observan lesiones (goteras y humedades) en los techos de bajo 
cubiertas se tendrá que avisar a los responsables de mantenimiento del 
edificio para que tomen rápidamente las medidas oportunas. Las goteras 
afectan a corto plazo a la habitabilidad de la zona afectada y a medio plazo 
pueden afectar a la seguridad de la estructura. 

 Después de grandes tormentas, vendavales, pedregadas y nevadas, etc. se 
necesitará:  

 Comprobar que las ventilaciones de la cubierta no queden obstruidas y estén 
en buen estado.  

 Revisar y limpiar la cubierta y comprobar los desagües. 

 No  tirar la nieve de las cubiertas a la calle.  

 Comprobar las fijaciones de los elementos ubicados en las cubiertas (antena 
TV, tendederos, chimeneas, etc.) y el estado de los elementos singulares de 
la cubierta (lucernarios, claraboyas, entre otros)  

 

II.- Instrucciones de mantenimiento: 

Los diferentes componentes de las cubiertas y de sus elementos singulares 
(chimeneas, lucernarios, etc.) tendrán un mantenimiento periódico de acuerdo con el 
Plan de mantenimiento. 

De forma general, se tendrá en consideración las siguientes operaciones:  

 Inspecciones tecnicazas de la cubierta. 

 Revisiones del estado de conservación de la cubierta o de la protección de la 
impermeabilización. 

 Revisiones del estado de conservación de los puntos singulares (juntas de 
dilatación, encuentros con parámetros verticales, canales, aberturas y 
accesos, claraboyas, etc., entre otros).  

 

Fachadas 

I.- Instrucciones de uso: 

Condiciones de uso: 

Las fachadas se utilizarán exclusivamente para el uso previsto en el proyecto, 
manteniendo las prestaciones de seguridad y salubridad específicas para las cuales se 
ha construido el edificio. A este efecto, las medieras y los cerramientos de los patios 
tendrán la misma consideración.  

Las terrazas o balcones tendrán las mismas condiciones de uso que las cubiertas. Las 
plantas se han de regar no creando charcos de agua que caigan a la calle y evitando 
ensuciar los revestimientos de las fachadas o de mal meter sus elementos metálicos. 

No se podrá tender ropa a las fachadas exteriores a no ser que haya un sitio 
específico para hacerlo.  

 

Intervenciones durante la vida útil del edificio: 
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En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de 
las fachadas, se necesitará el consentimiento del propietario o de su representante, la 
supervisión de un técnico competente, el cumplimiento de las normativas vigentes y la 
correspondiente licencia municipal.   

Para las reposiciones de los elementos que tengan una duración más corta que la 
propia fachada (juntas, protecciones, etc.) o de los cerramientos de vidrio, se utilizarán 
productos idénticos a los existentes o de características equivalentes que no alteren 
sus prestaciones de seguridad y habitabilidad iniciales.  

 

Limpieza: 

Las carpinterías, los bastimentos y los cristales se han de limpiar con agua tibia o con 
productos específicos, excluyendo los abrasivos. En caso de desarrollas otros trabajos 
de limpieza i/o protección, se analizará el efecto que puedan tener los productos sobre 
los elementos de la fachada. En cualquier caso, siempre se adoptarán las 
instrucciones de uso y mantenimiento dadas por el fabricante.  

 

Incidencias extraordinarias: 

 Los desprendimientos de elementos de la fachada son un riesgo tanto para 
los usuarios como para los viandantes. Es de responsabilidad del usuario que 
cuando haa síntomas de degradaciones, descorchamientos i/o elementos 
rotos a las fachadas, avisar urgentemente a los responsables del 
mantenimiento del edificio para que tomen las medidas oportunas. En caso de 
peligro inminente se ha de avisar al Servicio de Bomberos.  

 Antes de grandes tormentas, vendavales, pedregadas y/o nevadas hará falta: 

 Plegar y desmontar los tendederos. 

 Sacar los maceteros, macetas y otros objetos de puedan caer al vacío.  

 Si hace falta, sujetar las persianas.  

 Después de grandes tormentas, vendavales, pedregadas y/o nevadas se 
tendrá: 

 Inspeccionar y limpiar las terrazas y comprobar los desagües. 

 Comprobar fijaciones de los elementos de las terrazas o balcones ( 
maceteros, tendederos, persianas, entre otros)  

  No lanzar la nieve de las terrazas de las terrazas o de los balcones a la 
calle.  

 

 

 

II.- Instrucciones de mantenimiento: 

Los diferentes componentes de las fachadas tendrán un mantenimiento periódico de 
acuerdo con el Plan de mantenimiento. 

De forma general, se tendrá en consideración las siguientes operaciones: 

 Inspecciones técnicas de las fachadas.  
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 Revisiones del estado de  conservación de los revestimientos.  

 Revisiones del estado de conservación de los puntos singulares (juntas de 
dilatación, encuentros con cimientos, forjados, pilares, cámaras ventiladas, 
carpinterías, barandillas, remates, encofrados, cornisas, entre otros.)   

 

Interiores de viviendas i/o locales  

I.- Instrucciones de uso: 

Condiciones de uso: 

En la vivienda y/o local no se puede realizar actividades que no le son propias, esta 
prohibido desarrollar actividades perjudiciales, peligrosas, incómodas o insalubres que 
puedan afectar negativamente a otros usuarios o a los elementos y las instalaciones 
comunes y, por tanto, a las prestaciones de habitabilidad, de funcionalidad y de 
seguridad del edificio. 

El colgar objetos en los marcos se ha de hacer mediante tacos y caracoles específicos 
de acuerdo con las características y efectuar previamente las comprobaciones para 
evitar afectar a las instalaciones empotradas (redes de electricidad, agua, calefacción, 
desagües, etc.). 

No es conveniente hacer regatas en los marcos para pasar las instalaciones, 
especialmente las de trazado horizontal o inclinadas ya que, además de afectar a otras 
instalaciones, puede peligrar la estabilidad del elemento. 

En los cielos rasos no se pueden colgar objetos pesados si no se anclan 
convenientemente al techo, ni anular los registros y/o sistemas que posibiliten la 
accesibilidad para el mantenimiento del edificio.  En el caso de revestimientos 
aplicados directamente en el techo, la sujeción se hará mediante tacos y tornillos.  

No se han de dar golpes fuertes a las puertas y ni a las ventanas, y utilizar topes para 
evitar, que al abrirlas, las manecillas golpeen la pared y la estropeen. 

Los aparatos instalados se han de utilizar de acuerdo con las instrucciones de uso 
dadas por el fabricante. 

 

Intervenciones durante la vida útil del edificio: 

Las obras en el interior de la vivienda o local se pueden realizar siempre que no 
afecten a elementos comunes del edificio. No se iniciarán sin el permiso de la 
propiedad o comunidad de propietarios, tendrán que cumplir la normativa vigente y 
disponer de la correspondiente autorización municipal.  

En el caso que se modifiquen marcos se necesitará el proyecto de un técnico 
competente.  

 

Limpieza: 

Los elementos interiores de la vivienda o local (paredes, techos, pavimentos, 
carpinterías, etc.) se han de limpiar para conservar su aspecto y sus condiciones de 
uso y salubridad. Siempre se ha de vigilar que los productos de limpieza que ofrece el 
mercado sean especialmente indicados para el material que se quiere limpiar y seguir 
las instrucciones dadas por el fabricante. En general no se formarán charcos de agua, 
ni se utilizarán ácidos ni productos abrasivos. 
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Antes de limpiar los aparatos eléctricos se tienen que desenchufar siguiendo las 
instrucciones dadas por el fabricante. En el caso de existir encimeras de mármol no 
han de entrar en contacto con ácidos   (vinagre, limón, etc.) que les puedan atacar 
irreversiblemente. 

Hace falta limpiar periódicamente los filtros de la campana de extracción de humos de 
la cocina, ya que pueden provocar incendios. 

Se ha de evitar tener sitios sucios o mal recogidos, acumular diarios viejos, embalajes, 
envases de materias inflamables, etc., ya que sin un riesgo de incendio. Se tiene que 
prestar atención al almacenaje de productos inflamables (pinturas, gasolinas, 
disolventes, etc.) evitando que estén cerca de fuentes de calor, no acumulando 
grandes cantidades y ventilando periódicamente. 

Los residuos de cada vivienda o local se han de separar y almacenas en los depósitos 
i/o cubos ubicados en la cocina o en espacios destinados a tal fin para cada una de las 
cinco fracciones: envases ligeros, materia orgánica, papel/cartón, vidrio y varios. Los 
residuos tóxicos y peligrosos  (envases de pinturas, barnices y disolventes, pilas 
eléctricas, restos de aceites, material informático, cartuchos de tinta o toner, 
fluorescentes, medicamentos, aerosoles, entre otros) se han de llevar a puntos de 
deshechos específicos. 

 

Incidencias extraordinarias: 

 Si se observan humedades, fisuras, oxidaciones, desprendimientos u otras 
lesiones que puedan afectar al edificio o provocar situaciones de riesgo se 
tendrá que avisar a los responsables del mantenimiento del edificio para que 
tomen las medidas correctoras oportunas.  

 

II.- Instrucciones de mantenimiento: 

Además del mantenimiento periódico de los elementos comunes del edificio de 
acuerdo con el Plan de mantenimiento, el usuario esta obligado a efectuar a su cargo 
las pequeñas operaciones de mantenimiento y reparación causadas por el uso 
ordinario de la vivienda o local. Estas operaciones no tienen una periodicidad 
específica, se tendrán que hacer según el uso que se hace, o bien si aparecen 
síntomas que alerten de la necesidad de ejecutarlas.  En caso de duda es conveniente 
pedir consejo profesional.  

 Los balcones y las terrazas se han de mantener limpias y libres de hierbas, 
evitando la acumulación de hojas o basura en los desagües.  

 Las bisagras de las puertas, de las balconeras y de las ventanas se han de 
engrasar para que funcionen con suavidad.  

 Las canaletas y agujeros de recogida y salida de agua de los marcos de las 
ventanas y de las balconeras se han de limpiar. Las cintas de las persianas 
enrollables se han de revisar y cambiar cuando presenten signos de 
deterioramiento.   

 En baños y cocinas se han de vigilar las juntas entre piezas cerámicas y en 
las cargas de los aparatos sanitarios y los pavimentos i/o parámetros, 
sustituyéndolos por unos nuevos cuando presenten deficiencias.  

 Los elementos y superficies pintadas o barnizadas, tienen una duración 
limitada y se han de repintar de acuerdo con su embellecimiento. 
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 Los aparatos instalados se han de conservar de acuerdo con las instrucciones 
de mantenimiento dadas por el fabricante.  

También los propietarios o usuarios han de permitir el acceso a sus viviendas o locales 
a los operarios convenientes acreditados para que puedan efectuar las operaciones de 
mantenimiento y de las diferentes intervenciones que se requieran para la correcta 
conservación del edificio.  

 

Instalación de agua 

I.- Instrucciones de uso: 

Condiciones de uso: 

La instalación da agua se utilizará exclusivamente para el uso proyectado, 
manteniendo las prestaciones de salubridad, de funcionalidad y de ahorro específicas 
para las cuales se ha diseñado la instalación.  

Situación llave general del edificio: ACERA             

Contador         Situación: EXTERIOR DEL EDIFICIO 

Vivienda          Situación llave de paso: PORCHE DEL EDIFICIO 

Los armarios o cuartos de contadores o salas de máquinas no han de tener ningún 
elemento adyacente a la instalación, se han de limpiar periódicamente y comprobar 
que no falte agua en los sifones de los desagües. Estos recintos han de estar cerrados 
con llave y con acceso restringido al personal de la compañía de suministro, a la 
empresa que haga el mantenimiento y, en caso de urgencia, al responsable designado 
por la propiedad.  

Se recomienda cerrar la llave de local, vivienda o zona en caso de ausencia 
prolongada. 

Los tubos de agua vistos no se han de utilizar como conexión a tierra de los aparatos 
eléctricos ni colgar objetos.  

Las viviendas y/o locales tienen diferentes circuitos, sectorizados mediante llaves de 
paso, que alimentan las diferentes zonas húmedas (cocina, baños, despensas, etc.) y 
que permitan independizarlos en caso de avería.  

Con el fin de conseguir el máximo de ahorro de agua posible se tiene que:  

 Evitar el goteo de los grifos, ya que pueden suponer una pérdida de agua 
diaria de hasta 15 litros por el grifo.  

 Racionalizar el consumo de agua haciendo un buen uso de ella y 
aprovechando, manteniendo y mejorando, si hace falta, los mecanismos de 
doble descarga o descarga interrumpible de las cisternas de los inodoros o, si 
hace falta, griferías de lavabos y duchas temporizadas.   

 No producir consumos altos en la limpieza personal, priorizando la ducha 
antes que llenar la bañera. La lavadora o lavavajillas se han de utilizar a carga 
completa o llenos para optimizar el consumo de agua. 

 

Intervenciones durante la vida útil del edificio: 

En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación que 
afecten las instalaciones comunes de agua, se necesitará el consentimiento de  la 
propiedad o de su representante, el cumplimiento de las normativas vigentes, las 
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prescripciones de la compañía de suministro y la ejecución de un instalador 
especializado (o bien, una empresa autorizada si la compañía de aguas del municipio 
así lo especifica) 

Si se modifica la instalación privativa interior se tendrá que hacer con un instalador 
especializado y de acuerdo a la normativa vigente.  

 

Limpieza: 

Si una red de agua para el  consumo humano se tendrá fuera de servicio más de 6 
meses se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado. Para ponerla de nuevo en 
servicio se tendrá que limpiar.   

 

Incidencias extraordinarias: 

 Si se detectan fugas de agua en la red comunitaria de agua se ha de avisar 
rápidamente a los responsables del mantenimiento del edificio para que 
tomen las medidas correctoras necesarias. Las fugas de agua se han de 
reparar inmediatamente por operarios competentes, ya que la acción continua 
del agua puede mal meter la estructura. Si estas afectan al subsuelo pueden 
lesionar la cimentación y/o modificar las condiciones resistentes del terreno.   

 En caso de una fuga de agua o una inundación se tendrá que: 

 Cerrar la llave de paso del agua de la zona afectada. 

 Desconectar la electricidad. 

 Recoger toda el agua. 

 Comprobar el alcance de las posibles lesiones causadas tanto a la propia 
vivienda, local o zona como a los vecinos.  

 Hacer reparar la avería. 

 Avisar a la compañía de seguros por los desperfectos ocasionados a 
propios y a terceros.  

 En caso de temperaturas bajo cero, se tiene que corres el agua por las 
cañerías para evitar que se hielen.  

 

II.- Instrucciones de mantenimiento: 

Los diferentes componentes de la red de agua tendrán un mantenimiento periódico de 
acuerdo con el Plan de mantenimiento.  

De forma general, se tendrá en consideración las siguientes operaciones:  

 Revisión y limpieza de cuartos o armarios de contadores y salas de 
maquinas. 

El mantenimiento de la instalación de agua situada de las llaves de paso general del 
edificio hasta la llave de paso de los espacios privativos (vivienda o local) corresponde 
a la propiedad o a la comunidad de propietarios del edificio. El mantenimiento de la 
instalación situada entre la llave de paso de la vivienda o local y los aparatos de éstos 
correspondientes al usuario.  
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Instalación de electricidad 

I.- Instrucciones de uso: 

Condiciones de uso: 

La instalación de electricidad se utilizará exclusivamente para el uso proyectado, 
manteniéndose las prestaciones de seguridad y de funcionamiento específicas para 
las cuales se ha diseñado la instalación.   

Situación caja general de protección del edificio: Patio de la vivienda 

Tipos contadores: MONOFÁSICO Situación: EXTERIOR 

Nº Viviendas: 2 

Potencia instalada: 9.200 W 

Situación de protección y control: Patio de la vivienda 

 

Para el correcto funcionamiento y mantenimiento de las condiciones de seguridad de 
la instalación no se puede consumir una potencia superior a la contratada.  Se tendrá 
que considerar la potencia de cada aparato instalado dado por el fabricante para no 
sobrepasar –de forma simultánea- la potencia máxima admitida para la instalación. 

Los armarios o cuartos de contadores de electricidad no han de tener ningún elemento 
adjunto a la instalación. Estos recintos estarán cerrados con llave y serán de acceso 
restringido al personal de la compañía de suministro, a la empresa que se encargue 
del mantenimiento y, en caso de urgencia, al responsable designado por la propiedad. 
En el caso de existir en un edifico un Centro de Transformación de la empresa de 
suministro, el acceso al local donde este ubicado será exclusivo para el personal de la 
misma.  

El cuadro de dispositivos de control y protección de la vivienda, local o zona se 
compone básicamente por dispositivos de control y protección siguientes:   

 El ICP (Interruptor de Control de Potencia) es un dispositivo para controlar 
que la potencia realmente pedida por el consumidor no sobrepase la 
contratada.  

 El IGA (Interruptor General Automático) es un mecanismo que permite su 
accionamiento manual y que esta dotado de elementos de protección contra 
sobrecargas y cortacircuitos.   

 El ID (Interruptor Diferencial) es un dispositivo destinado a la protección 
contra contactos indirectos de todos los circuitos (protege contra las fugas 
accidentales de corriente): Periódicamente se ha de comprobar si el 
interruptor diferencial desconecta la instalación. 

 Cada circuito de la distribución interior tiene asignado un pequeño interruptor 
automático o interruptor omnipolar magneto-térmico que lo protege contra los 
cortocircuitos y las sobrecargas.   

En caso de ausencia prolongada se recomienda cerrar el IGA de la vivienda. Si se 
quiere dejar algún aparato en funcionamiento, como la nevera, no se cerrará el IGA 
pero si los  interruptores magneto-térmicos de los otros circuitos. No se tocará ningún 
mecanismo ni aparato eléctrico con el cuerpo, manos o pies mojados o húmedos. 
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Se extremarán las medidas para evitar que los niños toquen los mecanismos y los 
aparatos eléctricos, siendo conveniente tapar los enchufes con tapes de plástico al 
efecto.  

Para cualquier manipulación de la instalación se desconectará el circuito 
correspondiente. Las malas conexiones originan sobre-calentamientos o chispas que 
pueden generar un incendio. La desconexión de los aparatos se ha de hacer estirando 
el enchufe, nunca el cable. 

 

Intervenciones durante la vida útil del edificio: 

En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de 
las instalaciones eléctricas comunes, se necesitará el consentimiento de la propiedad 
o de su representante, el cumplimiento de las normativas vigentes, las prescripciones 
de la compañía de suministro y su ejecución por parte de un instalador autorizado. 

Si se modifica la instalación privativa interior, se ha de adecuar a la normativa vigente, 
a la potencia contratada y con la empresa autorizada.  

 

Limpieza: 

Para la limpieza de lámparas y luminarias se desconectará el interruptor magneto-
térmico del circuito correspondiente. 

 

Incidencias extraordinarias: 

 Si se observan deficiencias en la red (mecanismos y/o registros 
desprotegidos, luces fundidas en zonas de uso común, etc.) se ha de avisar a 
los responsables de mantenimiento para que tomen urgentemente las 
medidas oportunas.  

 Desconectar inmediatamente la instalación eléctrica en caso de fuga de agua, 
gas u otro tipo de combustible.  

 

II.- Instrucciones de mantenimiento: 

Los diferentes componentes de la red eléctrica tendrán un mantenimiento periódico de 
acuerdo con el Plan de mantenimiento. De forma general se tendrá en consideración 
las siguientes operaciones:  

 Revisión y limpieza de cuartos y armarios de contadores.   

 Dependiendo del uso y de la potencia instalada, se tendrá que revisar 
periódicamente la instalación. 

Si no  se hace el mantenimiento o la instalación presenta deficiencias importantes, la 
empresa suministradora o la que desarrolle las inspecciones de mantenimiento estame 
obligadas a cortar el suministro por el peligro potencial de la instalación. Todos los 
aparatos conectados se han de utilizar y revisar periódicamente siguiendo las 
instrucciones de mantenimiento facilitadas por los fabricantes 

El mantenimiento de la instalación de electricidad  situada entre la caja general de 
protección del edificio y el cuadro de dispositivos de control y protección de los 
espacios privativos (vivienda o local) corresponden a la propiedad o a la comunidad de 
propietarios del edificio. El mantenimiento de la instalación situada en el cuadro de 
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control y protección de la vivienda o local y los aparatos de éstos corresponden al 
usuario. 

 

Instalación de desagües 

I.- Instrucciones de uso: 

Condiciones de uso: 

La instalación de desagües se utilizará exclusivamente para el uso proyectado, 
manteniendo las prestaciones de salubridad y de funcionalidad específicas para las 
cuales se ha diseñado la instalación. 

El inodoro no se puede utilizar para tirar escombros (bolsas, plásticos, gomas, 
compresas, paños, hojas de afeitar, bastones, etc.) y líquidos (grasas, aceites, 
gasolinas, líquidos inflamables, etc.) que puedan generar obstrucciones y desperfectos 
en los tubos de la red de desagües. 

En general  para desobstruir inodoros y desagües, en general, no se pueden utilizar 
ácidos o productos que los perjudiquen ni objetos cortantes que puedan perforarlos.   

Intervenciones durante la vida útil del edificio: 

En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de 
la red de desagües, se necesitará el consentimiento de la propiedad o de su 
representante, el cumplimiento de las normativas vigentes y su ejecución por parte de 
una empresa especializada. 

Si se modifica la instalación privativa interior, hace falta que se haga de acuerdo con la 
normativa vigente y con la empresa especializada.  

Limpieza: 

Los sifones de los aparatos sanitarios o de sumideros sifónicos de las terrazas se han 
de limpiar y, para evitar los malos olores, comprobar que no falte agua.  

Incidencias extraordinarias: 

 Si se detectan malos olores (que no se han podido eliminar llenando de agua 
los sifones de los aparatos sanitarios o de los sumideros de las terrazas), o 
perdidas en la red de desagües vertical y horizontal, se ha de avisar a los 
responsables del mantenimiento del edificio para que tomen las medidas 
correctoras necesarias. Las fugas de la red de desagües se han de reparar 
inmediatamente por operarios competentes, ya que la acción continua del 
agua puede deteriorar la estructura, la cimentación y/o modificar las 
condiciones de resistencia del subsuelo. 

 Cuando se observen obstrucciones o una disminución apreciable de caudal 
de evacuación se revisarán los sifones y las válvulas.  

 Las alteraciones de los terrenos propios (plantación de árboles, movimientos 
de tierra, entre otros) y/o vecinos (nuevas construcciones, túneles y 
carreteras, entre otras) pueden afectar a las corrientes del terreno y por tanto 
al sistema de desagües.  

II.- Instrucciones de mantenimiento: 

Los diferentes componentes de la red de alcantarillado tendrán un mantenimiento 
periódico de acuerdo con el Plan de mantenimiento. 

De forma general, se tendrá en consideración las siguientes operaciones:  
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 Revisión de la instalación. 

 Limpieza de arquetas. 

 Revisión y limpieza de elementos especiales: separadores de grasa, 
separadores de fango y/o pozos y bombas de elevación.   

El mantenimiento de la instalación de desagües hasta los espacios privativos (vivienda 
o local) corresponden a la propiedad o a la comunidad de propietarios del edificio. El 
mantenimiento de la instalación y aparatos situados dentro del espacio de viviendas o 
local del usuario.    

 

Instalación de calefacción 

I.- Instrucciones de uso: 

Condiciones de uso: 

La instalación de calefacción se utilizará exclusivamente para el uso proyectado, 
manteniendo las prestaciones específicas de salubridad, de funcionalidad, de 
seguridad y de ahorro energético para las cuales se ha diseñado la instalación.   

La instalación completa para calefacción de las viviendas,sera por medio de caldera 
de pellets, incluso salida de humos, tubería y accesorios. 

En el caso de que la calefacción conste de caldera y radiadores de agua caliente se 
tendrá que seguir las instrucciones dadas por el fabricante y que se dan a 
continuación:  

 Encender la calefacción con un nivel de agua del circuito correcta 

 Si se ha de añadir agua al circuito se ha de hacer en frío.  

 Si la temperatura de la caldera sobrepasa los 90ºC se ha de desconectar la 
instalación y avisar al instalador. 

 Purgar periódicamente los radiadores de agua cuando se oigan ruidos en el 
agua que circula en su interior. Para purgarlos se necesita que la instalación 
este funcionando y se afloje ligeramente los caracoles de la parte superior de 
los radiadores hasta que notemos que no sale aire y empieza a salir agua.  

 Los radiadores no es pueden tapar con objetos ya que decrecen 
considerablemente su rendimiento.  

 Las temperaturas recomendables para regular los termostatos son 21ºC de 
día y 18ºC de noche. 

En el caso de utilizar estufas portátiles o placas no se han de cubrir y se han de 
mantener lejos de cualquier objeto que se pueda inflamar, como cortinas, ropa de 
noche, muebles, etc. Educar a los niños en el uso de las estufas, ya que  al moverlas 
pueden acercarlas a los objetos mencionados anteriormente. Si no se toman 
precauciones de una ventilación permanente no se ha de dejar ninguna estufa de 
butano encendida en la habitación mientras se duerme.  

 

Intervenciones durante la vida útil del edificio: 

En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de 
la instalación de calefacción comunitaria, se necesitará el consentimiento de la 
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propiedad o de su representante, el cumplimiento de las normativas vigentes y su 
ejecución por parte de una empresa autorizada. 

Si se modifica la instalación de la vivienda o local hace falta que lo haga un instalador 
autorizado y de acuerdo con la normativa vigente.  

 

Limpieza: 

El polvo de los radiadores o estufas se limpiaran con aspirador o con un pincel 
especial, siempre de acuerdo con las instrucciones del fabricante.  

 

Incidencias extraordinarias: 

 Si se observan fugas de agua de los aparatos o de la red, o otras deficiencias 
en el funcionamiento de la instalación comunitaria se ha de avisar a los 
responsables de mantenimiento del edificio para que actúen oportunamente. 

 En caso de poder actuar delante de una fuga de agua se tendrá:  

 Cerrar la instalación. 

 Desconectar la electricidad de la zona afectada. 

 Recoger toda el agua.   

 Comprobar el alcance de las posibles lesiones causadas tanto a la propia 
vivienda, local o zona como a los vecinos.  

 Hacer reparar la avería. 

 Avisar a la compañía de seguros por los desperfectos ocasionados a 
propios y a terceros.  

 

 

 

II.- Instrucciones de mantenimiento: 

Los diferentes componentes de la instalación de calefacción tendrán un mantenimiento 
periódico de acuerdo con el Plan de mantenimiento. 

De forma general, se tendrá en consideración las siguientes operaciones:  

 Inspección de las instalaciones privativas del edificio.  

El mantenimiento de la instalación de calefacción comunitaria hasta la llave de paso de 
los espacios privativos (vivienda o local) corresponden a la propiedad o a la 
comunidad de propietarios del edificio. El mantenimiento de la instalación y aparatos 
situados dentro del espacio de viviendas o local corresponden al usuario.     

 

 Instalación de telecomunicaciones 

I.- Instrucciones de uso: 

Condiciones de uso: 
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La instalación de telecomunicaciones se utilizará exclusivamente para el uso 
proyectado, manteniendo las prestaciones específicas de funcionalidad para las cuales 
se ha diseñado la instalación.   

Las instalaciones de telecomunicaciones permiten los servicios siguientes:  

 Servicio de telefonía. 

 Servicio de televisión terrestre...  

No se pueden fijar las antenas a las fachadas. Se colocarán preferentemente en las 
cubiertas siguiendo las ordenanzas municipales y la autorización de la propiedad o 
comunidad de propietarios. Los armarios de las instalaciones de telecomunicaciones 
no han de tener ningún elemento adyacente a la instalación y han de estar cerrados 
con llave y son de acceso restringido al personal de la empresa que haga el 
mantenimiento o instaladores autorizados. 

 

Intervenciones durante la vida útil del edificio: 

En el caso de intervenciones que impliquen la reforma, reparación o rehabilitación de 
la instalación comunitaria de climatización, se necesitará el consentimiento de la 
propiedad o de su representante, el cumplimiento de las normativas vigentes y su 
ejecución por parte de un instalador autorizado.  

Esta prescripción incluye las pequeñas modificaciones de la instalación en espacios de 
uso privativo donde pueden perjudicar la calidad del sonido o imagen de otros 
usuarios.  

 

Incidencias extraordinarias: 

Si se observan deficiencias en la calidad de la imagen o sonido, o en la red 
(mecanismos y/o registros desprotegidos, antenas en mal estado, etc.) se ha de avisar 
a los responsables de mantenimiento del edificio para que actúen oportunamente. 

 

II.- Instrucciones de mantenimiento: 

Se recomienda subscribir un contrato de mantenimiento de la instalación con una 
empresa especializada que pueda actualizar periódicamente la instalación y dar 
respuesta de una manera rápida y eficaz a las deficiencias que puedan salir.  

A partir del registro de enlace situado en el punto de entrada general del edificio, el 
mantenimiento corre a cargo de la propiedad. Antes de ese punto el mantenimiento va 
a cargo de la operadora contratada.   

El mantenimiento de la instalación a partir del registro de enlace, situado en el punto 
de entrada general del edificio, hasta los Puntos de acceso del usuario, situado en el 
interior de los espacios privativos, corresponden a la propiedad o comunidad de 
propietarios del edificio. A partir de este punto en mantenimiento corre a cargo del 
usuario.  
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10.  Gestión de residuos 
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GESTION DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)       

     Estimación de residuos          

  
   

  

Superficie Construida total 285,74 m²     

Volumen de resíduos (S x 0,10) 28,57 m³     

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 
T/m³) 1,10 Tn/m³     

Toneladas de residuos 31,43 Tn     

  
   

  

Estimación de volumen de 
material 26,12 m³     

Presupuesto estimado obra sin 
Gestion de Residuos 123.661,93 €     

Presupuesto de movimiento de 
tierras en proyecto 0,00 €     

     A.1.: RCDs Nivel II     

    Tn d V 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

  

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 

Densidad 
tipo            

(entre 1,5 
y 0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

1. TIERRAS Y MATERIALES DEL DERRIBO       

Tierras y materiales procedentes 
del derribo estimados 
directamente desde los datos de 
proyecto   

39,18 1,50 26,12 

 
 
 
 
 
 
 
 

A.2.: RCDs Nivel II     

  % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por 
tipología de RDC 

% de 
peso 

(según 
CC.AA 
Madrid) 

Toneladas 
de cada 
tipo de 
RDC 

Densidad 
tipo            

(entre 1,5 
y 0,5) 

m³ 
Volumen 

de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea         

1. Asfalto 0,050 1,57 1,30 1,21 

2. Madera 0,040 1,26 0,60 2,10 

3. Metales 0,025 0,79 1,50 0,52 

4. Papel 0,003 0,09 0,90 0,10 

5. Plástico 0,015 0,47 0,90 0,52 

6. Vidrio 0,005 0,16 1,50 0,10 

7. Yeso 0,002 0,06 1,20 0,05 

TOTAL estimación  0,140 4,40   4,61 
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RCD: Naturaleza pétrea         

1. Arena Grava y otros áridos 0,040 1,26 1,50 0,84 

2. Hormigón 0,120 3,77 1,50 2,51 

3. Ladrillos , azulejos y otros 
cerámicos 0,540 16,97 1,50 11,32 

4. Piedra 0,050 1,57 1,50 1,05 

TOTAL estimación  0,750 23,57   15,72 

  
   

  

RCD: Potencialmente peligrosos 
y otros         

1. Basuras 0,070 2,20 0,90 2,44 

2. Potencialmente peligrosos y 
otros 0,040 1,26 0,50 2,51 

TOTAL estimación  0,110 3,46   4,96 

 
 

A.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin 
fianza) 

  
   

  

Tipología RCDs 
Estimación 

(m³) 

Precio 
gestión en 

Planta / 
Vestedero / 
Cantera / 
Gestor     
(€/m³) 

Importe (€) 
% del 

presupuesto 
de Obra 

A1 RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la 
excavación 26,12 11,44 298,83 0,2417% 

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 € 0,2417% 

  
   

  

A2 RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea 15,72 10,00 157,16 0,1271% 

RCDs Naturaleza no 
Pétrea 4,61 10,00 46,14 0,0373% 

RCDs Potencialmente 
peligrosos 4,96 10,00 49,59 0,0401% 

Orden 2690/2006 CAM establece un límite mínimo del 0,2% del 
presuesto de la obra 0,2045% 

     B.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I 0,00 0,0000% 

B2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II 0,00 0,0000% 

B3.- % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, 
alquileres, etc… 123,66 0,1000% 

     
     TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs 675,99 0,6462% 
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10. Estudio básico de 

seguridad y salud 
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1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 
 

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 

1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales.  

 Su autor es Joel Vicente Calucho. 
 
 De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra intervienen más de una empresa, o una 

empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser 
objeto de un contrato expreso. 

 
 De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de 

base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud del Trabajo, en el que se 
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en 
función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

 
 

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE 
 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO DE REFERENCIA 

Proyecto de Ejecución de Rehabilitación y cambio de distribución 

Arquitecto autor del proyecto Joel Vicente Calucho 

Titularidad del encargo Universidad de Lleida (UDL) 

Emplazamiento Calle Cristóbal Colón Sn 

Presupuesto de ejecución previsto 124.337,92€ 

Plazo de ejecución previsto 6 Meses 

Número máximo de operarios 3 Operarios 

Total aproximado de jornadas 132 Jornadas 

OBSERVACIONES 

  
 

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 
 

En la tabla siguiente de indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se 
realizará la obra: 

 

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 

Accesos a la obra Consta de dos accesos 

Suministro de energía eléctrica Si 

Suministro de agua  Si 

Sistema de saneamiento Si 

Servidumbres y condicionales Se trata de una reforma interior de una edificación existente 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 
En la tabla siguiente de indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio 
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
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DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SUS FASES 

Demoliciones 
Se derribara parte de la fachada para realizar un acceso a la planta 
baja y se repicara parte de la solera de la planta baja del corral. 

Movimiento de tierras  

Estructuras  

Cubiertas Aislamiento en la cubierta. 

Albañilería, cerramientos y acabados 
Nueva distribución de la edificicacion mediante tabiques de placas 
de yeso laminado. Instalación de aislamiento por la cara exterior. 

Instalaciones Caldera biomasa y placas solares ACS. 

OBSERVACIONES 

 
 

1.4.- PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 

En el Presupuesto de Ejecución Material del proyecto se ha reservado un Capítulo que asciende a 1851,73 
euros para Seguridad y Salud. 

  
 

1.5.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 
 

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos 
que se indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS HIGIÉNICOS 

  Vestuario con asientos y taquillas individuales, provistas de llave. 

X  Lavabos con agua fría, agua caliente y espejo 

X  Duchas con agua fría y caliente 

X Retretes 

  

OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos 
sexos. 

 
De acuerdo con el apartado A 3  del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros 
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a 
los centros de asistencia sanitaria más cercanos: 

 

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA 

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (KM) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 

Asistencia primaria (urgencias) 
Cinco Villas, Ejea de los 
caballeros 

7,7 Km, 

Asistencia especializada (Hospital) San Jorge, Huesca 75 Km. 

   

OBSERVACIONES: 
- Como mínimo debe preverse un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados 
(agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de yodo, mercurocremo, amoniaco) gasas estériles (linitul), algodón 
hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para 
agua, hielo, termómetro, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. 
Debe existir agua potable. 
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1.6.- MAQUINARIA DE OBRA 
 

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de la 
tabla adjunta: 

MAQUINARIA PREVISTA 

 Grúas Torre X Hormigoneras 

 Montacargas X Camiones 

 Máquina para movimiento de tierras  Cabrestantes mecánicos 

X Sierra circular   

OBSERVACIONES: 
- Cabestrante mecánico (Winchee): 
La sujeción del mismo deberá realizarse empleando tres puntos de anclaje que abarquen dos viguetas al 
menos cada uno. El sistema de contrapesos está totalmente prohibido. 
- Hormigoneras: 
Se colocará correctamente la tapa, de forma que sus partes móviles estén protegidas. 
- Maquinaria para movimiento de tierras: 
La maquinaria se usará para el fin para que está concebida, debiendo ir provista de cabina de seguridad 
- Camiones: 
Respetarán todas las normas del Código de Circulación, y dispondrán de señalización óptima de marcha 
atrás 
- Sierra circular: 
Cumplirá la normativa vigente. 

 
 

1.7.- MEDIOS AUXILIARES 
 

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus 
características más importantes: 

 

MEDIOS AUXILIARES 

MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

 Andamios colgados móviles 
 
 
 

Deben someterse a una prueba de carga previa. 
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y 
rodapié. 
Obligatoriedad  permanente del uso de cinturón de seguridad. 

X 

Andamios tubulares 
apoyados 
 
 
 

Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
Correcta disposición de la barandilla de seguridad, barra intermedia y 
rodapié. 
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el 
montaje + el desmontaje. 

X Andamios s/ borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5m. 

X 
Escaleras de mano 
 
 

Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1m la altura a salvar. 
Separación de la pared en la base = de la altura total. 

X 

Instalación eléctrica 
 
 
 
 

Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m: 
- Diferenciales de 0,3 A en líneas de máquinas y fuerza. 
- Diferenciales de 0,03 A en líneas de alumbrado a tensión > 24V 
- Magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
- Magnetotérmico en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
La puesta a tierra ( caso de no utilizar la del edificio) será 80ohmios. 
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OBSERVACIONES: 
 
Andamios tubulares apoyados: 
- Cumplirán la Norma UNE 76502 que contiene el documento de armonización HD-1000 de junio de 1998 
“Andamios de servicio y de trabajo con elementos prefabricados”. 
- Cumplirán lo dispuesto en los arts. 196, 197, 206, 210, 211, 241, 242, 243, 244 y 245 de la O.T.C.V.C. 
- El acceso a las plataformas se realizará mediante escalera integrada, o desde las plantas del edificio 
por medio de pasarelas. No se utilizarán para éste fin de travesaños laterales de la estructura del 
andamiaje. 
 
Andamios sobre borriquetas: 
- Hasta 3,00m de altura podrán emplearse sin arriostramiento. 
- La plataforma tendrá una anchura mínima de 0,60m. 
- Se dispondrán barandillas de seguridad cuando se trabaje a alturas superiores a 2,00m. 
 
Escaleras de mano: 
-En el artículo 9 del RD 486/97 (disposiciones mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo) se 
establece condiciones para las escaleras de mano y su utilización. 
 
Instalación eléctrica: 
La instalación eléctrica para alimentación de los equipos y maquinaria de obra debe cumplir con lo 
establecido específicamente en la MI-BT-028 del Reglamento Electrónico de Baja Tensión. 
Además: 
-Toda máquina eléctrica que no tenga doble aislamiento y trabaje a más de 24V tendrá su masa 
conectada a tierra. 
- El valor de la resistencia a tierra no será superior a 80 ohmios (recomendable 20ohmios) medido en la 
época más seca del año. Si hubiese un centro de transformación próximo, la distancia de seguridad 
mínima entre los electrodos de tierra propios y los del centro será de 15,00m. 
- El interruptor general del cuadro de mando y protección dispondrá de accionamiento exterior de forma 
que pueda accionarse sin necesidad de abrir el armario. 
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2.- RIESGOS LABORABLES EVITABLES COMPLETAMENTE 

 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a 
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 

 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TÉCNICAS ADOPTADAS 

MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

X Derivados de rotura de instalaciones existentes X Neutralización de las instalaciones existentes 

 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 
aéreas o subterráneas 

X 
Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de 
los cables. 

OBSERVACIONES: 
-Las líneas eléctricas que deban quedar sin tensión y las condiciones para que esto suceda ( solicitud a 
la Compañía distribuidora)- 
-La prohibición de ejecución de los trabajos en exteriores cuando existan condiciones climatológicas 
adversas, como velocidad excesiva del viento ( resulta variable para cada trabajo, por lo que se 
contempla específicamente en cada uno de ellos). 
-La prohibición de utilización de accesos conflictivos. 
-La prohibición de realizar trabajos en las cercanías de postes eléctricos, de teléfono, etc. 

 
 

3.- RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 
 

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborables que no pueden ser evitados, y las  
Medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este 
tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y los restantes a los 
aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA LA OBRA 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al mismo nivel 

X Caídas de operarios a distinto nivel 

X Caídas de objetos sobre operarios 

X Caídas de objetos sobre operarios 

X Choques o golpes contra objetos 

 Fuertes vientos 

 Trabajos en condiciones de humedad 

 Contactos eléctricos directos e indirectos 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Sobreesfuerzos 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 

X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra Permanente 

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 

X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. Permanente 

X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 

X No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 

X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente 

X Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 

 Cintas de señalización y balizamiento a 10m de distancia Alternativa al vallado 

X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura 2m Permanente 

X Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra Permanente 

X Pantalla inclinada rígidas sobre aceras, vías de circulación o colindantes Permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia 21ª - 113B Permanente 

X Evacuación de escombros 
 
 

Frecuente 
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 Escaleras auxiliares Ocasional 

X Información específica Para riesgos concretos 

X Cursos y charlas de formación Frecuente 

 Grúa parada y en posición veleta Con viento fuerte 

 Grúa parada y en posición veleta Final de cada jornada 

   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Cascos de seguridad Permanente 

X Calzado protector Permanente 

X Ropa de trabajo Permanente 

 Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 

X Gafas de seguridad Frecuente 

X Cinturones de protección del tronco Ocasional 

   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 

   

   

   

OBSERVACIONES: 

-Todo el personal que acceda a la obra ha de estar protegido con casco y calzado de seguridad. 
-Toda la obra ha de estar señalizada: Vías de circulación, carteles de información, etc. 

 
 
 

FASE: DEMOLICIONES 

RIESGOS 

 Desplomes en edificios colindantes 

 Caídas de materiales transportados 

 Desplomes de andamios 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Contagios por lugares insalubres 

 Ruidos 

 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Electrocuciones 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 

 Apuntalamientos y apeos Frecuente 

 Pasos y pasarelas Frecuente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas Permanente 

 Redes verticales Permanente 

 Barandillas de seguridad Permanente 

 Arriostramiento cuidadoso de los andamios Permanente 

 Riegos con agua frecuente 

 Andamios de protección Permanente 

 Conductos de desescombro Permanente 

 Anulación de instalaciones antiguas definitivo 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Botas de seguridad Permanente 

X Guantes contra agresiones mecánicas Frecuente 

X Gafas de seguridad Frecuente 

X Mascarilla filtrante Ocasional 

X Protectores auditivos Ocasional 

X Cinturones y arneses de seguridad Permanente 

X Mástiles y cables fiadores Permanente 

   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 

   

   

   

OBSERVACIONES: 

-Debe protegerse el perímetro del edificio a una distancia mínima de 1,50m con valla o similar, de altura 
no inferior a 2m. Cuando dificulte el paso, se dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas a una 
distancia no mayor de 10m, y también en las esquinas. 
-Antes de proceder a los trabajos de demolición, en general, deben sanearse previamente aquellas 
zonas con riesgo inminente de desplome o hundimiento. 
-No se acumularán escombros sobre forjados o muros. 

 
 
 

FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

RIESGOS 

 Desplomes, hundimientos y desprendimientos de terreno 

 Desplomes en edificios colindantes 

 Caídas de materiales transportados 

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 

 Contagios  por lugares insalubres 

 Ruidos 

 Vibraciones 

 Ambiente pulvígeno 

 Interferencia con instalaciones enterradas 

 Electrocuciones 

 Condiciones meteorológicas adversas 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

 Observación y vigilancia del terreno Diaria 

 Talud natural del terreno Permanente 

 Entibaciones Frecuente 

 Limpieza de bolos y viseras Frecuente 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 

 Apuntalamientos y apeos Ocasional 

 Achique de aguas Frecuente 

 Pasos o pasarelas Permanente 

 Separación de tránsito de vehículos y operarios Permanente 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas ( Rops y Fops) Permanente 

 No acopiar junto al borde de la excavación Permanente 

 Plataformas para paso de peatones, en bordes de excavación Ocasional 
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 No permanecer bajo al borde de la excavación Permanente 

 Barandillas en bordes de excavación (0,9m) Permanente 

 Rampas con pendientes y anchuras adecuadas Permanente 

 Acotar las zonas de acción de las máquinas Permanente 

 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente 

   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

 Botas de seguridad Permanente 

 Botas de goma Ocasional 

 Guantes de goma Ocasional 

 Guantes de cuero Ocasional 

   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN  GRADO DE EFICACIA 

   

   

   

OBSERVACIONES 

EPIs 
-El empleo de maquinaria pesada implica generalmente ruidos superiores a 80 dBA, por lo que es 
necesario el empleo de EPIs auditivos. 
  

 
 

  FASE: ESTRUCTURAS 

RIESGOS 

   Desplomes y hundimientos del terreno 

 Desplomes en edificios colindantes 

 Caídas de operarios al vacío 

 Caídas de materiales transportados  

 Atrapamientos y aplastamientos 

 Atropellos, colisiones y vuelcos 

 Contagios por lugares insalubres 

 Lesiones y cortes en brazos y manos 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con hormigones y morteros 

X Ruidos 

X Vibraciones 

 Quemaduras producidas por soldadura 

 Radiaciones y derivados de la soldadura 

 Ambiente pulvígeno 

 Electrocuciones 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

X Apuntalamiento y apeos Permanente 

 Achique de aguas Frecuente 

 Pasos o pasarelas Permanente 

 Separación de tránsito de vehículos y operarios Ocasional 

 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) Permanente 

 No acopiar junto al borde de la excavación  Permanente 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 
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 No permanecer bajo el frente de excavación Permanente 

 Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) Permanente 

 Andamios y plataformas para encofrados Frecuente 

 Plataformas de carga y descarga de material Permanente 

 Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) Permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas, y escaleras de mano. Permanente 

   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad Ocasional 

X Guantes de cuero o goma Frecuente 

X Botas de seguridad Permanente 

 Botas de goma o P.V.C. de seguridad Ocasional 

 Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandriles y polainas para soldar En estructura metálica 

 Cinturones y arneses de seguridad Frecuente 

X Mástiles y cables fiadores  Frecuente 

   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 

   

   

OBSERVACIONES: 

- Se hace especial mención del riesgo que supone la sierra circular, que debe estar perfectamente 
protegida y ser utilizada exclusivamente por el personal especializado. 

 
 
 

  FASE: CUBIERTAS 

RIESGOS 

X Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta 

 Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

 Lesiones y cortes en manos 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Dermatosis por contacto con materiales 

 Inhalación de sustancias tóxicas 

 Quemaduras producidas por soldadura de materiales 

 Vientos fuertes 

 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 

 Derrame de productos 

 Electrocuciones 

 Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros 

 Proyecciones de partículas 

 Condiciones meteorológicas 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

 Redes verticales perimetrales ( correcta colocación y estado) Permanente 

X Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) Permanente 

X Andamios perimetrales en aleros Permanente 

X Plataformas de carga y descarga de material Permanente 

X Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié) Permanente 
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 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 

 Escaleras de tejador, o pasarelas Permanente 

 Parapetos rígidos Permanente 

X Acopio adecuado de materiales Permanente 

X Señalizar obstáculos Permanente 

 Plataforma adecuada para gruista Permanente 

 Ganchos de servicio Permanente 

 Accesos adecuados a las cubiertas Permanente 

 Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas Ocasional 

   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Guantes de cuero o goma Permanente  

X Botas de seguridad Permanente 

X Cinturones y arneses de seguridad Permanente 

X Mástiles y cables fiadores  Permanente 

X Gafas de seguridad  Frecuente 

 Cinturones de protección del tronco Ocasional 

   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 

   

   

OBSERVACIONES: 

- Es de reseñar la necesidad de empleo sistemático y generalizado de cinturón de seguridad 

 
 
 

FASE: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 

 Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 

 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

X Lesiones y cortes en manos 

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 

X Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X Golpes o cortes con herramientas 

X Electrocuciones 

X Proyecciones de partículas al cortar materiales 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

X Apuntalamientos y apeos Permanente 

 Pasos o pasarelas Permanente 

 Redes verticales Permanente 

 Redes horizontales Frecuente 

X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) Permanente 

 Plataformas de carga y descarga de materiales en cada planta Permanente 
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 Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) Permanente 

 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales Permanente 

 Escaleras peldañeadas y protegidas Permanente 

X Evitar trabajos superpuestos Permanente 

X Bajante de escombros adecuadamente sujetas Permanente 

 Protección de huecos de entrada de material en plantas Permanente 

   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Gafas de seguridad Frecuente 

X Guantes de cuero o goma Frecuente 

X Botas de seguridad Permanente 

X Cinturones y arneses de seguridad (Solo si se trabaja por el exterior) Ocasional 

X Mástiles y cables fiadores  Frecuente 

   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 

   

   

   

OBSERVACIONES: 

- Debe contemplarse específicamente la protección de los huecos de ventanas, balcones, etc. 

 
 
 

FASE: INSTALACIONES 

RIESGOS 

 Caídas de operarios al vacío 

 Caídas de objetos sobre operarios 

 Choques o golpes contra objetos 

 Atrapamientos y aplastamientos 

X Lesiones y cortes en manos 

 Lesiones, pinchazos y cortes en pies 

 Sobreesfuerzos 

 Ruido, contaminación acústica 

 Cuerpos extraños en los ojos 

 Afecciones en la piel 

X Contactos eléctricos 

 Ambientes pobres en oxígeno 

X Inhalación de vapores y gases 

 Trabajos en zonas húmedas o mojadas 

 Explosiones e incendios 

 Radiaciones y derivados de soldadura 

 Quemaduras 

  

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCIÓN 

 Marquesinas rígidas  

 Barandillas  

 Pasos o pasarelas  

 Redes verticales  

 Redes horizontales  
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 Andamios de seguridad  

 Mallazos  

 Tableros o planchas en huecos horizontales  

 Escaleras auxiliares adecuadas  

 Escaleras peldañeadas y protegidas  

 Carcasas o resguardos de protección de partes móviles de máquinas  

 Mantenimiento adecuado de la maquinaria  

 Plataformas de descarga de material  

 Evacuación de escombros  

 Limpieza de las zonas de trabajo y de tránsito   

 Andamios adecuados  

   

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO 

X Casco de seguridad  

X Botas o calzado de seguridad  

X Botas de seguridad impermeables  

X Guantes de lona y piel  

X Guantes impermeables  

X Gafas de seguridad  

X Protectores auditivos  

X Cinturón de seguridad  

X Ropa de trabajo  

X Pantalla de soldador  

   

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN GRADO DE EFICACIA 

   

   

   

OBSERVACIONES: 

 

 
 

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida 
en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están 
por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. También se indican las medidas específicas que deben 
adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 
 
 

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS 

 
Especialmente graves de caídas de altura, 
sepultamientos y hundimientos. 

 

 En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.  

 
Con exposición a riesgos de ahogamiento por 
inmersión. 

 

 Que impliquen el uso de explosivos.   

 
Que requieren el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados. 
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OBSERVACIONES: 
Las distancias mínimas que se deben guardar en las condiciones más desfavorables, entre los edificios o 
construcciones y los conductores de líneas eléctricas son: 
- 5,00 m. sobre puntos accesibles a las personas. 
- 4,00 m. sobre puntos no accesibles. 
Conviene mantener también en horizontal dichas distancias. 
 
Por otra parte, si la distancia de seguridad no están garantizadas, deben procederse a: 
- Acotar las zonas de paso. 
- Colocar dispositivos de balizamiento y advertencia. 
- Implantar obstáculos. 
- Señalizar adecuadamente. 
 

 
 

5.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES. 

 

6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. 
 
 LAS APLICABLES SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE. 
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12. Anexo de cálculo 
abertura 
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Pesos de los materiales 
 

L = 3.5 m 

Longitud = 0.7 L = 2.45 m 

Área tributaria = 2.70 m 

 

 

 

 

 

 

 

- Pesos de materiales 

 Forjado    2.70 KN/m² x 2.70 m = 7.29 KN/ml 
 Pavimento baldosa hidráulica 0.44 KN/m² x 2.70 m = 1.18 KN/ml 
 Caravista    2.43 KN/m² x 2.20 m = 5.34 KN/ml 
 Ladrillo hueco doble   2 KN/m² x 2.20 m = 4.40 KN/ml  
 Tabiques    1 KN/m² x 2.60 = 2.60 KN/ml 
     
- Sobrecarga 

 Uso     2 KN/m² x 2.70 m = 5.40 KN/ml 
  
 

Combinación de cargas 
 

G: 1.35 (7.29 + 1.18 + 5.34 + 4.40 + 2.60) = 28.09 KN/ml 

Q: 1.5 (5.40) = 8.10 KN/ml 

    Qtotal = 36.19 KN/ml 
 
 

Carga que soportara el dintel 

 

Acero = S275 JR 

L = 3.5 m 

2 apoyos = 0.2 x 2 = 0.4 m 

Ltotal = 3.9 m 

Qt = 36.19 KN/ml 
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R1 = R2 = 
     

 
   =               = 70.57 KN 

Mmax = 
      

 
  =             

   = 68.80 KN 

σ =
   

    
  =          = 23.91 

 

σ =    
    → Wy =    

σ  = 
       

       = 143.87 → 2 IPN → 180 

IPN 180 

Wy = 161 cm³ 

I = 1450     

 

Comprobación flecha 

 

F =         =           = 0.0039 m → 0.39 cm flecha máxima 

 

F = 
 

   

      

     
 = 

 

   

                   

                 
 = 3.5 x 10³ m = 0.0035 cm 

 

Cumple 
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13. Anexo fichas de 

patologías  
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Patología: Humedades por Capilaridad Ficha nº1 

Localización:  
Planta baja 

- En los dos lados de la pared que separa el patio de la vivienda y en las 
paredes medianeras, estas humedades suben hasta una altura de 30 cm.   

 

Sintomatología:  
- Desprendimiento de la pintura. 

 

Etiología: 
- Humedades por capilaridad que ascienden por la pared desde el terreno.  

Tipo de lesión:  
- Física. 

 

 
Desprendimiento de la pintura hasta 30 ó 35 cm de altura respecto el suelo. 

 

           
                                                                                    
 
 
          Paredes. Planta baja 
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Propuesta de actuación: 
- Pintura con pinturas transpirables. 
- Osmosis inducida. 

Patología: Humedades por Condensación Ficha nº2 

Localización:  
- Techo de la planta segunda. En el distribuidor.   

 

Sintomatología:  
- Aparición de humedades y pequeñas manchas negras. 

 

Etiología: 
- materiales de alto coeficiente de transmisión térmica y se da por una mala 

ventilación y por una diferencia de temperaturas entre la planta bajo cubierta y 
la planta segunda superior a 2ºC 

Tipo de lesión:  
- Química. 

 
 
 

                                                              
                                                                        

           
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techo Distribuidor. Planta segunda                                                                   
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Propuesta de actuación: 
- Ventilación adecuada de la estancia donde se produce, en nuestro caso 

planta segunda. 
- Aislar térmicamente el suelo de la planta bajo cubierta para evitar diferencias 

de temperatura. 
 
 

Patología: Suciedad por deposito Ficha nº3 

Localización:  
- Se localiza en toda la fachada posterior con orientación sureste y en la pared 

medianera con orientación noreste.   
 

Sintomatología:  
- Presenta suciedad por todo el paramento acentuándose bajo las ventanas y el 

alero. Se originan por la penetración de partículas en los poros del material 
que arrastran las lluvias y el viento. 

 

Etiología: 
- Mala construcción por la falta de canalón en el alero y falta de goterón en los 

alfeizares  

Tipo de lesión:  
- Física. 

 
 

Al tener ausencia de goterón y canalón hace que el agua discurra por la pared arrastrando 
partículas de suciedad.                                                                      
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Parte superior. Pared medianera 
                                           Paramento. Alzado 
posterior 
                                 

Propuesta de actuación: 
- Colocar alfeizar con goterón en las ventanas y canalón en el alero. 
- Eliminar la suciedad existente mediante chorro de arena (proceso seco) o 

mediante agua caliente a presión con detergente activo (proceso húmedo). 
 
 
 

Patología: Grietas  Ficha nº4 

Localización:  
Planta primera 

- Se localizan en el suelo de la terraza. 
 

Sintomatología:  
- La atraviesan tanto en sentido longitudinal como transversal, las longitudinales 

van en el mismo sentido que las viguetas y se producen sobre estas. 

Etiología: 
- Producidas por falta de planimetría en el intereje de las viguetas produciendo 

esfuerzos de tracción sobre la capa de hormigón que esta encima de la 
vigueta. 

Tipo de lesión:  
- Física. 

 
 
 

                                                                                   
                                                                       . 
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Forjado terraza. Planta primera                                                                                

Propuesta de actuación: 
- Picar o levantar el hormigón de la terraza y volverlo a realizar colocando una 

malla electrosoldada. 
 
 
 
 

Patología: Grietas Ficha nº5 

Localización:  
- Se localizan en el paramento de la pared medianera. 

 

Sintomatología:  
- Grietas verticales en el paramento. 

 

Etiología: 
- Se dan por el encuentro de dos cerramientos de diferentes espesores y 

materiales que provocan tensiones y hace que se formen dichas grietas o 
fisuras. 

Tipo de lesión:  
- Mecánica. 
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Parte superior. Pared medianera                                                                                           

Propuesta de actuación: 
 

- Si la grieta es grande se colocara una grapa para evitar la separación de los 
paramentos. 

- Si la grieta no es muy grande se reparara con un mortero que absorba 
movimientos para evitar que esta aumente. 

 

Patología: Agentes orgánicos Ficha nº6 

Localización:  
- En el zócalo de piedra de la planta baja, que está en la fachada principal con 

orientación noroeste. 
 

Sintomatología:  
- Aparición de musgo sobre las piedras. 

 

Etiología: 
- Es por la humedad que hay en el ambiente y en la superficie del paramento y 

por la orientación del elemento 

Tipo de lesión:  
- Biológicas. 
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Parte inferior. Planta baja. Fachada principal 

Propuesta de actuación: 

- Aplicar un compuesto biocida superficialmente y aplicar agua a presión. 

 
 

 
 

 

Patología: Grietas Ficha nº7 

Localización:  
- Techos de la planta segunda.   

 

Sintomatología:  
- Grieta longitudinal que atraviesa todo el forjado siguiendo la dirección de las 

viguetas. 
 

Etiología: 
- El forjado está compuesto por viguetas pretensadas de hormigón y se han 

producido flechas en estos elementos y han provocado la aparición de dichas 
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grietas y fisuras. 

Tipo de lesión:  
- Física. 

 
 
 

                                                              
 

           
                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Techo Planta segunda 
                

Propuesta de actuación: 
- Durante la construcción colocar un hierro pasante que las haga trabajar 

conjuntamente. 
- Picar la capa de compresión y colocar una capa de reparto con una malla 

electrosoldada. 
 

Patología: Grietas Ficha nº8 

Localización:  
- Conducto de fábrica de la chimenea.   

 

Sintomatología:  
- Grieta vertical y desprendimiento del alicatado 
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Etiología: 
- Producida por dilataciones de los materiales debido a las altas temperaturas. 

Con el calor el mortero aumenta de volumen y cuando la tensión de tracción 
es superior a la resistencia del hormigón se produce la fisuracion. 

Tipo de lesión:  
- Física. 

 
 
 

         
                        
Chimenea. Planta segunda.                                                                        

Propuesta de actuación: 
- Volver a construir el conducto y colocar juntas para que los materiales puedan 

dilatar sin romperse ante los cambios de temperatura. (si se fuera a conservar) 
- Se demolerá. 
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13. Anexo fotográfico 
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Fachada principal     Medianera noroeste 

 

         

 

Medianera noreste     Cubierta 

Bajo cubierta      Forjado terraza 
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Salón-Estar-Comedor   Cocina planta baja 

 

 

 

 

 

Patio planta baja   Composición fachada principal 

 

 

Caja escalera      Pavimento patio 
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Corral       Corral (zona caldera) 

 

 

 

     Acceso bajo cubierta  
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15. Anexo ahorro de energía 
 

CALCULO TRASMITANCIA TERMICA 
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CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA DE CERRAMIENTOS U = W/m2 k 
 
  Cubierta Teja forjado inclinado 
 

Material Espesor 
(m) 

Conductividad 
(W/mk) 

Resistencia T. 
(m2 k /w) 

Resistencia superficial   0,10 

Mortero 0,04 0,80 0,05 

Machihembrado 0,04 0,4 0,10 

Lana de roca 0,05 0,029 1,72 

Forjado  0,37 1,10 0,34 

Barrera vapor 0,001 0,30 0,003 

Guarnecido yeso 0,015 0,57 0,03 

Resistencia superficial   0,10 

 
Teja cerámica hidráulica buscar 

 
Resistencia Total Cerramiento       2,44 
 
TRANSMITANCIA (Ucm = W/M2 K)    U=1/RT=  0,41 

 
Fachada  
 
 

Material Espesor 
(m) 

Conductividad 
(W/mk) 

Resistencia T. 
(m2 k /w) 

Resistencia superficial   0,04 

Ladrillo cara vista 0,115 1,00 0,115 

Ladrillo hueco doble 0,1275 0,368 0,346 

Ladrillo hueco doble 0,1275 0,368 0,346 

Mortero monocapa 0,02 0,80 0,025 

Aislante EPS 0,04 0,039 1,02 

Enlucido yeso 0,01 0,57 0,0175 

Enfoscado de mortero 0,01 0,80 0,0125 

Resistencia superficial   0,13 

 
 

Resistencia Total Cerramiento       2,05 
 
TRANSMITANCIA (U = W/M2 K)       U=1/RT= 0,49 
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16. Anexo calculo solar 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROYECTO:

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

CÁLCULO Y DISEÑO DE LA INSTALACIÓN
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1. DATOS DE LA INSTALACIÓN

 

1.1 DATOS DEL PROYECTO

 

 
1.2 DATOS DE LOCALIZACIÓN

 

 

Estudio Cálculo y diseño de la instalación solar térmica

Nombre Proyecto final de grado Arquitectura tecnica. Rehabilitación vivienda Rivas

Referencia 4404502XM5740S0001PU

Tipo de Instalacion ACS

Tipo de Edificio Edificio de viviendas

Provincia ZARAGOZA

Población Rivas

Fecha 13/05/2015

Provincia ZARAGOZA

Zona Climática Zona Climática IV

Latitud 41,65

Altura 199 metros

Temp. min. invierno -3 ºC

Grados día 15-15 1337

Meses ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU

Tª media ambiente (ºC) 6,1 7,6 11,3 13,7 17,0 21,2 23,1 23,7 20,6 15,4 10,2 6,7 14,7

Tª media agua red (ºC) 8,0 9,0 10,0 12,0 15,0 17,0 20,0 19,0 17,0 14,0 10,0 8,0 13,3

Rad. horiz. (kJ/m2/día) 6.480 11.316 14.632 17.864 21.804 23.466 24.536 22.308 15.840 11.664 6.552 4.894 15.113

Rad. inclin. (kJ/m2/día) 11.791 18.108 18.700 18.549 19.907 20.156 21.560 21.943 18.456 14.270 10.976 8.823 16.937
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1.3 DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA ENERGÍA

 

Datos para la instalación ACS

 

 

 

 

2. SISTEMA DE CAPTACIÓN

 

2.1 MODELO Y NÚMERO DE COLECTORES SOLARES SELECCIONADOS

Total viviendas: 2

Temperatura de Acumulación: 60 ºC

Factor de centralización: 1

Demanda total diaria: 168 litros

Número de viviendas Número de dormitorios Número de personas Litros por persona

1 2 3 28

1 2 3 28

Colector solar seleccionado: Sol 250

Número de colectores solares ACS: 2
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2.2 DISPOSICIÓN DE LOS COLECTORES
Los colectores solares se dispondrán en filas según la siguiente distribución:

 

 

2.3 ORIENTACIÓN E INCLINACIÓN DE LOS COLECTORES
La radiación solar que incide en la superficie útil del captador depende de su situación respecto del Sol, por tanto conviene situar

este de forma que a lo largo del período de captación aproveche al máximo la radiación solar incidente.

 

Los colectores se orientarán hacia el sur geográfico con una desviación de 30 grado/s Este

 

En cuanto a la inclinación de los captadores estos se dipondrán con un ángulo de 41,65 grado/s.

 

2.4 SEPARACIÓN ENTRE CAPTADORES Y DISTANCIA A OBJETOS CERCANOS
Se recomienda que la distancia de los captadores con objetos cercanos sea tal que permita garantizar un máximo de 4 horas de sol

entorno al mediodía del solsticio de invierno.

 

Por este motivo se recomienda mantener las distancias siguiendo las especificaciones siguientes:

 

 

 

3. VOLUMEN DE ACUMULACIÓN

 

Se estima el consumo medio diario de ACS en 168 litros a una temperatura de preparación de 60 ºC

 

Número de Filas Colectores por fila

1 2

Número de viviendas Acumulador

1 AS 90-1E

1 AS 90-1E

0

0

0
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4. COBERTURA SOLAR Y PÉRDIDAS

 

Se detallan a continuación los resultados de cálculo de cobertura solar

 

 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANU

Energia necesaria (kWh) 315 279 303 281 273 252 242 248 252 279 293 315 3.331

Aporte colectores solares (kWh) 190 243 275 257 262 249 246 256 236 213 170 139 2.736

Pérdidas en el acumulador (kWh) 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 166

Pérdidas en las tuberías (kWh) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35

Contribución solar térmica (kWh) 173 228 258 240 245 232 229 239 220 196 153 122 2.535

Contribución solar térmica (%) 54,92 81,62 85,17 85,44 90,03 92,07 94,42 96,19 87,23 70,28 52,32 38,70 76,08

RESULTADO

Energía necesaria (kWh) 3.331,48

Contribución mínima según HE4 CTE (50 %) 1.665,74

Aporte colectores solares (kWh) 2.735,98

Pérdidas totales (kWh) 201,48

Contribución solar térmica total (kWh) 2.534,50

Contribución solar térmica total (%) 76,08

Pérdidas por orientación, inclinación y sombras (kWh) 190,20

Pérdidas en el acumualdor (kWh) 166,44

Pérdidas en las tuberías (kWh) 35,04

Pérdidas totales (kWh) 391,68
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5. ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN

 

 

6. NORMATIVA Y OBSERVACIONES

 

6.1 NORMATIVA Y MÉTODO DE CÁLCULO

 

El presente estudio se ha efectuado siguiendo los requisitos del documento básico HE4 del CTE.

 

Los datos utilizados de radiación solar corresponden a los proporcionados por el Ministerio de Industria mientras que los de

temperatura del medio ambiente y de temperatura de agua de red se obtienen de las tablas publicadas por Censolar.

 

El método de cálculo de la instalación es el f-chart, recomendado en el Pliego de Condiciones Técnicas de IDAE para instalaciones

de energía solar térmica.

 

6.2 OBSERVACIONES

 

No hay observaciones.
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7. PRESUPUESTO

 

 

 

UDS DESCRIPCIÓN PVP/ud PVP/tot
2 Colector Solar Sol 250 727,00 € 1.454,00 €
1 Accesorios Hidráulicos Sol 250 106,00 € 106,00 €
1 Soporte Tejado Inclinado 2 Colectores Sol 250 210,00 € 210,00 €
1 Solar Hydraulic 10 347,00 € 347,00 €
1 Vasoflex solar N80/2,5 l 178,00 € 178,00 €
1 Central de Regulación CS10 228,00 € 228,00 €
1 Purgador Automático Flexvent Super 1/2 57,00 € 57,00 €
1 Líquido Solar FAC 10 62,00 € 62,00 €
2 Platinum BC Plus V220 8 kW 6.500,00 € 13.000,00 €
2 Acumulador AS 90-1E 571,00 € 1.142,00 €

Precio sin IVA 16.784,00 €
IVA 21 % 3.524,64 €

Total presupuesto 20.308,64 €
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ANEXOS. DATOS TÉCNICOS COMPONENTES
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ANEXOS. ANOTACIONES 
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17. Certificado energético 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Vivienda unifamiliar entre medianeras
Dirección C/Colon Cristobal Rivas 14

Municipio Ejea de los
Caballeros Código Postal 50619

Provincia Zaragoza Comunidad Autónoma Aragón
Zona climática D3 Año construcción 1969
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 4404502XM5740S0001PU

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Joel Vicente Calucho NIF 73211818-N
Razón social TFG CIF XXXXXXXXX
Domicilio C/ Jose salarullana
Municipio Fraga Código Postal 22520
Provincia Huesca Comunidad Autónoma Aragón
e-mail -------
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto tecnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 6.8

B6.8-11.1

C11.1-17.2

D17.2-26.4

 49.73 EE26.4-59.1

F59.1-70.9

G≥ 70.9

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 30/6/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 227.13

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta Cubierta 78.89 2.56 Estimado

Fachada Noroeste Fachada 63.07 1.69 Estimado

Fachada Sureste Fachada 63.07 1.69 Estimado

Medianería Noreste Fachada 98.75 0.00 Por defecto

Medianería Noroeste Fachada 98.75 0.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Ventana Pb Hueco 3.12 2.81 0.67 Estimado Estimado

Ventana P1 Hueco 4.68 2.81 0.67 Estimado Estimado

Ventana P2 Hueco 4.68 2.81 0.67 Estimado Estimado

Puerta Hueco 2.0 2.81 0.67 Estimado Estimado

Ventana cocina Hueco 1.82 5.70 0.82 Estimado Estimado

Puerta Corral Hueco 1.71 5.70 0.82 Estimado Estimado

Ventana Baño Hueco 1.75 5.70 0.82 Estimado Estimado

Ventana Cocina y rellano Hueco 2.42 5.70 0.82 Estimado Estimado

Puerta Balconera Hueco 2.67 2.81 0.67 Estimado Estimado

Ventana rellano p1 Hueco 1.15 5.70 0.82 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 24.0 56.80 Gasóleo-C Estimado

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 24.0 56.80 Gasóleo-C Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática D3 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 6.8

B6.8-11.1

C11.1-17.2

D17.2-26.4

 49.73 EE26.4-59.1

F59.1-70.9

G≥ 70.9

CALEFACCIÓN ACS
E G

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

38.91 6.55

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
E -

Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración
[kgCO₂/m² año]

Emisiones iluminación
[kgCO₂/m² año]

49.73 4.26 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 9.5

B9.5-22.0

C22.0-39.7

D39.7-66.5

 77.01 EE66.5-121.2

F121.2-132.1

G≥ 132.1

A< 4.0

B4.0-6.5

C6.5-10.0

 11.16 DD10.0-15.4

E15.4-19.1

F19.1-23.5

G≥ 23.5

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
77.01 11.16

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 30.3

B30.3-49.1

C49.1-76.0

D76.0-116.9

 188.22 EE116.9-254.4

F254.4-287.5

G≥ 287.5

CALEFACCIÓN ACS
E G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

146.43 24.65

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
E -

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]

Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]

188.22 17.14 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

A< 6.8

 10.53 BB6.8-11.1

C11.1-17.2

D17.2-26.4

E26.4-59.1

F59.1-70.9

G≥ 70.9

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
10.53

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 9.5

B9.5-22.0

C22.0-39.7

 56.60 DD39.7-66.5

E66.5-121.2

F121.2-132.1

G≥ 132.1

A< 4.0

B4.0-6.5

C6.5-10.0

 10.42 DD10.0-15.4

E15.4-19.1

F19.1-23.5

G≥ 23.5

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

56.60 10.42

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 56.60 D 10.42 D

Diferencia con situación inicial 20.4 (26.5%) 0.7 (6.7%)
Energía primaria [kWh/m² año] 70.76 D 16.00 E 24.65 G - - 111.40 D

Diferencia con situación inicial 75.7 (51.7%) 1.1 (6.7%) 0.0 (0.0%) - (-%) 76.8 (40.8%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 0.00 A 3.98 E 6.55 G - - 10.53 B

Diferencia con situación inicial 38.9 (100.0%) 0.3 (6.7%) -0.0 (-0.0%) - (-%) 39.2 (78.8%)

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Conjunto de medidas de mejora: Propuesta TFG
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto:

- Adición de aislamiento térmico en fachada por el exterior
- Sustitución de ventanas
- Mejora de las instalaciones
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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Presupuesto TFG

PRESUPUESTO Pág.: 1

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 01 Trabajos previos

Titol 3 01 Implantacion de andamios

1 K121325A u Muntatge i desmuntatge de bastida

(P - 41)

5,76 10,000 57,60

2 K121525A u Amortització diària de bastida (P - 42) 0,13 10,000 1,30

3 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs

travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a

mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de

protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors

cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització

normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P -
28)

6,69 106,730 714,02

4 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per

bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases

regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,

sòcols i xarxa de protecció de poliamida col�locada a tota la cara

exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements

de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut (P - 29)

0,13 106,730 13,87

TOTAL Titol 3 01.01.01 786,79

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 01 Trabajos previos

Titol 3 02 Seguridad y salud

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 30)

6,21 3,000 18,63

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,

amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades

segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 31)

6,27 3,000 18,81

3 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer,
amb muntura de PVC i adaptables amb cinta elàstica, amb visor de

tela metàl�lica, homologades segons UNE-EN 1731 (P - 32)

3,93 3,000 11,79

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 33)

19,97 3,000 59,91

5 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

(P - 34)

12,76 3,000 38,28

6 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,

logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons

UNE-EN 420 (P - 36)

42,32 3,000 126,96

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons

UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 35)

7,08 3,000 21,24

8 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell

rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment

ràpid, amb puntera metàl�lica (P - 37)

21,63 3,000 64,89

9 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal

d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un

subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat

280,22 3,000 840,66

EUR



Presupuesto TFG

PRESUPUESTO Pág.: 2

segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i

UNE-EN 355 (P - 38)

10 H1512005 m2 Protecció col�lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues

amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals

amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs (P -

39)

5,21 106,230 553,46

11 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -

40)

19,42 5,000 97,10

TOTAL Titol 3 01.01.02 1.851,73

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 02 Actuación

Titol 3 01 Sistema envolvente y acabados exteriores

Titol 4 01 Carpinteria

1 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega

manual sobre camió o contenidor (P - 51)

6,43 14,000 90,02

2 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i

càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 52)

6,43 1,000 6,43

3 K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos

mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 53)

11,72 15,000 175,80

TOTAL Titol 4 01.02.01.01 272,25

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 02 Actuación

Titol 3 02 Sistema de compartimentacion y acabados interiores

Titol 4 01 Tabiques

1 K216351T m2 Enderroc de tabic de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 43)

6,83 120,698 824,37

TOTAL Titol 4 01.02.02.01 824,37

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 02 Actuación

Titol 3 02 Sistema de compartimentacion y acabados interiores

Titol 4 02 Falso techo

1 K218A210 m2 Enderroc cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor (P - 45)

6,24 87,880 548,37

2 K218A211 m2 Enderroc fal sostre escayola, amb mitjans manuals i càrrega manual

sobre camió o contenidor (P - 46)

6,24 71,980 449,16

TOTAL Titol 4 01.02.02.02 997,53

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 02 Actuación

Titol 3 02 Sistema de compartimentacion y acabados interiores

EUR
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PRESUPUESTO Pág.: 3

Titol 4 03 Alicatados

1 K218D4B1 m2 Desmuntatge d'enrajolat ceràmic en parament vertical, fet per

restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del

material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor, amb grau de dificultat baix (P - 47)

37,45 90,974 3.406,98

TOTAL Titol 4 01.02.02.03 3.406,98

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 02 Actuación

Titol 3 02 Sistema de compartimentacion y acabados interiores

Titol 4 04 Pavimento

1 K219D4B1 m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb

mitjans manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva

reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb

grau de dificultat baix (P - 50)

37,45 212,220 7.947,64

TOTAL Titol 4 01.02.02.04 7.947,64

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 02 Actuación

Titol 3 02 Sistema de compartimentacion y acabados interiores

Titol 4 05 Puertas

1 K21AU00A u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta, amb recuperació de

ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva
reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

(P - 54)

21,88 18,000 393,84

TOTAL Titol 4 01.02.02.05 393,84

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 02 Actuación

Titol 3 03 Sistema de acondicionamiento e instalaciones

Titol 4 01 Calefaccion

1 K21E201A u Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals i aplec per a

posterior aprofitament (P - 56)

22,93 1,000 22,93

2 K21E1C11 u Arrencada d'instal�lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada

unitat de 100 m2 de superfície servida per la instal�lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 55)

175,09 2,000 350,18

TOTAL Titol 4 01.02.03.01 373,11

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 02 Actuación

Titol 3 03 Sistema de acondicionamiento e instalaciones

Titol 4 02 Suministro de agua

EUR
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PRESUPUESTO Pág.: 4

1 K21JK011 u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de

suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre

camió o contenidor (P - 64)

7,81 1,000 7,81

2 K21J1011 u Arrencada d'instal�lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i
aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la

instal�lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o

contenidor (P - 59)

224,91 2,000 449,82

TOTAL Titol 4 01.02.03.02 457,63

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 02 Actuación

Titol 3 03 Sistema de acondicionamiento e instalaciones

Titol 4 03 Evacuación

1 K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les

xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor (P - 63)

27,76 1,000 27,76

2 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de

les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega

manual de runa sobre camió o contenidor (P - 62)

22,02 1,000 22,02

3 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 60)

13,67 3,000 41,01

4 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió

de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 61)

15,08 3,000 45,24

TOTAL Titol 4 01.02.03.03 136,03

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 02 Actuación

Titol 3 03 Sistema de acondicionamiento e instalaciones

Titol 4 04 Electricidad

1 K21G1011 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 57)

2,75 1,000 2,75

2 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal�lació elèctrica

superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o

contenidor (P - 58)

0,92 150,000 138,00

TOTAL Titol 4 01.02.03.04 140,75

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 02 Actuación

Titol 3 04 Sistema estructural

1 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de

gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 49)

10,75 31,930 343,25

EUR
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PRESUPUESTO Pág.: 5

2 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i

amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 44)

11,03 0,000 0,00

3 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega

manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 48)

134,00 0,000 0,00

TOTAL Titol 3 01.02.04 343,25

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 02 Actuación

Titol 3 05 Gestion de residuos

1 K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no

especials a instal�lació autoritzada de gestió de residus, amb

contenidor de 5 m3 de capacitat (P - 65)

25,88 26,120 675,99

TOTAL Titol 3 01.02.05 675,99

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 03 Obra nueva

Titol 3 01 Sistema envolvente y acabados exteriores

Titol 4 01 Carpinteria

1 KAF428AD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,

col�locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 130x120 cm, elaborada amb perfils de preu

alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN

12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN

12210, amb caixa de persiana i guies (P - 76)

396,62 6,000 2.379,72

2 KAF429AD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,

col�locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un

buit d'obra aproximat de 110x110 cm, elaborada amb perfils de preu

alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN

12210, amb caixa de persiana i guies (P - 77)

396,62 2,000 793,24

3 KAF415AD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,

col�locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 75x125 cm, elaborada amb perfils de preu alt,

classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,

classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i

classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,

amb caixa de persiana i guies (P - 75)

225,94 2,000 451,88

4 KAF430AD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,

col�locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un

buit d'obra aproximat de 100x115 cm, elaborada amb perfils de preu

alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN

12210, amb caixa de persiana i guies (P - 78)

396,62 1,000 396,62

5 KAF6E5AD u Balconera d'alumini anoditzat natural, col�locada sobre bastiment de

base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
120x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4

de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima

9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima

C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de

persiana i guies (P - 80)

615,68 1,000 615,68

EUR
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6 KAF431AD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic,

col�locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 140x130 cm, elaborada amb perfils de preu

alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN

12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN

12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN

12210, amb caixa de persiana i guies (P - 79)

396,62 1,000 396,62

TOTAL Titol 4 01.03.01.01 5.033,76

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 03 Obra nueva

Titol 3 01 Sistema envolvente y acabados exteriores

Titol 4 02 Sistema SATE

1 K7CD8441KDG m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida

de llana de roca ref. 55976 de la serie Façanes amb sistema SATE

d'ISOVER UNE-EN 13162, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 40 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència

tèrmica >=1,111 m2.K/W i revestiment de vel negre fixada amb

adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland, amb malla de fibra de

vidre revestida de PVC, de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2,

embeguda amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i fixació

mecànica del conjunt (P - 69)

45,47 96,900 4.406,04

TOTAL Titol 4 01.03.01.02 4.406,04

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 03 Obra nueva

Titol 3 01 Sistema envolvente y acabados exteriores

Titol 4 03 Cubierta

1 K7C9R6K2 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de

densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix, amb una conductivitat
tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W,

col�locada amb adhesiu de formulació específica (P - 68)

8,57 70,000 599,90

TOTAL Titol 4 01.03.01.03 599,90

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 03 Obra nueva

Titol 3 02 Sistema de compartimetacion y acabados interiores

Titol 4 01 Tabiques

1 K6524B7D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal

amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà

de 156 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de

48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15

mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques

de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W (P - 66)

60,32 31,595 1.905,81

2 K6529B7D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal

amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà

de 156 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de

48 mm d'amplària, 2 plaques, tipus hidròfuga (H) tipus estàndard (A) a
cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i

65,96 35,326 2.330,10

EUR
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aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111

m2.K/W (P - 67)

TOTAL Titol 4 01.03.02.01 4.235,91

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 03 Obra nueva

Titol 3 02 Sistema de compartimetacion y acabados interiores

Titol 4 02 Falsos techos

1 E8447260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a

revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col�locats cada 1000 mm i

perfils secundaris col�locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant

vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m

com a màxim (P - 12)

36,29 11,680 423,87

2 E8411C50 m2 Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm sistema

fix i suspensió amb filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a

l'estructura (P - 11)

14,20 147,290 2.091,52

TOTAL Titol 4 01.03.02.02 2.515,39

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 03 Obra nueva

Titol 3 02 Sistema de compartimetacion y acabados interiores

Titol 4 03 Alicatado y pintado

1 K82C1Q2J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola

de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu

alt, de 6 a 15 peces/m2, col�locades amb adhesiu per a rajola

ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2

(UNE-EN 13888) (P - 70)

35,03 19,902 697,17

2 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat

llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 71)

4,62 527,944 2.439,10

TOTAL Titol 4 01.03.02.03 3.136,27

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 03 Obra nueva

Titol 3 02 Sistema de compartimetacion y acabados interiores

Titol 4 04 Pavimentos

1 K9QGPG6E m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9

mm, de fusta de bedoll superior envernissat, de llargària > 1900 mm,

d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per

post, amb unió a pressió, col�locat sobre làmina de polietilè expandit
de 3 mm de gruix (P - 74)

45,18 92,140 4.162,89

2 K9DC8332 m2 Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues

peces adherides amb resines, de 35x35 cm i 9 mm de gruix, preu alt,

col�locat a trencajunts sobre suports regulables d'alçària mitjana 200
mm (P - 72)

135,82 94,630 12.852,65

3 E9U391CV m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de

9 cm d'alçària, col�locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 16)

9,73 95,498 929,20

EUR
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4 K9G1U001 m2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 5 cm de gruix, amb acabat

lliscat (P - 73)

12,78 26,280 335,86

5 E9U7U010 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o

envernissar, de 10 cm d´alçària, col�locat amb tacs d´expansió i

cargols (P - 17)

7,00 87,808 614,66

6 E9DBA46B m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup

AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de

76 a 115 peces/m2, col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2

(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 14)

59,61 28,180 1.679,81

7 E9U341AY m Sòcol de rajola de gres esmaltat, de 10 cm d'alçària, col�locat amb

adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb

beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 15)

7,95 15,100 120,05

TOTAL Titol 4 01.03.02.04 20.695,12

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 03 Obra nueva

Titol 3 02 Sistema de compartimetacion y acabados interiores

Titol 4 05 Puertas

1 KAQDU010 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a

envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de

fusta, de 85 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (P - 83)

180,76 6,000 1.084,56

2 KAQA3486 u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de roure per a envernissar,

de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta xapada, de 85 cm

d'amplària i de 210 cm d'alçària (P - 82)

266,68 2,000 533,36

3 KAQ1U010 u Fulla batent per a porta exterior, de tauler de fusta premsada amb

resines fenòliques, de 40 mm de gruix, amb bastiment d'acer amb

perfil laminat, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària (P - 81)

248,59 1,000 248,59

TOTAL Titol 4 01.03.02.05 1.866,51

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 03 Obra nueva

Titol 3 02 Sistema de compartimetacion y acabados interiores

Titol 4 06 Mobiliario

1 1Q71D111 m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM lacat amb mòduls

alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul

escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm

d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col�locat (P - 5)

437,71 5,820 2.547,47

TOTAL Titol 4 01.03.02.06 2.547,47

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 03 Obra nueva

Titol 3 03 Sistema de acondicionamiento e instalaciones

Titol 4 01 Calefaccion

1 1E22G062 u Instal�lació de calefacció per a interior d'habitatge (P - 1) 18.921,06 1,000 18.921,06

EUR
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TOTAL Titol 4 01.03.03.01 18.921,06

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 03 Obra nueva

Titol 3 03 Sistema de acondicionamiento e instalaciones

Titol 4 02 Suministro de agua

1 1J414000 u Instal�lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, i

ajudes de ram de paleta (P - 4)

863,35 2,000 1.726,70

2 EJM11401 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de

diàmetre nominal 1/2´´, connectat a una bateria o a un ramal (P - 27)

659,60 1,000 659,60

3 1EA13G72 u Instal�lació solar tèrmica amb 2 captadors solars plans amb una

superfície activa de 4,2 m2, amb acumulador vitrificat de capacitat 300

l, amb una distància de 15 m entre els captadors i l'acumulador, amb

estació hidràulica i de control, amb vàlvules i tots els elements de
connexió necessaris per a la seva instal�lació (P - 2)

19.216,98 1,000 19.216,98

TOTAL Titol 4 01.03.03.02 21.603,28

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 03 Obra nueva

Titol 3 03 Sistema de acondicionamiento e instalaciones

Titol 4 03 Evacuacion

1 E5ZJ1D7P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 185
mm, col�locada amb peces especials i connectada al baixant (P - 10)

26,16 14,000 366,24

2 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons

norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i

fixat mecànicament amb brides (P - 19)

20,28 18,180 368,69

3 EJ13U010 u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb

acabat especial ocult per evitar autolesions, col�locat encastat (P - 21)

327,95 2,000 655,90

4 EJ14U010 u Inodor de tassa profunda antivàndalic d'acer inox (nº material 18/8), de

450x360x410 mm, de gruix de xapa d'1,5 mm AISI 304, col.locat fixat a

la paret amb suports amb cargols antivàndalics, i connectat a la xarxa

d´evacuació (P - 22)

705,03 2,000 1.410,06

5 EJ1BS011 u Cisterna baixa d'ABS, de color blanc, accionada amb polsador, amb

tapa antivandàlica cargolada, col�locada amb fixacions murals (P - 23)

85,42 2,000 170,84

6 EJ3317N7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC,

de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 25)

10,36 2,000 20,72

7 EJ3617NG u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de

diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 26)

7,05 2,000 14,10

8 EJ32U010 u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta superior de

15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter (P - 24)

107,34 1,000 107,34

9 EJ12L6FQ u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1500x700 mm, de

color blanc, preu alt, col�locat sobre el paviment (P - 20)

179,33 1,000 179,33

TOTAL Titol 4 01.03.03.03 3.293,22

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 03 Obra nueva

Titol 3 03 Sistema de acondicionamiento e instalaciones

Titol 4 04 Electricidad

EUR
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1 1G22G300 u Instal�lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau

d'electrificació elevat i 10 circuits, i ajudes de ram de paleta (P - 3)

5.572,78 2,000 11.145,56

TOTAL Titol 4 01.03.03.04 11.145,56

Obra 01 Pressupost TFG

Capítol 03 Obra nueva

Titol 3 04 Sistema estructural

1 E4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per

peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,

HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra

(P - 8)

1,40 170,820 239,15

2 EB06NPSEC m2 Porta seccional garatje (P - 18) 363,71 8,750 3.182,46

3 E231115A m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals

metàl�lics i fusta, per a una protecció del 100% (P - 7)

124,33 1,400 174,06

4 E938P015 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 10 cm

d'alçària, incloses les peces especials (P - 13)

10,48 87,770 919,83

5 E4B9DA66 m2 malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5
mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 9)

2,92 87,770 256,29

6 E06NN11A m3 Formigo sistema caviti (P - 6) 72,82 13,166 958,75

TOTAL Titol 3 01.03.04 5.730,54

EUR
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NIVEL 4: Titol 4 Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 4 01.02.01.01  Carpinteria 272,25

Titol 3 01.02.01  Sistema envolvente y acabados exteriores 272,25

Titol 4 01.02.02.01  Tabiques 824,37

Titol 4 01.02.02.02  Falso techo 997,53

Titol 4 01.02.02.03  Alicatados 3.406,98

Titol 4 01.02.02.04  Pavimento 7.947,64

Titol 4 01.02.02.05  Puertas 393,84

Titol 3 01.02.02  Sistema de compartimentacion y acabados interiores 13.570,36

Titol 4 01.02.03.01  Calefaccion 373,11

Titol 4 01.02.03.02  Suministro de agua 457,63

Titol 4 01.02.03.03  Evacuación 136,03

Titol 4 01.02.03.04  Electricidad 140,75

Titol 3 01.02.03  Sistema de acondicionamiento e instalaciones 1.107,52

Titol 4 01.03.01.01  Carpinteria 5.033,76

Titol 4 01.03.01.02  Sistema SATE 4.406,04

Titol 4 01.03.01.03  Cubierta 599,90

Titol 3 01.03.01  Sistema envolvente y acabados exteriores 10.039,70

Titol 4 01.03.02.01  Tabiques 4.235,91

Titol 4 01.03.02.02  Falsos techos 2.515,39

Titol 4 01.03.02.03  Alicatado y pintado 3.136,27

Titol 4 01.03.02.04  Pavimentos 20.695,12

Titol 4 01.03.02.05  Puertas 1.866,51

Titol 4 01.03.02.06  Mobiliario 2.547,47

Titol 3 01.03.02  Sistema de compartimetacion y acabados interiores 34.996,67

Titol 4 01.03.03.01  Calefaccion 18.921,06

Titol 4 01.03.03.02  Suministro de agua 21.603,28

Titol 4 01.03.03.03  Evacuacion 3.293,22

Titol 4 01.03.03.04  Electricidad 11.145,56

Titol 3 01.03.03  Sistema de acondicionamiento e instalaciones 54.963,12

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

114.949,62

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 3: Titol 3 Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.01  Implantacion de andamios 786,79

Titol 3 01.01.02  Seguridad y salud 1.851,73

Capítol 01.01  Trabajos previos 2.638,52

Titol 3 01.02.01  Sistema envolvente y acabados exteriores 272,25

Titol 3 01.02.02  Sistema de compartimentacion y acabados interiores 13.570,36

Titol 3 01.02.03  Sistema de acondicionamiento e instalaciones 1.107,52

Titol 3 01.02.04  Sistema estructural 343,25

Titol 3 01.02.05   Gestion de residuos 675,99

Capítol 01.02  Actuación 15.969,37

Titol 3 01.03.01  Sistema envolvente y acabados exteriores 10.039,70

Titol 3 01.03.02  Sistema de compartimetacion y acabados interiores 34.996,67

Titol 3 01.03.03  Sistema de acondicionamiento e instalaciones 54.963,12

Titol 3 01.03.04  Sistema estructural 5.730,54

euros
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Capítol 01.03  Obra nueva 105.730,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

124.337,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 2: Capítol Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Trabajos previos 2.638,52

Capítol 01.02  Actuación 15.969,37

Capítol 01.03  Obra nueva 105.730,03

Obra 01 Pressupost TFG 124.337,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

124.337,92

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVEL 1: Obra Importe

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost TFG 124.337,92

124.337,92

euros



GRÁFICO % PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

Titol 4
Presupuesto TFG
Nivel:

Fecha: 30/06/2015

Total 124.337,92 €
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MEDICIONES Pág.: 1

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 01  IMPLANTACION DE ANDAMIOS

1 K121325A u Muntatge i desmuntatge de bastida

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 andamios 10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

2 K121525A u Amortització diària de bastida

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 andamios 10,000 10,000

TOTAL MEDICIÓN 10,000

3 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60
cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior
i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb
un recorregut total màxim de 20 km

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 principal 64,810 64,810

2 trasera 41,920 41,920

TOTAL MEDICIÓN 106,730

4 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <=
200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col�locada a tota la
cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a
seguretat i salut

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 principal 64,810 64,810

2 trasera 41,920 41,920

TOTAL MEDICIÓN 106,730

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 01  TRABAJOS PREVIOS
Titol 3 02  SEGURIDAD Y SALUD

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
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MEDICIONES Pág.: 2

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

3 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela metàl�lica, homologades segons UNE-EN 1731

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

5 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

6 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V,
homologats segons UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

7 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

8 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl�lica

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

9 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

10 H1512005 m2 Protecció col�lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Fachada principal 41,920 1,000 1,000 41,920

2 Fachada posterior 64,310 64,310

TOTAL MEDICIÓN 106,230

11 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra

MEDICIÓN DIRECTA 5,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 02  ACTUACIÓN
Titol 3 01  SISTEMA ENVOLVENTE Y ACABADOS EXTERIORES
Titol 4 01  CARPINTERIA
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MEDICIONES Pág.: 3

1 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 14,000

2 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 15,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 02  ACTUACIÓN
Titol 3 02  SISTEMA DE COMPARTIMENTACION Y ACABADOS INTERIORES
Titol 4 01  TABIQUES

1 K216351T m2 Enderroc de tabic de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Planta Baja 11,340 3,000 34,020

2 Planta Primera 22,140 2,600 57,564

3 Planta Segunda 22,140 2,600 57,564

4 Puertas pb -8,290 -8,290

5 Puertas p1 -10,080 -10,080

6 Puertas p2 -10,080 -10,080

TOTAL MEDICIÓN 120,698

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 02  ACTUACIÓN
Titol 3 02  SISTEMA DE COMPARTIMENTACION Y ACABADOS INTERIORES
Titol 4 02  FALSO TECHO

1 K218A210 m2 Enderroc cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Planta primera 36,850 36,850

2 Planta segunda 51,030 51,030

TOTAL MEDICIÓN 87,880

2 K218A211 m2 Enderroc fal sostre escayola, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Planta Baja 57,800 57,800

2 Planta primera baño y habitacion 10,130 4,050 14,180
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MEDICIONES Pág.: 4

TOTAL MEDICIÓN 71,980

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 02  ACTUACIÓN
Titol 3 02  SISTEMA DE COMPARTIMENTACION Y ACABADOS INTERIORES
Titol 4 03  ALICATADOS

1 K218D4B1 m2 Desmuntatge d'enrajolat ceràmic en parament vertical, fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb
grau de dificultat baix

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Planta baja 11,700 2,800 32,760

2 Planta primera 6,400 2,400 15,360

3 Planta segunda 19,060 2,400 45,744

4 Ventanas y puerta planta segunda -2,890 -2,890

TOTAL MEDICIÓN 90,974

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 02  ACTUACIÓN
Titol 3 02  SISTEMA DE COMPARTIMENTACION Y ACABADOS INTERIORES
Titol 4 04  PAVIMENTO

1 K219D4B1 m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i
aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau de
dificultat baix

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Planta baja 63,450 63,450

2 Planta primera 87,520 87,520

3 Planta segunda 61,250 61,250

TOTAL MEDICIÓN 212,220

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 02  ACTUACIÓN
Titol 3 02  SISTEMA DE COMPARTIMENTACION Y ACABADOS INTERIORES
Titol 4 05  PUERTAS

1 K21AU00A u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Puertas 17,000 17,000

2 puerta corral 1,000 1,000

TOTAL MEDICIÓN 18,000
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MEDICIONES Pág.: 5

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 02  ACTUACIÓN
Titol 3 03  SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
Titol 4 01  CALEFACCION

1 K21E201A u Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 K21E1C11 u Arrencada d'instal�lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per
la instal�lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 02  ACTUACIÓN
Titol 3 03  SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
Titol 4 02  SUMINISTRO DE AGUA

1 K21JK011 u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 K21J1011 u Arrencada d'instal�lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal�lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 02  ACTUACIÓN
Titol 3 03  SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
Titol 4 03  EVACUACIÓN

1 K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

4 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
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MEDICIONES Pág.: 6

MEDICIÓN DIRECTA 3,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 02  ACTUACIÓN
Titol 3 03  SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
Titol 4 04  ELECTRICIDAD

1 K21G1011 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

2 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal�lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 150,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 02  ACTUACIÓN
Titol 3 04  SISTEMA ESTRUCTURAL

1 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 corral + parte recibidor 31,930 31,930

2 terraza 28,180 0,000 0,000

TOTAL MEDICIÓN 31,930

2 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

3 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

MEDICIÓN DIRECTA 0,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 02  ACTUACIÓN
Titol 3 05  GESTION DE RESIDUOS

1 K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal�lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

MEDICIÓN DIRECTA 26,120

Obra 01 PRESSUPOST TFG
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MEDICIONES Pág.: 7

Capítol 03  OBRA NUEVA
Titol 3 01  SISTEMA ENVOLVENTE Y ACABADOS EXTERIORES
Titol 4 01  CARPINTERIA

1 KAF428AD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 130x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

2 KAF429AD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 110x110 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 KAF415AD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 75x125 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i
guies

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 KAF430AD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x115 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

5 KAF6E5AD u Balconera d'alumini anoditzat natural, col�locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit
d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

6 KAF431AD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 140x130 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb
caixa de persiana i guies

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  OBRA NUEVA
Titol 3 01  SISTEMA ENVOLVENTE Y ACABADOS EXTERIORES
Titol 4 02  SISTEMA SATE

1 K7CD8441KDG m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana de roca ref. 55976 de la serie
Façanes amb sistema SATE d'ISOVER UNE-EN 13162, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >=1,111 m2.K/W i revestiment de vel negre fixada amb
adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de 4x4 mm i un pes
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MEDICIONES Pág.: 8

mínim de 180 g/m2, embeguda amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i fixació mecànica del conjunt

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Fachada principal 50,880 0,000 0,000 50,880

2 Fachada posterior 64,310 64,310

3 ventanas principal -1,720 6,000 -10,320

4 ventanas posterior -0,870 2,000 -1,740

5 ventanas posterior -1,210 2,000 -2,420

6 ventanas posterior -1,150 -1,150

7 ventanas posterior -2,660 -2,660

TOTAL MEDICIÓN 96,900

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  OBRA NUEVA
Titol 3 01  SISTEMA ENVOLVENTE Y ACABADOS EXTERIORES
Titol 4 03  CUBIERTA

1 K7C9R6K2 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W, col�locada amb adhesiu de
formulació específica

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 cubierta 7,000 10,000 70,000

TOTAL MEDICIÓN 70,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  OBRA NUEVA
Titol 3 02  SISTEMA DE COMPARTIMETACION Y ACABADOS INTERIORES
Titol 4 01  TABIQUES

1 K6524B7D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 156 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Habitacion 1 4,810 2,600 2,000 25,012

2 Habitacion 1 2,190 2,600 2,000 11,388

3 Habitacion 1 0,449 2,600 2,000 2,335

4 Puertas -0,850 2,100 2,000 2,000 -7,140

TOTAL MEDICIÓN 31,595

2 K6529B7D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà de 156 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària, 2 plaques, tipus hidròfuga (H) tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
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MEDICIONES Pág.: 9

1 Baño 2,590 2,600 2,000 13,468

2 Baño 2,300 2,600 2,000 11,960

3 Baño 2,590 2,600 2,000 13,468

4 Puerta -0,850 2,100 1,000 2,000 -3,570

TOTAL MEDICIÓN 35,326

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  OBRA NUEVA
Titol 3 02  SISTEMA DE COMPARTIMETACION Y ACABADOS INTERIORES
Titol 4 02  FALSOS TECHOS

1 E8447260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada
(BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col�locats cada 1000 mm i perfils secundaris
col�locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Baños 5,840 2,000 11,680

TOTAL MEDICIÓN 11,680

2 E8411C50 m2 Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat
fixat amb tacs i cargols a l'estructura

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Garaje 40,930 40,930

2 Recibidor 17,840 17,840

3 Cocina-Comedor 20,950 2,000 41,900

4 Distribuidor 3,200 2,000 6,400

5 Dormitorio 1 10,970 2,000 21,940

6 Dormitorio 2 9,140 2,000 18,280

TOTAL MEDICIÓN 147,290

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  OBRA NUEVA
Titol 3 02  SISTEMA DE COMPARTIMETACION Y ACABADOS INTERIORES
Titol 4 03  ALICATADO Y PINTADO

1 K82C1Q2J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Vivienda Baño 2,590 2,400 2,000 12,432

2 Vivienda Baño 2,300 2,400 2,000 11,040

3 Puerta -0,850 2,100 2,000 -3,570

TOTAL MEDICIÓN 19,902

EUR
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2 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 garaje 29,260 2,650 77,539

2 puerta 2,500 -3,5 -8,750

3 puerta 0,980 -2,1 -2,058

4 ventana -1,400 1,300 -1,820

5 porche 6,040 2,850 17,214

6 puerta -1,000 2,100 -2,100

7 recibidor 19,160 2,650 50,774

8 puerta -1,000 2,100 -2,100

9 puerta -0,980 2,100 -2,058

10 puerta -0,950 1,800 -1,710

11 0,000 0,000

12 habitacion 1 15,050 2,400 2,000 72,240

13 armario -1,960 2,100 2,000 -8,232

14 ventana -1,300 1,200 2,000 -3,120

15 puerta -0,850 2,100 2,000 -3,570

16 armario 3,000 2,100 2,000 12,600

17 habitacion 2 12,960 2,400 2,000 62,208

18 ventana -1,300 1,200 2,000 -3,120

19 ventana -1,300 1,200 2,000 -3,120

20 puerta -0,850 2,100 2,000 -3,570

21 distribuidor 7,260 2,400 2,000 34,848

22 puerta -0,850 2,100 2,000 3,000 -10,710

23 comedor 18,440 2,400 2,000 88,512

24 ventana -1,300 2,100 1,000 -2,730

25 ventana -0,700 1,250 2,000 -1,750

26 ventana -1,100 1,100 1,000 -1,210

27 rellano 5,240 7,850 41,134

28 escaleras 8,960 8,900 79,744

29 ventana -1,000 1,150 -1,150

30 ventana -1,100 1,100 -1,210

31 corral 17,090 3,150 53,834

32 terraza 6,140 1,000 6,140

33 ventana -1,300 2,100 -2,730

34 ventana -0,700 1,250 -0,875

35 ventana -1,000 1,150 -1,150

TOTAL MEDICIÓN 527,944

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  OBRA NUEVA
Titol 3 02  SISTEMA DE COMPARTIMETACION Y ACABADOS INTERIORES
Titol 4 04  PAVIMENTOS

1 K9QGPG6E m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de bedoll superior
envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per
post, amb unió a pressió, col�locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix

EUR
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Vivienda comedor 20,950 2,000 41,900

2 Vivienda distribuidor 3,920 2,000 7,840

3 Vivienda dormitorio 1 12,060 2,000 24,120

4 Vivienda dormitorio 2 9,140 2,000 18,280

5 0,000 0,000

6 0,000 0,000

7 0,000 0,000

8 0,000 0,000

TOTAL MEDICIÓN 92,140

2 K9DC8332 m2 Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues peces adherides amb resines, de 35x35 cm i 9
mm de gruix, preu alt, col�locat a trencajunts sobre suports regulables d'alçària mitjana 200 mm

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Vivienda baño 5,840 2,000 11,680

2 Garaje 40,930 40,930

3 Recibidor 17,840 17,840

4 Porche 2,820 2,820

5 Escaleras 14,600 14,600

6 Rellano 6,760 6,760

TOTAL MEDICIÓN 94,630

3 E9U391CV m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col�locat amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Baño 2,590 2,300 2,000 2,000 23,828

2 Puertas -0,850 2,000 -1,700

3 Garaje 25,760 25,760

4 Puerta -0,980 -0,980

5 Recibidor 19,040 19,040

6 Rellano 1 10,850 10,850

7 Rellano 2 13,640 13,640

8 Porche 5,060 5,060

TOTAL MEDICIÓN 95,498

4 K9G1U001 m2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 5 cm de gruix, amb acabat lliscat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Corral 26,280 1,000 26,280

TOTAL MEDICIÓN 26,280

5 E9U7U010 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col�locat amb
tacs d´expansió i cargols

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Dormitorio 2 12,110 2,000 24,220

EUR
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2 Dormitorio 1 15,430 2,000 30,860

3 Distribuidor 5,244 2,000 10,488

4 Comedor 11,120 2,000 22,240

TOTAL MEDICIÓN 87,808

6 E9DBA46B m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col�locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Terraza 28,180 28,180

TOTAL MEDICIÓN 28,180

7 E9U341AY m Sòcol de rajola de gres esmaltat, de 10 cm d'alçària, col�locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 terraza 4,170 4,170 6,760 15,100

TOTAL MEDICIÓN 15,100

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  OBRA NUEVA
Titol 3 02  SISTEMA DE COMPARTIMETACION Y ACABADOS INTERIORES
Titol 4 05  PUERTAS

1 KAQDU010 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 85 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

MEDICIÓN DIRECTA 6,000

2 KAQA3486 u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de roure per a envernissar, de 40 mm de gruix, de cares llises i de
fusta xapada, de 85 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

3 KAQ1U010 u Fulla batent per a porta exterior, de tauler de fusta premsada amb resines fenòliques, de 40 mm de gruix, amb
bastiment d'acer amb perfil laminat, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  OBRA NUEVA
Titol 3 02  SISTEMA DE COMPARTIMETACION Y ACABADOS INTERIORES
Titol 4 06  MOBILIARIO

1 1Q71D111 m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM lacat amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent
mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària, amb
mòdul per a forn. Tot col�locat

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

EUR
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1 Vivienda A 2,910 2,910

2 Vivienda B 2,910 2,910

TOTAL MEDICIÓN 5,820

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  OBRA NUEVA
Titol 3 03  SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
Titol 4 01  CALEFACCION

1 1E22G062 u Instal�lació de calefacció per a interior d'habitatge

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  OBRA NUEVA
Titol 3 03  SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
Titol 4 02  SUMINISTRO DE AGUA

1 1J414000 u Instal�lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, i ajudes de ram de paleta

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

2 EJM11401 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, connectat a una
bateria o a un ramal

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

3 1EA13G72 u Instal�lació solar tèrmica amb 2 captadors solars plans amb una superfície activa de 4,2 m2, amb acumulador
vitrificat de capacitat 300 l, amb una distància de 15 m entre els captadors i l'acumulador, amb estació hidràulica
i de control, amb vàlvules i tots els elements de connexió necessaris per a la seva instal�lació

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  OBRA NUEVA
Titol 3 03  SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
Titol 4 03  EVACUACION

1 E5ZJ1D7P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 185 mm, col�locada amb peces especials i
connectada al baixant

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Canalon planos 14,000 14,000

TOTAL MEDICIÓN 14,000

2 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL
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1 Bajante planos 18,180 18,180

TOTAL MEDICIÓN 18,180

3 EJ13U010 u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial ocult per evitar autolesions,
col�locat encastat

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

4 EJ14U010 u Inodor de tassa profunda antivàndalic d'acer inox (nº material 18/8), de 450x360x410 mm, de gruix de xapa d'1,5
mm AISI 304, col.locat fixat a la paret amb suports amb cargols antivàndalics, i connectat a la xarxa d´evacuació

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

5 EJ1BS011 u Cisterna baixa d'ABS, de color blanc, accionada amb polsador, amb tapa antivandàlica cargolada, col�locada
amb fixacions murals

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

6 EJ3317N7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal
o a un sifó de PVC

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

7 EJ3617NG u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal
de PVC

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

8 EJ32U010 u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta superior de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

9 EJ12L6FQ u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1500x700 mm, de color blanc, preu alt, col�locat sobre el
paviment

MEDICIÓN DIRECTA 1,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  OBRA NUEVA
Titol 3 03  SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
Titol 4 04  ELECTRICIDAD

1 1G22G300 u Instal�lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits, i ajudes de ram de
paleta

MEDICIÓN DIRECTA 2,000

Obra 01 PRESSUPOST TFG
Capítol 03  OBRA NUEVA
Titol 3 04  SISTEMA ESTRUCTURAL

1 E4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra
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Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 C Unitats Cantell (mm) Llarg (m) Total

2 2,000 180,000 3,900 170,820

TOTAL MEDICIÓN 170,820

2 EB06NPSEC m2 Porta seccional garatje

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Medidas 3,500 2,500 8,750

TOTAL MEDICIÓN 8,750

3 E231115A m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl�lics i fusta, per a una protecció del
100%

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Medidas 0,400 3,500 1,400

TOTAL MEDICIÓN 1,400

4 E938P015 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 10 cm d'alçària, incloses les peces especials

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 garaje 40,830 40,830

2 recibidor 17,840 17,840

3 porche 2,820 2,820

4 corral 26,280 26,280

TOTAL MEDICIÓN 87,770

5 E4B9DA66 m2 malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 garaje 40,830 40,830

2 recibidor 17,840 17,840

3 porche 2,820 2,820

4 corral 26,280 26,280

TOTAL MEDICIÓN 87,770

6 E06NN11A m3 Formigo sistema caviti

Num. Texto Tipo [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 caviti 87,770 0,150 13,166

TOTAL MEDICIÓN 13,166
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01 Pressupost TFGObra

01  Trabajos previosCapítol

01  Implantacion de andamiosTitol 3

Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

5,76 57,60Muntatge i desmuntatge de bastida uK121325A 10,00

0,13 1,30Amortització diària de bastidauK121525A 10,00

6,69 714,02Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb b

m2H1213251 106,73

0,13 13,87Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 20

m2H1215250 106,73

TOTAL 01  Implantacion de andamiosTitol 3 786,79

02  Seguridad y saludTitol 3

Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

6,21 18,63Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè
amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8

uH1411111 3,00

6,27 18,81Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entela

uH1421110 3,00

3,93 11,79Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a
picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta el

uH1425450 3,00

19,97 59,91Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UN

uH1432012 3,00

12,76 38,28Màscara de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 136

uH1447005 3,00

42,32 126,96Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homol

uH145K397 3,00

7,08 21,24Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fo

uH1459630 3,00

21,63 64,89Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant

uH1462241 3,00

280,22 840,66Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda
amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bande

uH147D501 3,00

5,21 553,46Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus mosq

m2H1512005 106,23

19,42 97,10Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de
l'obra

hH16F1004 5,00

TOTAL 02  Seguridad y saludTitol 3 1.851,73

TOTAL 01  Trabajos previosCapítol 2.638,52

02  ActuaciónCapítol

01  Sistema envolvente y acabados exterioresTitol 3

01  CarpinteriaTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

6,43 90,02Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

uK21A1011 14,00

6,43 6,43Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

uK21A2011 1,00

11,72 175,80Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos
mecanismes i accessoris, amb mitjans manuals i càrrega m

uK21A5P11 15,00

TOTAL 01  CarpinteriaTitol 4 272,25
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TOTAL 01  Sistema envolvente y acabados exterioresTitol 3 272,25

02  Sistema de compartimentacion y acabados interiTitol 3

01  TabiquesTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

6,83 824,37Enderroc de tabic de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenido

m2K216351T 120,70

TOTAL 01  TabiquesTitol 4 824,37

02  Falso techoTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

6,24 548,37Enderroc cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

m2K218A210 87,88

6,24 449,16Enderroc fal sostre escayola, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

m2K218A211 71,98

TOTAL 02  Falso techoTitol 4 997,53

03  AlicatadosTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

37,45 3.406,98Desmuntatge d'enrajolat ceràmic en parament vertical, fet
per restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i a

m2K218D4B1 90,97

TOTAL 03  AlicatadosTitol 4 3.406,98

04  PavimentoTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

37,45 7.947,64Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per
restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i aple

m2K219D4B1 212,22

TOTAL 04  PavimentoTitol 4 7.947,64

05  PuertasTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

21,88 393,84Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec d

uK21AU00A 18,00

TOTAL 05  PuertasTitol 4 393,84

TOTAL 02  Sistema de compartimentacion y acabados in teriTitol 3 13.570,36

03  Sistema de acondicionamiento e instalacionesTitol 3

01  CalefaccionTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

22,93 22,93Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament

uK21E201A 1,00

175,09 350,18Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i radiadors,
per a cada unitat de 100 m2 de superfície servida per la ins

uK21E1C11 2,00

TOTAL 01  CalefaccionTitol 4 373,11

02  Suministro de aguaTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

7,81 7,81Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i
base de suport d'obra, amb mitjans manuals i càrrega man

uK21JK011 1,00

224,91 449,82Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb tubs,
accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2 de superfí

uK21J1011 2,00

TOTAL 02  Suministro de aguaTitol 4 457,63

03  EvacuaciónTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe
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27,76 27,76Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitja

uK21JF111 1,00

22,02 22,02Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitja

uK21JE111 1,00

13,67 41,01Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacua

uK21JB111 3,00

15,08 45,24Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitja

uK21JD111 3,00

TOTAL 03  EvacuaciónTitol 4 136,03

04  ElectricidadTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

2,75 2,75Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

uK21G1011 1,00

0,92 138,00Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual

mK21G2011 150,00

TOTAL 04  ElectricidadTitol 4 140,75

TOTAL 03  Sistema de acondicionamiento e instalacion esTitol 3 1.107,52

04  Sistema estructuralTitol 3

Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

10,75 343,25Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins
a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de run

m2K2192913 31,93

11,03 0,00Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de
gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manu

m2K2164671 0,00

134,00 0,00Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor
i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o conteni

m3K2192311 0,00

TOTAL 04  Sistema estructuralTitol 3 343,25

05   Gestion de residuosTitol 3

Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

25,88 675,99Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts
o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residu

m3K2R641E0 26,12

TOTAL 05   Gestion de residuosTitol 3 675,99

TOTAL 02  ActuaciónCapítol 15.969,37

03  Obra nuevaCapítol

01  Sistema envolvente y acabados exterioresTitol 3

01  CarpinteriaTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

396,62 2.379,72Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues

uKAF428AD 6,00

396,62 793,24Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues

uKAF429AD 2,00

225,94 451,88Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues

uKAF415AD 2,00

396,62 396,62Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues

uKAF430AD 1,00

615,68 615,68Balconera d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'

uKAF6E5AD 1,00

396,62 396,62Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues

uKAF431AD 1,00

TOTAL 01  CarpinteriaTitol 4 5.033,76

02  Sistema SATETitol 4

EUR
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Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

45,47 4.406,04Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb
placa rígida de llana de roca ref. 55976 de la serie Façanes

m2K7CD8441KDG
2

96,90

TOTAL 02  Sistema SATETitol 4 4.406,04

03  CubiertaTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

8,57 599,90Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN
13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix, amb u

m2K7C9R6K2 70,00

TOTAL 03  CubiertaTitol 4 599,90

TOTAL 01  Sistema envolvente y acabados exterioresTitol 3 10.039,70

02  Sistema de compartimetacion y acabados interioTitol 3

01  TabiquesTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

60,32 1.905,81Envà de plaques de guix laminat format per estructura
doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, a

m2K6524B7D 31,60

65,96 2.330,10Envà de plaques de guix laminat format per estructura
doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, a

m2K6529B7D 35,33

TOTAL 01  TabiquesTitol 4 4.235,91

02  Falsos techosTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

36,29 423,87Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga
(H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA),

m2E8447260 11,68

14,20 2.091,52Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x1200
mm sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat fixat am

m2E8411C50 147,29

TOTAL 02  Falsos techosTitol 4 2.515,39

03  Alicatado y pintadoTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

35,03 697,17Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m
amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, grup BIa (

m2K82C1Q2J 19,90

4,62 2.439,10Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica
amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

m2K898J2A0 527,94

TOTAL 03  Alicatado y pintadoTitol 4 3.136,27

04  PavimentosTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

45,18 4.162,89Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de
gruix >2,9 mm, de fusta de bedoll superior envernissat, de ll

m2K9QGPG6E 92,14

135,82 12.852,65Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada
per dues peces adherides amb resines, de 35x35 cm i 9 m

m2K9DC8332 94,63

9,73 929,20Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar
ni polir, de 9 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajol

mE9U391CV 95,50

12,78 335,86Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 5 cm de gruix, amb
acabat lliscat

m2K9G1U001 26,28

7,00 614,66Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a
pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col·locat amb tacs

mE9U7U010 87,81

59,61 1.679,81Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat
antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectang

m2E9DBA46B 28,18

7,95 120,05Sòcol de rajola de gres esmaltat, de 10 cm d'alçària,
col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-E

mE9U341AY 15,10

TOTAL 04  PavimentosTitol 4 20.695,12

05  PuertasTitol 4

EUR
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Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

180,76 1.084,56Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes
per a envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estru

uKAQDU010 6,00

266,68 533,36Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de roure per a
envernissar, de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta x

uKAQA3486 2,00

248,59 248,59Fulla batent per a porta exterior, de tauler de fusta
premsada amb resines fenòliques, de 40 mm de gruix, amb

uKAQ1U010 1,00

TOTAL 05  PuertasTitol 4 1.866,51

06  MobiliarioTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

437,71 2.547,47Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM lacat
amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent mòdul so

m1Q71D111 5,82

TOTAL 06  MobiliarioTitol 4 2.547,47

TOTAL 02  Sistema de compartimetacion y acabados int erioTitol 3 34.996,67

03  Sistema de acondicionamiento e instalacionesTitol 3

01  CalefaccionTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

18.921,06 18.921,06Instal·lació de calefacció per a interior d'habitatgeu1E22G062 1,00

TOTAL 01  CalefaccionTitol 4 18.921,06

02  Suministro de aguaTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

863,35 1.726,70Instal·lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de
superfície, i ajudes de ram de paleta

u1J414000 2,00

659,60 659,60Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1/2´´, connectat a una bateri

uEJM11401 1,00

19.216,98 19.216,98Instal·lació solar tèrmica amb 2 captadors solars plans amb
una superfície activa de 4,2 m2, amb acumulador vitrificat d

u1EA13G72 1,00

TOTAL 02  Suministro de aguaTitol 4 21.603,28

03  EvacuacionTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

26,16 366,24Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 185 mm, col·locada amb peces especials i conne

mE5ZJ1D7P 14,00

20,28 368,69Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 m

mED15B771 18,18

327,95 655,90Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm
amb acabat especial ocult per evitar autolesions, col·locat e

uEJ13U010 2,00

705,03 1.410,06Inodor de tassa profunda antivàndalic d'acer inox (nº
material 18/8), de 450x360x410 mm, de gruix de xapa d'1,5

uEJ14U010 2,00

85,42 170,84Cisterna baixa d'ABS, de color blanc, accionada amb
polsador, amb tapa antivandàlica cargolada, col·locada am

uEJ1BS011 2,00

10,36 20,72Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ra

uEJ3317N7 2,00

7,05 14,10Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada,
de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC

uEJ3617NG 2,00

107,34 107,34Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta
superior de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter

uEJ32U010 1,00

179,33 179,33Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1500x700
mm, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment

uEJ12L6FQ 1,00

TOTAL 03  EvacuacionTitol 4 3.293,22

04  ElectricidadTitol 4
Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

EUR
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5.572,78 11.145,56Instal·lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau
d'electrificació elevat i 10 circuits, i ajudes de ram de paleta

u1G22G300 2,00

TOTAL 04  ElectricidadTitol 4 11.145,56

TOTAL 03  Sistema de acondicionamiento e instalacion esTitol 3 54.963,12

04  Sistema estructuralTitol 3

Código P.O. U.M: Descripción Medición Precio Importe

1,40 239,15Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèri

kgE4435111 170,82

363,71 3.182,46Porta seccional garatjem2EB06NPSEC 8,75

124,33 174,06Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària,
amb puntals metàl·lics i fusta, per a una protecció del 100

m2E231115A 1,40

10,48 919,83Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè
reciclat de 10 cm d'alçària, incloses les peces especials

m2E938P015 87,77

2,92 256,29 malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

m2E4B9DA66 87,77

72,82 958,75Formigo sistema cavitim3E06NN11A 13,17

TOTAL 04  Sistema estructuralTitol 3 5.730,54

TOTAL 03  Obra nuevaCapítol 105.730,03

TOTAL 01 Pressupost TFGObra 124.337,92

EUR
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PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA Pág. 1

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL .................................................................. 124.337,92

6 % BI SOBRE 124.337,92................................................................................................. 7.460,28

13 % GG SOBRE 124.337,92............................................................................................. 16.163,93

Subtotal 147.962,13

21 % IVA SOBRE 147.962,13............................................................................................. 31.072,05

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA € 179.034,18

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CUATRO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS )



Presupuesto TFG

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1
Pág.: 1

1E22G062P-1 u Instal�lació de calefacció per a interior d'habitatge 18.921,06 €

(DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)

1EA13G72P-2 u Instal�lació solar tèrmica amb 2 captadors solars plans amb una superfície activa de 4,2 m2,
amb acumulador vitrificat de capacitat 300 l, amb una distància de 15 m entre els captadors i
l'acumulador, amb estació hidràulica i de control, amb vàlvules i tots els elements de
connexió necessaris per a la seva instal�lació

19.216,98 €

(DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS)

1G22G300P-3 u Instal�lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits, i
ajudes de ram de paleta

5.572,78 €

(CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS)

1J414000P-4 u Instal�lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, i ajudes de ram de paleta 863,35 €

(OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS)

1Q71D111P-5 m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM lacat amb mòduls alts de 330 mm de
fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de
fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col�locat

437,71 €

(CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

E06NN11AP-6 m3 Formigo sistema caviti 72,82 €

(SETENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

E231115AP-7 m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl�lics i fusta, per a
una protecció del 100%

124,33 €

(CIENTO VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

E4435111P-8 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col�locat a l'obra

1,40 €

(UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS)

E4B9DA66P-9 m2 malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

2,92 €

(DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

E5ZJ1D7PP-10 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 185 mm, col�locada amb
peces especials i connectada al baixant

26,16 €

(VEINTISEIS EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS)

E8411C50P-11 m2 Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm sistema fix i suspensió amb
filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a l'estructura

14,20 €

(CATORCE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

E8447260P-12 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col�locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col�locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

36,29 €

(TREINTA Y SEIS EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS)

E938P015P-13 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 10 cm d'alçària, incloses les
peces especials

10,48 €

(DIEZ EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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E9DBA46BP-14 m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col�locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

59,61 €

(CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS)

E9U341AYP-15 m Sòcol de rajola de gres esmaltat, de 10 cm d'alçària, col�locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

7,95 €

(SIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

E9U391CVP-16 m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària,
col�locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

9,73 €

(NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

E9U7U010P-17 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm
d´alçària, col�locat amb tacs d´expansió i cargols

7,00 €

(SIETE EUROS)

EB06NPSECP-18 m2 Porta seccional garatje 363,71 €

(TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS)

ED15B771P-19 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

20,28 €

(VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS)

EJ12L6FQP-20 u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1500x700 mm, de color blanc, preu alt,
col�locat sobre el paviment

179,33 €

(CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS)

EJ13U010P-21 u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial ocult per
evitar autolesions, col�locat encastat

327,95 €

(TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

EJ14U010P-22 u Inodor de tassa profunda antivàndalic d'acer inox (nº material 18/8), de 450x360x410 mm, de
gruix de xapa d'1,5 mm AISI 304, col.locat fixat a la paret amb suports amb cargols
antivàndalics, i connectat a la xarxa d´evacuació

705,03 €

(SETECIENTOS CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

EJ1BS011P-23 u Cisterna baixa d'ABS, de color blanc, accionada amb polsador, amb tapa antivandàlica
cargolada, col�locada amb fixacions murals

85,42 €

(OCHENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

EJ32U010P-24 u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta superior de 15x15 cm i 3kn, collat
a l'obra amb morter

107,34 €

(CIENTO SIETE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS)

EJ3317N7P-25 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

10,36 €

(DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

EJ3617NGP-26 u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal de PVC

7,05 €

(SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)
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EJM11401P-27 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´,
connectat a una bateria o a un ramal

659,60 €

(SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

H1213251P-28 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

6,69 €

(SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

H1215250P-29 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i
salut

0,13 €

(CERO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

H1411111P-30 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,21 €

(SEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

H1421110P-31 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,27 €

(SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)

H1425450P-32 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i
adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl�lica, homologades segons UNE-EN
1731

3,93 €

(TRES EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

H1432012P-33 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,97 €

(DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

H1447005P-34 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,76 €

(DOCE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

H1459630P-35 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

7,08 €

(SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

H145K397P-36 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,
tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

42,32 €

(CUARENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

H1462241P-37 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl�lica

21,63 €

(VEINTIUN EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS)

H147D501P-38 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema
anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

280,22 €

(DOSCIENTOS OCHENTA EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS)
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H1512005P-39 m2 Protecció col�lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè
tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el
desmuntatge inclòs

5,21 €

(CINCO EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS)

H16F1004P-40 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,42 €

(DIECINUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

K121325AP-41 u Muntatge i desmuntatge de bastida 5,76 €

(CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

K121525AP-42 u Amortització diària de bastida 0,13 €

(CERO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

K216351TP-43 m2 Enderroc de tabic de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

6,83 €

(SEIS EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS)

K2164671P-44 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,03 €

(ONCE EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

K218A210P-45 m2 Enderroc cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 6,24 €

(SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

K218A211P-46 m2 Enderroc fal sostre escayola, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 6,24 €

(SEIS EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS)

K218D4B1P-47 m2 Desmuntatge d'enrajolat ceràmic en parament vertical, fet per restaurador, amb mitjans
manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix

37,45 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

K2192311P-48 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

134,00 €

(CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS)

K2192913P-49 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,75 €

(DIEZ EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

K219D4B1P-50 m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb mitjans manuals,
numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix

37,45 €

(TREINTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

K21A1011P-51 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

6,43 €

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)

K21A2011P-52 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

6,43 €

(SEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS)
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K21A5P11P-53 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

11,72 €

(ONCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

K21AU00AP-54 u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre
camió o contenidor

21,88 €

(VEINTIUN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

K21E1C11P-55 u Arrencada d'instal�lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de
superfície servida per la instal�lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

175,09 €

(CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS)

K21E201AP-56 u Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 22,93 €

(VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS)

K21G1011P-57 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

2,75 €

(DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

K21G2011P-58 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal�lació elèctrica superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

0,92 €

(CERO EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

K21J1011P-59 u Arrencada d'instal�lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat
de 100 m2 de superfície servida per la instal�lació, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

224,91 €

(DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS)

K21JB111P-60 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

13,67 €

(TRECE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

K21JD111P-61 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

15,08 €

(QUINCE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS)

K21JE111P-62 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

22,02 €

(VEINTIDOS EUROS CON DOS CÉNTIMOS)

K21JF111P-63 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

27,76 €

(VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

K21JK011P-64 u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7,81 €

(SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

K2R641E0P-65 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal�lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

25,88 €

(VEINTICINCO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS)
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K6524B7DP-66 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 156 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15
mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de
resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

60,32 €

(SESENTA EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS)

K6529B7DP-67 m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 156 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques, tipus hidròfuga (H) tipus estàndard (A) a
cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

65,96 €

(SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

K7C9R6K2P-68 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50
mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,429
m2.K/W, col�locada amb adhesiu de formulació específica

8,57 €

(OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

K7CD8441KDG2P-69 m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana de roca ref.
55976 de la serie Façanes amb sistema SATE d'ISOVER UNE-EN 13162, de densitat 66 a
85 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència
tèrmica >=1,111 m2.K/W i revestiment de vel negre fixada amb adhesiu acrílic barrejat amb
ciment pòrtland, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de 4x4 mm i un pes mínim de
180 g/m2, embeguda amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i fixació mecànica del
conjunt

45,47 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

K82C1Q2JP-70 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col�locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

35,03 €

(TREINTA Y CINCO EUROS CON TRES CÉNTIMOS)

K898J2A0P-71 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

4,62 €

(CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

K9DC8332P-72 m2 Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues peces adherides amb
resines, de 35x35 cm i 9 mm de gruix, preu alt, col�locat a trencajunts sobre suports
regulables d'alçària mitjana 200 mm

135,82 €

(CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

K9G1U001P-73 m2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 5 cm de gruix, amb acabat lliscat 12,78 €

(DOCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

K9QGPG6EP-74 m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de bedoll
superior envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14
mm, amb 3 llistons per post, amb unió a pressió, col�locat sobre làmina de polietilè expandit
de 3 mm de gruix

45,18 €

(CUARENTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS)

KAF415ADP-75 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 75x125 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana
i guies

225,94 €

(DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS)
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KAF428ADP-76 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 130x120 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana
i guies

396,62 €

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

KAF429ADP-77 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 110x110 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana
i guies

396,62 €

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

KAF430ADP-78 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x115 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana
i guies

396,62 €

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

KAF431ADP-79 u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 140x130 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana
i guies

396,62 €

(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS)

KAF6E5ADP-80 u Balconera d'alumini anoditzat natural, col�locada sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima
9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

615,68 €

(SEISCIENTOS QUINCE EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

KAQ1U010P-81 u Fulla batent per a porta exterior, de tauler de fusta premsada amb resines fenòliques, de 40
mm de gruix, amb bastiment d'acer amb perfil laminat, de 80 cm d'amplària i de 200 cm
d'alçària

248,59 €

(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

KAQA3486P-82 u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de roure per a envernissar, de 40 mm de gruix, de
cares llises i de fusta xapada, de 85 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

266,68 €

(DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

KAQDU010P-83 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar, de 35 mm de
gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 85 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

180,76 €

(CIENTO OCHENTA EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)
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P-1 1E22G062 u Instal�lació de calefacció per a interior d'habitatge 18.921,06 €

Otros conceptos 18.921,06000 €

P-2 1EA13G72 u Instal�lació solar tèrmica amb 2 captadors solars plans amb una superfície activa de 4,2 m2,

amb acumulador vitrificat de capacitat 300 l, amb una distància de 15 m entre els captadors i

l'acumulador, amb estació hidràulica i de control, amb vàlvules i tots els elements de

connexió necessaris per a la seva instal�lació

19.216,98 €

Otros conceptos 19.216,98000 €

P-3 1G22G300 u Instal�lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb grau d'electrificació elevat i 10 circuits, i
ajudes de ram de paleta

5.572,78 €

Otros conceptos 5.572,78000 €

P-4 1J414000 u Instal�lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de superfície, i ajudes de ram de paleta 863,35 €

Otros conceptos 863,35000 €

P-5 1Q71D111 m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM lacat amb mòduls alts de 330 mm de

fondària, incloent mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls baixos de 600 mm de

fondària i 800 mm d'alçària, amb mòdul per a forn. Tot col�locat

437,71 €

Otros conceptos 437,71000 €

P-6 E06NN11A m3 Formigo sistema caviti 72,82 €

B065710A m3 Formigó HA-25/F/10/I de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=

250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,74000 €

Otros conceptos 4,08000 €

P-7 E231115A m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl�lics i fusta, per a

una protecció del 100%

124,33 €

B0A31000 kg Clau acer 0,13800 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,83800 €

B0D625A0 cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 0,13782 €

K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador

manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

91,43274 €

Otros conceptos 29,78344 €

P-8 E4435111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils

laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació

antioxidant, col�locat a l'obra

1,40 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent

sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,84000 €

Otros conceptos 0,56000 €

P-9 E4B9DA66 m2 malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T

UNE-EN 10080

2,92 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,99200 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01308 €

Otros conceptos 0,91492 €

P-10 E5ZJ1D7P m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 185 mm, col�locada amb

peces especials i connectada al baixant

26,16 €

B5ZH1D70 m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre 185 mm 7,04329 €

B5ZHBD70 u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 185 mm 5,30000 €
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B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre

8/10 mm

1,14400 €

Otros conceptos 12,67271 €

P-11 E8411C50 m2 Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm sistema fix i suspensió amb

filferro galvanitzat fixat amb tacs i cargols a l'estructura

14,20 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,50000 €

B0A12000 kg Filferro acer galvanitzat 0,48250 €

B0A62D90 u Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella 3,02400 €

B8411C50 m2 Placa d'escaiola per a revestir , de 600x1200 mm, per a cel ras fix, i reacció al foc A2-s1, d0 3,26550 €

Otros conceptos 6,92800 €

P-12 E8447260 m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de

gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col�locats

cada 1000 mm i perfils secundaris col�locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta

de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

36,29 €

B0CC2310 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 6,50960 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 1,67400 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,13230 €

B84Z7850 m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix

laminat format per perfils principals col�locats cada 1000 mm com a màxim i perfils

secundaris col�locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de

suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

8,51000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,54810 €

Otros conceptos 18,91600 €

P-13 E938P015 m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 10 cm d'alçària, incloses les

peces especials

10,48 €

B938P015 m2 Revoltó de polipropilè reciclat de 10 cm d'alçària, per a la formació d'encofrat perdut, incloses

les peces especials

9,51300 €

Otros conceptos 0,96700 €

P-14 E9DBA46B m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN

14411), de forma rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col�locades amb

adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN

13888)

59,61 €

B0FGB142 m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 76 a 115
peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

29,45760 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 4,90245 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 1,16850 €

Otros conceptos 24,08145 €

P-15 E9U341AY m Sòcol de rajola de gres esmaltat, de 10 cm d'alçària, col�locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

7,95 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,46200 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,08208 €

B9U341A0 m Sòcol de rajola gres esmaltat, de 10 cm d'alçària 4,40640 €

Otros conceptos 2,99952 €

P-16 E9U391CV m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària,

col�locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2

(UNE-EN 13888)

9,73 €
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B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,36750 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,08208 €

B9U391C0 m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària 6,20160 €

Otros conceptos 3,07882 €

P-17 E9U7U010 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm

d´alçària, col�locat amb tacs d´expansió i cargols

7,00 €

B9U7U010 m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o envernissar, de 10 cm

d´alçària,

3,47820 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,36000 €

Otros conceptos 3,16180 €

P-18 EB06NPSE m2 Porta seccional garatje 363,71 €

BARSA52B m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat lacat, de 2,5 a 3,5 m d'amplària,

amb operador electromecànic, amb guies i pany

345,77000 €

Otros conceptos 17,94000 €

P-19 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN

1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

20,28 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,63350 €

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,07000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN

110 mm i de llargària 3 m, per a encolar

5,12400 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,79730 €

Otros conceptos 12,65520 €

P-20 EJ12L6FQ u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1500x700 mm, de color blanc, preu alt,
col�locat sobre el paviment

179,33 €

BJ12L6F3 u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1500x700 mm, de color blanc, preu alt 158,00000 €

Otros conceptos 21,33000 €

P-21 EJ13U010 u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial ocult per

evitar autolesions, col�locat encastat

327,95 €

BJ13U010 u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb acabat especial per evitar

autolesions

300,30000 €

Otros conceptos 27,65000 €

P-22 EJ14U010 u Inodor de tassa profunda antivàndalic d'acer inox (nº material 18/8), de 450x360x410 mm, de

gruix de xapa d'1,5 mm AISI 304, col.locat fixat a la paret amb suports amb cargols

antivàndalics, i connectat a la xarxa d´evacuació

705,03 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 0,17172 €

BJ14U010 u Inodor de tassa profunda antivàndalic d'acer inox (nº material 18/8), de 450x360x410 mm, de

gruix de xapa d'1,5 mm AISI 304

641,25000 €

BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 1,79340 €

Otros conceptos 61,81488 €

P-23 EJ1BS011 u Cisterna baixa d'ABS, de color blanc, accionada amb polsador, amb tapa antivandàlica

cargolada, col�locada amb fixacions murals

85,42 €

BJ1BS011 u Cisterna baixa d'ABS, de color blanc, accionada amb polsador, amb tapa antivandàlica

cargolada,

68,66000 €

Otros conceptos 16,76000 €
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P-24 EJ32U010 u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta superior de 15x15 cm i 3kn, collat

a l'obra amb morter

107,34 €

BJ32U010 u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa superior de 15x15 cm d'acer

inoxidable, inclòs sifó desmuntable

98,33000 €

Otros conceptos 9,01000 €

P-25 EJ3317N7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm,
connectat a un ramal o a un sifó de PVC

10,36 €

BJ3317N7 u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per

a connectar al sifó o al ramal de PVC

4,27000 €

Otros conceptos 6,09000 €

P-26 EJ3617NG u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm,

connectat a un ramal de PVC

7,05 €

BJ3617NG u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, per

a connectar al ramal de PVC

1,12000 €

Otros conceptos 5,93000 €

P-27 EJM11401 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´,

connectat a una bateria o a un ramal

659,60 €

BJM11401 u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, per

a connectar a la bateria o al ramal

622,60000 €

Otros conceptos 37,00000 €

P-28 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica fixa formada per bastiments de 70 cm i

alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de

treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de

protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total

màxim de 20 km

6,69 €

Otros conceptos 6,69000 €

P-29 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per bastiments de 70 cm

d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,

plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,

sòcols i xarxa de protecció de poliamida col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i

salut

0,13 €

B1Z0Y250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per bastiments de 70 cm

d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,

plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada

20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i

salut

0,12000 €

Otros conceptos 0,01000 €

P-30 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

6,21 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,

homologat segons UNE-EN 812

5,91000 €

Otros conceptos 0,30000 €

P-31 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i

tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

6,27 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

5,97000 €

Otros conceptos 0,30000 €

P-32 H1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i

adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl�lica, homologades segons UNE-EN

3,93 €
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1731

B1425450 u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a picapedrer, amb muntura de PVC i

adaptables amb cinta elàstica, amb visor de tela metàl�lica, homologades segons UNE-EN

1731

3,74000 €

Otros conceptos 0,19000 €

P-33 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,97 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons

UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

19,02000 €

Otros conceptos 0,95000 €

P-34 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,76 €

B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,15000 €

Otros conceptos 0,61000 €

P-35 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

7,08 €

B1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó i màniga llarga de

serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

6,74000 €

Otros conceptos 0,34000 €

P-36 H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,

tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

42,32 €

B145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color blanc,

tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420

40,30000 €

Otros conceptos 2,02000 €

P-37 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb puntera metàl�lica

21,63 €

B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera

encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de

despreniment ràpid, amb puntera metàl�lica

20,60000 €

Otros conceptos 1,03000 €

P-38 H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema

anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,

UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

280,22 €

B147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,

bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,

element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema

anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,

UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

266,88000 €

Otros conceptos 13,34000 €

P-39 H1512005 m2 Protecció col�lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de polipropilè
tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el

desmuntatge inclòs

5,21 €

B1510003 m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals, per a seguretat i salut 0,82800 €

B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,09600 €

Otros conceptos 4,28600 €

P-40 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,42 €



Presupuesto TFG

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 2 Pág.: 6

Otros conceptos 19,42000 €

P-41 K121325A u Muntatge i desmuntatge de bastida 5,76 €

Otros conceptos 5,76000 €

P-42 K121525A u Amortització diària de bastida 0,13 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,

plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,

sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada

20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,12000 €

Otros conceptos 0,01000 €

P-43 K216351T m2 Enderroc de tabic de ceràmica 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de

runa sobre camió o contenidor

6,83 €

Otros conceptos 6,83000 €

P-44 K2164671 m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador

manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

11,03 €

Otros conceptos 11,03000 €

P-45 K218A210 m2 Enderroc cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 6,24 €

Otros conceptos 6,24000 €

P-46 K218A211 m2 Enderroc fal sostre escayola, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor 6,24 €

Otros conceptos 6,24000 €

P-47 K218D4B1 m2 Desmuntatge d'enrajolat ceràmic en parament vertical, fet per restaurador, amb mitjans

manuals, numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix

37,45 €

Otros conceptos 37,45000 €

P-48 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de

runa sobre camió o contenidor

134,00 €

Otros conceptos 134,00000 €

P-49 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,75 €

Otros conceptos 10,75000 €

P-50 K219D4B1 m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per restaurador, amb mitjans manuals,
numeració, neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de runa

sobre camió o contenidor, amb grau de dificultat baix

37,45 €

Otros conceptos 37,45000 €

P-51 K21A1011 u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o

contenidor

6,43 €

Otros conceptos 6,43000 €

P-52 K21A2011 u Arrencada de full i bastiment de balconera amb mitjans manuals i càrrega manual sobre

camió o contenidor

6,43 €

Otros conceptos 6,43000 €

P-53 K21A5P11 u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2, inclosos mecanismes i accessoris, amb

mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

11,72 €

Otros conceptos 11,72000 €

P-54 K21AU00A u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans

manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre

camió o contenidor

21,88 €
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Otros conceptos 21,88000 €

P-55 K21E1C11 u Arrencada d'instal�lació de calefacció amb tubs i radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de

superfície servida per la instal�lació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o

contenidor

175,09 €

Otros conceptos 175,09000 €

P-56 K21E201A u Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 22,93 €

Otros conceptos 22,93000 €

P-57 K21G1011 u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor

2,75 €

Otros conceptos 2,75000 €

P-58 K21G2011 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal�lació elèctrica superficial, amb mitjans

manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

0,92 €

Otros conceptos 0,92000 €

P-59 K21J1011 u Arrencada d'instal�lació de distribució d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat

de 100 m2 de superfície servida per la instal�lació, amb mitjans manuals i càrrega manual

sobre camió o contenidor

224,91 €

Otros conceptos 224,91000 €

P-60 K21JB111 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les

xarxes d'aigua i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o

contenidor

13,67 €

Otros conceptos 13,67000 €

P-61 K21JD111 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i

d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

15,08 €

Otros conceptos 15,08000 €

P-62 K21JE111 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

22,02 €

Otros conceptos 22,02000 €

P-63 K21JF111 u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i

d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

27,76 €

Otros conceptos 27,76000 €

P-64 K21JK011 u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7,81 €

Otros conceptos 7,81000 €

P-65 K2R641E0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal�lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat

25,88 €

Otros conceptos 25,88000 €

P-66 K6524B7D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa

d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 156 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm

d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15

mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de

resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

60,32 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 19,28160 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,69600 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,31800 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 8,96700 €
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B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,47000 €

B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de

gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

4,38780 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,92800 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,80000 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 2,37405 €

Otros conceptos 14,81755 €

P-67 K6529B7D m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa

d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 156 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm

d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques, tipus hidròfuga (H) tipus estàndard (A) a

cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

65,96 €

B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 14,73400 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,28000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,92800 €

B7C9R5L0 m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de

gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

4,38780 €

B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,47000 €

B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 8,96700 €

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,80000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,31800 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 6,69600 €

B0CC1410 m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 9,92160 €

B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 2,37405 €

Otros conceptos 15,08355 €

P-68 K7C9R6K2 m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50

mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,429

m2.K/W, col�locada amb adhesiu de formulació específica

8,57 €

B7C9R6K0 m2 Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix,

amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W

4,35750 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 1,30631 €

Otros conceptos 2,90619 €

P-69 K7CD8441K m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana de roca ref.

55976 de la serie Façanes amb sistema SATE d'ISOVER UNE-EN 13162, de densitat 66 a

85 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència

tèrmica >=1,111 m2.K/W i revestiment de vel negre fixada amb adhesiu acrílic barrejat amb
ciment pòrtland, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de 4x4 mm i un pes mínim de

180 g/m2, embeguda amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment pòrtland i fixació mecànica del

conjunt

45,47 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,30990 €

B7C20400 m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de 40 mm de gruix, de 0,85

m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis

5,50200 €

B8Z101JK m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 180

g/m2

2,69610 €

B7CZ1400 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix com a màxim 1,89000 €
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B0908000 kg Adhesiu de copolímer acrílic en dispersió per a col�locació de plaques de poliestirè expandit

amb el sistema d'aïllament per l'exterior

12,87468 €

Otros conceptos 22,19732 €

P-70 K82C1Q2J m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic

premsat esmaltat, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15 peces/m2, col�locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN

13888)

35,03 €

B0FH6182 m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15

peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

15,97200 €

B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 4,31446 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,57810 €

Otros conceptos 14,16544 €

P-71 K898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa

segelladora i dues d'acabat

4,62 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica per a interiors 1,34456 €

B8ZA1000 kg Segelladora 0,65025 €

Otros conceptos 2,62519 €

P-72 K9DC8332 m2 Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues peces adherides amb

resines, de 35x35 cm i 9 mm de gruix, preu alt, col�locat a trencajunts sobre suports

regulables d'alçària mitjana 200 mm

135,82 €

B9Z33521 u Suport regulable de polipropilè per a paviment flotant d'alçària mitjana 200 mm 25,86200 €

B9DC1333 m2 Rajola de gres porcellànic premsat per a paviments flotants de 35x35 cm i 9 mm de gruix,

formada per dues peces adherides amb resines, preu alt

86,19480 €

Otros conceptos 23,76320 €

P-73 K9G1U001 m2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 5 cm de gruix, amb acabat lliscat 12,78 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,30990 €

B064100C m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb

>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

2,93450 €

Otros conceptos 9,53560 €

P-74 K9QGPG6E m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de bedoll
superior envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14

mm, amb 3 llistons per post, amb unió a pressió, col�locat sobre làmina de polietilè expandit

de 3 mm de gruix

45,18 €

B7C75300 m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix 0,78280 €

B9QGPG6E m2 Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de bedoll

de qualitat superior envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200 mm, i de

gruix total 14 mm, amb 3 llistons per post, amb unió a pressió

31,50770 €

Otros conceptos 12,88950 €

P-75 KAF415AD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre

bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 75x125 cm,

elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i

classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana

i guies

225,94 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,14480 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 2,66570 €

BAF413AD m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col�locar sobre

bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície,

elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons

200,07000 €
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UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i

classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana

i guies

Otros conceptos 22,05950 €

P-76 KAF428AD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre

bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 130x120 cm,

elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons

UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana

i guies

396,62 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,36110 €

BAF424AD m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col�locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de

superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN

12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de

persiana i guies

355,99680 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,43100 €

Otros conceptos 35,83110 €

P-77 KAF429AD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre

bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 110x110 cm,

elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons

UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i

classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana
i guies

396,62 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,43100 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,36110 €

BAF424AD m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col�locar sobre

bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de

superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN

12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de

persiana i guies

355,99680 €

Otros conceptos 35,83110 €

P-78 KAF430AD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre

bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 100x115 cm,

elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons

UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i

classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana

i guies

396,62 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,43100 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,36110 €

BAF424AD m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col�locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de

superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN

12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de

persiana i guies

355,99680 €

Otros conceptos 35,83110 €

P-79 KAF431AD u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col�locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 140x130 cm,

elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons

UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i

classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana

396,62 €
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i guies

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 3,36110 €

BAF424AD m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col�locar sobre

bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire

segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN

12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de

persiana i guies

355,99680 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 1,43100 €

Otros conceptos 35,83110 €

P-80 KAF6E5AD u Balconera d'alumini anoditzat natural, col�locada sobre bastiment de base, amb dues fulles

batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de preu alt,

classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima

9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al

vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

615,68 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 4,75190 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 2,00340 €

BAF2E3AD m2 Balconera d'alumini anoditzat natural, per a col�locar sobre bastiment de base, amb dues

fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació

mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de

resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

560,36640 €

Otros conceptos 48,55830 €

P-81 KAQ1U010 u Fulla batent per a porta exterior, de tauler de fusta premsada amb resines fenòliques, de 40

mm de gruix, amb bastiment d'acer amb perfil laminat, de 80 cm d'amplària i de 200 cm

d'alçària

248,59 €

BAQ1U010 u Fulla batent per a porta exterior, de tauler de fusta premsada amb resines fenòliques, de 40

mm de gruix, amb bastiment d'acer amb perfil laminat, de 95 cm d'amplària i de 210 cm

d'alçària

158,29000 €

BAZGA360 u Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu mitjà 32,59000 €

Otros conceptos 57,71000 €

P-82 KAQA3486 u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de roure per a envernissar, de 40 mm de gruix, de

cares llises i de fusta xapada, de 85 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

266,68 €

BAZGB160 u Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu superior 36,82000 €

BAQA3486 u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta roure per a envernissar de 40 mm de gruix, de
cares llises i de fusta xapada, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

167,69000 €

Otros conceptos 62,17000 €

P-83 KAQDU010 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar, de 35 mm de

gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 85 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

180,76 €

BAZGC260 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt 16,37000 €

BAQDU010 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a envernissar, de 35 mm de

gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

131,07000 €

Otros conceptos 33,32000 €
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MANO DE OBRA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €30,30h Conservador- restaurador director de la intervencióA010V010

 €22,47h Conservador-restauradorA010V050

 €17,62h Restaurador assistentA010V100

 €21,66h Oficial 1aA0121000

 €21,66h Oficial 1a paletaA0122000

 €21,66h Oficial 1a encofradorA0123000

 €21,66h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €21,66h Oficial 1a col�locadorA0127000

 €21,66h Oficial 1a guixaireA0129000

 €22,05h Oficial 1a fusterA012A000

 €21,66h Oficial 1a pintorA012D000

 €22,39h Oficial 1a calefactorA012G000

 €22,39h Oficial 1a electricistaA012H000

 €22,39h Oficial 1a lampistaA012J000

 €22,39h Oficial 1a muntadorA012M000

 €20,67h Ajudant encofradorA0133000

 €20,67h Ajudant ferrallistaA0134000

 €20,67h Ajudant col�locadorA0137000

 €20,83h Ajudant fusterA013A000

 €20,67h Ajudant pintorA013D000

 €20,64h Ajudant calefactorA013G000

 €20,64h Ajudant electricistaA013H000

 €20,64h Ajudant lampistaA013J000

 €20,67h Ajudant muntadorA013M000

 €18,31h ManobreA0140000

 €18,31h Manobre guixaireA0149000

 €19,56h Manobre especialistaA0150000

 €21,66h Oficial 1a per a seguretat i salutA01H2000

 €20,67h Ajudant per a seguretat i salutA01H3000

 €18,31h Manobre per a seguretat i salutA01H4000
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MAQUINARIA

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €16,16h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €50,00h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €31,33h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €1,77h Formigonera de 165 lC1705600

 €24,65m3 Subministrament de contenidor metàl�lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2500

 €31,33h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salutC1Z13700

 €3,60h Martell trencador manualC2001000

 €4,88h Regle vibratoriC2005000

 €1,91h Màquina de fer regatesC200G000
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €1,50m3 AiguaB0111000

 €18,02t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €103,30t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,10kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,10kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

B0521200

 €0,21kg Calç aèria CL 90, en sacsB0532310

 €0,82kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

B05A2203

 €58,69m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064100C

 €68,74m3 Formigó HA-25/F/10/I de consistència fluïda, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B065710A

 €0,70kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

B0711020

 €0,88kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN
12004

B0711024

 €1,17kg Adhesiu de copolímer acrílic en dispersió per a
col�locació de plaques de poliestirè expandit amb el
sistema d'aïllament per l'exterior

B0908000

 €4,35kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintèticB0911000

 €1,93kg Filferro acer galvanitzatB0A12000

 €1,09kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200

 €1,15kg Clau acerB0A31000

 €9,30cu Visos per a plaques de guix laminatB0A44000

 €2,12cu Visos galvanitzatsB0A4A400

 €0,09u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

B0A61500

 €0,15u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb visB0A61600

 €0,54u Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62D90

 €0,23u Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interiorB0A75400

 €0,28u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interiorB0A75700

 €0,47u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interiorB0A75E00

 €1,66m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34133
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MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €4,68m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

B0CC1410

 €6,32m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

B0CC2310

 €6,95m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520

B0CC2410

 €0,43m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030

 €8,56cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D625A0

 €28,88m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu
alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

B0FGB142

 €14,52m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt,
grup BIa (UNE-EN 14411)

B0FH6182

 €0,12m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

B0Y15250

 €5,91u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

B1411111

 €5,97u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

B1421110

 €3,74u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per
a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb
cinta elàstica, amb visor de tela metàl�lica,
homologades segons UNE-EN 1731

B1425450

 €19,02u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1
i UNE-EN 458

B1432012

 €12,15u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

B1447005

 €6,74u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

B1459630

 €40,30u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

B145K397



Presupuesto TFG

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 5

MATERIALES

CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

 €20,60u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl�lica

B1462241

 €115,52u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta
estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

B1473203

 €266,88u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

B147D501

 €0,69m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

B1510003

 €0,12m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

B15Z1200

 €0,12m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

B1Z0Y250

 €0,84kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

B44Z5011

 €5,42m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 185 mm

B5ZH1D70

 €2,65u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D
185 mm

B5ZHBD70

 €0,26u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZJLPT

 €1,22m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B11211

 €1,19m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

B6B12211

 €0,50m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

B6BZ1A10

 €5,24m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN
13163 de 40 mm de gruix, de 0,85 m2.K/W de
resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell llis

B7C20400
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 €0,76m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de
gruix

B7C75300

 €2,13m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,111 m2.K/W

B7C9R5L0

 €4,15m2 Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de
densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK, resistència
tèrmica >= 1,429 m2.K/W

B7C9R6K0

 €12,80m2 Panell de llana de roca hidrofugada, revestida amb un
vel negre per una de les seves cares, gruix 40 mm,
llarg 1,00 m, amplària 0,60 m, conductivitat tèrmica <=
0,036 W/(mK) a 10ºC, ref. 55976 de la serie Façanes
amb sistema SATE d'ISOVER

B7C9T5J0KDG2

 €0,21u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40
mm de gruix com a màxim

B7CZ1400

 €14,31dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €11,59dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7J50090

 €1,16kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guixB7J500ZZ

 €0,07m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix
laminat

B7JZ00E1

 €3,11m2 Placa d'escaiola per a revestir , de 600x1200 mm, per
a cel ras fix, i reacció al foc A2-s1, d0

B8411C50

 €8,51m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col�locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col�locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega
de fins a 15 kg

B84Z7850

 €3,38kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €2,15m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de
dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 180 g/m2

B8Z101JK

 €4,25kg SegelladoraB8ZA1000

 €9,06m2 Revoltó de polipropilè reciclat de 10 cm d'alçària, per a
la formació d'encofrat perdut, incloses les peces
especials

B938P015

 €79,81m2 Rajola de gres porcellànic premsat per a paviments
flotants de 35x35 cm i 9 mm de gruix, formada per
dues peces adherides amb resines, preu alt

B9DC1333

 €30,59m2 Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa
d'acabat de gruix >2,9 mm, de fusta de bedoll de
qualitat superior envernissat, de llargària > 1900 mm,
d'amplària de 180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm,
amb 3 llistons per post, amb unió a pressió

B9QGPG6E
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 €4,32m Sòcol de rajola gres esmaltat, de 10 cm d'alçàriaB9U341A0

 €6,08m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària

B9U391C0

 €3,79m Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm
d'alçària

B9U710A0

 €3,41m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per
a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària,

B9U7U010

 €1,34u Suport regulable de polipropilè per a paviment flotant
d'alçària mitjana 200 mm

B9Z33521

 €212,26m2 Balconera d'alumini anoditzat natural, per a col�locar
sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per
a un buit d'obra de 2 a 2,99 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

BAF2E3AD

 €222,30m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col�locar sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de
0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

BAF413AD

 €247,22m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col�locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

BAF424AD

 €158,29u Fulla batent per a porta exterior, de tauler de fusta
premsada amb resines fenòliques, de 40 mm de gruix,
amb bastiment d'acer amb perfil laminat, de 95 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària

BAQ1U010

 €167,69u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta roure per a
envernissar de 40 mm de gruix, de cares llises i de
fusta xapada, de 80 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

BAQA3486

 €131,07u Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de
flandes per a envernissar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària

BAQDU010

 €345,77m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb
acabat lacat, de 2,5 a 3,5 m d'amplària, amb operador
electromecànic, amb guies i pany

BARSA52B
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 €32,59u Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de
preu mitjà

BAZGA360

 €36,82u Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de
preu superior

BAZGB160

 €16,37u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu alt

BAZGC260

 €3,66m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

BD13177B

 €1,19u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mmBD1Z2200

 €4,95u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mmBDW3B700

 €0,07u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mmBDY3B700

 €13.909,42u Caldera de biomassa de 60 kW de potència nominal,
funcionament amb pellets (segons norma ÖNORM M
7135), cos de planxa d'acer amb aïllament de 80 mm
de gruix, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura
màxima d'impulsió 95°C, alimentada directament per
cargol sense fi flexible amb sistema d'extinció per
ruixador i vàlvula termostàtica; cremador basculant
amb calaix contenidor de cendres de gran capacitat,
amb sistema de regulació variable del flux d'aire;
mòdul d'intercanvi de calor a base de bescanviador de
tubs d'acer sense soldadura amb calaix contenidor de
cendres volàtils; aspirador de gasos de combustió
amb regulació de la velocitat; sistema de control de la
caldera amb funcions de regulació de la combustió
(entrada d'aire i de combustible) en combinació amb
sonda lambda, regulació de la depressió, regulació del
dipòsit acumulador, activació del circuit d'elevació de
temperatura, activació de l'electrovàlvula
d'escalfament ràpid del circuit de calefacció i control
del sistema de neteja, col�locada

BE2BU060

 €55,92u Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110°C, com a màxim

BE3655B0

 €67,10u Radiador d'alumini de 11 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110°C, com a màxim

BE3665B0

 €89,47u Radiador d'alumini de 15 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110°C, com a màxim

BE3685B0

 €2,34m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits

BE42H4S0

 €346,14u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre
trempat, orientació vertical, envoltant d'alumini
anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà, amb una
superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, un rendiment
màxim de 80 % i un coeficient de pèrdues <=6
W/m2°C

BEA13260
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 €727,00u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre
trempat, orientació vertical, envoltant d'alumini
anoditzat i aïllament de fibra de vidre amb film
d'alumini, amb una superfície activa de 2,00 a 2,25
m2, un rendiment màxim de 72 % i un coeficient de
pèrdues <=7 W/m2°C

BEA13G72

 €210,00u Suport per a captador solar pla amb coberta de vidre,
amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, vertical

BEAZ3000

 €6.500,00u Bomba de calor per a la producció d'aigua de 15 a 17
kW de potència amb 1 compressor del tipus hermètic
rotatiu i fluid frigorífic R407c.

BEH51A2D

 €6,82u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre

BEU11113

 €116,63u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar,
amb connexió de 3/4´´

BEU41B31

 €16,62u Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C

BEU57955

 €11,47u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D

BEU6U001

 €56,09u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació
de de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A ,
preu mitjà, per a muntar superficialment

BEV21112

 €0,51u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastarBEW31400

 €0,34u Tap cec, preu alt, per a radiadorBEZ52000

 €0,38u Tap amb reducció, preu alt, per a radiadorBEZ55000

 €0,20u Purgador per a radiadors, manualBEZ5A000

 €3,26u Aixeta per a radiadors, preu altBEZ5H000

 €2,15u Detentor de sortida, preu altBEZ5L000

 €3,30m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

BF528300

 €4,10m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

BF529300

 €9,43m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1,5 mm, segons la norma UNE-EN
1057

BF52B500

 €2,26m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

BF534300

 €2,70m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

BF535300
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 €3,10m Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

BF537300

 €3,31m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

BF538300

 €4,89m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ36C6A

 €11,14m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ36E6A

 €13,57m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

BFQ36EBA

 €5,68m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

BFR11410

 €4,17m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

BFR11610

 €0,87u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil�laritat

BFW524B0

 €1,01u Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil�laritat

BFW525B0

 €1,16u Accessori per a tub de coure 16 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil�laritat

BFW527B0

 €1,30u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil�laritat

BFW528B0

 €1,63u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil�laritat

BFW529B0

 €3,06u Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil�laritat

BFW52BB0

 €5,57u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6
mm de gruix

BFWR1141

 €5,99u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de
canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6
mm de gruix

BFWR1161

 €0,15u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFY5A400

 €0,16u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFY5A500
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 €0,17u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 16 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFY5A700

 €0,19u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFY5A800

 €0,22u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFY5A900

 €0,33u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a
soldar per capilaritat

BFY5AB00

 €0,22u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de
gruix

BFYQ3080

 €0,27u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de
gruix

BFYQ3090

 €0,68u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

BFYR1141

 €0,78u Part proporcional d'elements de muntatge per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades,
d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

BFYR1161

 €18,35u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i
per a encastar

BG134701

 €18,97u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i
per a encastar

BG134801

 €21,15u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de
material autoextingible, amb porta, amb catorze
mòduls i per a encastar

BG134901

 €2,73u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG151D11

 €1,51u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG161411

 €2,71u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar

BG161611

 €0,19m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222710

 €0,25m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222810
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 €0,38m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222910

 €0,51m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

BG222A10

 €0,23m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC

BG322120

 €0,38m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC

BG322130

 €0,60m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC

BG322140

 €0,88m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC

BG322150

 €1,50m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC

BG322160

 €26,45u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG41149C

 €37,40u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG41149H

 €70,98u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG41149J

 €10,95u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415A99

 €11,13u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415A9B

 €11,43u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415A9C
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 €11,67u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en
perfil DIN

BG415A9D

 €23,71u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG42129D

 €24,09u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

BG42129H

 €128,12u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

BG482125

 €135,27u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

BG482145

 €162,44u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
per a muntar en perfil DIN

BG482155

 €1,08u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu altBG611020

 €2,43u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu altBG613020

 €3,81u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

BG621193

 €4,04u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

BG621G93

 €7,82u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a
encastar

BG621J93

 €3,96u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
per a encastar

BG631153

 €6,78u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes,
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

BG631EA3

 €6,02u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a
encastar

BG641177
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 €2,67u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu altBG671113

 €6,62u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt

BG671133

 €12,10u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt

BGA12520

 €0,40u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
magnetotèrmics

BGW41000

 €0,36u Part proporcional d'accessoris per a interruptors
diferencials

BGW42000

 €0,40u Part proporcional d'accessoris per a protectors de
sobretensions

BGW48000

 €0,32u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics
muntats superficialment

BGWA1000

 €158,00u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de
1500x700 mm, de color blanc, preu alt

BJ12L6F3

 €300,30u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de
410x265x140 mm amb acabat especial per evitar
autolesions

BJ13U010

 €641,25u Inodor de tassa profunda antivàndalic d'acer inox (nº
material 18/8), de 450x360x410 mm, de gruix de xapa
d'1,5 mm AISI 304

BJ14U010

 €68,66u Cisterna baixa d'ABS, de color blanc, accionada amb
polsador, amb tapa antivandàlica cargolada,

BJ1BS011

 €7,32kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

BJ1ZS000

 €17,28u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´

BJ2Z4127

 €98,33u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i
reixa superior de 15x15 cm d'acer inoxidable, inclòs
sifó desmuntable

BJ32U010

 €4,27u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per a
connectar al sifó o al ramal de PVC

BJ3317N7

 €1,12u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, per a
connectar al ramal de PVC

BJ3617NG

 €156,17u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, horitzontal

BJA24350

 €571,00u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 90 l de
capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de
poliuretà

BJAA7310

 €622,60u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1/2´´, per a connectar a
la bateria o al ramal

BJM11401
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 €9,65u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 10 bar de PN i preu alt

BN314320

 €10,48u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt

BN314420

 €12,87u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 10 bar de PN i preu alt

BN315320

 €4,43u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt

BN315720

 €11,36u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt

BN317720

 €404,97u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de
diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula

BN713743

 €10,83u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl�lic

BN812590

 €127,48u Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de
diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt

BN915320

 €15,12u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de
diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó,
malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb
perforacions de 0,5 mm de diàmetre

BNE17300

 €6,67u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb
connexió femella-femella, de diàmetre 3/4´´, tarada a 6
bar, 120°C de temperatura màxima

BNF51611

 €19,29u Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de
PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a
vàlvula de buidat d'1 polzada

BNFBU010

 €18,07u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb
connexió mascle-femella, de diàmetre 1/2´´

BNFC1211

 €837,57u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a
instal�lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim
de gir de 2900 rpm, de 17,0 m3/h de cabal i de 8,5 bar
de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua
entre -20 i 140°C, amb connexions per brides de 50
mm de diàmetre nominal

BNL1C5EF

 €338,65u Grup hidràulic de dues vies amb bomba acceleradora
per a un cabal de fins a 1,8 m3/h, de 6 bar de pressió
màxima, de 150 °C de temperatura màxima i
accessoris de mesura i regulació

BNLA2552
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 €133,11u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330
mm i 700 mm d'alçària, amb portes de DM lacat, preu
alt, amb tiradors i ferratges

BQ710674

 €147,08u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330
mm i 700 mm d'alçària, amb portes de DM lacat, preu
alt, amb tiradors i ferratges

BQ710974

 €11,45m Regleta de DM lacat de 5 cm d'alçària, per a encolarBQ711452

 €202,46u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables
de PVC, amb tiradors i ferratges

BQ7116C4

 €173,56u Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, amb portes de DM
lacat, preu alt, amb tiradors i ferratges

BQ711974

 €174,78u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors i ferratges

BQ7119B4

 €16,16m Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb
clips

BQ7124A1

 €129,28u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 600 mm d'alçària, amb portes de DM
lacat, preu alt, amb tiradors i ferratges

BQ712664

 €16,06m Sòcol d'alumini de 10 cm d'alçària, per fixar amb clipsBQ7128A1

 €183,52u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors i ferratges

BQ7129B4

 €48,12u Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600
mm i 700 mm d'alçària, sense frontal , preu econòmic,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i
ferratges

BQ7136A0
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 €76,49m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,56000 19,56000/R

Subtotal... 19,56000 19,56000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,77000 1,23900/R

Subtotal... 1,23900 1,23900

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,50000 0,30000

t Sorra de pedrera per a morters x =B0310020 1,630 18,02000 29,37260

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,250 103,30000 25,82500

Subtotal... 55,49760 55,49760

0,195601,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 76,49220

76,49220COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €87,94m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció
en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,000 19,56000 19,56000/R

Subtotal... 19,56000 19,56000

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,700 1,77000 1,23900/R

Subtotal... 1,23900 1,23900

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,50000 0,30000

t Sorra de pedrera per a morters x =B0310020 1,520 18,02000 27,39040

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,380 103,30000 39,25400

Subtotal... 66,94440 66,94440

0,195601,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 87,93900

87,93900COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €154,56m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència
a compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre especialista x =A0150000 1,050 19,56000 20,53800/R

Subtotal... 20,53800 20,53800

Maquinaria:

h Formigonera de 165 l x =C1705600 0,725 1,77000 1,28325/R

Subtotal... 1,28325 1,28325

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,200 1,50000 0,30000

t Sorra de pedrera per a morters x =B0310020 1,530 18,02000 27,57060

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,200 103,30000 20,66000

kg Calç aèria CL 90, en sacs x =B0532310 400,000 0,21000 84,00000

Subtotal... 132,53060 132,53060

0,205381,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 154,55723

154,55723COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €4.505,57u Instal�lació de sistema de captació solar amb 2
captadors, incloent la base de recolzament sobre
teulada, connexions del camp de col�lectors amb tub
de coure amb aïllament d'escuma elastomèrica amb
recobriment d'alumini, 12 m de canonda per a
connectar els col�lectors amb sala de calderes o
dipòsit acumulador amb tub de coure amb aïllament
d'escuma elastomèrica, bomba acceleradora, vàlvules
de bola, de retenció i de seguretat, i dipòsit
d'expansió, termòmetre i manòmetre per a control del
circuit

1EA1U0A0 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat,
envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà
amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, un rendiment
màxim de 80 % i un coeficient de pèrdues <= 6 W/m2°C,
col�locat amb suport vertical

x =EEA13260 2,000 644,41300 1.288,82600

u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat

x =EEU11113 2,000 15,20898 30,41796

u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de
3/4´´, col�locat roscat

x =EEU41B31 1,000 127,54886 127,54886

u Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2´´ de diàmetre,
d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col�locat roscat

x =EEU57955 1,000 23,17589 23,17589

u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col�locat roscat

x =EEU6U001 1,000 17,15146 17,15146

m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat
superficialment

x =EF5283B2 12,000 10,20483 122,45796

m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal,
d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat
superficialment

x =EF52B5B2 12,000 18,92166 227,05992

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub
de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

x =EFQ36E6L 12,000 15,56633 186,79596

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub
de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

x =EFQ36EBL 12,000 18,91905 227,02860

m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de
100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat
mitjà i col�locat superficialment

x =EFR11412 12,000 14,70049 176,40588

m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de
120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat
mitjà i col�locat superficialment

x =EFR11612 12,000 13,82334 165,88008

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu
alt, muntada superficialment

x =EN315727 4,000 11,64147 46,56588

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

x =EN317727 2,000 22,28648 44,57296

u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de
15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a
la vàlvula, instal�lada i connectada

x =EN713743 1,000 420,26707 420,26707
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u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre

nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl�lic, muntada en pericó de
canalització soterrada

x =EN812594 1,000 27,21971 27,21971

u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt i muntada
superficialment

x =EN915327 1,000 134,69147 134,69147

u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de
PN, roscat, muntat superficialment

x =ENE17304 1,000 26,04648 26,04648

u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de
preu alt i muntada roscada

x =ENFBU010 1,000 30,21648 30,21648

u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal�lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2900 rpm, de 17,0 m3/h
de cabal i de 8,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment,
per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions per brides de 50
mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i amb totes les
connexions fetes

x =ENL1C5EF 1,000 968,68770 968,68770

Subtotal... 4.291,01632 4.291,01632

COSTE  DIRECTO 4.291,01632

214,550825,00%DESPESES INDIRECTES

4.505,56714COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2.830,34u Instal�lació elèctrica interior d'un pis de 70 m2 amb
grau d'electrificació bàsic i 5 circuits, i ajudes de ram
de paleta

1G224200 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material
autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i encastada

x =EG134701 1,000 22,29855 22,29855

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb
grau de protecció IP-40, encastada

x =EG151D11 2,000 15,14041 30,28082

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció IP-40, encastada

x =EG161411 1,000 13,92041 13,92041

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb
grau de protecció IP-40, encastada

x =EG161611 7,000 17,21537 120,50759

m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

x =EG222711 165,000 0,97641 161,10765

m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

x =EG222811 25,000 1,03761 25,94025

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb
aïllament PVC, col�locat en tub

x =EG322124 302,000 0,88973 268,69846

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb
aïllament PVC, col�locat en tub

x =EG322134 50,000 1,04273 52,13650

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb
aïllament PVC, col�locat en tub

x =EG322144 40,000 1,26713 50,68520

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb
aïllament PVC, col�locat en tub

x =EG322154 24,000 2,64462 63,47088

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

x =EG41149C 1,000 35,58509 35,58509
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u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

x =EG415A99 1,000 20,08509 20,08509

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

x =EG415A9B 2,000 20,26509 40,53018

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

x =EG415A9C 1,000 20,56509 20,56509

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

x =EG415A9D 1,000 20,80509 20,80509

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

x =EG42129D 1,000 36,21397 36,21397

u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C,
de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

x =EG482125 1,000 137,25509 137,25509

u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada x =EG611021 32,000 1,95351 62,51232

u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada x =EG613021 1,000 3,30351 3,30351

u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat

x =EG621193 9,000 10,00517 90,04653

u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, encastat

x =EG621G93 2,000 10,23517 20,47034

u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

x =EG621J93 1,000 14,01517 14,01517

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

x =EG631153 20,000 10,15517 203,10340

u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A
250 V, amb tapa, preu alt, encastada

x =EG631EA3 2,000 12,97517 25,95034

u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat

x =EG641177 1,000 12,21517 12,21517

u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col�locat x =EG671113 32,000 3,68697 117,98304

u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt,
col�locat

x =EG671133 1,000 7,63697 7,63697

u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt,
muntat superficialment

x =EGA12522 1,000 19,66265 19,66265

m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

x =EY011322 136,000 3,76801 512,44936

m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

x =EY01132A 54,000 3,28210 177,23340

u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat,
amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb
guix C6

x =EY021312 28,000 7,40720 207,40160

u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat,
amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4

x =EY02131A 16,000 6,34339 101,49424

Subtotal... 2.695,56395 2.695,56395

COSTE  DIRECTO 2.695,56395

134,778205,00%DESPESES INDIRECTES

2.830,34215COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €4.581,51u Instal�lació elèctrica interior d'un pis de 100 m2 amb
grau d'electrificació elevat i 8 circuits, i ajudes de ram
de paleta

1G22A300 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material
autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i encastada

x =EG134801 1,000 22,91855 22,91855

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb
grau de protecció IP-40, encastada

x =EG151D11 6,000 15,14041 90,84246

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb
grau de protecció IP-40, encastada

x =EG161611 10,000 17,21537 172,15370

m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

x =EG222711 275,000 0,97641 268,51275

m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

x =EG222811 40,000 1,03761 41,50440

m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

x =EG222911 7,000 1,17021 8,19147

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb
aïllament PVC, col�locat en tub

x =EG322124 376,000 0,88973 334,53848

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb
aïllament PVC, col�locat en tub

x =EG322134 294,000 1,04273 306,56262

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb
aïllament PVC, col�locat en tub

x =EG322144 86,000 1,26713 108,97318

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb
aïllament PVC, col�locat en tub

x =EG322154 48,000 2,64462 126,94176

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

x =EG41149H 1,000 46,53509 46,53509

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

x =EG415A99 1,000 20,08509 20,08509

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

x =EG415A9B 3,000 20,26509 60,79527

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

x =EG415A9C 1,000 20,56509 20,56509

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

x =EG415A9D 3,000 20,80509 62,41527

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

x =EG42129D 2,000 36,21397 72,42794

u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C,
de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

x =EG482145 1,000 144,40509 144,40509

u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada x =EG611021 47,000 1,95351 91,81497
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u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada x =EG613021 1,000 3,30351 3,30351

u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat

x =EG621193 11,000 10,00517 110,05687

u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, encastat

x =EG621G93 2,000 10,23517 20,47034

u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

x =EG621J93 2,000 14,01517 28,03034

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

x =EG631153 31,000 10,15517 314,81027

u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A
250 V, amb tapa, preu alt, encastada

x =EG631EA3 3,000 12,97517 38,92551

u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat

x =EG641177 1,000 12,21517 12,21517

u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col�locat x =EG671113 47,000 3,68697 173,28759

u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt,
col�locat

x =EG671133 1,000 7,63697 7,63697

u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt,
muntat superficialment

x =EGA12522 1,000 19,66265 19,66265

m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

x =EY011322 262,000 3,76801 987,21862

m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

x =EY01132A 60,000 3,28210 196,92600

u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat,
amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb
guix C6

x =EY021312 36,000 7,40720 266,65920

u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat,
amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4

x =EY02131A 29,000 6,34339 183,95831

Subtotal... 4.363,34453 4.363,34453

COSTE  DIRECTO 4.363,34453

218,167235,00%DESPESES INDIRECTES

4.581,51176COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €503,08u Instal�lació de lampisteria per a cambra higiènica, amb
lavabo, inodor i plat de dutxa, equipat amb escalfador
acumulador elèctric de 50 l per a aigua calenta, no
inclou sanitaris i xarxa de desguassos

4J411141 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat encastat

x =KF5293B7 8,000 12,75806 102,06448

m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat encastat

x =KF5343B7 7,000 8,61650 60,31550

u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida
de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

x =KJ2Z4127 3,000 25,66898 77,00694

u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, col�locat en
posició horitzontal amb fixacions murals i connectat

x =KJA24350 1,000 187,23263 187,23263

m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

x =KY01131A 10,000 5,25001 52,50010

Subtotal... 479,11965 479,11965

COSTE  DIRECTO 479,11965

23,955985,00%DESPESES INDIRECTES
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503,07563COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,40m Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm
d'alçària, col�locat amb tacs d'expansió i cargols

E9U710A1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col�locador x =A0127000 0,120 21,66000 2,59920/R

h Manobre x =A0140000 0,010 18,31000 0,18310/R

Subtotal... 2,78230 2,78230

Materiales:

u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis x =B0A61500 4,000 0,09000 0,36000

m Sòcol de fusta de roure envernissada, de 10 cm d'alçària x =B9U710A0 1,020 3,79000 3,86580

Subtotal... 4,22580 4,22580

0,041731,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,04983

0,352495,00%DESPESES INDIRECTES

7,40233COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15.347,81u Caldera de biomassa de 60 kW de potència nominal,
funcionament amb pellets (segons norma ÖNORM M
7135), cos de planxa d'acer amb aïllament de 80 mm
de gruix, pressió màxima de treball 3 bar i temperatura
màxima d'impulsió 95°C, alimentada directament per
cargol sense fi flexible amb sistema d'extinció per
ruixador i vàlvula termostàtica; cremador basculant
amb calaix contenidor de cendres de gran capacitat,
amb sistema de regulació variable del flux d'aire;
mòdul d'intercanvi de calor a base de bescanviador de
tubs d'acer sense soldadura amb calaix contenidor de
cendres volàtils; aspirador de gasos de combustió
amb regulació de la velocitat; sistema de control de la
caldera amb funcions de regulació de la combustió
(entrada d'aire i de combustible) en combinació amb
sonda lambda, regulació de la depressió, regulació del
dipòsit acumulador, activació del circuit d'elevació de
temperatura, activació de l'electrovàlvula
d'escalfament ràpid del circuit de calefacció i control
del sistema de neteja, col�locada

EE2BU060 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 16,200 22,39000 362,71800/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 16,200 20,64000 334,36800/R

Subtotal... 697,08600 697,08600

Materiales:
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u Caldera de biomassa de 60 kW de potència nominal,

funcionament amb pellets (segons norma ÖNORM M 7135), cos
de planxa d'acer amb aïllament de 80 mm de gruix, pressió
màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C,
alimentada directament per cargol sense fi flexible amb sistema
d'extinció per ruixador i vàlvula termostàtica; cremador
basculant amb calaix contenidor de cendres de gran capacitat,
amb sistema de regulació variable del flux d'aire; mòdul
d'intercanvi de calor a base de bescanviador de tubs d'acer
sense soldadura amb calaix contenidor de cendres volàtils;
aspirador de gasos de combustió amb regulació de la velocitat;
sistema de control de la caldera amb funcions de regulació de la
combustió (entrada d'aire i de combustible) en combinació amb
sonda lambda, regulació de la depressió, regulació del dipòsit
acumulador, activació del circuit d'elevació de temperatura,
activació de l'electrovàlvula d'escalfament ràpid del circuit de
calefacció i control del sistema de neteja, col�locada

x =BE2BU060 1,000 13.909,42000 13.909,42000

Subtotal... 13.909,42000 13.909,42000

10,456291,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 14.616,96229

730,848115,00%DESPESES INDIRECTES

15.347,81040COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €82,72u Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

EE3655B1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 0,500 22,39000 11,19500/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 0,500 20,64000 10,32000/R

Subtotal... 21,51500 21,51500

Materiales:

u Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a
màxim

x =BE3655B0 1,000 55,92000 55,92000

u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar x =BEW31400 2,000 0,51000 1,02000

Subtotal... 56,94000 56,94000

0,322731,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 78,77773

3,938895,00%DESPESES INDIRECTES

82,71661COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €108,21u Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

EE3665B1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 0,800 22,39000 17,91200/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 0,800 20,64000 16,51200/R
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Subtotal... 34,42400 34,42400

Materiales:

u Radiador d'alumini de 11 elements amb 1 columna, de 650 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a
màxim

x =BE3665B0 1,000 67,10000 67,10000

u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar x =BEW31400 2,000 0,51000 1,02000

Subtotal... 68,12000 68,12000

0,516361,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 103,06036

5,153025,00%DESPESES INDIRECTES

108,21338COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €131,70u Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

EE3685B1 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 0,800 22,39000 17,91200/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 0,800 20,64000 16,51200/R

Subtotal... 34,42400 34,42400

Materiales:

u Radiador d'alumini de 15 elements amb 1 columna, de 650 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C, com a
màxim

x =BE3685B0 1,000 89,47000 89,47000

u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar x =BEW31400 2,000 0,51000 1,02000

Subtotal... 90,49000 90,49000

0,516361,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 125,43036

6,271525,00%DESPESES INDIRECTES

131,70188COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,09m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits,
muntat superficialment

EE42H4S2 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 0,100 22,39000 2,23900/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 0,100 20,64000 2,06400/R

Subtotal... 4,30300 4,30300

Materiales:

m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits

x =BE42H4S0 1,020 2,34000 2,38680

Subtotal... 2,38680 2,38680
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0,064551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,75435

0,337725,00%DESPESES INDIRECTES

7,09206COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €676,63u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre
trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament
d'escuma de poliuretà amb una superfície activa de
2,00 a 2,25 m2, un rendiment màxim de 80 % i un
coeficient de pèrdues <= 6 W/m2°C, col�locat amb
suport vertical

EEA13260 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 2,000 22,39000 44,78000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 2,000 20,67000 41,34000/R

Subtotal... 86,12000 86,12000

Materiales:

u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat,
orientació vertical, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament
d'escuma de poliuretà, amb una superfície activa de 2,00 a 2,25
m2, un rendiment màxim de 80 % i un coeficient de pèrdues <=6
W/m2°C

x =BEA13260 1,000 346,14000 346,14000

u Suport per a captador solar pla amb coberta de vidre, amb una
superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, vertical

x =BEAZ3000 1,000 210,00000 210,00000

Subtotal... 556,14000 556,14000

2,153002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 644,41300

32,220655,00%DESPESES INDIRECTES

676,63365COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.839,89u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre
trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament de
fibra de vidre amb film d'alumini amb una superfície
activa de 2,00 a 2,25 m2, un rendiment màxim de 72
% i un coeficient de pèrdues <= 7 W/m2°C, col�locat
amb suport vertical

EEA13G72 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 2,000 22,39000 44,78000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 2,000 20,67000 41,34000/R

Subtotal... 86,12000 86,12000

Materiales:

u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat,
orientació vertical, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament de
fibra de vidre amb film d'alumini, amb una superfície activa de
2,00 a 2,25 m2, un rendiment màxim de 72 % i un coeficient de
pèrdues <=7 W/m2°C

x =BEA13G72 2,000 727,00000 1.454,00000

u Suport per a captador solar pla amb coberta de vidre, amb una
superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, vertical

x =BEAZ3000 1,000 210,00000 210,00000
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Subtotal... 1.664,00000 1.664,00000

2,153002,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1.752,27300

87,613655,00%DESPESES INDIRECTES

1.839,88665COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7.288,11u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb
condensació per aire i ventiladors axials, de 15 a 17
kW de potència tèrmica aproximada tant en fred com
en calor, de 4,5 a 5 kW de potència elèctrica, amb
alimentació trifàsica de 400 V, amb 1 compressor del
tipus hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, amb
bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al
costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer
inoxidable al costat de l'aigua, col�locada

EEH51A2D Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 10,000 22,39000 223,90000/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 10,000 20,64000 206,40000/R

Subtotal... 430,30000 430,30000

Materiales:

u Bomba de calor per a la producció d'aigua de 15 a 17 kW de
potència amb 1 compressor del tipus hermètic rotatiu i fluid
frigorífic R407c.

x =BEH51A2D 1,000 6.500,00000 6.500,00000

Subtotal... 6.500,00000 6.500,00000

10,757502,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6.941,05750

347,052875,00%DESPESES INDIRECTES

7.288,11037COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,97u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de
posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb
rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat

EEU11113 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 0,300 22,39000 6,71700/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 0,075 20,64000 1,54800/R

Subtotal... 8,26500 8,26500

Materiales:

u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre

x =BEU11113 1,000 6,82000 6,82000

Subtotal... 6,82000 6,82000

0,123981,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 15,20898

0,760455,00%DESPESES INDIRECTES
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15,96942COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €133,93u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar,
amb connexió de 3/4´´, col�locat roscat

EEU41B31 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 0,250 22,39000 5,59750/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 0,250 20,64000 5,16000/R

Subtotal... 10,75750 10,75750

Materiales:

u Dipòsit d'expansió de 50 l de capacitat, de planxa d'acer i
membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de
3/4´´

x =BEU41B31 1,000 116,63000 116,63000

Subtotal... 116,63000 116,63000

0,161361,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 127,54886

6,377445,00%DESPESES INDIRECTES

133,92631COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €24,33u Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2´´ de
diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col�locat
roscat

EEU57955 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,150 22,39000 3,35850/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,150 20,67000 3,10050/R

Subtotal... 6,45900 6,45900

Materiales:

u Termòmetre de mercuri amb beina de 1/2´´ de diàmetre,
d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C

x =BEU57955 1,000 16,62000 16,62000

Subtotal... 16,62000 16,62000

0,096891,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 23,17589

1,158795,00%DESPESES INDIRECTES

24,33468COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,01u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10
bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col�locat
roscat

EEU6U001 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,250 22,39000 5,59750/R

Subtotal... 5,59750 5,59750
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Materiales:

u Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera
de 63 mm de rosca d'1/4' de D

x =BEU6U001 1,000 11,47000 11,47000

Subtotal... 11,47000 11,47000

0,083961,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 17,15146

0,857575,00%DESPESES INDIRECTES

18,00904COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €66,81u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació
de 5 a 30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu
mitjà, muntat superficialment

EEV21112 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 0,150 22,39000 3,35850/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 0,183 20,64000 3,77712/R

Subtotal... 7,13562 7,13562

Materiales:

u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis x =B0A61600 2,000 0,15000 0,30000

u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de de 5 a
30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A , preu mitjà, per a muntar
superficialment

x =BEV21112 1,000 56,09000 56,09000

Subtotal... 56,39000 56,39000

0,107031,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 63,63265

3,181635,00%DESPESES INDIRECTES

66,81429COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €30,37u Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema
bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire
manual, acoblat al radiador

EEZ51110 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 0,500 22,39000 11,19500/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 0,500 20,64000 10,32000/R

Subtotal... 21,51500 21,51500

Materiales:

u Tap cec, preu alt, per a radiador x =BEZ52000 1,000 0,34000 0,34000

u Tap amb reducció, preu alt, per a radiador x =BEZ55000 3,000 0,38000 1,14000

u Purgador per a radiadors, manual x =BEZ5A000 1,000 0,20000 0,20000

u Aixeta per a radiadors, preu alt x =BEZ5H000 1,000 3,26000 3,26000

u Detentor de sortida, preu alt x =BEZ5L000 1,000 2,15000 2,15000

Subtotal... 7,09000 7,09000
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0,322731,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 28,92773

1,446395,00%DESPESES INDIRECTES

30,37411COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,72m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col�locat superficialment

EF5283B2 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,140 22,39000 3,13460/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,140 20,67000 2,89380/R

Subtotal... 6,02840 6,02840

Materiales:

u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior x =B0A75700 0,500 0,28000 0,14000

m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

x =BF528300 1,020 3,30000 3,36600

u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a
soldar per capil�laritat

x =BFW528B0 0,300 1,30000 0,39000

u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

x =BFY5A800 1,000 0,19000 0,19000

Subtotal... 4,08600 4,08600

0,090431,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,20483

0,510245,00%DESPESES INDIRECTES

10,71507COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,79m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat alt i
col�locat superficialment

EF5283B3 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,200 22,39000 4,47800/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,200 20,67000 4,13400/R

Subtotal... 8,61200 8,61200

Materiales:

u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior x =B0A75700 0,560 0,28000 0,15680

m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

x =BF528300 1,020 3,30000 3,36600

u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a
soldar per capil�laritat

x =BFW528B0 0,450 1,30000 0,58500

u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

x =BFY5A800 1,500 0,19000 0,28500

Subtotal... 4,39280 4,39280
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0,129181,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 13,13398

0,656705,00%DESPESES INDIRECTES

13,79068COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,87m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre
nominal, d'1,5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col�locat superficialment

EF52B5B2 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,180 22,39000 4,03020/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,180 20,67000 3,72060/R

Subtotal... 7,75080 7,75080

Materiales:

u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior x =B0A75E00 0,400 0,47000 0,18800

m Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1,5 mm, segons la norma UNE-EN 1057

x =BF52B500 1,020 9,43000 9,61860

u Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a
soldar per capil�laritat

x =BFW52BB0 0,300 3,06000 0,91800

u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

x =BFY5AB00 1,000 0,33000 0,33000

Subtotal... 11,05460 11,05460

0,116261,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 18,92166

0,946085,00%DESPESES INDIRECTES

19,86775COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,25m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col�locat superficialment

EF5343B2 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,115 22,39000 2,57485/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,115 20,67000 2,37705/R

Subtotal... 4,95190 4,95190

Materiales:

u Abraçadora plàstica, de 12 mm de diàmetre interior x =B0A75400 0,500 0,23000 0,11500

m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

x =BF534300 1,020 2,26000 2,30520

u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a
soldar per capil�laritat

x =BFW524B0 0,300 0,87000 0,26100

u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

x =BFY5A400 1,000 0,15000 0,15000

Subtotal... 2,83120 2,83120
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0,074281,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,85738

0,392875,00%DESPESES INDIRECTES

8,25025COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,05m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col�locat encastat

EF5343B7 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,135 22,39000 3,02265/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,135 20,67000 2,79045/R

Subtotal... 5,81310 5,81310

Materiales:

m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

x =BF534300 1,020 2,26000 2,30520

u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a
soldar per capil�laritat

x =BFW524B0 0,300 0,87000 0,26100

u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

x =BFY5A400 1,000 0,15000 0,15000

Subtotal... 2,71620 2,71620

0,087201,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 8,61650

0,430825,00%DESPESES INDIRECTES

9,04732COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,03m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col�locat encastat

EF5353B7 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,145 22,39000 3,24655/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,145 20,67000 2,99715/R

Subtotal... 6,24370 6,24370

Materiales:

m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

x =BF535300 1,020 2,70000 2,75400

u Accessori per a tub de coure 14 mm de diàmetre nominal per a
soldar per capil�laritat

x =BFW525B0 0,300 1,01000 0,30300

u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 14 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

x =BFY5A500 1,000 0,16000 0,16000

Subtotal... 3,21700 3,21700
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0,093661,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,55436

0,477725,00%DESPESES INDIRECTES

10,03207COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,98m Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col�locat encastat

EF5373B7 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,155 22,39000 3,47045/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,155 20,67000 3,20385/R

Subtotal... 6,67430 6,67430

Materiales:

m Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

x =BF537300 1,020 3,10000 3,16200

u Accessori per a tub de coure 16 mm de diàmetre nominal per a
soldar per capil�laritat

x =BFW527B0 0,300 1,16000 0,34800

u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 16 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

x =BFY5A700 1,000 0,17000 0,17000

Subtotal... 3,68000 3,68000

0,100111,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,45441

0,522725,00%DESPESES INDIRECTES

10,97714COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,73m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col�locat superficialment

EF5383B2 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,140 22,39000 3,13460/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,140 20,67000 2,89380/R

Subtotal... 6,02840 6,02840

Materiales:

u Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior x =B0A75700 0,500 0,28000 0,14000

m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

x =BF538300 1,020 3,31000 3,37620

u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a
soldar per capil�laritat

x =BFW528B0 0,300 1,30000 0,39000

u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

x =BFY5A800 1,000 0,19000 0,19000

Subtotal... 4,09620 4,09620
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0,090431,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,21503

0,510755,00%DESPESES INDIRECTES

10,72578COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,96m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col�locat encastat

EF5383B7 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,170 22,39000 3,80630/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,170 20,67000 3,51390/R

Subtotal... 7,32020 7,32020

Materiales:

m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

x =BF538300 1,020 3,31000 3,37620

u Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a
soldar per capil�laritat

x =BFW528B0 0,300 1,30000 0,39000

u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

x =BFY5A800 1,000 0,19000 0,19000

Subtotal... 3,95620 3,95620

0,109801,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,38620

0,569315,00%DESPESES INDIRECTES

11,95551COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,60m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

EFQ36C6L Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,090 22,39000 2,01510/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,090 20,67000 1,86030/R

Subtotal... 3,87540 3,87540

Materiales:

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub
de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

x =BFQ36C6A 1,020 4,89000 4,98780

u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix

x =BFYQ3080 1,000 0,22000 0,22000

Subtotal... 5,20780 5,20780
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0,058131,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,14133

0,457075,00%DESPESES INDIRECTES

9,59840COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €16,34m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

EFQ36E6L Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,090 22,39000 2,01510/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,090 20,67000 1,86030/R

Subtotal... 3,87540 3,87540

Materiales:

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub
de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

x =BFQ36E6A 1,020 11,14000 11,36280

u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix

x =BFYQ3090 1,000 0,27000 0,27000

Subtotal... 11,63280 11,63280

0,058131,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 15,56633

0,778325,00%DESPESES INDIRECTES

16,34465COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,87m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm,
de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor
de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000,
col�locat superficialment amb grau de dificultat mitjà

EFQ36EBL Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,110 22,39000 2,46290/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,110 20,67000 2,27370/R

Subtotal... 4,73660 4,73660

Materiales:

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub
de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000

x =BFQ36EBA 1,020 13,57000 13,84140

u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic
d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix

x =BFYQ3090 1,000 0,27000 0,27000
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Subtotal... 14,11140 14,11140

0,071051,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 18,91905

0,945955,00%DESPESES INDIRECTES

19,86500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,44m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col�locat
superficialment

EFR11412 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,150 22,39000 3,35850/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,150 20,67000 3,10050/R

Subtotal... 6,45900 6,45900

Materiales:

m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de
100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

x =BFR11410 1,020 5,68000 5,79360

u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

x =BFWR1141 0,300 5,57000 1,67100

u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment
d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

x =BFYR1141 1,000 0,68000 0,68000

Subtotal... 8,14460 8,14460

0,096891,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 14,70048

0,735025,00%DESPESES INDIRECTES

15,43551COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,51m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de
gruix, amb grau de dificultat mitjà i col�locat
superficialment

EFR11612 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,160 22,39000 3,58240/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,160 20,67000 3,30720/R

Subtotal... 6,88960 6,88960

Materiales:

m Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de
120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

x =BFR11610 1,020 4,17000 4,25340

u Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades
d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix

x =BFWR1161 0,300 5,99000 1,79700

u Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment
d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de
diàmetre i 0,6 mm de gruix

x =BFYR1161 1,000 0,78000 0,78000

Subtotal... 6,83040 6,83040
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0,103341,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 13,82334

0,691175,00%DESPESES INDIRECTES

14,51451COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,41u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a deu mòduls i
encastada

EG134701 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,100 22,39000 2,23900/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,080 20,64000 1,65120/R

Subtotal... 3,89020 3,89020

Materiales:

u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material
autoextingible, amb porta, amb deu mòduls i per a encastar

x =BG134701 1,000 18,35000 18,35000

Subtotal... 18,35000 18,35000

0,058351,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,29855

1,114935,00%DESPESES INDIRECTES

23,41348COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €24,06u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls
i encastada

EG134801 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,100 22,39000 2,23900/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,080 20,64000 1,65120/R

Subtotal... 3,89020 3,89020

Materiales:

u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material
autoextingible, amb porta, amb dotze mòduls i per a encastar

x =BG134801 1,000 18,97000 18,97000

Subtotal... 18,97000 18,97000

0,058351,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,91855

1,145935,00%DESPESES INDIRECTES

24,06448COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €26,35u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de
material autoextingible, amb porta, per a catorze
mòduls i encastada

EG134901 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,100 22,39000 2,23900/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,080 20,64000 1,65120/R

Subtotal... 3,89020 3,89020

Materiales:

u Caixa per a quadre de comandament i protecció, de material
autoextingible, amb porta, amb catorze mòduls i per a encastar

x =BG134901 1,000 21,15000 21,15000

Subtotal... 21,15000 21,15000

0,058351,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 25,09855

1,254935,00%DESPESES INDIRECTES

26,35348COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,90u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

EG151D11 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,500 22,39000 11,19500/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,050 20,64000 1,03200/R

Subtotal... 12,22700 12,22700

Materiales:

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb
grau de protecció IP-40 i per a encastar

x =BG151D11 1,000 2,73000 2,73000

Subtotal... 2,73000 2,73000

0,183411,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 15,14041

0,757025,00%DESPESES INDIRECTES

15,89743COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,62u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

EG161411 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,500 22,39000 11,19500/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,050 20,64000 1,03200/R

Subtotal... 12,22700 12,22700

Materiales:

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x160 mm, amb
grau de protecció IP-40 i per a encastar

x =BG161411 1,000 1,51000 1,51000

Subtotal... 1,51000 1,51000

0,183411,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 13,92041

0,696025,00%DESPESES INDIRECTES
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14,61643COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,08u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200
mm, amb grau de protecció IP-40, encastada

EG161611 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,500 22,39000 11,19500/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,150 20,64000 3,09600/R

Subtotal... 14,29100 14,29100

Materiales:

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb
grau de protecció IP-40 i per a encastar

x =BG161611 1,000 2,71000 2,71000

Subtotal... 2,71000 2,71000

0,214371,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 17,21537

0,860775,00%DESPESES INDIRECTES

18,07613COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,03m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

EG222711 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,016 22,39000 0,35824/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,020 20,64000 0,41280/R

Subtotal... 0,77104 0,77104

Materiales:

m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

x =BG222710 1,020 0,19000 0,19380

Subtotal... 0,19380 0,19380

0,011571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,97641

0,048825,00%DESPESES INDIRECTES

1,02523COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,09m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

EG222811 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,016 22,39000 0,35824/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,020 20,64000 0,41280/R

Subtotal... 0,77104 0,77104

Materiales:

m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

x =BG222810 1,020 0,25000 0,25500

Subtotal... 0,25500 0,25500

0,011571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,03761

0,051885,00%DESPESES INDIRECTES

1,08949COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,23m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

EG222911 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,016 22,39000 0,35824/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,020 20,64000 0,41280/R

Subtotal... 0,77104 0,77104

Materiales:

m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

x =BG222910 1,020 0,38000 0,38760

Subtotal... 0,38760 0,38760

0,011571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,17021

0,058515,00%DESPESES INDIRECTES

1,22872COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,37m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
encastat

EG222A11 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,016 22,39000 0,35824/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,020 20,64000 0,41280/R

Subtotal... 0,77104 0,77104
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Materiales:

m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

x =BG222A10 1,020 0,51000 0,52020

Subtotal... 0,52020 0,52020

0,011571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,30281

0,065145,00%DESPESES INDIRECTES

1,36795COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,93m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament PVC, col�locat en
tub

EG322124 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,015 22,39000 0,33585/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,015 20,64000 0,30960/R

Subtotal... 0,64545 0,64545

Materiales:

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb
aïllament PVC

x =BG322120 1,020 0,23000 0,23460

Subtotal... 0,23460 0,23460

0,009681,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,88973

0,044495,00%DESPESES INDIRECTES

0,93422COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,09m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament PVC, col�locat en
tub

EG322134 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,015 22,39000 0,33585/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,015 20,64000 0,30960/R

Subtotal... 0,64545 0,64545

Materiales:

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb
aïllament PVC

x =BG322130 1,020 0,38000 0,38760

Subtotal... 0,38760 0,38760
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0,009681,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,04273

0,052145,00%DESPESES INDIRECTES

1,09487COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,33m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament PVC, col�locat en tub

EG322144 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,015 22,39000 0,33585/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,015 20,64000 0,30960/R

Subtotal... 0,64545 0,64545

Materiales:

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb
aïllament PVC

x =BG322140 1,020 0,60000 0,61200

Subtotal... 0,61200 0,61200

0,009681,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,26713

0,063365,00%DESPESES INDIRECTES

1,33049COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,78m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament PVC, col�locat en tub

EG322154 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,040 22,39000 0,89560/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,040 20,64000 0,82560/R

Subtotal... 1,72120 1,72120

Materiales:

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb
aïllament PVC

x =BG322150 1,020 0,88000 0,89760

Subtotal... 0,89760 0,89760

0,025821,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,64462

0,132235,00%DESPESES INDIRECTES

2,77685COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €3,44m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07V-R, unipolar, de
secció 1 x 10 mm2, amb aïllament PVC, col�locat en
tub

EG322164 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,040 22,39000 0,89560/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,040 20,64000 0,82560/R

Subtotal... 1,72120 1,72120

Materiales:

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb
aïllament PVC

x =BG322160 1,020 1,50000 1,53000

Subtotal... 1,53000 1,53000

0,025821,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,27702

0,163855,00%DESPESES INDIRECTES

3,44087COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €37,36u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG41149C Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,200 22,39000 4,47800/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 20,64000 4,12800/R

Subtotal... 8,60600 8,60600

Materiales:

u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 20 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

x =BG41149C 1,000 26,45000 26,45000

u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics x =BGW41000 1,000 0,40000 0,40000

Subtotal... 26,85000 26,85000

0,129091,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 35,58509

1,779255,00%DESPESES INDIRECTES

37,36434COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €48,86u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG41149H Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,200 22,39000 4,47800/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 20,64000 4,12800/R

Subtotal... 8,60600 8,60600

Materiales:

u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 40 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

x =BG41149H 1,000 37,40000 37,40000

u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics x =BGW41000 1,000 0,40000 0,40000

Subtotal... 37,80000 37,80000

0,129091,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 46,53509

2,326755,00%DESPESES INDIRECTES

48,86184COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €86,51u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A
d'intensitat nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000
A de poder de tall segons UNE 20317, de 2 mòduls
DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG41149J Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,300 22,39000 6,71700/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 20,64000 4,12800/R

Subtotal... 10,84500 10,84500

Materiales:

u Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 50 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per
a muntar en perfil DIN

x =BG41149J 1,000 70,98000 70,98000

u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics x =BGW41000 1,000 0,40000 0,40000

Subtotal... 71,38000 71,38000

0,162681,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 82,38768

4,119385,00%DESPESES INDIRECTES

86,50706COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,09u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A99 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,200 22,39000 4,47800/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 20,64000 4,12800/R

Subtotal... 8,60600 8,60600

Materiales:
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u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

x =BG415A99 1,000 10,95000 10,95000

u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics x =BGW41000 1,000 0,40000 0,40000

Subtotal... 11,35000 11,35000

0,129091,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 20,08509

1,004255,00%DESPESES INDIRECTES

21,08934COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,28u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A9B Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,200 22,39000 4,47800/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 20,64000 4,12800/R

Subtotal... 8,60600 8,60600

Materiales:

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

x =BG415A9B 1,000 11,13000 11,13000

u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics x =BGW41000 1,000 0,40000 0,40000

Subtotal... 11,53000 11,53000

0,129091,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 20,26509

1,013255,00%DESPESES INDIRECTES

21,27834COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,59u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A9C Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,200 22,39000 4,47800/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 20,64000 4,12800/R

Subtotal... 8,60600 8,60600

Materiales:

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

x =BG415A9C 1,000 11,43000 11,43000

u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics x =BGW41000 1,000 0,40000 0,40000
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Subtotal... 11,83000 11,83000

0,129091,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 20,56509

1,028255,00%DESPESES INDIRECTES

21,59334COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,85u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A
d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de
6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, de 2
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

EG415A9D Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,200 22,39000 4,47800/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 20,64000 4,12800/R

Subtotal... 8,60600 8,60600

Materiales:

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, per a muntar en perfil DIN

x =BG415A9D 1,000 11,67000 11,67000

u Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics x =BGW41000 1,000 0,40000 0,40000

Subtotal... 12,07000 12,07000

0,129091,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 20,80509

1,040255,00%DESPESES INDIRECTES

21,84534COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €38,02u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG42129D Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,350 22,39000 7,83650/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 20,64000 4,12800/R

Subtotal... 11,96450 11,96450

Materiales:

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 25
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

x =BG42129D 1,000 23,71000 23,71000

u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials x =BGW42000 1,000 0,36000 0,36000
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Subtotal... 24,07000 24,07000

0,179471,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 36,21397

1,810705,00%DESPESES INDIRECTES

38,02467COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €38,42u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma
residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P),
de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani,
amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la
norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

EG42129H Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,350 22,39000 7,83650/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 20,64000 4,12800/R

Subtotal... 11,96450 11,96450

Materiales:

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN

x =BG42129H 1,000 24,09000 24,09000

u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials x =BGW42000 1,000 0,36000 0,36000

Subtotal... 24,45000 24,45000

0,179471,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 36,59397

1,829705,00%DESPESES INDIRECTES

38,42367COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €144,12u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

EG482125 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,200 22,39000 4,47800/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 20,64000 4,12800/R

Subtotal... 8,60600 8,60600

Materiales:

u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 25 A, bipolar (1P+N), PIA corba C,
de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

x =BG482125 1,000 128,12000 128,12000

u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions x =BGW48000 1,000 0,40000 0,40000
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Subtotal... 128,52000 128,52000

0,129091,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 137,25509

6,862755,00%DESPESES INDIRECTES

144,11784COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €151,63u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

EG482145 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,200 22,39000 4,47800/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 20,64000 4,12800/R

Subtotal... 8,60600 8,60600

Materiales:

u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 40 A, bipolar (1P+N), PIA corba C,
de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

x =BG482145 1,000 135,27000 135,27000

u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions x =BGW48000 1,000 0,40000 0,40000

Subtotal... 135,67000 135,67000

0,129091,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 144,40509

7,220255,00%DESPESES INDIRECTES

151,62534COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €182,54u Protector per a sobretensions permanents i transitòries
amb IGA integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar
(1P+N), PIA corba C, de poder de tall segons UNE-EN
60898 de 6000 A, intensitat màxima transitòria 15 kA,
muntat en perfil DIN

EG482155 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,300 22,39000 6,71700/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,200 20,64000 4,12800/R

Subtotal... 10,84500 10,84500

Materiales:

u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar (1P+N), PIA corba C,
de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, per a muntar en perfil DIN

x =BG482155 1,000 162,44000 162,44000

u Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions x =BGW48000 1,000 0,40000 0,40000

Subtotal... 162,84000 162,84000
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0,162681,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 173,84768

8,692385,00%DESPESES INDIRECTES

182,54006COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,05u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt,
encastada

EG611021 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,020 22,39000 0,44780/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,020 20,64000 0,41280/R

Subtotal... 0,86060 0,86060

Materiales:

u Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt x =BG611020 1,000 1,08000 1,08000

Subtotal... 1,08000 1,08000

0,012911,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,95351

0,097685,00%DESPESES INDIRECTES

2,05118COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,47u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt,
encastada

EG613021 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,020 22,39000 0,44780/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,020 20,64000 0,41280/R

Subtotal... 0,86060 0,86060

Materiales:

u Caixa per a mecanismes, per a tres elements, preu alt x =BG613020 1,000 2,43000 2,43000

Subtotal... 2,43000 2,43000

0,012911,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,30351

0,165185,00%DESPESES INDIRECTES

3,46868COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,51u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

EG621193 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 22,39000 3,35850/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,133 20,64000 2,74512/R
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Subtotal... 6,10362 6,10362

Materiales:

u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, per a encastar

x =BG621193 1,000 3,81000 3,81000

Subtotal... 3,81000 3,81000

0,091551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,00517

0,500265,00%DESPESES INDIRECTES

10,50543COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,75u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

EG621G93 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 22,39000 3,35850/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,133 20,64000 2,74512/R

Subtotal... 6,10362 6,10362

Materiales:

u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, per a encastar

x =BG621G93 1,000 4,04000 4,04000

Subtotal... 4,04000 4,04000

0,091551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,23517

0,511765,00%DESPESES INDIRECTES

10,74693COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,72u Commutador de creuament, de tipus universal,
unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt,
encastat

EG621J93 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 22,39000 3,35850/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,133 20,64000 2,74512/R

Subtotal... 6,10362 6,10362

Materiales:

u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar

x =BG621J93 1,000 7,82000 7,82000

Subtotal... 7,82000 7,82000

0,091551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 14,01517

0,700765,00%DESPESES INDIRECTES

14,71593COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €10,66u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa
de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt,
encastada

EG631153 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 22,39000 3,35850/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,133 20,64000 2,74512/R

Subtotal... 6,10362 6,10362

Materiales:

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

x =BG631153 1,000 3,96000 3,96000

Subtotal... 3,96000 3,96000

0,091551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,15517

0,507765,00%DESPESES INDIRECTES

10,66293COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,62u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes
(2P+T), 25 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

EG631EA3 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 22,39000 3,35850/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,133 20,64000 2,74512/R

Subtotal... 6,10362 6,10362

Materiales:

u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes, (2P+T), 25
A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar

x =BG631EA3 1,000 6,78000 6,78000

Subtotal... 6,78000 6,78000

0,091551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 12,97517

0,648765,00%DESPESES INDIRECTES

13,62393COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,83u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1
contacte NA, amb tecla i làmpada pilot, preu alt,
encastat

EG641177 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 22,39000 3,35850/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,133 20,64000 2,74512/R

Subtotal... 6,10362 6,10362

Materiales:

u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla i làmpada pilot, preu alt, per a encastar

x =BG641177 1,000 6,02000 6,02000
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Subtotal... 6,02000 6,02000

0,091551,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 12,21517

0,610765,00%DESPESES INDIRECTES

12,82593COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,87u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt,
col�locat

EG671113 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,030 22,39000 0,67170/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,016 20,64000 0,33024/R

Subtotal... 1,00194 1,00194

Materiales:

u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt x =BG671113 1,000 2,67000 2,67000

Subtotal... 2,67000 2,67000

0,015031,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,68697

0,184355,00%DESPESES INDIRECTES

3,87132COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,02u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu
alt, col�locat

EG671133 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,030 22,39000 0,67170/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,016 20,64000 0,33024/R

Subtotal... 1,00194 1,00194

Materiales:

u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt x =BG671133 1,000 6,62000 6,62000

Subtotal... 6,62000 6,62000

0,015031,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,63697

0,381855,00%DESPESES INDIRECTES

8,01882COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,65u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical,
preu alt, muntat superficialment

EGA12522 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,150 22,39000 3,35850/R
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h Ajudant electricista x =A013H000 0,183 20,64000 3,77712/R

Subtotal... 7,13562 7,13562

Materiales:

u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt x =BGA12520 1,000 12,10000 12,10000

u Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics muntats
superficialment

x =BGWA1000 1,000 0,32000 0,32000

Subtotal... 12,42000 12,42000

0,107031,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,66265

0,983135,00%DESPESES INDIRECTES

20,64579COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €26,95u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

EJ2Z4127 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,300 22,39000 6,71700/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,075 20,64000 1,54800/R

Subtotal... 8,26500 8,26500

Materiales:

u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´

x =BJ2Z4127 1,000 17,28000 17,28000

Subtotal... 17,28000 17,28000

0,123981,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 25,66898

1,283455,00%DESPESES INDIRECTES

26,95242COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.338,03u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta
sanitària de 300 l de capacitat, amb un serpentí
tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de
poliuretà, col�locat en posició vertical amb fixacions
murals i connectat

EJAA7311 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 3,000 22,39000 67,17000/R

h Ajudant lampista x =A013J000 3,000 20,64000 61,92000/R

Subtotal... 129,09000 129,09000

Materiales:

u Acumulador per a aigua calenta sanitària de 90 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà

x =BJAA7310 2,000 571,00000 1.142,00000

Subtotal... 1.142,00000 1.142,00000
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3,227252,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1.274,31725

63,715865,00%DESPESES INDIRECTES

1.338,03311COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €17,70u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

EN314327 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,165 22,39000 3,69435/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,165 20,67000 3,41055/R

Subtotal... 7,10490 7,10490

Materiales:

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN i
preu alt

x =BN314320 1,000 9,65000 9,65000

Subtotal... 9,65000 9,65000

0,106571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 16,86147

0,843075,00%DESPESES INDIRECTES

17,70455COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,58u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´,
de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

EN314427 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,165 22,39000 3,69435/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,165 20,67000 3,41055/R

Subtotal... 7,10490 7,10490

Materiales:

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i
preu alt

x =BN314420 1,000 10,48000 10,48000

Subtotal... 10,48000 10,48000

0,106571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 17,69147

0,884575,00%DESPESES INDIRECTES

18,57605COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €21,09u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´,
de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

EN315327 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,165 22,39000 3,69435/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,165 20,67000 3,41055/R

Subtotal... 7,10490 7,10490

Materiales:

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i
preu alt

x =BN315320 1,000 12,87000 12,87000

Subtotal... 12,87000 12,87000

0,106571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 20,08147

1,004075,00%DESPESES INDIRECTES

21,08555COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,22u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de
25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

EN315727 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,165 22,39000 3,69435/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,165 20,67000 3,41055/R

Subtotal... 7,10490 7,10490

Materiales:

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu
alt

x =BN315720 1,000 4,43000 4,43000

Subtotal... 4,43000 4,43000

0,106571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,64147

0,582075,00%DESPESES INDIRECTES

12,22355COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €23,40u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

EN317727 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,250 22,39000 5,59750/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,250 20,67000 5,16750/R

Subtotal... 10,76500 10,76500

Materiales:
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u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas

total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i
preu alt

x =BN317720 1,000 11,36000 11,36000

Subtotal... 11,36000 11,36000

0,161481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 22,28648

1,114325,00%DESPESES INDIRECTES

23,40080COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €441,28u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de
diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal�lada i
connectada

EN713743 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,350 22,39000 7,83650/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,350 20,67000 7,23450/R

Subtotal... 15,07100 15,07100

Materiales:

u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre
nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN, recorregut mínim de
15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a
la vàlvula

x =BN713743 1,000 404,97000 404,97000

Subtotal... 404,97000 404,97000

0,226071,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 420,26707

21,013355,00%DESPESES INDIRECTES

441,28042COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €28,58u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos
de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient
metàl�lic, muntada en pericó de canalització soterrada

EN812594 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,375 22,39000 8,39625/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,375 20,67000 7,75125/R

Subtotal... 16,14750 16,14750

Materiales:

u Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre
nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de
llautó i tancament de seient metàl�lic

x =BN812590 1,000 10,83000 10,83000

Subtotal... 10,83000 10,83000
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0,242211,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 27,21971

1,360995,00%DESPESES INDIRECTES

28,58070COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €141,43u Vàlvula de seguretat amb rosca, de recorregut curt, de
diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze,
preu alt i muntada superficialment

EN915327 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,165 22,39000 3,69435/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,165 20,67000 3,41055/R

Subtotal... 7,10490 7,10490

Materiales:

u Vàlvula de seguretat de recorregut curt amb rosca, de diàmetre
nominal 3/4´´, de 10 bar de PN, de bronze, preu alt

x =BN915320 1,000 127,48000 127,48000

Subtotal... 127,48000 127,48000

0,106571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 134,69147

6,734575,00%DESPESES INDIRECTES

141,42605COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,35u Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de
16 bar de PN, roscat, muntat superficialment

ENE17304 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,250 22,39000 5,59750/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,250 20,67000 5,16750/R

Subtotal... 10,76500 10,76500

Materiales:

u Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre
nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer
inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de
diàmetre

x =BNE17300 1,000 15,12000 15,12000

Subtotal... 15,12000 15,12000

0,161481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 26,04648

1,302325,00%DESPESES INDIRECTES

27,34880COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €14,58u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb
connexió femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 6
bar, de temperatura màxima 120°C, muntada
superficialment

ENF51617 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,165 22,39000 3,69435/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,165 20,67000 3,41055/R

Subtotal... 7,10490 7,10490

Materiales:

u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió
femella-femella, de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar, 120°C de
temperatura màxima

x =BNF51611 1,000 6,67000 6,67000

Subtotal... 6,67000 6,67000

0,106571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 13,88147

0,694075,00%DESPESES INDIRECTES

14,57555COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €31,73u Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16
bar, de preu alt i muntada roscada

ENFBU010 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,250 22,39000 5,59750/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,250 20,67000 5,16750/R

Subtotal... 10,76500 10,76500

Materiales:

u Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de PN 16
bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1
polzada

x =BNFBU010 1,000 19,29000 19,29000

Subtotal... 19,29000 19,29000

0,161481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 30,21648

1,510825,00%DESPESES INDIRECTES

31,72730COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €26,55u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb
connexió mascle-femella de diàmetre 1/2´´, muntada
superficialment

ENFC1217 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,165 22,39000 3,69435/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,165 20,67000 3,41055/R

Subtotal... 7,10490 7,10490

Materiales:
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u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió

mascle-femella, de diàmetre 1/2´´
x =BNFC1211 1,000 18,07000 18,07000

Subtotal... 18,07000 18,07000

0,106571,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 25,28147

1,264075,00%DESPESES INDIRECTES

26,54555COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1.017,12u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a
instal�lacions de calefacció i climatització, de tipus
autopurgant, alimentació monofàsica de 230 V i règim
de gir de 2900 rpm, de 17,0 m3/h de cabal i de 8,5 bar
de pressió en el punt de màxim rendiment, per a aigua
entre -20 i 140°C, amb connexions per brides de 50
mm de diàmetre nominal, muntada entre tubs i amb
totes les connexions fetes

ENL1C5EF Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 3,000 22,39000 67,17000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 3,000 20,67000 62,01000/R

Subtotal... 129,18000 129,18000

Materiales:

u Bomba acceleradora amb rotor inundat per a instal�lacions de
calefacció i climatització, de tipus autopurgant, alimentació
monofàsica de 230 V i règim de gir de 2900 rpm, de 17,0 m3/h
de cabal i de 8,5 bar de pressió en el punt de màxim rendiment,
per a aigua entre -20 i 140°C, amb connexions per brides de 50
mm de diàmetre nominal

x =BNL1C5EF 1,000 837,57000 837,57000

Subtotal... 837,57000 837,57000

1,937701,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 968,68770

48,434395,00%DESPESES INDIRECTES

1.017,12209COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €447,36u Grup hidràulic de dues vies amb bomba acceleradora
per a un cabal de fins a 1,8 m3/h, de 6 bar de pressió
màxima, de 150 °C de temperatura màxima i
accessoris de mesura i regulació, muntada

ENLA2552 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 2,000 22,39000 44,78000/R

h Ajudant muntador x =A013M000 2,000 20,67000 41,34000/R

Subtotal... 86,12000 86,12000

Materiales:

u Grup hidràulic de dues vies amb bomba acceleradora per a un
cabal de fins a 1,8 m3/h, de 6 bar de pressió màxima, de 150 °C
de temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació

x =BNLA2552 1,000 338,65000 338,65000

Subtotal... 338,65000 338,65000
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1,291801,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 426,06180

21,303095,00%DESPESES INDIRECTES

447,36489COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €162,43u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330
mm i 700 mm d'alçària, de DM lacat, preu alt, amb
tiradors, ferratges i regleta, col�locat fixat a la paret

EQ710674 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 0,500 22,05000 11,02500/R

h Ajudant fuster x =A013A000 0,160 20,83000 3,33280/R

Subtotal... 14,35780 14,35780

Materiales:

u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700
mm d'alçària, amb portes de DM lacat, preu alt, amb tiradors i
ferratges

x =BQ710674 1,000 133,11000 133,11000

m Regleta de DM lacat de 5 cm d'alçària, per a encolar x =BQ711452 0,612 11,45000 7,00740

Subtotal... 140,11740 140,11740

0,215371,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 154,69057

7,734535,00%DESPESES INDIRECTES

162,42510COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €187,03u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330
mm i 700 mm d'alçària, de DM lacat, preu alt, amb
tiradors, ferratges i regleta, col�locat fixat a la paret

EQ710974 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 0,700 22,05000 15,43500/R

h Ajudant fuster x =A013A000 0,230 20,83000 4,79090/R

Subtotal... 20,22590 20,22590

Materiales:

u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700
mm d'alçària, amb portes de DM lacat, preu alt, amb tiradors i
ferratges

x =BQ710974 1,000 147,08000 147,08000

m Regleta de DM lacat de 5 cm d'alçària, per a encolar x =BQ711452 0,918 11,45000 10,51110

Subtotal... 157,59110 157,59110

0,303391,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 178,12039

8,906025,00%DESPESES INDIRECTES

187,02641COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €238,27u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
600x600 mm i 700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1
cassoler de DM lacat, preu alt, sobre peus regulables
de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col�locat
recolzat a terra i fixat a la paret

EQ7116C4 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 0,500 22,05000 11,02500/R

h Ajudant fuster x =A013A000 0,160 20,83000 3,33280/R

Subtotal... 14,35780 14,35780

Materiales:

u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i
700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler de DM lacat, preu
alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

x =BQ7116C4 1,000 202,46000 202,46000

m Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips x =BQ7124A1 0,612 16,16000 9,88992

Subtotal... 212,34992 212,34992

0,215371,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 226,92309

11,346155,00%DESPESES INDIRECTES

238,26924COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €214,83u Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de
900x330 mm i 700 mm d'alçària, de DM lacat, preu alt,
amb tiradors, ferratges i regleta, col�locat fixat a la
paret

EQ711974 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 0,700 22,05000 15,43500/R

h Ajudant fuster x =A013A000 0,230 20,83000 4,79090/R

Subtotal... 20,22590 20,22590

Materiales:

m Regleta de DM lacat de 5 cm d'alçària, per a encolar x =BQ711452 0,918 11,45000 10,51110

u Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i
700 mm d'alçària, amb portes de DM lacat, preu alt, amb
tiradors i ferratges

x =BQ711974 1,000 173,56000 173,56000

Subtotal... 184,07110 184,07110

0,303391,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 204,60039

10,230025,00%DESPESES INDIRECTES

214,83041COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €211,38u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col�locat recolzat a terra i fixat
a la paret

EQ7119B4 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 0,400 22,05000 8,82000/R

h Ajudant fuster x =A013A000 0,130 20,83000 2,70790/R

Subtotal... 11,52790 11,52790

Materiales:

u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i
700 mm d'alçària, amb porta de DM lacat, preu alt, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

x =BQ7119B4 1,000 174,78000 174,78000

m Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips x =BQ7124A1 0,918 16,16000 14,83488

Subtotal... 189,61488 189,61488

0,172921,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 201,31570

10,065785,00%DESPESES INDIRECTES

211,38148COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €158,40u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de
600x330 mm i 600 mm d'alçària, de DM lacat, preu alt,
amb tiradors, ferratges i regleta, col�locat fixat a la
paret

EQ712664 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 0,500 22,05000 11,02500/R

h Ajudant fuster x =A013A000 0,160 20,83000 3,33280/R

Subtotal... 14,35780 14,35780

Materiales:

m Regleta de DM lacat de 5 cm d'alçària, per a encolar x =BQ711452 0,612 11,45000 7,00740

u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm
i 600 mm d'alçària, amb portes de DM lacat, preu alt, amb
tiradors i ferratges

x =BQ712664 1,000 129,28000 129,28000

Subtotal... 136,28740 136,28740

0,215371,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 150,86057

7,543035,00%DESPESES INDIRECTES

158,40360COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €220,56u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de
900x600 mm i 700 mm d'alçària, amb porta de DM
lacat, preu alt, sobre peus regulables de PVC, amb
tiradors, ferratge i sòcol, col�locat recolzat a terra i fixat
a la paret

EQ7129B4 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 0,400 22,05000 8,82000/R

h Ajudant fuster x =A013A000 0,130 20,83000 2,70790/R

Subtotal... 11,52790 11,52790
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Materiales:

m Sòcol de DM lacat de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips x =BQ7124A1 0,918 16,16000 14,83488

u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i
700 mm d'alçària, amb porta de DM lacat, preu alt, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

x =BQ7129B4 1,000 183,52000 183,52000

Subtotal... 198,35488 198,35488

0,172921,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 210,05570

10,502785,00%DESPESES INDIRECTES

220,55848COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €70,12u Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600
mm i 700 mm d'alçària, sense frontal , preu econòmic,
sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i
sòcol, col�locat recolzat a terra i fixat a la paret

EQ7136A0 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 0,300 22,05000 6,61500/R

h Ajudant fuster x =A013A000 0,100 20,83000 2,08300/R

Subtotal... 8,69800 8,69800

Materiales:

m Sòcol d'alumini de 10 cm d'alçària, per fixar amb clips x =BQ7128A1 0,612 16,06000 9,82872

u Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700
mm d'alçària, sense frontal , preu econòmic, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors i ferratges

x =BQ7136A0 1,000 48,12000 48,12000

Subtotal... 57,94872 57,94872

0,130471,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 66,77719

3,338865,00%DESPESES INDIRECTES

70,11605COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,49m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1

EY011321 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,100 21,66000 2,16600/R

h Manobre x =A0140000 0,040 18,31000 0,73240/R

Subtotal... 2,89840 2,89840

Maquinaria:

h Màquina de fer regates x =C200G000 0,040 1,91000 0,07640/R

Subtotal... 0,07640 0,07640

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,002 1,50000 0,00300

kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 x =B0521100 3,030 0,10000 0,30300
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Subtotal... 0,30600 0,30600

0,043481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,32428

0,166215,00%DESPESES INDIRECTES

3,49049COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,96m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat
amb guix C6

EY011322 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,120 21,66000 2,59920/R

h Manobre x =A0140000 0,040 18,31000 0,73240/R

Subtotal... 3,33160 3,33160

Maquinaria:

h Màquina de fer regates x =C200G000 0,040 1,91000 0,07640/R

Subtotal... 0,07640 0,07640

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,002 1,50000 0,00300

kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 x =B0521100 3,030 0,10000 0,30300

kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 x =B0521200 0,0404 0,10000 0,00404

Subtotal... 0,31004 0,31004

0,049971,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,76801

0,188405,00%DESPESES INDIRECTES

3,95641COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €3,45m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

EY01132A Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,100 21,66000 2,16600/R

h Manobre x =A0140000 0,040 18,31000 0,73240/R

Subtotal... 2,89840 2,89840

Maquinaria:

h Màquina de fer regates x =C200G000 0,040 1,91000 0,07640/R

Subtotal... 0,07640 0,07640

Materiales:

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

x =D0701821 0,003 87,93900 0,26382

Subtotal... 0,26382 0,26382
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0,043481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 3,28210

0,164105,00%DESPESES INDIRECTES

3,44620COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,62u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1

EY021311 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,200 21,66000 4,33200/R

h Manobre x =A0140000 0,100 18,31000 1,83100/R

Subtotal... 6,16300 6,16300

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,001 1,50000 0,00150

kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 x =B0521100 0,505 0,10000 0,05050

Subtotal... 0,05200 0,05200

0,092451,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,30745

0,315375,00%DESPESES INDIRECTES

6,62282COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,78u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb guix
B1 i acabat lliscat amb guix C6

EY021312 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,250 21,66000 5,41500/R

h Manobre x =A0140000 0,100 18,31000 1,83100/R

Subtotal... 7,24600 7,24600

Materiales:

m3 Aigua x =B0111000 0,001 1,50000 0,00150

kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 x =B0521100 0,505 0,10000 0,05050

kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 x =B0521200 0,0051 0,10000 0,00051

Subtotal... 0,05251 0,05251

0,108691,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,40720

0,370365,00%DESPESES INDIRECTES

7,77756COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €6,66u Formació d'encast per a petits elements a paret de
maó foradat, amb mitjans manuals, i collat amb morter
de ciment 1:4

EY02131A Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,200 21,66000 4,33200/R

h Manobre x =A0140000 0,100 18,31000 1,83100/R

Subtotal... 6,16300 6,16300

Materiales:

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

x =D0701821 0,001 87,93900 0,08794

Subtotal... 0,08794 0,08794

0,092451,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,34339

0,317175,00%DESPESES INDIRECTES

6,66055COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €121,30u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i
anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta
estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i
per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

H1473203 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE

x =B1473203 1,000 115,52000 115,52000

Subtotal... 115,52000 115,52000

COSTE  DIRECTO 115,52000

5,776005,00%DESPESES INDIRECTES

121,29600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18,34u Arrencada de radiador, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

K21E3011 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 0,400 22,39000 8,95600/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 0,400 20,64000 8,25600/R

Subtotal... 17,21200 17,21200

0,258181,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 17,47018

0,873515,00%DESPESES INDIRECTES
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18,34369COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,59m Arrencada de tub d'instal�lació de calefacció, col�locat
superficialment, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

K21EA011 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,100 22,39000 2,23900/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,100 20,67000 2,06700/R

Subtotal... 4,30600 4,30600

0,064591,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,37059

0,218535,00%DESPESES INDIRECTES

4,58912COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,59m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal�lació
de distribució d'aigua superficial, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21J2011 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,100 22,39000 2,23900/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,100 20,67000 2,06700/R

Subtotal... 4,30600 4,30600

0,064591,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,37059

0,218535,00%DESPESES INDIRECTES

4,58912COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,40m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN
1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col�locat encastat

KF5293B7 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,180 22,39000 4,03020/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,180 20,67000 3,72060/R

Subtotal... 7,75080 7,75080

Materiales:

m Tub de coure R250 (semidur) de 22 mm de diàmetre nominal i
de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

x =BF529300 1,020 4,10000 4,18200

u Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a
soldar per capil�laritat

x =BFW529B0 0,300 1,63000 0,48900

u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

x =BFY5A900 1,000 0,22000 0,22000

Subtotal... 4,89100 4,89100
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0,116261,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 12,75806

0,637905,00%DESPESES INDIRECTES

13,39597COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €9,05m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons normaUNE-EN
1057, soldat per capil�laritat, amb grau de dificultat
mitjà i col�locat encastat

KF5343B7 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,135 22,39000 3,02265/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,135 20,67000 2,79045/R

Subtotal... 5,81310 5,81310

Materiales:

m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal i de
gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057

x =BF534300 1,020 2,26000 2,30520

u Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a
soldar per capil�laritat

x =BFW524B0 0,300 0,87000 0,26100

u Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure
sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per
capilaritat

x =BFY5A400 1,000 0,15000 0,15000

Subtotal... 2,71620 2,71620

0,087201,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 8,61650

0,430825,00%DESPESES INDIRECTES

9,04732COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €26,95u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

KJ2Z4127 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,300 22,39000 6,71700/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,075 20,64000 1,54800/R

Subtotal... 8,26500 8,26500

Materiales:

u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de 1/2´´ i entrada de 1/2´´

x =BJ2Z4127 1,000 17,28000 17,28000

Subtotal... 17,28000 17,28000

0,123981,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 25,66898

1,283455,00%DESPESES INDIRECTES

26,95242COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €196,59u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, col�locat en posició horitzontal amb fixacions
murals i connectat

KJA24350 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 1,100 22,39000 24,62900/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,275 20,64000 5,67600/R

Subtotal... 30,30500 30,30500

Materiales:

u Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat, amb cubeta
d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de potència, horitzontal

x =BJA24350 1,000 156,17000 156,17000

Subtotal... 156,17000 156,17000

0,757632,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 187,23263

9,361635,00%DESPESES INDIRECTES

196,59426COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,51m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb
mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

KY01131A Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,100 21,66000 2,16600/R

h Manobre x =A0140000 0,150 18,31000 2,74650/R

Subtotal... 4,91250 4,91250

Materiales:

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

x =D0701821 0,003 87,93900 0,26382

Subtotal... 0,26382 0,26382

0,073691,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,25001

0,262505,00%DESPESES INDIRECTES

5,51251COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,88u Desmuntatge per a substitució d'aixeta, vàlvula o clau
de pas roscada d'2'' de diàmetre nominal, com a
màxim, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

L21NU020 Rend.: 1,000

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,150 22,39000 3,35850/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,150 20,64000 3,09600/R

Subtotal... 6,45450 6,45450
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0,096821,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,55132

0,327575,00%DESPESES INDIRECTES

6,87888COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €18.921,06u Instal�lació de calefacció per a interior d'habitatge1E22G062 Rend.: 1,000P- 1
Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Caldera de biomassa de 60 kW de potència nominal,
funcionament amb pellets (segons norma ÖNORM M 7135), cos
de planxa d'acer amb aïllament de 80 mm de gruix, pressió
màxima de treball 3 bar i temperatura màxima d'impulsió 95°C,
alimentada directament per cargol sense fi flexible amb sistema
d'extinció per ruixador i vàlvula termostàtica; cremador
basculant amb calaix contenidor de cendres de gran capacitat,
amb sistema de regulació variable del flux d'aire; mòdul
d'intercanvi de calor a base de bescanviador de tubs d'acer
sense soldadura amb calaix contenidor de cendres volàtils;
aspirador de gasos de combustió amb regulació de la velocitat;
sistema de control de la caldera amb funcions de regulació de la
combustió (entrada d'aire i de combustible) en combinació amb
sonda lambda, regulació de la depressió, regulació del dipòsit
acumulador, activació del circuit d'elevació de temperatura,
activació de l'electrovàlvula d'escalfament ràpid del circuit de
calefacció i control del sistema de neteja, col�locada

x =EE2BU060 1,000 14.616,96229 14.616,96229

u Radiador d'alumini de 5 elements amb 1 columna, de 650 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

x =EE3655B1 5,000 78,77773 393,88865

u Radiador d'alumini de 6 elements amb 1 columna, de 650 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

x =EE3665B1 2,000 103,06036 206,12072

u Radiador d'alumini de 8 elements amb 1 columna, de 650 mm
d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a
màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria

x =EE3685B1 2,000 125,43036 250,86072

m Conducte circular d'alumini flexible de 125 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), sense gruixos definits, muntat superficialment

x =EE42H4S2 1,000 6,75435 6,75435

u Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició
vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de
diàmetre, roscat

x =EEU11113 2,000 15,20898 30,41796

u Termòstat d'ambient per a calefacció amb regulació de 5 a
30°C, de doble contacte a 230 V i 10 A, preu mitjà, muntat
superficialment

x =EEV21112 2,000 63,63265 127,26530

u Conjunt de valvuleria per a radiador amb sistema bitubular, amb
detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire manual, acoblat al
radiador

x =EEZ51110 12,000 28,92773 347,13276

m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat encastat

x =EF5343B7 126,000 8,61650 1.085,67900

m Tub de coure R220 (recuit) de 14 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat encastat

x =EF5353B7 18,000 9,55436 171,97848

m Tub de coure R220 (recuit) de 16 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat encastat

x =EF5373B7 42,000 10,45441 439,08522

m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat encastat

x =EF5383B7 6,000 11,38620 68,31720

m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

x =EG222711 6,000 0,97641 5,85846
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m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,

amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb
aïllament PVC, col�locat en tub

x =EG322124 26,000 0,88973 23,13298

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

x =EN314427 2,000 17,69147 35,38294

m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb guix B1

x =EY011321 18,000 3,32428 59,83704

u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat,
amb mitjans manuals, i collat amb guix B1

x =EY021311 24,000 6,30745 151,37880

Subtotal... 18.020,05287 18.020,05287

COSTE  DIRECTO 18.020,05287

901,002645,00%DESPESES INDIRECTES

18.921,05551COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19.216,98u Instal�lació solar tèrmica amb 2 captadors solars plans
amb una superfície activa de 4,2 m2, amb acumulador
vitrificat de capacitat 300 l, amb una distància de 15 m
entre els captadors i l'acumulador, amb estació
hidràulica i de control, amb vàlvules i tots els elements
de connexió necessaris per a la seva instal�lació

1EA13G72 Rend.: 1,000P- 2

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat,
envoltant d'alumini anoditzat i aïllament de fibra de vidre amb
film d'alumini amb una superfície activa de 2,00 a 2,25 m2, un
rendiment màxim de 72 % i un coeficient de pèrdues <= 7
W/m2°C, col�locat amb suport vertical

x =EEA13G72 1,000 1.752,27300 1.752,27300

u Bomba de calor per a la producció d'aigua amb condensació per
aire i ventiladors axials, de 15 a 17 kW de potència tèrmica
aproximada tant en fred com en calor, de 4,5 a 5 kW de potència
elèctrica, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 1 compressor
del tipus hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c, amb
bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de
l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de
l'aigua, col�locada

x =EEH51A2D 2,000 6.941,05750 13.882,11500

m Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal,
d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat alt i col�locat superficialment

x =EF5283B3 40,000 13,13398 525,35920

m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que
transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub
de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense
HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua >= 7000, col�locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

x =EFQ36C6L 40,000 9,14133 365,65320

u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 300 l
de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer
esmaltat i aïllament de poliuretà, col�locat en posició vertical
amb fixacions murals i connectat

x =EJAA7311 1,000 1.274,31725 1.274,31725

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 10 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

x =EN314327 1,000 16,86147 16,86147

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 10 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

x =EN315327 1,000 20,08147 20,08147

u Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió
femella-femella de diàmetre 3/4´´, tarada a 6 bar, de
temperatura màxima 120°C, muntada superficialment

x =ENF51617 1,000 13,88147 13,88147
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u Vàlvula d'ompliment automàtica de llautó, amb connexió

mascle-femella de diàmetre 1/2´´, muntada superficialment
x =ENFC1217 1,000 25,28147 25,28147

u Grup hidràulic de dues vies amb bomba acceleradora per a un
cabal de fins a 1,8 m3/h, de 6 bar de pressió màxima, de 150 °C
de temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació,
muntada

x =ENLA2552 1,000 426,06180 426,06180

Subtotal... 18.301,88533 18.301,88533

COSTE  DIRECTO 18.301,88533

915,094275,00%DESPESES INDIRECTES

19.216,97960COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5.572,78u Instal�lació elèctrica interior d'un pis de 130 m2 amb
grau d'electrificació elevat i 10 circuits, i ajudes de ram
de paleta

1G22G300 Rend.: 1,000P- 3

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material
autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i encastada

x =EG134901 1,000 25,09855 25,09855

u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb
grau de protecció IP-40, encastada

x =EG151D11 6,000 15,14041 90,84246

u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 130x200 mm, amb
grau de protecció IP-40, encastada

x =EG161611 12,000 17,21537 206,58444

m Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

x =EG222711 230,000 0,97641 224,57430

m Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

x =EG222811 50,000 1,03761 51,88050

m Tub flexible corrugat de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

x =EG222911 56,000 1,17021 65,53176

m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J,
resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, muntat encastat

x =EG222A11 6,000 1,30281 7,81686

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb
aïllament PVC, col�locat en tub

x =EG322124 533,000 0,88973 474,22609

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb
aïllament PVC, col�locat en tub

x =EG322134 175,000 1,04273 182,47775

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb
aïllament PVC, col�locat en tub

x =EG322144 33,000 1,26713 41,81529

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb
aïllament PVC, col�locat en tub

x =EG322154 175,000 2,64462 462,80850

m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada,
amb designació H07V-R, unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb
aïllament PVC, col�locat en tub

x =EG322164 14,000 3,27702 45,87828

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat
nominal, tipus ICP-M, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall
segons UNE 20317, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,
muntat en perfil DIN

x =EG41149J 1,000 82,38768 82,38768
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u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat

nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

x =EG415A99 2,000 20,08509 40,17018

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

x =EG415A9B 3,000 20,26509 60,79527

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

x =EG415A9C 1,000 20,56509 20,56509

u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat
nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de
tall segons UNE-EN 60898, de 2 mòduls DIN de 18 mm
d'amplària, muntat en perfil DIN

x =EG415A9D 4,000 20,80509 83,22036

u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40
A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les
especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN
de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

x =EG42129H 2,000 36,59397 73,18794

u Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA
integrat d'intensitat nominal 50 A, bipolar (1P+N), PIA corba C,
de poder de tall segons UNE-EN 60898 de 6000 A, intensitat
màxima transitòria 15 kA, muntat en perfil DIN

x =EG482155 1,000 173,84768 173,84768

u Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada x =EG611021 60,000 1,95351 117,21060

u Caixa de mecanismes, per a tres elements, preu alt, encastada x =EG613021 2,000 3,30351 6,60702

u Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb
tecla, preu alt, encastat

x =EG621193 19,000 10,00517 190,09823

u Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,
amb tecla, preu alt, encastat

x =EG621G93 2,000 10,23517 20,47034

u Commutador de creuament, de tipus universal, unipolar (1P), 10
AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat

x =EG621J93 3,000 14,01517 42,04551

u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra
lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada

x =EG631153 38,000 10,15517 385,89646

u Presa de corrent tipus universal, d'espigues planes (2P+T), 25 A
250 V, amb tapa, preu alt, encastada

x =EG631EA3 3,000 12,97517 38,92551

u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA,
amb tecla i làmpada pilot, preu alt, encastat

x =EG641177 1,000 12,21517 12,21517

u Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col�locat x =EG671113 60,000 3,68697 221,21820

u Marc per a mecanisme universal, de 3 elements, preu alt,
col�locat

x =EG671133 2,000 7,63697 15,27394

u Avisador acústic adossable de 230 V, de so musical, preu alt,
muntat superficialment

x =EGA12522 1,000 19,66265 19,66265

m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6

x =EY011322 277,000 3,76801 1.043,73877

m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4

x =EY01132A 65,000 3,28210 213,33650

u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat,
amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb
guix C6

x =EY021312 50,000 7,40720 370,36000

u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó foradat,
amb mitjans manuals, i collat amb morter de ciment 1:4

x =EY02131A 31,000 6,34339 196,64509

Subtotal... 5.307,41297 5.307,41297

COSTE  DIRECTO 5.307,41297

265,370655,00%DESPESES INDIRECTES

5.572,78362COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €863,35u Instal�lació de lampisteria interior d'un pis de 70 m2 de
superfície, i ajudes de ram de paleta

1J414000 Rend.: 1,000P- 4

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat
superficialment

x =EF5343B2 10,000 7,85738 78,57380

m Tub de coure R220 (recuit) de 12 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat encastat

x =EF5343B7 17,000 8,61650 146,48050

m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat
superficialment

x =EF5383B2 6,000 10,21503 61,29018

m Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal, d'1
mm de gruix, segons normaUNE-EN 1057, soldat per
capil�laritat, amb grau de dificultat mitjà i col�locat encastat

x =EF5383B7 22,000 11,38620 250,49640

u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt, amb sortida
de diàmetre 1/2´´ i entrada de 1/2´´

x =EJ2Z4127 4,000 25,66898 102,67592

u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas
total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i
preu alt, muntada superficialment

x =EN314427 3,000 17,69147 53,07441

m Obertura de regata en paret de maó foradat, amb mitjans
mecànics i tapada amb guix B1

x =EY011321 39,000 3,32428 129,64692

Subtotal... 822,23813 822,23813

COSTE  DIRECTO 822,23813

41,111915,00%DESPESES INDIRECTES

863,35004COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €437,71m Mobiliari per a cuina linial de 5 m de llargària, de DM
lacat amb mòduls alts de 330 mm de fondària, incloent
mòdul sobre campana i mòdul escorreplats, i mòduls
baixos de 600 mm de fondària i 800 mm d'alçària,
amb mòdul per a forn. Tot col�locat

1Q71D111 Rend.: 1,000P- 5

Unidades Precio Parcial Importe€

Partidas de obra:

u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 600x330 mm i 700
mm d'alçària, de DM lacat, preu alt, amb tiradors, ferratges i
regleta, col�locat fixat a la paret

x =EQ710674 0,800 154,69057 123,75246

u Mòdul estàndard per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i 700
mm d'alçària, de DM lacat, preu alt, amb tiradors, ferratges i
regleta, col�locat fixat a la paret

x =EQ710974 0,200 178,12039 35,62408

u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i
700 mm d'alçària, amb 2 calaixos i 1 cassoler de DM lacat, preu
alt, sobre peus regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol,
col�locat recolzat a terra i fixat a la paret

x =EQ7116C4 0,400 226,92309 90,76924

u Mòdul d'eixugaplats per a moble de cuina alt, de 900x330 mm i
700 mm d'alçària, de DM lacat, preu alt, amb tiradors, ferratges i
regleta, col�locat fixat a la paret

x =EQ711974 0,200 204,60039 40,92008

u Mòdul estàndard per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i
700 mm d'alçària, amb porta de DM lacat, preu alt, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col�locat
recolzat a terra i fixat a la paret

x =EQ7119B4 0,200 201,31570 40,26314

u Mòdul sobre campana per a moble de cuina alt, de 600x330 mm
i 600 mm d'alçària, de DM lacat, preu alt, amb tiradors, ferratges
i regleta, col�locat fixat a la paret

x =EQ712664 0,200 150,86057 30,17211
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u Mòdul d'aigüera per a moble de cuina baix, de 900x600 mm i

700 mm d'alçària, amb porta de DM lacat, preu alt, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col�locat
recolzat a terra i fixat a la paret

x =EQ7129B4 0,200 210,05570 42,01114

u Mòdul de forn per a moble de cuina baix, de 600x600 mm i 700
mm d'alçària, sense frontal , preu econòmic, sobre peus
regulables de PVC, amb tiradors, ferratge i sòcol, col�locat
recolzat a terra i fixat a la paret

x =EQ7136A0 0,200 66,77719 13,35544

Subtotal... 416,86769 416,86769

COSTE  DIRECTO 416,86769

20,843385,00%DESPESES INDIRECTES

437,71107COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €72,82m3 Formigo sistema cavitiE06NN11A Rend.: 1,000P- 6
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,020 21,66000 0,43320/R

h Manobre x =A0140000 0,010 18,31000 0,18310/R

Subtotal... 0,61630 0,61630

Materiales:

m3 Formigó HA-25/F/10/I de consistència fluïda, grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició I

x =B065710A 1,000 68,74000 68,74000

Subtotal... 68,74000 68,74000

COSTE  DIRECTO 69,35630

3,467825,00%DESPESES INDIRECTES

72,82411COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €124,33m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m
d'alçària, amb puntals metàl�lics i fusta, per a una
protecció del 100%

E231115A Rend.: 1,000P- 7

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,550 21,66000 11,91300/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 0,550 20,67000 11,36850/R

Subtotal... 23,28150 23,28150

Materiales:

kg Clau acer x =B0A31000 0,120 1,15000 0,13800

m Tauló de fusta de pi per a 10 usos x =B0D21030 6,600 0,43000 2,83800

cu Puntal metàl�lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos x =B0D625A0 0,0161 8,56000 0,13782

Subtotal... 3,11382 3,11382

Partidas de obra:
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m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a

mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

x =K2164671 8,700 10,50951 91,43274

Subtotal... 91,43274 91,43274

0,582042,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 118,41010

5,920505,00%DESPESES INDIRECTES

124,33060COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €1,40kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb
una capa d'imprimació antioxidant, col�locat a l'obra

E4435111 Rend.: 1,000P- 8

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,012 21,66000 0,25992/R

h Manobre x =A0140000 0,012 18,31000 0,21972/R

Subtotal... 0,47964 0,47964

Materiales:

kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

x =B44Z5011 1,000 0,84000 0,84000

Subtotal... 0,84000 0,84000

0,011992,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 1,33163

0,066585,00%DESPESES INDIRECTES

1,39821COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,92m2 malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

E4B9DA66 Rend.: 1,000P- 9

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a ferrallista x =A0124000 0,018 21,66000 0,38988/R

h Ajudant ferrallista x =A0134000 0,018 20,67000 0,37206/R

Subtotal... 0,76194 0,76194

Materiales:

kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm x =B0A14200 0,012 1,09000 0,01308

m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm
D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

x =B0B34133 1,200 1,66000 1,99200

Subtotal... 2,00508 2,00508

0,011431,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,77845

0,138925,00%DESPESES INDIRECTES
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2,91737COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €26,16m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de
diàmetre 185 mm, col�locada amb peces especials i
connectada al baixant

E5ZJ1D7P Rend.: 1,000P- 10

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,360 21,66000 7,79760/R

h Manobre x =A0140000 0,180 18,31000 3,29580/R

Subtotal... 11,09340 11,09340

Materiales:

m Canal exterior de secció semicircular de PVC rígid, de diàmetre
185 mm

x =B5ZH1D70 1,2995 5,42000 7,04329

u Ganxo i suport de PVC per a canal de PVC rígid, de D 185 mm x =B5ZHBD70 2,000 2,65000 5,30000

u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma
i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

x =B5ZZJLPT 4,400 0,26000 1,14400

Subtotal... 13,48729 13,48729

0,332803,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 24,91349

1,245675,00%DESPESES INDIRECTES

26,15917COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €14,20m2 Cel ras de plaques d'escaiola per a revestir, de
600x1200 mm sistema fix i suspensió amb filferro
galvanitzat fixat amb tacs i cargols a l'estructura

E8411C50 Rend.: 1,000P- 11

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a guixaire x =A0129000 0,200 21,66000 4,33200/R

h Manobre guixaire x =A0149000 0,100 18,31000 1,83100/R

Subtotal... 6,16300 6,16300

Materiales:

kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 x =B0521100 5,000 0,10000 0,50000

kg Filferro acer galvanitzat x =B0A12000 0,250 1,93000 0,48250

u Tac d'acer de d 6 mm, amb cargol, volandera i femella x =B0A62D90 5,600 0,54000 3,02400

m2 Placa d'escaiola per a revestir , de 600x1200 mm, per a cel ras
fix, i reacció al foc A2-s1, d0

x =B8411C50 1,050 3,11000 3,26550

Subtotal... 7,27200 7,27200

0,092451,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 13,52745

0,676375,00%DESPESES INDIRECTES

14,20382COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €36,29m2 Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col�locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col�locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

E8447260 Rend.: 1,000P- 12

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col�locador x =A0127000 0,400 21,66000 8,66400/R

h Ajudant col�locador x =A0137000 0,400 20,67000 8,26800/R

Subtotal... 16,93200 16,93200

Materiales:

cu Visos per a plaques de guix laminat x =B0A44000 0,180 9,30000 1,67400

m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la
norma UNE-EN 520

x =B0CC2310 1,030 6,32000 6,50960

kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix x =B7J500ZZ 0,4725 1,16000 0,54810

m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat x =B7JZ00E1 1,890 0,07000 0,13230

m2 Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras
continu de plaques de guix laminat format per perfils principals
col�locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris
col�locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una
càrrega de fins a 15 kg

x =B84Z7850 1,000 8,51000 8,51000

Subtotal... 17,37400 17,37400

0,253981,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 34,55998

1,728005,00%DESPESES INDIRECTES

36,28798COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,48m2 Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè
reciclat de 10 cm d'alçària, incloses les peces
especials

E938P015 Rend.: 1,000P- 13

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a encofrador x =A0123000 0,011 21,66000 0,23826/R

h Ajudant encofrador x =A0133000 0,011 20,67000 0,22737/R

Subtotal... 0,46563 0,46563

Materiales:

m2 Revoltó de polipropilè reciclat de 10 cm d'alçària, per a la
formació d'encofrat perdut, incloses les peces especials

x =B938P015 1,050 9,06000 9,51300

Subtotal... 9,51300 9,51300

0,006981,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,98561

0,499285,00%DESPESES INDIRECTES

10,48490COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €59,61m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat
antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 76 a 115
peces/m2, col�locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

E9DBA46B Rend.: 1,000P- 14

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col�locador x =A0127000 0,750 21,66000 16,24500/R

h Ajudant col�locador x =A0137000 0,200 20,67000 4,13400/R

h Manobre x =A0140000 0,030 18,31000 0,54930/R

Subtotal... 20,92830 20,92830

Materiales:

kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

x =B05A2203 1,425 0,82000 1,16850

kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 x =B0711020 7,0035 0,70000 4,90245

m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma rectangular
o quadrada, de 76 a 115 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa
(UNE-EN 14411)

x =B0FGB142 1,020 28,88000 29,45760

Subtotal... 35,52855 35,52855

0,313921,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 56,77077

2,838545,00%DESPESES INDIRECTES

59,60931COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,95m Sòcol de rajola de gres esmaltat, de 10 cm d'alçària,
col�locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

E9U341AY Rend.: 1,000P- 15

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col�locador x =A0127000 0,100 21,66000 2,16600/R

h Ajudant col�locador x =A0137000 0,020 20,67000 0,41340/R

Subtotal... 2,57940 2,57940

Materiales:

kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

x =B05A2203 0,1001 0,82000 0,08208

kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 x =B0711024 0,525 0,88000 0,46200

m Sòcol de rajola gres esmaltat, de 10 cm d'alçària x =B9U341A0 1,020 4,32000 4,40640

Subtotal... 4,95048 4,95048

0,038691,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,56857

0,378435,00%DESPESES INDIRECTES

7,94700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €9,73m Sòcol de rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, de 9 cm d'alçària, col�locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

E9U391CV Rend.: 1,000P- 16

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col�locador x =A0127000 0,100 21,66000 2,16600/R

h Ajudant col�locador x =A0137000 0,020 20,67000 0,41340/R

Subtotal... 2,57940 2,57940

Materiales:

kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

x =B05A2203 0,1001 0,82000 0,08208

kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 x =B0711020 0,525 0,70000 0,36750

m Sòcol de rajola gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir,
de 9 cm d'alçària

x =B9U391C0 1,020 6,08000 6,20160

Subtotal... 6,65118 6,65118

0,038691,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,26927

0,463465,00%DESPESES INDIRECTES

9,73273COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,00m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per
a pintar o envernissar, de 10 cm d´alçària, col�locat
amb tacs d´expansió i cargols

E9U7U010 Rend.: 1,000P- 17

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col�locador x =A0127000 0,120 21,66000 2,59920/R

h Manobre x =A0140000 0,010 18,31000 0,18310/R

Subtotal... 2,78230 2,78230

Materiales:

u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis x =B0A61500 4,000 0,09000 0,36000

m Sòcol de fusta de tauler de DM de 25 mm de gruix, per a pintar o
envernissar, de 10 cm d´alçària,

x =B9U7U010 1,020 3,41000 3,47820

Subtotal... 3,83820 3,83820

0,041731,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,66223

0,333115,00%DESPESES INDIRECTES

6,99535COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €363,71m2 Porta seccional garatjeEB06NPSEC Rend.: 1,000P- 18
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a x =A0121000 0,020 21,66000 0,43320/R

h Manobre x =A0140000 0,010 18,31000 0,18310/R

Subtotal... 0,61630 0,61630

Materiales:

m2 Porta seccional d'acer galvanitzat de doble xapa amb acabat
lacat, de 2,5 a 3,5 m d'amplària, amb operador electromecànic,
amb guies i pany

x =BARSA52B 1,000 345,77000 345,77000

Subtotal... 345,77000 345,77000

COSTE  DIRECTO 346,38630

17,319325,00%DESPESES INDIRECTES

363,70561COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €20,28m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

ED15B771 Rend.: 1,000P- 19

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col�locador x =A0127000 0,360 21,66000 7,79760/R

h Ajudant col�locador x =A0137000 0,180 20,67000 3,72060/R

Subtotal... 11,51820 11,51820

Materiales:

m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 3 m, per a
encolar

x =BD13177B 1,400 3,66000 5,12400

u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm x =BD1Z2200 0,670 1,19000 0,79730

u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm x =BDW3B700 0,330 4,95000 1,63350

u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm x =BDY3B700 1,000 0,07000 0,07000

Subtotal... 7,62480 7,62480

0,172771,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 19,31577

0,965795,00%DESPESES INDIRECTES

20,28156COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €179,33u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de
1500x700 mm, de color blanc, preu alt, col�locat sobre
el paviment

EJ12L6FQ Rend.: 1,000P- 20

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,400 21,66000 8,66400/R

h Manobre x =A0140000 0,200 18,31000 3,66200/R

Subtotal... 12,32600 12,32600
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Materiales:

u Plat de dutxa rectangular de material acrílic, de 1500x700 mm,
de color blanc, preu alt

x =BJ12L6F3 1,000 158,00000 158,00000

m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra,
amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5
N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

x =D0701641 0,0021 76,49220 0,16063

Subtotal... 158,16063 158,16063

0,308152,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 170,79478

8,539745,00%DESPESES INDIRECTES

179,33452COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €327,95u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de
410x265x140 mm amb acabat especial ocult per evitar
autolesions, col�locat encastat

EJ13U010 Rend.: 1,000P- 21

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,460 22,39000 10,29940/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,070 20,64000 1,44480/R

Subtotal... 11,74420 11,74420

Materiales:

u Lavabo antivandàlic d'acer inoxidable de 410x265x140 mm amb
acabat especial per evitar autolesions

x =BJ13U010 1,000 300,30000 300,30000

Subtotal... 300,30000 300,30000

0,293612,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 312,33780

15,616895,00%DESPESES INDIRECTES

327,95470COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €705,03u Inodor de tassa profunda antivàndalic d'acer inox (nº
material 18/8), de 450x360x410 mm, de gruix de xapa
d'1,5 mm AISI 304, col.locat fixat a la paret amb
suports amb cargols antivàndalics, i connectat a la
xarxa d´evacuació

EJ14U010 Rend.: 1,000P- 22

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 1,000 22,39000 22,39000/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,250 20,64000 5,16000/R

Subtotal... 27,55000 27,55000

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

x =B7J50010 0,012 14,31000 0,17172

u Inodor de tassa profunda antivàndalic d'acer inox (nº material
18/8), de 450x360x410 mm, de gruix de xapa d'1,5 mm AISI 304

x =BJ14U010 1,000 641,25000 641,25000

kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques
turques

x =BJ1ZS000 0,245 7,32000 1,79340
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Subtotal... 643,21512 643,21512

0,688752,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 671,45387

33,572695,00%DESPESES INDIRECTES

705,02656COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €85,42u Cisterna baixa d'ABS, de color blanc, accionada amb
polsador, amb tapa antivandàlica cargolada,
col�locada amb fixacions murals

EJ1BS011 Rend.: 1,000P- 23

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,450 22,39000 10,07550/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,112 20,64000 2,31168/R

Subtotal... 12,38718 12,38718

Materiales:

u Cisterna baixa d'ABS, de color blanc, accionada amb polsador,
amb tapa antivandàlica cargolada,

x =BJ1BS011 1,000 68,66000 68,66000

Subtotal... 68,66000 68,66000

0,309682,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 81,35686

4,067845,00%DESPESES INDIRECTES

85,42470COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €107,34u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i
reixeta superior de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb
morter

EJ32U010 Rend.: 1,000P- 24

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,100 21,66000 2,16600/R

h Manobre x =A0140000 0,050 18,31000 0,91550/R

Subtotal... 3,08150 3,08150

Materiales:

u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa
superior de 15x15 cm d'acer inoxidable, inclòs sifó desmuntable

x =BJ32U010 1,000 98,33000 98,33000

m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç
i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum
1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

x =D070A4D1 0,005 154,55723 0,77279

Subtotal... 99,10279 99,10279

0,046221,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 102,23051

5,111535,00%DESPESES INDIRECTES
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107,34204COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,36u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta
incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a
un ramal o a un sifó de PVC

EJ3317N7 Rend.: 1,000P- 25

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,200 22,39000 4,47800/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,050 20,64000 1,03200/R

Subtotal... 5,51000 5,51000

Materiales:

u Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de
PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al sifó o al ramal de
PVC

x =BJ3317N7 1,000 4,27000 4,27000

Subtotal... 4,27000 4,27000

0,082651,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 9,86265

0,493135,00%DESPESES INDIRECTES

10,35578COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,05u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta
incorporada, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a
un ramal de PVC

EJ3617NG Rend.: 1,000P- 26

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,200 22,39000 4,47800/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,050 20,64000 1,03200/R

Subtotal... 5,51000 5,51000

Materiales:

u Desguàs recte per a urinari mural, amb reixeta incorporada, de
PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC

x =BJ3617NG 1,000 1,12000 1,12000

Subtotal... 1,12000 1,12000

0,082651,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,71265

0,335635,00%DESPESES INDIRECTES

7,04828COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €659,60u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions
roscades de diàmetre nominal 1/2´´, connectat a una
bateria o a un ramal

EJM11401 Rend.: 1,000P- 27

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,200 22,39000 4,47800/R

h Ajudant lampista x =A013J000 0,050 20,64000 1,03200/R

Subtotal... 5,51000 5,51000

Materiales:

u Comptador d'aigua, volumètric, de llautó, amb unions roscades
de diàmetre nominal 1/2´´, per a connectar a la bateria o al
ramal

x =BJM11401 1,000 622,60000 622,60000

Subtotal... 622,60000 622,60000

0,082651,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 628,19265

31,409635,00%DESPESES INDIRECTES

659,60228COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,69m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl�lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col�locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

H1213251 Rend.: 1,000P- 28

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 0,080 21,66000 1,73280/R

h Ajudant per a seguretat i salut x =A01H3000 0,160 20,67000 3,30720/R

Subtotal... 5,04000 5,04000

Maquinaria:

h Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut x =C1Z13700 0,040 31,33000 1,25320/R

Subtotal... 1,25320 1,25320

0,075601,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,36880

0,318445,00%DESPESES INDIRECTES

6,68724COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,13m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

H1215250 Rend.: 1,000P- 29

Unidades Precio Parcial Importe€
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Materiales:

m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats, per a seguretat i salut

x =B1Z0Y250 1,000 0,12000 0,12000

Subtotal... 0,12000 0,12000

COSTE  DIRECTO 0,12000

0,006005,00%DESPESES INDIRECTES

0,12600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,21u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

H1411111 Rend.: 1,000P- 30

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812

x =B1411111 1,000 5,91000 5,91000

Subtotal... 5,91000 5,91000

COSTE  DIRECTO 5,91000

0,295505,00%DESPESES INDIRECTES

6,20550COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,27u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167 i UNE-EN 168

H1421110 Rend.: 1,000P- 31

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

x =B1421110 1,000 5,97000 5,97000

Subtotal... 5,97000 5,97000

COSTE  DIRECTO 5,97000

0,298505,00%DESPESES INDIRECTES

6,26850COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €3,93u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per
a picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb
cinta elàstica, amb visor de tela metàl�lica,
homologades segons UNE-EN 1731

H1425450 Rend.: 1,000P- 32

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Ulleres de seguretat panoràmiques i hermètiques per a
picapedrer, amb muntura de PVC i adaptables amb cinta
elàstica, amb visor de tela metàl�lica, homologades segons
UNE-EN 1731

x =B1425450 1,000 3,74000 3,74000

Subtotal... 3,74000 3,74000

COSTE  DIRECTO 3,74000

0,187005,00%DESPESES INDIRECTES

3,92700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €19,97u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès
i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1
i UNE-EN 458

H1432012 Rend.: 1,000P- 33

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

x =B1432012 1,000 19,02000 19,02000

Subtotal... 19,02000 19,02000

COSTE  DIRECTO 19,02000

0,951005,00%DESPESES INDIRECTES

19,97100COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,76u Màscara de protecció respiratòria, homologada
segons UNE-EN 136

H1447005 Rend.: 1,000P- 34

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN
136

x =B1447005 1,000 12,15000 12,15000

Subtotal... 12,15000 12,15000

COSTE  DIRECTO 12,15000

0,607505,00%DESPESES INDIRECTES

12,75750COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €7,08u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell,
folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge
folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i
UNE-EN 420

H1459630 Rend.: 1,000P- 35

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

x =B1459630 1,000 6,74000 6,74000

Subtotal... 6,74000 6,74000

COSTE  DIRECTO 6,74000

0,337005,00%DESPESES INDIRECTES

7,07700COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €42,32u Parella de guants de material aïllant per a treballs
elèctrics, classe 1, logotip color blanc, tensió màxima
7500 V, homologats segons UNE-EN 420

H145K397 Rend.: 1,000P- 36

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 1, logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats
segons UNE-EN 420

x =B145K397 1,000 40,30000 40,30000

Subtotal... 40,30000 40,30000

COSTE  DIRECTO 40,30000

2,015005,00%DESPESES INDIRECTES

42,31500COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,63u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb
puntera metàl�lica

H1462241 Rend.: 1,000P- 37

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl�lica

x =B1462241 1,000 20,60000 20,60000

Subtotal... 20,60000 20,60000

COSTE  DIRECTO 20,60000

1,030005,00%DESPESES INDIRECTES
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21,63000COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €280,22u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

H147D501 Rend.: 1,000P- 38

Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent
d'energia, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 355

x =B147D501 1,000 266,88000 266,88000

Subtotal... 266,88000 266,88000

COSTE  DIRECTO 266,88000

13,344005,00%DESPESES INDIRECTES

280,22400COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,21m2 Protecció col�lectiva vertical de bastides tubulars i/o
muntacàrregues amb malla de polipropilè tupida tipus
mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de
diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

H1512005 Rend.: 1,000P- 39

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a per a seguretat i salut x =A01H2000 0,100 21,66000 2,16600/R

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 0,100 18,31000 1,83100/R

Subtotal... 3,99700 3,99700

Materiales:

m2 Malla de polipropilè tupida tipus mosquitera i traus perimetrals,
per a seguretat i salut

x =B1510003 1,200 0,69000 0,82800

m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut x =B15Z1200 0,800 0,12000 0,09600

Subtotal... 0,92400 0,92400

0,039971,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,96097

0,248055,00%DESPESES INDIRECTES

5,20902COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €19,42h Informació en Seguretat i Salut per als riscos
específics de l'obra

H16F1004 Rend.: 1,000P- 40

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre per a seguretat i salut x =A01H4000 1,000 18,31000 18,31000/R

Subtotal... 18,31000 18,31000

0,183101,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 18,49310

0,924665,00%DESPESES INDIRECTES

19,41775COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €5,76u Muntatge i desmuntatge de bastida K121325A Rend.: 1,000P- 41
Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,080 22,39000 1,79120/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,160 20,67000 3,30720/R

Subtotal... 5,09840 5,09840

Maquinaria:

h Camió per a transport de 7 t x =C1501700 0,010 31,33000 0,31330/R

Subtotal... 0,31330 0,31330

0,076481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,48818

0,274415,00%DESPESES INDIRECTES

5,76258COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,13u Amortització diària de bastidaK121525A Rend.: 1,000P- 42
Unidades Precio Parcial Importe€

Materiales:

m2 Amortització diària de bastida tubular metàl�lica fixa, formada
per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col�locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats

x =B0Y15250 1,000 0,12000 0,12000

Subtotal... 0,12000 0,12000

COSTE  DIRECTO 0,12000

0,006005,00%DESPESES INDIRECTES

0,12600COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €6,83m2 Enderroc de tabic de ceràmica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

K216351T Rend.: 1,000P- 43

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,350 18,31000 6,40850/R

Subtotal... 6,40850 6,40850

0,096131,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,50463

0,325235,00%DESPESES INDIRECTES

6,82986COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,03m2 Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm
de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K2164671 Rend.: 1,000P- 44

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,250 18,31000 4,57750/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,250 19,56000 4,89000/R

Subtotal... 9,46750 9,46750

Maquinaria:

h Martell trencador manual x =C2001000 0,250 3,60000 0,90000/R

Subtotal... 0,90000 0,90000

0,142011,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,50951

0,525485,00%DESPESES INDIRECTES

11,03499COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,24m2 Enderroc cel ras de guix, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

K218A210 Rend.: 1,000P- 45

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,320 18,31000 5,85920/R

Subtotal... 5,85920 5,85920

0,087891,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,94709

0,297355,00%DESPESES INDIRECTES

6,24444COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €6,24m2 Enderroc fal sostre escayola, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

K218A211 Rend.: 1,000P- 46

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,320 18,31000 5,85920/R

Subtotal... 5,85920 5,85920

0,087891,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 5,94709

0,297355,00%DESPESES INDIRECTES

6,24444COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €37,45m2 Desmuntatge d'enrajolat ceràmic en parament vertical,
fet per restaurador, amb mitjans manuals, numeració,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor,
amb grau de dificultat baix

K218D4B1 Rend.: 1,000P- 47

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Conservador- restaurador director de la intervenció x =A010V010 0,070 30,30000 2,12100/R

h Conservador-restaurador x =A010V050 0,350 22,47000 7,86450/R

h Restaurador assistent x =A010V100 0,700 17,62000 12,33400/R

h Manobre x =A0140000 0,700 18,31000 12,81700/R

Subtotal... 35,13650 35,13650

0,527051,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 35,66355

1,783185,00%DESPESES INDIRECTES

37,44672COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €134,00m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

K2192311 Rend.: 1,000P- 48

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,400 18,31000 7,32400/R

h Manobre especialista x =A0150000 4,000 19,56000 78,24000/R

Subtotal... 85,56400 85,56400

Maquinaria:

h Compressor amb dos martells pneumàtics x =C1101200 2,000 16,16000 32,32000/R

h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t x =C1313330 0,1691 50,00000 8,45500/R

Subtotal... 40,77500 40,77500
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1,283461,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 127,62246

6,381125,00%DESPESES INDIRECTES

134,00358COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €10,75m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K2192913 Rend.: 1,000P- 49

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,100 18,31000 1,83100/R

h Manobre especialista x =A0150000 0,300 19,56000 5,86800/R

Subtotal... 7,69900 7,69900

Maquinaria:

h Compressor amb dos martells pneumàtics x =C1101200 0,150 16,16000 2,42400/R

Subtotal... 2,42400 2,42400

0,115491,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 10,23849

0,511925,00%DESPESES INDIRECTES

10,75041COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €37,45m2 Desmuntatge de paviment de rajola ceràmica fet per
restaurador, amb mitjans manuals, numeració, neteja i
aplec del material per a la seva reutilització i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, amb grau
de dificultat baix

K219D4B1 Rend.: 1,000P- 50

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Conservador- restaurador director de la intervenció x =A010V010 0,070 30,30000 2,12100/R

h Conservador-restaurador x =A010V050 0,350 22,47000 7,86450/R

h Restaurador assistent x =A010V100 0,700 17,62000 12,33400/R

h Manobre x =A0140000 0,700 18,31000 12,81700/R

Subtotal... 35,13650 35,13650

0,527051,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 35,66355

1,783185,00%DESPESES INDIRECTES

37,44672COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,43u Arrencada de full i bastiment de finestra amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21A1011 Rend.: 0,910P- 51

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,300 18,31000 6,03626/R

Subtotal... 6,03626 6,03626

0,090541,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,12680

0,306345,00%DESPESES INDIRECTES

6,43314COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €6,43u Arrencada de full i bastiment de balconera amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

K21A2011 Rend.: 0,910P- 52

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,300 18,31000 6,03626/R

Subtotal... 6,03626 6,03626

0,090541,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 6,12680

0,306345,00%DESPESES INDIRECTES

6,43314COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €11,72u Arrencada de persiana enrotllable de fins a 3 m2,
inclosos mecanismes i accessoris, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21A5P11 Rend.: 0,909P- 53

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a x =A0121000 0,250 21,66000 5,95710/R

h Manobre x =A0140000 0,250 18,31000 5,03575/R

Subtotal... 10,99285 10,99285

0,164891,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 11,15774

0,557895,00%DESPESES INDIRECTES

11,71563COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €21,88u Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta, amb
recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals,
aplec de material per a la seva reutilització o
restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor

K21AU00A Rend.: 1,000P- 54

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 0,350 22,05000 7,71750/R



Presupuesto TFG

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 96

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO
h Manobre x =A0140000 0,700 18,31000 12,81700/R

Subtotal... 20,53450 20,53450

0,308021,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 20,84252

1,042135,00%DESPESES INDIRECTES

21,88464COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €175,09u Arrencada d'instal�lació de calefacció amb tubs i
radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal�lació, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

K21E1C11 Rend.: 1,000P- 55

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 1,200 22,39000 26,86800/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 2,400 20,64000 49,53600/R

h Manobre x =A0140000 4,800 18,31000 87,88800/R

Subtotal... 164,29200 164,29200

2,464381,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 166,75638

8,337825,00%DESPESES INDIRECTES

175,09420COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,93u Desmuntatge de caldera mixta, amb mitjans manuals i
aplec per a posterior aprofitament

K21E201A Rend.: 1,000P- 56

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a calefactor x =A012G000 0,500 22,39000 11,19500/R

h Ajudant calefactor x =A013G000 0,500 20,64000 10,32000/R

Subtotal... 21,51500 21,51500

0,322731,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 21,83773

1,091895,00%DESPESES INDIRECTES

22,92961COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €2,75u Arrencada de quadre elèctric superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21G1011 Rend.: 1,000P- 57

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,060 22,39000 1,34340/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,060 20,64000 1,23840/R
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Subtotal... 2,58180 2,58180

0,038731,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 2,62053

0,131035,00%DESPESES INDIRECTES

2,75155COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €0,92m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal�lació
elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

K21G2011 Rend.: 1,000P- 58

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a electricista x =A012H000 0,020 22,39000 0,44780/R

h Ajudant electricista x =A013H000 0,020 20,64000 0,41280/R

Subtotal... 0,86060 0,86060

0,012911,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 0,87351

0,043685,00%DESPESES INDIRECTES

0,91718COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €224,91u Arrencada d'instal�lació de distribució d'aigua amb
tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2
de superfície servida per la instal�lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

K21J1011 Rend.: 1,000P- 59

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 1,200 22,39000 26,86800/R

h Ajudant lampista x =A013J000 3,600 20,64000 74,30400/R

h Manobre x =A0140000 6,000 18,31000 109,86000/R

Subtotal... 211,03200 211,03200

3,165481,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 214,19748

10,709875,00%DESPESES INDIRECTES

224,90735COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €13,67u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes d'aigua i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

K21JB111 Rend.: 1,000P- 60

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,450 22,39000 10,07550/R
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h Manobre x =A0140000 0,150 18,31000 2,74650/R

Subtotal... 12,82200 12,82200

0,192331,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 13,01433

0,650725,00%DESPESES INDIRECTES

13,66505COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €15,08u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos
i desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

K21JD111 Rend.: 1,000P- 61

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,550 22,39000 12,31450/R

h Manobre x =A0140000 0,100 18,31000 1,83100/R

Subtotal... 14,14550 14,14550

0,212181,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 14,35768

0,717885,00%DESPESES INDIRECTES

15,07557COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €22,02u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

K21JE111 Rend.: 1,000P- 62

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a lampista x =A012J000 0,800 22,39000 17,91200/R

h Manobre x =A0140000 0,150 18,31000 2,74650/R

Subtotal... 20,65850 20,65850

0,309881,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 20,96838

1,048425,00%DESPESES INDIRECTES

22,01680COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €27,76u Arrencada de banyera, aixetes, sifó, desguassos i
desconnexió de les xarxes d'aigua i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

K21JF111 Rend.: 1,000P- 63

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a lampista x =A012J000 1,000 22,39000 22,39000/R

h Manobre x =A0140000 0,200 18,31000 3,66200/R

Subtotal... 26,05200 26,05200

0,390781,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 26,44278

1,322145,00%DESPESES INDIRECTES

27,76492COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €7,81u Enderroc de dipòsit d'aigua de 200 a 250 l de
fibrociment i base de suport d'obra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K21JK011 Rend.: 1,000P- 64

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Manobre x =A0140000 0,400 18,31000 7,32400/R

Subtotal... 7,32400 7,32400

0,109861,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 7,43386

0,371695,00%DESPESES INDIRECTES

7,80555COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €25,88m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal�lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de
capacitat

K2R641E0 Rend.: 1,000P- 65

Unidades Precio Parcial Importe€

Maquinaria:

m3 Subministrament de contenidor metàl�lic de 5 m3 de capacitat i
recollida amb residus inerts o no especials

x =C1RA2500 1,000 24,65000 24,65000/R

Subtotal... 24,65000 24,65000

0,000001,00%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 24,65000

1,232505,00%DESPESES INDIRECTES

25,88250COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €60,32m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
doble normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 156 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a
cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca
de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

K6524B7D Rend.: 1,000P- 66

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col�locador x =A0127000 0,400 21,66000 8,66400/R

h Ajudant col�locador x =A0137000 0,150 20,67000 3,10050/R

Subtotal... 11,76450 11,76450

Materiales:

cu Visos per a plaques de guix laminat x =B0A44000 0,720 9,30000 6,69600

cu Visos galvanitzats x =B0A4A400 0,150 2,12000 0,31800

u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis x =B0A61600 12,000 0,15000 1,80000

m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

x =B0CC1410 4,120 4,68000 19,28160

m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

x =B6B11211 7,350 1,22000 8,96700

m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals
amb perfils 48 mm d'amplària

x =B6B12211 1,995 1,19000 2,37405

m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

x =B6BZ1A10 0,940 0,50000 0,47000

m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat
46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica
<= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

x =B7C9R5L0 2,060 2,13000 4,38780

kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix x =B7J500ZZ 0,800 1,16000 0,92800

m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat x =B7JZ00E1 4,000 0,07000 0,28000

Subtotal... 45,50245 45,50245

0,176471,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 57,44342

2,872175,00%DESPESES INDIRECTES

60,31559COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €65,96m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
doble normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 156 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 2 plaques, tipus hidròfuga (H)
tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana de roca de resistència tèrmica >=
1,111 m2.K/W

K6529B7D Rend.: 1,000P- 67

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col�locador x =A0127000 0,400 21,66000 8,66400/R

h Ajudant col�locador x =A0137000 0,150 20,67000 3,10050/R

Subtotal... 11,76450 11,76450
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Materiales:

cu Visos per a plaques de guix laminat x =B0A44000 0,720 9,30000 6,69600

cu Visos galvanitzats x =B0A4A400 0,150 2,12000 0,31800

u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis x =B0A61600 12,000 0,15000 1,80000

m2 Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

x =B0CC1410 2,120 4,68000 9,92160

m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la
norma UNE-EN 520

x =B0CC2410 2,120 6,95000 14,73400

m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals
amb perfils 48 mm d'amplària

x =B6B11211 7,350 1,22000 8,96700

m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals
amb perfils 48 mm d'amplària

x =B6B12211 1,995 1,19000 2,37405

m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a
junts de plaques de guix laminat

x =B6BZ1A10 0,940 0,50000 0,47000

m2 Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat
46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica
<= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W

x =B7C9R5L0 2,060 2,13000 4,38780

kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix x =B7J500ZZ 0,800 1,16000 0,92800

m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat x =B7JZ00E1 4,000 0,07000 0,28000

Subtotal... 50,87645 50,87645

0,176471,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 62,81742

3,140875,00%DESPESES INDIRECTES

65,95829COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €8,57m2 Aïllament amb placa rígida de llana de roca UNE-EN
13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/mK,
resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W, col�locada amb
adhesiu de formulació específica

K7C9R6K2 Rend.: 1,000P- 68

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,080 21,66000 1,73280/R

h Manobre x =A0140000 0,040 18,31000 0,73240/R

Subtotal... 2,46520 2,46520

Materiales:

kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic x =B0911000 0,3003 4,35000 1,30631

m2 Placa rígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 46 a
55 kg/m3 de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <=
0,035 W/mK, resistència tèrmica >= 1,429 m2.K/W

x =B7C9R6K0 1,050 4,15000 4,35750

Subtotal... 5,66381 5,66381

0,036981,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 8,16599

0,408305,00%DESPESES INDIRECTES

8,57429COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €45,47m2 Aïllament exterior per a suport de revestiment prim,
amb placa rígida de llana de roca ref. 55976 de la
serie Façanes amb sistema SATE d'ISOVER UNE-EN
13162, de densitat 66 a 85 kg/m3 de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK,
resistència tèrmica >=1,111 m2.K/W i revestiment de
vel negre fixada amb adhesiu acrílic barrejat amb
ciment pòrtland, amb malla de fibra de vidre revestida
de PVC, de 4x4 mm i un pes mínim de 180 g/m2,
embeguda amb adhesiu acrílic barrejat amb ciment
pòrtland i fixació mecànica del conjunt

K7CD8441KDG2 Rend.: 1,000P- 69

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col�locador x =A0127000 0,700 21,66000 15,16200/R

h Manobre x =A0140000 0,250 18,31000 4,57750/R

Subtotal... 19,73950 19,73950

Materiales:

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,003 103,30000 0,30990

kg Adhesiu de copolímer acrílic en dispersió per a col�locació de
plaques de poliestirè expandit amb el sistema d'aïllament per
l'exterior

x =B0908000 11,004 1,17000 12,87468

m2 Planxa de poliestirè expandit EPS segons, UNE-EN 13163 de
40 mm de gruix, de 0,85 m2.K/W de resistència tèrmica, amb
una cara llisa i cantell llis

x =B7C20400 1,050 5,24000 5,50200

u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de
gruix com a màxim

x =B7CZ1400 9,000 0,21000 1,89000

m2 Malla de fibra de vidre revestida de PVC de dimensions 4x4
mm, amb un pes mínim de 180 g/m2

x =B8Z101JK 1,254 2,15000 2,69610

Subtotal... 23,27268 23,27268

0,296091,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 43,30827

2,165415,00%DESPESES INDIRECTES

45,47369COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €35,03m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=
3 m amb rajola de gres porcellànic premsat esmaltat,
grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, de 6 a 15
peces/m2, col�locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

K82C1Q2J Rend.: 1,000P- 70

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col�locador x =A0127000 0,360 21,66000 7,79760/R

h Manobre x =A0140000 0,240 18,31000 4,39440/R

Subtotal... 12,19200 12,19200

Materiales:

kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons
norma UNE-EN 13888, de color

x =B05A2203 0,705 0,82000 0,57810

kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 x =B0711024 4,9028 0,88000 4,31446
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m2 Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma

rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu alt, grup BIa
(UNE-EN 14411)

x =B0FH6182 1,100 14,52000 15,97200

Subtotal... 20,86456 20,86456

0,304802,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 33,36136

1,668075,00%DESPESES INDIRECTES

35,02943COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €4,62m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

K898J2A0 Rend.: 1,000P- 71

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a pintor x =A012D000 0,100 21,66000 2,16600/R

h Ajudant pintor x =A013D000 0,010 20,67000 0,20670/R

Subtotal... 2,37270 2,37270

Materiales:

kg Pintura plàstica per a interiors x =B89ZPD00 0,3978 3,38000 1,34456

kg Segelladora x =B8ZA1000 0,153 4,25000 0,65025

Subtotal... 1,99481 1,99481

0,035591,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 4,40310

0,220165,00%DESPESES INDIRECTES

4,62326COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €135,82m2 Paviment de rajola de gres porcellànic premsat
formada per dues peces adherides amb resines, de
35x35 cm i 9 mm de gruix, preu alt, col�locat a
trencajunts sobre suports regulables d'alçària mitjana
200 mm

K9DC8332 Rend.: 1,000P- 72

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,550 21,66000 11,91300/R

h Manobre x =A0140000 0,280 18,31000 5,12680/R

Subtotal... 17,03980 17,03980

Materiales:

m2 Rajola de gres porcellànic premsat per a paviments flotants de
35x35 cm i 9 mm de gruix, formada per dues peces adherides
amb resines, preu alt

x =B9DC1333 1,080 79,81000 86,19480

u Suport regulable de polipropilè per a paviment flotant d'alçària
mitjana 200 mm

x =B9Z33521 19,300 1,34000 25,86200

Subtotal... 112,05680 112,05680
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0,255601,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 129,35220

6,467615,00%DESPESES INDIRECTES

135,81981COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €12,78m2 Paviment de formigó HM-20/P/10/I, de 5 cm de gruix,
amb acabat lliscat

K9G1U001 Rend.: 1,000P- 73

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a paleta x =A0122000 0,215 21,66000 4,65690/R

h Manobre x =A0140000 0,200 18,31000 3,66200/R

Subtotal... 8,31890 8,31890

Maquinaria:

h Regle vibratori x =C2005000 0,100 4,88000 0,48800/R

Subtotal... 0,48800 0,48800

Materiales:

t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs

x =B0512401 0,003 103,30000 0,30990

m3 Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I

x =B064100C 0,050 58,69000 2,93450

Subtotal... 3,24440 3,24440

0,124781,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 12,17608

0,608805,00%DESPESES INDIRECTES

12,78489COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €45,18m2 Parquet flotant de posts multicapa, amb capa d'acabat
de gruix >2,9 mm, de fusta de bedoll superior
envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de
180 a 200 mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons
per post, amb unió a pressió, col�locat sobre làmina de
polietilè expandit de 3 mm de gruix

K9QGPG6E Rend.: 1,000P- 74

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a col�locador x =A0127000 0,250 21,66000 5,41500/R

h Ajudant col�locador x =A0137000 0,250 20,67000 5,16750/R

Subtotal... 10,58250 10,58250

Materiales:

m2 Làmina de polietilè expandit no reticulat, de 3 mm de gruix x =B7C75300 1,030 0,76000 0,78280

m2 Post per a parquet flotant, multicapa, amb capa d'acabat de
gruix >2,9 mm, de fusta de bedoll de qualitat superior
envernissat, de llargària > 1900 mm, d'amplària de 180 a 200
mm, i de gruix total 14 mm, amb 3 llistons per post, amb unió a
pressió

x =B9QGPG6E 1,030 30,59000 31,50770
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Subtotal... 32,29050 32,29050

0,158741,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 43,03174

2,151595,00%DESPESES INDIRECTES

45,18332COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €225,94u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament
de pont tèrmic, col�locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 75x125 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

KAF415AD Rend.: 1,000P- 75

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,400 22,39000 8,95600/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,100 20,67000 2,06700/R

Subtotal... 11,02300 11,02300

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

x =B7J50010 0,080 14,31000 1,14480

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

x =B7J50090 0,230 11,59000 2,66570

m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont
tèrmic, per a col�locar sobre bastiment de base, amb una fulla
batent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies

x =BAF413AD 0,900 222,30000 200,07000

Subtotal... 203,88050 203,88050

0,275582,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 215,17907

10,758955,00%DESPESES INDIRECTES

225,93803COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €396,62u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament
de pont tèrmic, col�locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 130x120 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

KAF428AD Rend.: 1,000P- 76

Unidades Precio Parcial Importe€
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Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,600 22,39000 13,43400/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,150 20,67000 3,10050/R

Subtotal... 16,53450 16,53450

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

x =B7J50010 0,100 14,31000 1,43100

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

x =B7J50090 0,290 11,59000 3,36110

m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont
tèrmic, per a col�locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies

x =BAF424AD 1,440 247,22000 355,99680

Subtotal... 360,78890 360,78890

0,413362,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 377,73676

18,886845,00%DESPESES INDIRECTES

396,62360COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €396,62u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament
de pont tèrmic, col�locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 110x110 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

KAF429AD Rend.: 1,000P- 77

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,600 22,39000 13,43400/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,150 20,67000 3,10050/R

Subtotal... 16,53450 16,53450

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

x =B7J50010 0,100 14,31000 1,43100

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

x =B7J50090 0,290 11,59000 3,36110

m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont
tèrmic, per a col�locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies

x =BAF424AD 1,440 247,22000 355,99680

Subtotal... 360,78890 360,78890



Presupuesto TFG

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS Pág.: 107

PARTIDAS DE OBRA

NÚM CÓDIGO UM DESCRIPCIÓN PRECIO

0,413362,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 377,73676

18,886845,00%DESPESES INDIRECTES

396,62360COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €396,62u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament
de pont tèrmic, col�locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 100x115 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

KAF430AD Rend.: 1,000P- 78

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,600 22,39000 13,43400/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,150 20,67000 3,10050/R

Subtotal... 16,53450 16,53450

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

x =B7J50010 0,100 14,31000 1,43100

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

x =B7J50090 0,290 11,59000 3,36110

m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont
tèrmic, per a col�locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies

x =BAF424AD 1,440 247,22000 355,99680

Subtotal... 360,78890 360,78890

0,413362,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 377,73676

18,886845,00%DESPESES INDIRECTES

396,62360COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €396,62u Finestra d'alumini anoditzat natural amb trencament
de pont tèrmic, col�locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
aproximat de 140x130 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

KAF431AD Rend.: 1,000P- 79

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:
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h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,600 22,39000 13,43400/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,150 20,67000 3,10050/R

Subtotal... 16,53450 16,53450

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

x =B7J50010 0,100 14,31000 1,43100

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

x =B7J50090 0,290 11,59000 3,36110

m2 Finestra d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont
tèrmic, per a col�locar sobre bastiment de base, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, amb caixa de persiana i guies

x =BAF424AD 1,440 247,22000 355,99680

Subtotal... 360,78890 360,78890

0,413362,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 377,73676

18,886845,00%DESPESES INDIRECTES

396,62360COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €615,68u Balconera d'alumini anoditzat natural, col�locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa
de persiana i guies

KAF6E5AD Rend.: 1,000P- 80

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a muntador x =A012M000 0,700 22,39000 15,67300/R

h Ajudant muntador x =A013M000 0,150 20,67000 3,10050/R

Subtotal... 18,77350 18,77350

Materiales:

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
silicona neutra monocomponent

x =B7J50010 0,140 14,31000 2,00340

dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base
poliuretà monocomponent

x =B7J50090 0,410 11,59000 4,75190

m2 Balconera d'alumini anoditzat natural, per a col�locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra
de 2 a 2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies

x =BAF2E3AD 2,640 212,26000 560,36640

Subtotal... 567,12170 567,12170

0,469342,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 586,36454

29,318235,00%DESPESES INDIRECTES
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615,68276COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €248,59u Fulla batent per a porta exterior, de tauler de fusta
premsada amb resines fenòliques, de 40 mm de gruix,
amb bastiment d'acer amb perfil laminat, de 80 cm
d'amplària i de 200 cm d'alçària

KAQ1U010 Rend.: 1,000P- 81

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 1,425 22,05000 31,42125/R

h Ajudant fuster x =A013A000 0,640 20,83000 13,33120/R

Subtotal... 44,75245 44,75245

Materiales:

u Fulla batent per a porta exterior, de tauler de fusta premsada
amb resines fenòliques, de 40 mm de gruix, amb bastiment
d'acer amb perfil laminat, de 95 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

x =BAQ1U010 1,000 158,29000 158,29000

u Ferramenta per a porta d'exterior d'una fulla batent, de preu
mitjà

x =BAZGA360 1,000 32,59000 32,59000

Subtotal... 190,88000 190,88000

1,118812,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 236,75126

11,837565,00%DESPESES INDIRECTES

248,58882COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

 €266,68u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta de roure
per a envernissar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
de fusta xapada, de 85 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

KAQA3486 Rend.: 1,000P- 82

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 2,100 22,05000 46,30500/R

h Ajudant fuster x =A013A000 0,094 20,83000 1,95802/R

Subtotal... 48,26302 48,26302

Materiales:

u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta roure per a
envernissar de 40 mm de gruix, de cares llises i de fusta
xapada, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

x =BAQA3486 1,000 167,69000 167,69000

u Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu
superior

x =BAZGB160 1,000 36,82000 36,82000

Subtotal... 204,51000 204,51000

1,206582,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 253,97960

12,698985,00%DESPESES INDIRECTES

266,67858COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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 €180,76u Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de
flandes per a envernissar, de 35 mm de gruix, de
cares llises i estructura interior de fusta, de 85 cm
d'amplària i de 210 cm d'alçària

KAQDU010 Rend.: 1,000P- 83

Unidades Precio Parcial Importe€

Mano de obra:

h Oficial 1a fuster x =A012A000 1,050 22,05000 23,15250/R

h Ajudant fuster x =A013A000 0,046 20,83000 0,95818/R

Subtotal... 24,11068 24,11068

Materiales:

u Fulla batent per a porta interior, de fusta de pi de flandes per a
envernissar, de 35 mm de gruix, de cares llises i estructura
interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària

x =BAQDU010 1,000 131,07000 131,07000

u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu alt x =BAZGC260 1,000 16,37000 16,37000

Subtotal... 147,44000 147,44000

0,602772,50%GASTOS AUXILIARES

COSTE  DIRECTO 172,15345

8,607675,00%DESPESES INDIRECTES

180,76112COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
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